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1 INTRODUCCIÓN. 
 
El objeto del presente Proyecto que se realiza como Trabajo Fin de Grado 
es cumplimentar los estudios realizados en la titulación Grado en Ingeniería 
Civil especialidad Transportes y Servicios Urbanos, impartida en la Escuela 
Politécnica de Cáceres, perteneciente a la Universidad de Extremadura. 
Este proyecto tiene como título y finalidad: “Acondicionamiento y mejora 
de la carretera EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. Tramo del 
Cruce de Obando al Cruce con la CC 22.6”  Los trabajos y estudios 
pertinentes han sido realizados bajo la dirección y tutela del profesor D. Emilio 
del Pozo Mariño. 
El tramo consta de una longitud de 15.553,669 metros, se proyecta tanto 
en planta como en alzado cumpliendo los requisitos mínimos indicados por la 
norma aplicada en cada caso. 
2 ÁMBITO DE ESTUDIO. 
 
El trazado de la carretera objeto del proyecto discurre íntegramente dentro 
del término municipal de Navalvillar de Pela y Logrosán. 
La EX-116 una carretera local propiedad de la Junta de Extremadura, 
sobre la cual se van a llevar las actuaciones necesarias para dotarla de las 
condiciones necesarias con el fin de convertirla en una infraestructura 
cómoda, funcional y segura. 
En el anejo Nº2: “Situación y localización de las obras” se describe la zona 
de ubicación de la obra. 
3 NORMATIVA. 
 
Para la redacción de este proyecto de construcción de la citada variante 
se ha seguido la normativa aplicable en materia de Trazado, Drenaje, Firmes, 
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Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención, Seguridad y Salud en 
el Trabajo y el PG-3. De entre las que cabe destacar: 
 Trazado: Norma 3.1-IC “Trazado” (19/02/2016). 
 Drenaje: Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” (15/02/2016) 
 Firmes: Instrucción 6.1-IC “Secciones de Firme” (28/11/2003) 
 Señalización, Balizamiento y Sistemas de contención: Norma 
8.1-IC “Señalización Vertical” (20/03/2014); Instrucción 8.2-IC 
“Marcas Viales” (16/7/1987); Orden Circular 18/2004 sobre 
“Criterios de empleo de sistemas para protección de motoristas”; 
O.C. 6/2001 para la modificación de la O.C. 321/95 de 
recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos (12-
12-95). 
 Seguridad y Salud: Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 Otras: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 
edificación (NCSE-02) 
 Generales: PG-3 y modificaciones realizadas del mismo. 
4 ESTADO ACTUAL. 
 
El estado actual de la carretera objeto de nuestro proyecto, EX-116, en el 
tramo comprendido entre el cruce de Obando y la intersección con la CC 22.6 
destaca por tener una plataforma de ancho medio menor de diez metros, 
carriles de tres metros y cincuenta centímetros (3,50 m.) y arcenes que no 
llegan al metro. 
Por otro lado, se observa un desgaste del firme en algunos tramos de la 
carretera. El trazado, tanto en planta como en alzado, incumple la normativa 
vigente por lo que las condiciones de seguridad, funcionalidad y confort que 
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debería experimentar el viajero a la hora de circular por la carretera se ven 
notablemente afectadas con el riesgo que ello supone. 
5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
Tras valorar como posibles alternativas de mejora de la carretera el 
refuerzo, el ensanche y refuerzo y el acondicionamiento se optó por esta 
última ya que es esta alternativa la que mejora las condiciones de la 
infraestructura tanto en alzado y en planta así como en su sección trasversal. 
Mediante el programa CLIP WINDOWS, se introdujo la cartografía a escala 
1:10.000 proporcionada por la consejería de fomento de la Junta de 
Extremadura y se llevó a cabo el necesario tratamiento de ejes para obtener 
la carretera objeto de estudio. 
Tras estudiar las características de la carretera ya existente y valorar el 
tráfico que discurre por la misma se decidió adoptar una velocidad de proyecto 
en todo el tramo de 90 km/h. 
6 SOLUCIONES PROPUESTAL AL TRÁFICO. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la carretera EX-116 permanecerá 
cerrada al tráfico en todo el tramo de obras, excepto para los propietarios de 
las propiedades colindantes que sí podrán circular por dicho tramo. 
En el anejo nº 12 “Soluciones propuestas al tráfico” se detalla el itinerario 
que da solución al tráfico durante el periodo de ejecución de las obras. 
7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
Para la definición geométrica del trazado se ha tenido en cuenta el tipo de 
vía a proyectar, la velocidad de proyecto, la orografía del terreno, la seguridad, 
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la funcionalidad, la comodidad, el menor coste económico y el menor impacto 
ambiental. 
 
Tabla 1: Velocidad y orografía del terreno 
El trazado en planta queda definido por una sucesión de alineaciones, 
concretamente ocho (8) alineaciones rectas y siete (7) alineaciones circulares. 
La longitud de las alineaciones rectas empleadas para la definición en planta 
del trazado objeto del proyecto son: Lmín,s= 134.219 metros, Lmín,o= 
295.072 metros y Lmáx= 4.148,493 metros. 
En el caso de la carretera objeto del proyecto los radios mínimos y 
máximos de las alineaciones circulares son de 400 y 1500 metros, 
respectivamente, cumpliendo el mínimo fijado por la instrucción. Estos radios 
mínimos son en función del peralte del rozamiento transversal movilizado, de 
la visibilidad de parada en toda su longitud y de la coordinación del trazado en 
planta y alzado, especialmente para evitar posibles pérdidas de trazado. 
Por otro lado, según establece la Instrucción 3.1.- I.C. de Trazado de la 
Instrucción de Carreteras, la longitud de la curva de transición debe cumplir 
las limitaciones de aceleración centrífuga y de transición del peralte. En el 
caso del proyecto que nos ocupa son de A=167 m como valor mínimo y A=501 
m como valor máximo. 
En lo que corresponde a la definición del trazado en alzado, Las 
inclinaciones empleadas en este caso son: imín= 0,1318 % e imáx=3,6450 %. 
El drenaje transversal se resuelve mediante la ubicación de obras de 
fábrica (tubos de hormigón y un marco en el caso que nos ocupa) en los 
puntos donde la carretera corta los cursos de agua producidos por escorrentía 
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de aguas de lluvia. Estas obras de fábrica calculan para poder desaguar, como 
mínimo, el caudal de la cuenca aportadora para un periodo de retorno de 100 
años. 
El drenaje longitudinal se resuelve mediante cunetas, que deberán 
evacuar el agua de lluvia de la calzada y desmontes adyacentes a ésta y son 
calculadas para un periodo de retorno de 25 años. 
La sección tipo adoptada presenta un ancho de plataforma de 10,00 m con 
un carril por sentido de circulación de 3,5m, dos arcenes exteriores de 1,50 m 
a cada lado y bermas de 1,00 m. 
La sección del paquete de firmes, apoyado sobre una explanada tipo E-2 
formada por suelo seleccionado, queda de la siguiente manera:  
 Capa de rodadura. 
o Espesor: 5 cm. 
o Tipo: AC16 surf B50/70 S. 
  Riego de adherencia: C60B3 TER. 
 Capa base: 
o Espesor: 11 cm. 
o Tipo: AC32 base B50/70 G. 
 Riego de imprimación: C60BF4 IMP. 
 Capa de zahorra. 
o Espesor: 40 cm. 
o Tipo: ZA 0/20. 
 Explanada: tipo E2. 
7.2 GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES. 
La geología y el estudio geotécnico de la zona afectada por el presente 
proyecto se ha obtenido del mapa geológico de España del Instituto Geológico 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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y Minero de España (Hojas 755 y 732 ) a partir de los cuales se ha realizado 
el estudio geológico del tramo afectado.  
En el anejo Nº 5 “Estudio geológico y procedencia de materiales” de 
desarrolla de forma más concreta la geología que atraviesa la traza. 
7.3 EFECTOS SÍSMICOS. 
Mediante el “Mapa de peligrosidad sísmica” se puede determinar la 
aceleración sísmica básica o característica del movimiento horizontal de la 
superficie del terreno. 
En este estudio se obtiene que para la zona de estudio, la aceleración 
sísmica básica es menor que 0,04g, por lo que según el apartado 1.2.3 de la 
Norma Sismorresistente NCSE-02, aprobada por Real Decreto nº 997/2002, 
de 27 de septiembre, no resulta de aplicación la elaboración de un estudio 
sísmico para el desarrollo de este proyecto. 
7.4 GEOTECNIA DEL CORREDOR. 
Las conclusiones y las propuestas que se realizan (características 
geotécnicas de los materiales atravesados por la traza, inclinación de taludes, 
categoría de explanada...), se basan en resultados supuestos debido a la falta 
de información, al ser éste un Proyecto Fin de Carrera, en las observaciones 
realizadas sobre el terreno de la zona de estudio y en las fuentes de 
información que se indican en el siguiente apartado. 
Se ha considerado adecuado proyectar, tanto para los taludes de los 
desmontes como de terraplén, con una inclinación 3H:2V, considerándose 
que serían suficientemente estables. 
Se hicieron 15 catas supuestas, como se ha mencionado anteriormente, 
en las que todas ellas arrojaron los mismos resultados: suelo seleccionado. 
Es por tanto, deducible mencionar que el terreno tiene unas buenas 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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características geotécnicas y que por este motivo el terreno procedente de la 
excavación de los desmontes se utilizará en la ejecución de terraplenes.  
En la coronación, se dispondrá una capa de 55 cm de espesor de suelo 
seleccionado tipo 2, con lo que se conseguiría una explanada de categoría 
E2. 
El espesor medio de la tierra vegetal es de 20 cm. Una vez retirada se 
empleará en la revegetación de los taludes. 
7.5 ESTUDIO DEL TRÁFICO. 
Para determinar la intensidad de tráfico de una carretera, o en este caso, 
de un tramo de la misma, el primer dato a considerar será el de su Intensidad 
Media de Vehículos (IMD).  
Los datos obtenidos han sido tomados del programa “AFOEX 2016” 
facilitado por la Conserjería Economía e Infraestructuras de la Junta de 
Extremadura. Estos datos los proporcionan distintas estaciones de aforo que 
se encuentran repartidas por las carreteras de España.  
 
Imagen 1: Estación de aforo. Fuente: AFOREX 2016 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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Una vez obtenidos los datos de la estación de aforo se plantean dos 
hipótesis: 
 Hipótesis 1: Media aritmética de los datos obtenidos a partir de la 
estación de aforo durante los años 2007-2016. 
 Hipótesis 2: Valor máximo de la serie de años en estudio. 
Además, en cada una de las anteriores hipótesis se toma un tráfico 
inducido (10%) debido al efecto llamada que supone el acondicionamiento de 
la vía. 
Finalmente, tras los cálculos realizados, los cuales se encuentran 
desarrollados en el anejo Nº 11 “Estudio y previsión del tráfico” se tiene que 
para la primera hipótesis resulta un tráfico T32 y para la segunda un tráfico 
T31, por lo tanto se adopta una categoría de tráfico tipo T31 estando con ello 
del lado de la seguridad en todo momento. 
7.6 FIRMES Y PAVIMENTOS. 
Según el estudio de tráfico realizado en el anejo Nº11 “Estudio y previsión 
de tráfico” se obtiene una categoría de tráfico tipo T31, tráfico previsto para el 
año de puesta en servicio. En este caso se ha elegido una explanada tipo E2.  
De las tres posibles secciones de firme que ofrece la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme” para una categoría de tráfico T31 y una categoría de 
explanada E2, se opta por la sección 3121. 
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Imagen 2: Sección de firme para explanada E2 y categoría de tráfico T31. Fuente: Norma 6.1 I-C 
La sección del paquete de firme colocado sobre 40 cm de zahorra artificial 
del tipo ZA 0/20 será la siguiente: 
 Capa de rodadura. 
o Espesor: 5 cm. 
o Tipo: AC16 surf B50/70 S. 
  Riego de adherencia: C60B3 TER. 
 Capa base: 
o Espesor: 11 cm. 
o Tipo: AC32 base B50/70 G. 
 Riego de imprimación: C60BF4 IMP. 
 Capa de zahorra. 
o Espesor: 40 cm. 
o Tipo: ZA 0/20. 
 Explanada: tipo E2. 
7.7 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 
El territorio que atraviesa la traza de la obra presenta una temperatura 
media anual de entre 15ºC y 17ºC. La temperatura media del mes más cálido 
es de 33ºC a 36ºC pudiendo alcanzar las máximas los 37ºC. La temperatura 
media del mes más frío oscila entre los 6ºC y 8ºC pudiendo llegar a mínimas 
de hasta 2ºC. 
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Las precipitaciones son moderadas e intermitentes, presentando una 
media anual entre 500 y 700 mm. 
La zona objeto de proyecto se enmarca dentro del dominio climático 
“Mediterráneo cálido de interior” el cual da lugar a inviernos suaves con 
pluviometría moderada y veranos con fuertes sequías y temperaturas muy 
altas. 
Con el objetivo de poder calcular caudales de avenida de las distintas 
cuencas que atraviesan la carretera y diseñar el drenaje de la misma se han 
determinado las características hidrológicas de la zona. El periodo de retorno 
utilizado para el cálculo de los caudales de máxima avenida en las obras de 
drenaje transversal ha sido de 100 años y para los caudales de máxima 
avenida en las obras de drenaje longitudinal 25 años. 
Todos los cálculos para la obtención de dichos caudales se encuentran 
recogidos en el anejo Nº 9 “Climatología e hidrología”. 
Para la determinación de las máximas precipitaciones diarias nos servimos 
del documento “Máximas Lluvias diarias en la España Peninsular” del 
Ministerio de Fomento. 
Para el cálculo de caudales se ha se ha tenido en cuenta la Orden 
FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC 
Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 
Para cuencas pequeñas, de áreas inferiores a cincuenta kilómetros 
cuadrados (A < 50 km2) como es el caso del presente proyecto, utilizaremos 
el método racional.  
Siguiendo el método racional, el caudal de referencia QT , correspondiente 
a un periodo de retorno T, en el punto en el que desagüe una cuenca o 
superficie se obtendrá mediante la fórmula: 
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QT = 
I(T,  tC) * C * A * KT
3,6
 
Donde: 
 QT (m
3/s): Caudal máximo anual. 
 I(T,  tC) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al 
periodo de retorno considerado T para una duración del 
aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 
 C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca 
o superficie considerada. 
 A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada. 
 KT (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución 
temporal de la precipitación. 
7.8 DRENAJE. 
Para el diseño del drenaje de dicha carretera se han seguido los criterios 
y recomendaciones incluidas en la Norma 5.2-IC “Drenaje superficial” de la 
Instrucción de Carreteras aprobada el 15 de febrero del 2016 
A partir de los caudales punta obtenidos en el anejo Nº9 “Climatología e 
hidrología” se han diseñado las correspondientes obras de drenaje transversal 
y longitudinal. 
En el anejo Nº10 “Drenaje” se encuentran recogidos todos los cálculos 
realizados para el diseño de las obras de drenaje. 
Para la estimación de la capacidad de desagüe de las obras de fábrica se 
han seguido como hemos dicho anteriormente las instrucciones de la Norma 
5.2-I.C, utilizando la fórmula de Manning-Strickler: 
Qtubo = V * S =  
RH
2
3 * J
 
1
2 * Smáx
n
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Donde: 
 Qtubo (m3/s): capacidad hidráulica del elemento de drenaje. 
 RH (S/ p): radio hidráulico. 
 S (m2): área de la sección transversal ocupada por la corriente. 
 p (m): perímetro mojado. 
 J (adimensional): pendiente geométrica del elemento lineal. 
 n (s·m-1/3): coeficiente de rugosidad de Manning, dependiente del 
tipo de material del elemento lineal. Se tomarán los valores de la 
tabla 1. 
 SMáx (m2): área de la sección transversal del conducto. 
7.9 TRAZADO GEOMÉTRICO. 
Durante los trabajos de definición geométrica de los distintos parámetros 
de la carretera proyectadas se ha tenido en cuenta la siguiente normativa 
técnica: 
 Instrucción de Carreteras 3.1.-I.C. “Trazado”, de febrero del 2016, 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
Siguiendo las definiciones marcadas en el capítulo 2 de la Norma 3.1-IC 
“Trazado” la carretera proyectada se pertenece a: 
 Según su definición legal: carretera convencional. 
 Según el número de calzadas: carretera de calzada única de dos 
carriles sin separación física entre ellos. 
 Según las condiciones orográficas: relieve de terreno tipo llano u 
ondulado según las zonas. 
 Según el entorno urbanístico: tramo en suelo no urbanizable. 
Finalmente la denominación de la carretera a proyectar podemos decir que 
es: Grupo 2. Carretera C-90. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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Las características que se han tomado son: 
 Velocidad de proyecto de 90 km/h. 
 Calzada única de dos carriles, uno para cada sentido de circulación, 
con 3,5 m de ancho cada carril. 
 Arcenes de 1,50 m de ancho, y berma de 1,0 m de ancho. 
 Taludes en terraplén: 3/2. 
 Taludes en desmonte: 3/2 
Las características generales del trazado en planta son: 
 Longitud total: 15.553,669 m. 
 Nº de alineaciones rectas: 8 
 Nº de alineaciones curvas: 7 
 Longitud máxima de recta: 4.148,493  m 
 Longitud mínima de recta, s: 134.219 m 
 Longitud mínima de recta, o: 295.072 m 
 Radio mínimo de curva circular: 400 m. 
 Radio máximo de curva circular: 1500 m. 
Las características generales del trazado en alzado son: 
 Pendiente máxima: 3,6450  %. 
 Pendiente mínima: 0,1318 %. 
 Número de alineaciones rectas: 13. 
o Rampas: 3. 
o Pendientes: 10. 
 Número de alineaciones curvas: 11. 
o Acuerdos cóncavos: 7. 
o Acuerdos convexos: 4. 
El trazado geométrico se desarrolla en mayor profundidad e incorpora los 
listados en el anejo Nº8 “Características geométricas del trazado”. 
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7.10 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. 
7.10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones 
que se indican en las normas actualmente vigentes, Norma 8.2IC, “Marcas 
Viales”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por O.M. de 16 de julio de 
1.987. 
Marca longitudinal discontinúa.  
 Separación de carriles normales en vía con 60 km/h < VM ≤ 100 
km/h: M-1.2. (trazo= 3,5 m; vano= 9,0 m; ancho= 0,1 m).  
Marcas longitudinales continúas. 
 Separación de carriles en diferente sentido: M-2.2 (ancho= 0,1m).  
 Delimitación del borde de la calzada cuando se permite cruzarla 
para cambiar de dirección o utilizar un acceso: M-1.12. . (trazo=1,0 
m; vano= 2,0 m; ancho=0,15 m).  
 
Marcas longitudinales continúas adosadas a discontinuas.  
 Regulación del adelantamiento en calzadas de 2 a 3 carriles y doble 
sentido de circulación con 60< VM ≤  100 km/h: M-3.2.  
o  Línea continua (ancho=0,1 m)  
o Línea discontinua (trazo=3,5 m; vano= 9,0 m; ancho=0,1 m).  
7.10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
La disposición de señales verticales se ha realizado según la Norma 8.1- 
IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. Las señales 
verticales utilizadas según su tipología y designación ha sido la siguiente. 
En la carretera objeto de este proyecto se proyectan los siguientes tipos 
de señales: 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 18 de 28 
 
 Señales de advertencia de peligro.  
 Señales de reglamentación.  
 Señales de indicación. 
Señales de advertencia de peligro.  
Son las señales tipo “P”. Como su nombre indica advierten de una posible 
situación de peligro.  
- P-1a, intersección con prioridad sobre vía a la derecha.  
- P-1b, intersección con prioridad sobre vía a la izquierda.  
- P-13a, curva peligrosa hacia la derecha.  
- P-13b, curva peligrosa hacia la izquierda.  
Señales de reglamentación.  
Son las señales tipo ·R”. En este tipo de señalización se incluyen las de 
prioridad, prohibición, restricciones, obligación y fin de prohibición o 
restricción.  
- R-2, detención obligatoria.  
- R-301, velocidad máxima.  
- R-305, adelantamiento prohibido.  
- R-400b, sentido obligatorio.  
- R-500, fin de las prohibiciones.  
- R-502, fin de la prohibición de adelantamiento.  
Señales de indicación.  
Son las señales tipo “S”. En este grupo se incluyen las de indicación, 
orientación y paneles complementarios, de igual forma se incluyen pórticos y 
banderolas.  
- S-220. Pre señalización de direcciones hacia una carretera 
convencional.  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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- S-300. Poblaciones de un itinerario.  
- S-500. Entrada a poblado.  
- S-510. Fin de población. 
- S-600. Confirmación de población de un itinerario por carretera 
convencional. 
El tipo de letra empleado para este tipo de señales es el correspondiente 
el alfabeto CCRIGE. 
Para el diseño de los carteles se ha tenido en consideración las 
especificaciones contenidas en la normativa aplicable, especialmente en lo 
referente a: 
 Altura básica de las letras y números. 
 Longitud y orientación de las señales de destino. 
 Criterio de colores empleado. 
 Empleo de caracteres en mayúsculas/minúsculas. 
 Relación de altura y separación entre las líneas en un mismo cartel. 
 Composición de varios subcarteles 
Las dimensiones de la señalización vertical quedarán fijadas de la 
siguiente forma: 
 Triangulares: 1350 mm. de lado. 
 Circulares: 900 mm. de lado. 
 Octogonales: doble apotema de 900 mm. 
 Cuadradas: 900 mm. de lado. 
 Rectangulares: 900 mm de dimensión horizontal y 1350 mm. de altura. 
Todos los elementos de una señal cuyo destino sea el de ser visto por los 
conductores, excepto los de color negro o azul oscuro, deben ser 
retrorreflexivos en su color. Según la Tabla 7 de la Norma 8.1.-IC se considera 
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la implantación de un nivel mínimo 2 de retrorreflexión teniendo en cuenta que 
se trata de una carretera convencional. 
7.10.3 BALIZAMIENTO. 
Hitos de arista. 
Para su diseño se ha tenido en cuenta la O.C. 309/90 C y E de la Dirección 
General de Carreteras del ministerio de Fomento. Se dispondrán cada 50 m 
en cada margen de circulación en recta y distancia variable en función del 
radio de las curvas. Se dispondrán un total de 775 hitos de arista. 
Hitos kilométricos. 
Se dispondrán los correspondientes hitos kilométricos a ambos lados de 
la carretera, construidos en chapa de acero, de 1,8 mm. galvanizada en 
continuo. Las pinturas que se aplican sobre los hitos estarán de acuerdo con 
la Norma UNE 40.103. Se dispondrán un total de 30 hitos kilométricos. 
Captafaros. 
Se colocarán en ambos lados de la carretera cada 50 m, complementando 
así el balizamiento nocturno de la misma. Se dispondrán un total de 775 
captafaros. 
7.10.4 DEFENSAS. 
En todos los casos se han seguido las recomendaciones que, sobre la 
instalación de barreras de seguridad establecen las normas contenidas en la 
Orden Circular 321/95 T. Y P. “Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos.” de la Dirección General de Carreteras, así como la 
modificación de la Orden circular 321/95 T y P en lo referente a barreras de 
seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única. 
Las características de dichas barreras de seguridad cumplirán lo 
especificado en el pliego del presente proyecto y en el PG-3/75 en su artículo 
704. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 21 de 28 
 
Se ha considerado su necesidad en dos casos: 
 En terraplenes de más de 2,5 metros de altura. 
 En curvas cuya peligrosidad lo aconseje. 
Se han proyectado los siguientes tipos de barrera se seguridad: 
 Barrera de seguridad simple (BMSNA 4/120b) que será formada por 
perfiles tubulares, la doble onda y los separadores en ambos 
elementos. Se dispondrán en sentido longitudinal, paralelo al eje de 
la carretera.  
 Barrera de seguridad simple (BMSNA 4/120c) con pantalla de 
protección de motociclistas SPM-ES4, que estará formada por 
pretiles en C, la doble onda, los separadores y la pantalla de 
protección. Se dispondrá en el lado exterior de las alineaciones 
circulares con radio igual o inferior a 500 metros.  
La definición de toda la señalización y sistemas de contención se 
encuentra en el Anejo nº 16 “Señalización y balizamiento”. 
8 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 
En cuanto al planeamiento urbanístico, no existe impedimento legal alguno 
para llevar a cabo el acondicionamiento de un tramo de la carretera EX-116. 
En el anejo nº4 “Planificación urbanística” se ha lleva a cabo un estudio 
más pormenorizado de la situación urbanística de los terrenos por los cuales 
discurre la traza de la carretera. 
9 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plan de obras es un programa de trabajos meramente indicativo en el 
que se han reflejado los tajos de obra más importantes y el tiempo que se 
necesita para la ejecución de los mismos.  
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Se ha estimado un período de ejecución de 15 meses.  
En el Anejo Nº19 “Plan de obras”, se describe el proceso constructivo que 
se debe seguir para la ejecución de las obras proyectadas, así como un 
diagrama de barras donde se puede observar el plan de obras y los plazos de 
ejecución aproximados de cada unidad de obra. 
10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
La exigencia de la clasificación queda regulada en el art. 36.2 del Decreto 
Legislativo 1098/2001. 
En el anejo Nº17 “Clasificación del contratista” se desarrolla el criterio 
seguido para la determinación de la clasificación, la cual se puede resumir de 
la siguiente manera: 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Categoría 5. 
 
Grupo G. Viales y pistas. 
Subgrupo 4. Firmes de mezclas bituminosas. 
Categoría 5. 
11 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
 
Por cada unidad de obra proyectada se ha definido un precio unitario que 
se descompone según los medios necesarios, mano de obra, materiales y 
maquinaria, aplicando a cada uno los rendimientos necesarios en condiciones 
normales para la correcta ejecución de las distintas unidades en función de 
sus características y condiciones particulares de la obra proyectada.  
Se ha utilizado como referencia la base de precios de la Junta de 
Extremadura.  
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Dada la naturaleza de las obras se han considerado unos costes indirectos 
del 5,00%.  
En el anejo Nº 19 “Justificación de precios” se encuentran los listados 
justificativos de las diferentes unidades de obras definidas. 
12 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
De acuerdo con Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, la actualización 
de importe de los contratos se realiza mediante las fórmulas de revisión de 
precios con las que se determina su variación, al alza o baja, en un 
determinado periodo en función de los índices mensuales de precios de los 
materiales básicos y de la energía, necesarios para la ejecución de la obra.  
Por lo tanto, la fórmula que se propone para incluir en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares cuando se liciten las obras es: 
 
13 SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En el Anejo Nº 15 “Estudio de Seguridad y Salud”, se establecen, durante 
la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos 
de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y, las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas y mínimas a la empresa 
constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención 
de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
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octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio 
de Seguridad y Salud. 
La valoración de las actuaciones, personal, medios y demás disposiciones 
adoptadas en el Estudio de Seguridad y Salud suponen un Presupuesto de 
Ejecución Material de 54.430,10 € 
14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
El esquema de la ordenación estética y paisajística surge como respuesta 
a una serie de necesidades provocadas por la actuación.  
Este documento integra las actuaciones del proyecto en el medio ambiente 
territorial sobre el que se desarrollará la acción o acciones alteradoras, a fin 
de prevenir los posibles efectos negativos, así como cuantificar y valorar el 
desarrollo de las medidas preventivas y correctoras y del programa de 
vigilancia ambiental.  
Se desarrollan las acciones impactantes y las medidas correctoras en el 
Anejo Nª14 “Estudio de Impacto Ambiental”.  
El coste final del Plan de Medidas Protectoras, Correctoras y 
Compensatorias del Estudio de Impacto Ambiental asciende a 81.096,44 €. 
15 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
En el presente Estudio se realiza una estimación de los residuos que se 
prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra 
y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 
ejecución de la obra.  
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En términos generales la estimación de residuos generados durante la 
obra y los costes de gestión, transporte... asciende a la cantidad 3.717,30 €. 
Este estudio queda ampliamente detallado en el Anejo Nº 21 “Estudio y 
Gestión de Residuos”. 
16 PRESUPUESTO. 
 
16.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
 
16.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
16.3 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 
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17 DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO. 
 
TOMO I 
 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. 
1. MEMORIA. 
2. ANEJOS. 
 Anejo Nº 1. ANTECEDENTES. 
 Anejo Nº 2. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
 Anejo Nº 3. ESTUDIO PREVIO DE ALTERNATIVAS. 
 Anejo Nº 4. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 Anejo Nº 5. ESTUDIO GEOLÓGICO. 
 Anejo Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
 Anejo Nº 7. ACCIONES SISMICAS. 
 Anejo Nº 8. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TRAZADO. 
 Anejo Nº 9. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 
 Anejo Nº 10. DRENAJE. 
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 Anejo Nº 11. ESTUDIO Y PREVISIÓN DEL TRÁFICO. 
 Anejo Nº 12. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO. 
 Anejo Nº 13. ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS. 
 Anejo Nº 14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 Anejo Nº 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 Anejo Nº 16. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. 
 Anejo Nº 17. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 Anejo Nº 18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 Anejo Nº 19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
 Anejo Nº 20. PLAN DE OBRAS. 
 Anejo Nº 21. ESTUDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
TOMO II 
 DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
1. SITUACIÓN. 
2. PLANTA. 
3. LONGITUDINAL. 
4. TRANSVERSALES. 
5. PLANTA OBRAS DE DRENAJE. 
6. OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL. 
7. DETALLES OBRA DE DRENAJE. 
8. SECCIÓN TIPO. 
9. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. 
10. DETALLES DE SEÑALIZACIÓN. 
 
TOMO III 
 DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 28 de 28 
 
 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 
1. MEDICIONES. 
 Mediciones auxiliares. 
 Mediciones generales. 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
4. PRESUPUESTOS PARCIALES. 
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
18 CONCLUSIÓN.  
 
El presente proyecto constituye una obra completa y con los documentos 
que lo integran se justifica debidamente las obras a realizar, por lo que se 
entiende que tiene el alcance y contenido establecido en el artículo 86 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y los artículos 125 
y 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Cumpliendo con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para su redacción y aplicación. 
 
Cáceres, enero 2019 
La Autora del Proyecto. 
 
 
 
 
Fdo.: Cecilia Reinoso Rubio. 
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1 ANTECEDENTES 
 
El presente Proyecto se realiza como Trabajo Fin de Grado de la Titulación 
Grado en Ingeniería Civil, especialidad Transportes y Servicios Urbanos, de 
la Escuela Politécnica de Cáceres de la Universidad de Extremadura. 
El proyecto se denomina “Proyecto de acondicionamiento y mejora de 
la EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. Tramo cruce de Obando – 
cruce CC 22.6”   
El tramo consta de una longitud de 15.553,669 metros, se proyecta tanto 
en planta como en alzado cumpliendo los requisitos mínimos indicados por la 
norma aplicada en cada caso. 
El presente proyecto ha sido redactado, impreso y encuadernado según 
las directrices marcadas por la Escuela Politécnica de Cáceres, bajo la 
supervisión del Profesor de la Escuela Politécnica de Cáceres, D. Emilio del 
Pozo Mariño; Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 
 
2 ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 
 
El estado actual de la carretera objeto de nuestro proyecto, EX-116, en el 
tramo comprendido entre el cruce de Obando y la intersección con la CC 22.6 
destaca por tener una plataforma de ancho medio menor de diez metros, 
carriles de tres metros y cincuenta centímetros (3,50 m.) y arcenes que no 
llegan al metro. 
Por otro lado, se observa un desgaste del firme en algunos tramos de la 
carretera. 
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3 IMÁGENES DE LA VÍA 
 
A continuación se muestran unas imágenes de distintos tramos de la 
carretera EX-116 objeto de este proyecto. 
 
Imagen 1: Carretera EX-116. Fuente: Google maps 
 
Imagen 2: Carretera EX-116. Fuente: Google maps 
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Imagen 3: Carretera EX-116. Fuente: Google maps 
 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
                                                                                                                Página 1 de 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEJO Nº 2: SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
                                                                                                                Página 2 de 5 
 
 
ÍNDICE 
 
1 SITUACIÓN DE LAS OBRAS .......................................................................................... 3 
2 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS ................................................................................... 4 
 
  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
                                                                                                                Página 3 de 5 
 
1 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El acondicionamiento y mejora objeto de este proyecto, correspondiente a 
la carretera EX–116, se encuentra ubicado al este de la comunidad autónoma 
de Extremadura.  
La titularidad de esta carretera corresponde a la Junta de Extremadura. 
Tiene su origen en Obando y termina en la unión con la carretera EX–102 
(puerto llano). Tiene una longitud de 34.640 metros divididos entre la provincia 
de Badajoz y la de Cáceres. A la primera le corresponden 26.420 m. y a la 
segunda 8.220 m. 
El tramo objeto de este proyecto es el que inicia en el cruce de la población 
de Obando con la intersección de la EX–116 con la CC–22.6, carretera de 
Logrosán, cuya titularidad corresponde a la diputación de Cáceres. El tramo 
de carretera correspondiente al presente proyecto tiene una longitud total de 
15.553,669 m. 
Dicha carretera une la población de Obando que es una pedanía del 
pueblo de Navalvillar de Pela, que tiene una población de 220 habitantes con 
el cruce de Puerto Llano. 
Se sitúa próximo a las localidades de Navalvillar de Pela, Logrosan, 
Valdecaballeros, Zorita, Madrigalejo o Casas de Don Pedro. 
Las obras en sí mismas atravesarían una ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves) y una ZIP (Zona de Interés Prioritario). 
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2 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se adjuntan a continuación dos mapas de situación de las obras. 
 
 
Imagen 1: Vista general de la zona de actuación 
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Imagen 2: Tramo de la carretera EX-116 objeto de acondicionamiento 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
En una infraestructura lineal como es la carretera EX-116 y en vista de 
llevar a cabo una actuación de mejora sobre ella, los objetivos que se 
persiguen son variados y de diversa índole, por ello se barajan y valoran 
diferentes alternativas comparando los beneficios que aporta cada una de 
ellas en base a los objetivos que se persiguen. 
Los objetivos que se persiguen no son otros que dotar a la infraestructura 
de los parámetros necesarios de trazado que la conviertan en una vía segura, 
cómoda y funcional para el usuario. Todo ello sin dejar a un lado la estética y, 
buscando siempre, el menor impacto medioambiental, económico y visual. 
A continuación se desarrollan las posibles alternativas. 
2 ALTERNATIVAS. 
 
2.1. REFUERZO. 
Consiste en una mejora del firme de la carretera. Esta alternativa no 
resuelve los problemas geométricos que presenta la actual carretera, de igual 
modo tampoco es solución para solventar el problema de anchura que 
presenta actualmente la vía. 
Por todo lo anterior, se descarta esta alternativa como posible solución. 
2.2. ENSANCHE Y REFUERZO. 
Esta actuación consiste, como su nombre indica, en dotar de mayor 
amplitud a la sección transversal de la carretera y además mejorar su firme 
mediante el extendido de mezcla bituminosa. Esta alternativa resuelve 
algunos de los problemas que presenta la vía, pero no todos, pues no 
modifica, de forma alguna, el trazado de la misma, por lo que los problemas 
geométricos que presenta la vía no se ven solventados y por tanto, de igual 
modo, los objetivos que se persiguen. 
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Por todo lo anterior, se descarta esta alternativa como posible solución. 
2.3. ACONDICIONAMIENTO. 
Con esta alternativa podemos solventar todos los problemas que presenta 
la vía, y por tanto dar una solución a todos los objetivos que perseguimos. Con 
el acondicionamiento se actuará sobre el trazado, dando a la vía una 
geometría que la haga segura, cómoda y funcional, se incrementará su 
anchura dotándola de los correspondientes arcenes y bermas. Además, al 
igual que en las otras alternativas el firme de la carretera será mejorado. 
3 CONCLUSIÓN 
 
Por todo lo anterior, se considera el acondicionamiento como solución 
por ser aquella que reúne todos los objetivos que se persiguen. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente anejo tiene por objeto definir las características urbanísticas 
de los terrenos por los que discurre la carretera objeto de acondicionamiento, 
con el fin de que el acondicionamiento de dicha carretera en proyecto 
proporcione a ésta el trazado óptimo cumpliendo con la normas subsidiarias 
marcadas por los municipios en los que se proyecta la obra. Para ello se ha 
empleado el programa SITEx de la Junta de Extremadura. 
En el caso que nos ocupa, los terrenos afectados pertenecen a los 
términos municipales de Navalvillar de Pela y Logrosán. 
 
2. LEYES APLICABLES A LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 
El tramo de la carrera EX-116 desde el cruce de Obando hasta su 
intersección con la CC 22.6, objeto del presente proyecto, se sujeta en su 
planificación, proyección y posterior construcción a la Ley 7/1995 de 27 de 
abril de Carreteras de Extremadura, dado que todo su trayecto transcurre 
dentro del territorio de esta Comunidad Autónoma, quien conforme al art. 7.1 
de su Estatuto de Autonomía tiene asumida la competencia exclusiva en esta 
materia. 
En el desarrollo del proyecto habrá que considerar igualmente y en tanto 
no sea contrario a la ley autonómica, lo prescrito en el Real Decreto 1812/1994 
de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras. 
3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE  
 
En relación al planeamiento urbanístico de la zona atravesada por el 
trazado de la carretera, debe destacarse que se no se han dispuesto figuras 
de planeamiento de ámbito supramunicipal como directrices de ordenación 
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territorial o planes territoriales, por lo que la única normativa urbanística 
existente es la de los propios términos municipales atravesados.  
Podemos decir que la variable de la carretera discurre en su totalidad por 
suelo no urbanizable (S.N.U.). El único tramo de carretera que pudiera afectar 
a suelo urbano es el inicial de la traza pues parte desde el municipio de 
Obando. Se acuerda siguiendo las normativas vigentes y junto con el 
Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, que las obras comenzarán al inicio de la 
rotonda de entrada por lo que el ensanchamiento que pretende proyectarse 
respecto a la actual EX-116 no afectará a ninguna construcción ni a suelo 
urbano, realizándose las obras de estrechamiento necesarias para su correcto 
enlace con la travesía. 
4. CONCLUSIÓN 
 
De la lectura e interpretación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
General de Ordenación de los municipios por los que la carretera tiene trazado 
su itinerario (Navalvillar de Pela y Logrosán) se ha comprobado que no existe 
impedimento legal alguno para proceder a la realización del mismo, 
encontrándose por tanto el presente proyecto en conformidad con toda la 
legislación aplicable vigente. 
 
5. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 
 
Se adjuntan a continuación las Normas Subsidiarias, los Planes Generales 
Municipales de ambos términos involucrados en este proyecto, Navalvillar de 
Pela y Logrosán, además de un Plan Territorial de Villuercas-Ibores-Jara que 
afectaría al municipio de Logrosán. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
El objeto de este documento es definir las características geológicas de la 
zona donde se llevarán a cabo las obras, con el fin de determinar las aptitudes 
de los materiales para la ejecución de cimentaciones y taludes de desmontes 
y terraplenes. 
Para la realización del presente estudio geológico, se ha recurrido a los 
datos aportados por el Mapa Geológico de España, perteneciente al Instituto 
Geológico y Minero de España (I.G.M.E.) a escala 1:50.000, de la serie 
MAGNA, así como del manual del mismo, siendo la zona de estudio la 
perteneciente a la Hojas 732 y 755 correspondientes a la hojas de 
Valdecaballeros y Navalvillar de Pela. 
La geografía de las Hojas son muy variadas, al Norte de Navalvillar de Pela 
y coincidiendo en gran medida con los depósitos terciarios, la zona objeto de 
estudio es una vega, regada por los ríos Cubilar y Gargáligas, y con sistemas 
de riego alimentados por los canales de Pela y las Dehesillas. 
 
2 ESTRATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA. 
 
En la Hoja de Navalvillar de Pela afloran tres grandes unidades geológicas, 
con una extensión superficial distinta: los materiales precámbricos, los del 
ciclo paleozoico y los depósitos terciarios y cuaternarios relacionados con la 
Cuenca del Guadiana. 
En el registro sedimentario aflorante, correspondiente a la zona en la que 
se sitúa nuestra carretera, en el ámbito de las Hojas de Navalvillar de Pela y 
Valdecaballeros, se han diferenciado cuatro conjuntos litoestratigráficos con 
cronologías del terciario y del cuaternario. 
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TERCIARIO: 
Paleogeno: arcillas, fangolíticas, limolitas arenosas, arenas y gravas. 
Niveles de pisolitas ferromagnesíferas. 
CUATERNARIO: 
Pleistoceno: gravas, arenas y arcillas. 
En torno al río Gargáligas existe un único nivel de terrazas (29) situado 
entre 18 y 20 m sobre la llanura de inundación actual que equivale a la cota 
más baja de los glacis G4, por lo cual ambos depósitos corresponderán a la 
misma etapa de encajamiento de la red, aunque actualmente la incisión 
posterior ha desconectado entre sí los afloramientos correspondientes a 
ambas unidades geomorfológicas. 
Estas terrazas aparecen como gravas y arenas con niveles limo-arcillosos, 
colores claros y un espesor de 2 a 3 m. 
Holoceno: limos con cantos, arcillas, limos, arenas y gravas. 
Un conjunto de depósitos recientes, asignados al Holoceno, equivalen a 
diversas formas o unidades estrictamente relacionadas con la red hidrográfica 
actual: 
 Glacis actuales y conos de deyección 
 Llanuras de inundación  
 Aluviales de fondo de valle y lecho menor en llanuras de inundación 
Los primeros cubren suaves vertientes muy regularizadas con su base en 
los cauces actuales. Son depósitos limo-arcillosos, con cantos dispersos y con 
pequeño espesor.  
Las llanuras de inundación del río Gargáligas, por donde pasa nuestra 
obra, son depósitos limo-arcillosos, muy fértiles con canales de gravas 
cuarcíticas. Su espesor puede alcanzar los 5 m. 
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La carretera objeto de este proyeco según la leyenda que aparece a 
continuación pasa por los tramos cartográficos: 
 
Imagen 1: Leyenda. Fuente: Hoja 755 Mapa geológico de España 
 ZONA 1: (Tramos cartográficos 29, 32 y 33) 
Dentro de estos se incluyen las gravas, arenas y arcillas que dan lugar a 
las barras, fondos de valle y terrazas existentes. 
En general son sedimentos permeables y su drenaje se efectúa por 
infiltración. Como características mecánicas más significativas mencionar que 
se trata de sedimentos fáciles de excavar y que su capacidad de carga es 
media, pudiendo presentar problemas de asientos diferenciales. 
En las excavaciones y zanjas a realizar en los fondos de valle y barras, es 
posible la presencia del nivel freático alto. 
 ZONA 2: Tramos cartográficos 28, 30 y 31. 
En esta zona se incluyen los conglomerados con cantos de cuarcita y 
pizarra, las arenas y arcillas correspondientes a los glacis, conos de deyección 
y coluviones, que aparecen adosados a los mayores relieves de la Hoja. 
Dada la morfología de los mismos, es posible que den lugar a 
deslizamientos en los puntos de mayor pendiente. 
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El conjunto es permeable-semipermeable y el drenaje se efectuará por 
infiltración y escorrentía, respectivamente. 
La excavabilidad es buena y la capacidad de carga baja. El carácter 
errático de estos materiales puede provocar asientos diferenciales en las 
obras que se efectúen sobre ellos. 
3 MAPA GEOLÓGICO. 
 
A continuación se adjuntan los mapas geológicos de la Hojas 732 y 755 a 
escala 1/50.000 obtenidos del Instituto Geológico y Minero de España
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
El presente proyecto tiene por objeto la identificación geotécnica de los 
terrenos existentes a lo largo de la traza, por la que discurrirá la carretera, 
estableciendo las zonas geotécnicamente conflictivas, para así clasificar las 
explanadas a lo largo de ella y también cuantificar los parámetros resistentes 
del suelo. 
Todas las características geotécnicas del terreno sobre el que se asientan 
las infraestructuras viarias, son datos fundamentales para su planificación, 
diseño y construcción y por lo tanto sus condiciones topográficas, geológicas 
y geotécnicas inciden de forma directa en cada una de esas fases, afectando 
a la solución definitiva. 
Los estudios necesarios para conseguir un conocimiento adecuado de los 
terrenos deben utilizar técnicas y medios especializados. Su elaboración se 
realiza sobre la base de una metodología secuencial que cubre, en fases 
sucesivas, aspectos que van de lo general a lo concreto. 
En este caso, para la calificación del terreno se realizarán una serie de 
catas a lo largo de la traza, de las cuales se extraerían muestras del terreno 
que posteriormente formarán parte de los ensayos tanto de campo como de 
laboratorio, y así definir las características del terreno y las posibilidades de 
que éste pueda ser utilizado como material de construcción de la misma. 
La carretera proyectada consta de 15.553,669 m.  
2 DEFINICIÓN DE CAMPAÑA GEOTÉCNICA. 
 
La campaña geotécnica estará fundamentada en la investigación 
sistemática de los terrenos de la traza con el fin de abordar los problemas más 
frecuentes que pudieran derivarse de un posible colapso del terreno. Los 
problemas más frecuentes son: 
 Desmontes. 
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 Estabilidad. 
 Presencia de niveles freáticos. 
 Indeterminación en el modo de excavación. 
 Terraplenes. 
 Estabilidad. 
 Terrenos de baja capacidad portante. 
 Asientos excesivos. 
 Altura importante. (mayor de 10 metros) 
3 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 
 
Se han realizado 15 catas a lo largo de la traza de nuestra carretera, 
realizándose en las zonas más representativas. Las citadas catas de 
reconocimiento, fueron realizadas con una pala retroexcavadora a 
profundidades variables dependiendo de la dureza del terreno. Además, para 
cada una de estas catas, se ha tomado una muestra de las cuales se ha 
realizado un análisis en laboratorio. 
Los ensayos de laboratorio se han determinado para la obtención de 
parámetros y características geotécnicas del terreno susceptible de 
clasificación por el PG-3 que definen u orienta las características geotécnicas 
de los suelos. 
Los ensayos realizados a todas las muestras enviadas al laboratorio han 
sido los siguientes: 
 UNE 103101. Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
 Límites de Atterberg según UNE 103103 Y 103104 
 Límite líquido (LL) 
 Límite plástico (LP) 
 Índice de plasticidad (IP) 
 Contenido de materia orgánica según UNE 103204 y NLT-118. 
 Índice CBR de laboratorio según UNE 103.502, y NLT-111. 
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 Contenido en sales solubles según UNE 103205 Y NLT-114/99. 
 Ensayo Próctor modificado (Densidad máxima y Humedad óptima) 
según UNE 103501 y NLT 108/91. 
 Hinchamiento Libre en Edómetro según UNE 103601. 
3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3) en su artículo 330 clasifica los materiales en cuanto a su 
calidad como explanada en: 
1. Suelos seleccionados. 
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes 
condiciones: 
 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO 
< 0,2%), según UNE 103204. 
 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero 
con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx ≤ 100 mm). 
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento 
(#0,40 ≤ 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las 
condiciones siguientes: 
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2 < 
80%). 
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por 
ciento (#0,40 < 75%). 
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento 
(#0,080 < 25%). 
 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 
 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 
103103 y UNE 103104. 
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2. Suelos adecuados. 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como 
suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 
 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), 
según UNE 103204. 
 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos 
por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 
0,080 < 35%). 
 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 
 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad 
será superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 
 
3. Suelos tolerables. 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como 
suelos seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 
 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), 
según UNE 103204. 
 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 
115. 
 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por 
ciento (SS < 1%), según NLT 114. 
 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 
 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de 
plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta 
de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 
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 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según 
NLT 254, para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal 
UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 
MPa). 
 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), 
para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 
103500. 
 
4. Suelos marginales. 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como 
suelos seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por 
el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan 
las siguientes condiciones: 
 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), 
según UNE 103204. 
 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), 
para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 
103500. 
 Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de 
plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta 
de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)). 
 
5. Suelos inadecuados. 
Se considerarán suelos inadecuados: 
 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 
 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u 
orgánicos tales como tocones, ramas, etc. 
 Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los 
mismos se desarrollen. 
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4 CATAS. 
 
Como hemos dicho con anterioridad, se han realizado 15 catas en 
diferentes puntos kilométricos de la traza, obteniéndose, para su análisis en 
laboratorio, una muestra de cada una de ellas. 
A continuación se presenta en forma de tabla donde se recogen dichos 
datos. 
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Tabla 1: Resultados de los análisis efectuados en el terreno
Catas PK Nº de muestra LL LP LI
Próctor 
modificado
Humedad 
óptima (%)
CBR
Hinchamiento 
libre (%)
Materia 
órganica (%)
Sales solubles 
(%)
CLASIFICACIÓN 
(PG3)
1 0+500 MUESTRA 1 32 22 6 1,765 12,01 15 0,0 0,70 0,10 ADECUADO
2 1+500 MUESTRA 2 28 24 7 1,985 12,15 18 0,0 0,68 0,15 ADECUADO
3 2+500 MUESTRA 3 33 25 6 1,923 13,00 19 0,0 0,54 0,14 ADECUADO
4 3+500 MUESTRA 4 28 28 9 1,875 12,12 15 0,0 0,62 0,09 ADECUADO
5 4+500 MUESTRA 5 34 26 6 1,675 14,00 16 0,0 0,72 0,13 ADECUADO
6 5+500 MUESTRA 6 36 21 7 1,751 13,56 18 0,0 0,55 0,16 ADECUADO
7 6+500 MUESTRA 7 29 23 8 1,924 12,89 19 0,0 0,68 0,08 ADECUADO
8 7+500 MUESTRA 8 37 27 9 1,875 14,02 17 0,0 0,51 0,09 ADECUADO
9 8+500 MUESTRA 9 32 25 9 1,964 13,75 17 0,0 0,71 0,14 ADECUADO
10 9+500 MUESTRA 10 35 24 8 1,874 14,62 15 0,0 0,70 0,07 ADECUADO
11 10+500 MUESTRA 11 32 26 6 1,654 13,65 19 0,0 0,62 0,13 ADECUADO
12 11+500 MUESTRA 12 36 21 7 1,789 12,74 18 0,0 0,67 0,08 ADECUADO
13 12+500 MUESTRA 13 34 22 8 1,823 12,89 16 0,0 0,58 0,12 ADECUADO
14 13+500 MUESTRA 14 37 28 8 1,945 13,75 18 0,0 0,69 0,14 ADECUADO
15 14+500 MUESTRA 15 37 29 9 1,842 12,07 17 0,0 0,59 0,18 ADECUADO
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A la vista de los resultados y según el artículo 330 del PG3, se tiene que el 
terreno obtenido de todos los desmontes es ADECUADO, lo cual permite su 
empleo en los distintos terraplenes de la traza evitando así la disposición de 
vertederos con el impacto ambiental que ello supone. 
5 DESMONTES. 
 
En los desmontes, se emplearán taludes 3H/2V. Dichos desmontes 
deberán ser saneados tras su ejecución no siendo necesario realizar medidas 
de protección frente a la caída de cuñas dada la suficiente estabilidad y la 
poca altura de los mismos. 
6 CONCLUSIONES. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, y de acuerdo con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, se 
puede concluir que nos encontramos ante la existencia de una única unidad, 
formada por suelo adecuado. 
Así pues, según el artículo 330.4.1 (Uso por zonas) del PG-3, los 
materiales obtenidos de la traza podrán ser empleados para la ejecución de 
los terraplenes (cimiento, núcleo y espaldones), excepto en la coronación. 
Según la Instrucción 6.1-IC., se podrá obtener una explanada E-2, siempre 
que en la coronación de la misma se extienda: 
 Una capa de 55 cm de suelo seleccionado tipo 2. 
 25 cm de suelo estabilizado in situ. 
 Una capa de suelo seleccionado tipo 3. 
La tierra vegetal, con un espesor medio de 0,20 m. será empleada para la 
revegetación de los taludes de los terraplenes. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
En el marco del Proyecto de las Obras de Acondicionamiento y Mejora de 
la carretera EX-116 hasta la intersección con la CC 22.6 entre el P.K. 0+000 
y P.K. 15+553,669, el objetivo de este anejo es evaluar si es necesario tener 
en consideración el efecto de la acción sísmica en las obras incluidas en él.  
2. NORMATIVA. 
 
Para la justificación de las acciones sísmicas en la zona objeto del 
presente proyecto se tendrá en cuenta la Norma de Construcción 
Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por el 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002. 
Dicha norma tiene por objeto la aplicación de unos determinados criterios 
para la consideración sísmica a tener en cuenta en la zona de actuación. 
2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. 
La norma realiza una clasificación de las construcciones en función del uso 
al que estén destinadas y los daños que puedan ocasionar su destrucción, en 
tres tipos: 
 De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable 
de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros. 
 De importancia normal: aquellas cuya destrucción por el terremoto 
pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 
colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que 
en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar 
lugar a efectos catastróficos. 
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 De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto 
pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos 
catastróficos. 
El proyecto se encuentra dentro de las construcciones de importancia normal. 
2.2. CRITERIOS DE APLICACIÓN. 
El ámbito de aplicación de la norma se extiende a todos los proyectos y 
obras de construcción relativos a edificación, y, en lo que corresponda, a los 
demás tipos de construcciones, en tanto no se aprueben para los mismos 
normas o disposiciones específicas con prescripciones de contenido 
sismorresistente. 
Sin embargo, en el apartado 1.2.3. de dicha Norma, se establece que no 
es obligatoria la aplicación de la misma en los siguientes casos: 
 En las construcciones de importancia moderada. 
 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la 
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0.04g, siendo g la 
aceleración de la gravedad. 
 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien 
arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración 
sísmica básica ab sea inferior a 0.08g. No obstante, la Norma será 
de cálculo, ac) es igual o mayor de 0.08 g sísmica de básica, ab, 
sea inferior a 0.04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
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3. MAPA SÍSIMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02. 
 
Teniendo en cuenta en apartado anterior, a continuación se va a realizar 
el estudio de la aceleración sísmica para determinar si es obligatorio tener en 
cuenta la acción sísmica en nuestro proyecto.  
La peligrosidad del territorio nacional se define en las Normas mediante el 
Mapa de Peligrosidad Sísmica incluido en dichas normas. Este mapa 
suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración 
sísmica básica, ab –un valor característico de la aceleración horizontal de la 
superficie del terreno- y el coeficiente de contribución k, que tiene en cuenta 
la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad 
sísmica de cada punto.  
En estas Nomas también se adjunta una en sus anejos en la que se detalla 
por municipios los valores de la aceleración sísmica básica iguales o 
superiores a 0.04g, junto con el coeficiente de contribución K. 
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Imagen 1: Mapa de peligrosidad sísmica. Fuente: Ministerio de Fomento. 
 
Observamos el mapa, para la zona en la que nos encontramos, se obtiene 
que la aceleración sísmica básica tiene un valor menor de 0.04g.  
4. CONCLUSIÓN. 
 
Como conclusión, la vista de la situación de la zona de actuación objeto 
del presente proyecto, se determina que no procede llevar a cabo la 
elaboración de un estudio sísmico. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
En el presente anejo se mencionan las normas y especificaciones que han 
sido tenidas en consideración para desarrollar el trazado del tramo de 
carretera del proyecto. Para su elaboración se ha tenido en cuenta la Norma 
3.1-IC (FOM/273/2016 de 19 de febrero) de la Instrucción de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
Se recogen los requisitos imprescindibles para el estudio del trazado, las 
prescripciones relativas a la planta, alzado y sección transversal, así como los 
criterios que nos permiten obtener una adecuada coordinación entre planta y 
alzado. 
La directrices en ella recogidas tienen como finalidad conseguir que dicha 
carretera proporcione a los usuarios las máximas garantías de seguridad, 
funcionalidad y comodidad, haciéndolo compatible con el aspecto estético de 
la misma. 
El trazado, además, deberá adaptarse a las necesidades de la circulación 
existente y a las previsibles en un futuro, teniendo en cuenta la importancia 
del precio del trasporte. Así mismo se tendrán en cuenta los efectos del 
trazado en el entorno. 
Basándose en todo lo anterior se definirán las características geométricas 
del trazado las cuales serán expuestas detalladamente a continuación. 
1.1 FACTORES DETERMINANTES DEL TRAZADO. 
La definición de las características geométricas del trazado vienen 
determinadas por:  
 El tipo de vía a proyectar: calzada única y ambos sentidos de 
circulación.  
 La velocidad de proyecto: 90 km/h.  
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 La orografía del terreno: ≤ 5%  
 Seguridad, funcionalidad y comodidad.  
 El menor coste económico.  
 El menor impacto ambiental.  
A continuación se detallan, de forma individual, las características 
geométricas del trazado tanto en planta, alzado así como su sección 
transversal. 
2 TRAZADO EN PLANTA. 
 
El trazado en planta queda definido por un eje coincidente con el centro de 
la calzada y que es, a la vez, el punto central de cada sección transversal de 
la carretera.  
Se compone de una adecuada sucesión de alineaciones rectas y curvas 
circulares (concretamente ocho (8) alineaciones rectas y siete (7) alineaciones 
circulares) de manera que se consiga con éstas un trazado lo más ajustado 
posible al anterior pero que cumpla los condicionantes impuestos en cuanto a 
velocidad, comodidad y seguridad, viable económicamente y con la menor 
afección ambiental, siempre conforme a la normativa 3.1.- I.C. de Trazado de 
la Instrucción de Carreteras aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1999 
del Ministerio de Fomento. 
2.1 ALINEACIONES RECTAS. 
Para evitar problemas de cansancio, deslumbramientos, excesos de 
velocidad, etc., es deseable limitar la longitud máxima de las rectas, y para 
que se produzca una acomodación y adaptación a la conducción es deseable 
establecer también unas longitudes mínimas. Estos valores están definidos 
por la 3.1.- I.C. de Trazado de la Instrucción de Carreteras y dependen 
fundamentalmente de la velocidad de proyecto de la vía y de las curvas entre 
las que están encajadas. 
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Imagen 1: Longitudes máximas y mínimas recomendadas en alineaciones rectas. Fuente: 3.1 I-C 
La longitud de las alineaciones rectas empleadas para la definición en 
planta del trazado objeto del proyecto son: Lmín,s= 134.219 metros, Lmín,o= 
295.072 metros y Lmáx= 4.148,493 metros. 
2.2 RADIOS DE CURVAS CIRCULARES Y CLOTOIDES. 
Las alineaciones curvas están compuestas por una curva circular de radio 
determinado intercalada entre dos curvas de radio variable, clotoides.  
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El radio adoptado en las curvas circulares es función del peralte y del 
rozamiento transversal movilizado, de la visibilidad de parada en toda su 
longitud y de la coordinación del trazado en planta y alzado. 
En el caso de la carretera objeto del proyecto los radios mínimo y máximo 
empleados han sido de 400 metros y 1500 metros respectivamente, 
cumpliendo, el mínimo fijado por la instrucción. 
 
Imagen 2: Radios y peralte mínimos en función de la velocidad de proyecto. Fuente: 3.1 I-C 
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Como se indicó anteriormente, las curvas circulares van intercaladas entre 
curvas de transición (clotoides en este caso) cuyo objetivo es evitar 
discontinuidades en la curvatura de la traza, por lo que su diseño obedece a 
las mismas condiciones de seguridad, comodidad, funcionalidad y estética 
que el resto de elementos del trazado, como son las rectas y curvas circulares.  
Según establece la Instrucción 3.1.- I.C. de Trazado de la Instrucción de 
Carreteras, la longitud de la curva de transición debe cumplir las limitaciones 
de aceleración centrífuga y de transición del peralte.  
Los parámetros de la clotoide empleados en el trazado han sido A=167 m 
como valor mínimo y A=501 m como valor máximo. 
3 TRAZADO EN ALZADO. 
 
El trazado en alzado queda igualmente definido por el eje coincidente con 
el centro de la calzada.  
De igual modo consiste en una sucesión de alineaciones rectas, rampas o 
pendientes, y acuerdos verticales cóncavos o convexos (curvas parabólicas 
de tercer grado) entre aquellas.  
En este caso al definir el trazado en alzado se consideran prioritarias las 
características funcionales de seguridad y comodidad, que se deriven de la 
visibilidad disponible, de la deseable ausencia de pérdidas de trazado y de 
una variación continua y gradual de parámetros. 
3.1 INCLINACIÓN DE LAS RASANTES. PENDIENTE MÁXIMA. 
El valor de inclinación de la rasante en rampas o pendientes queda definido 
por la velocidad de proyecto.  
Las inclinaciones empleadas en este caso para la definición del trazado en 
alzado donde Vp= 90 km/h son: imín= 0,1318 % e imáx=3,6450 %.  
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Imagen 3: Inclinación máxima en función de la velocidad de proyecto. Fuente: 3.1 I-C 
3.2 ACUERDOS VERTICALES. 
Los acuerdos verticales se definen principalmente por su parámetro Kv, el 
cual representa el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de la 
parábola del acuerdo y por la longitud de la curva.  
Los valores del parámetro Kv a emplear en los acuerdos, tanto cóncavos 
como convexos, así como la longitud mínima de los mismos, están recogidos 
en la norma 3.1-I.C. en función de la velocidad de proyecto de la vía. 
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Imagen 4: Parámetros mínimos de los acuerdos verticales. Fuente: 3.1 I-C 
 
En nuestro proyecto se han dispuesto 13 alineaciones rectas de las cuales 
tres (3) son rampa y diez (10) pendiente y 11 acuerdos verticales, de los 
cuales siete (7) son cóncavos y cuatro (4) convexos.  
En función de los parámetros mínimos impuestos por la norma se han 
dispuesto acuerdos convexos de valor máximo 10.000 metros y valor mínimo 
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3.500 metros. El valor máximo y mínimo de los acuerdos cóncavos es de 
10.000 metros y 5.000 metros respectivamente.  
En cualquier caso, se han cumplido los valores mínimos impuestos por la 
norma. 
4 SECCIÓN TRANSVERSAL. 
 
Para la elección de la sección transversal se han seguido las indicaciones 
de la Instrucción de trazado 3.1.-IC para carretera convencional con Vp= 
90km/h. 
4.1 DIMENSIONES DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
 Carril: 3,5 m.  
 Arcén: 1,5 m.  
 Berma: 1 m. 
De esta forma se obtiene una plataforma de 10 metros y una explanada 
de 12 metros. 
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Imagen 5: Dimensiones de la sección transversal. Fuente: 3.1 I-C 
 
4.2 PERALTE. TRANSICIÓN DE PERALTE. 
Los peraltes aplicados han sido los proporcionados automáticamente por 
programa utilizado para el diseño del trazado de la carretera en proyecto 
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(CLIP) atendiendo a las prescripciones impuestas por la Norma 3.1 I-C de 
trazado para una carretera convencional, de calzada única, doble sentidos de 
circulación y una velocidad de proyecto 90 km/h. 
La transición del peralte se lleva a cabo combinando las características 
dinámicas aceptables para el vehículo, la rápida evacuación de las aguas de 
la calzada y una sensación de comodidad y estética agradable. La transición 
se aplica alrededor del eje en la longitud de la curva de acuerdo. 
4.3 SOBREANCHOS. 
En cuanto a los sobreanchos, según marca la Instrucción, al no haberse 
dispuesto en el trazado curvas inferiores a 250 metros, no ha sido necesario 
introducirlos en las curvas horizontales. 
4.4 TALUDES. 
Los taludes empleados son los siguientes:  
 Desmonte: 3/2.  
 Terraplén: 3/2.  
Las cunetas diseñadas para los desmontes tienen un talud 3/2, 
coincidiendo con el talud del desmonte y una profundidad de 0,5 metros. 
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5 TABLA RESUMEN DE PARÁMETROS GEOMÉTRICOS. 
 
PARÁMETROS VALOR INSTRUCCIÓN  VALOR PROYECTO 
Long. máx. recta (m) 1503 4148,49 
Long. mín. recta, s (m) 125 134,219 
Long. mín. recta, o (m) 250 295,072 
Radio mínimo (m) 350 400 
Kv cóncavo (m) 6500 5000 
Kv convexo (m) 4800 3500 
Anchura carril (m) 3,50 3,50 
Anchura arcen (m) 1,50 1,50 
Berma (m) 1,00 1,00 
Peralte (m) 7,00 7,00 
6 LISTADOS. 
 
A continuación se adjuntan los listados proporcionados por el programa 
CLIP:  
 Geometría de la PLANTA.  
 Datos de entrada.  
 Puntos singulares.  
 Puntos del eje cada 20 metros.  
 Replanteo por polares cada 20 metros.  
 
 Geometría del ALZADO.  
 Datos de entrada.  
 Vértices.  
 Puntos de la rasante cada 20 metros.  
 
Tabla 1: Resumen parámetros geométricos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRÍA DE LA PLANTA. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE ENTRADA. 
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         DATOS DE ENTRADA       
 Ver.   Estación  Cota  Pente.(%) Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha 
                    
 1 0+000,000 296,414•            
2 0+199,000 299,304• 1,4524 131,919 -8.000,000• -0,272 
3 1+311,000 297,118• -0,1966 23,643 7.200,000• 0,010 
4 2+400,000 298,553• 0,1318 58,082 7.500,000• 0,056 
5 3+531,000 308,802• 0,9062 6,127 5.000,000• 0,001 
6 4+866,000 322,535• 1,0287 40,414 -8.000,000• -0,026 
7 6+158,000 329,299• 0,5236 76,197 -10.000,000• -0,073 
8 8+422,000 323,902• -0,2384 35,103 8.000,000• 0,019 
9 10+127,000 327,318• 0,2004 42,194 -10.000,000• -0,022 
10 11+638,000 323,970• -0,2216 135,091 9.000,000• 0,253 
11 13+929,000 353,282• 1,2794 9,524 8.000,000• 0,001 
12 14+613,000 362,847• 1,3985 190,954 8.500,000• 0,536 
13 15+569,000 397,694• 3,6450          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTOS SINGULARES. 
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          PUNTOS SINGULARES         
 Estación  Longitud  Coord. X  Coord. Y  Acimut  Radio  Param.  X Centro  Y Centro 
                          
0+000,000 0,000 285.084,102 4.333.403,261 396,1542 infinito         
1+362,079 1.362,080 285.001,868 4.334.762,856 396,1542 infinito         
1+439,697 77,618 284.995,181 4.334.840,165 391,2128 -500,000 197,000 284.499,937 4.334.771,370 
1+735,145 295,448 284.872,883 4.335.104,403 353,5953 -500,000    284.499,937 4.334.771,370 
1+812,763 77,618 284.818,273 4.335.159,532 348,6539 infinito 197,000      
1+817,836 295,072 284.814,612 4.335.163,042 348,6539 infinito         
1+910,001 92,166 284.749,505 4.335.228,252 352,8450 700,000 254,000 285.266,098 4.335.700,620 
2+430,324 520,323 284.566,101 4.335.702,446 0,1661 700,000    285.266,098 4.335.700,620 
2+522,490 92,166 284.570,384 4.335.794,495 4,3571 infinito 254,000      
4+967,808 2.445,318 284.737,614 4.338.234,088 4,3571 infinito         
5+071,848 104,040 284.746,726 4.338.337,713 8,0368 900,000 306,000 285.639,564 4.338.224,397 
5+167,190 295,342 284.763,713 4.338.431,484 14,7808 900,000    285.639,564 4.338.224,397 
5+271,230 104,040 284.791,530 4.338.531,720 18,4605 infinito 306,000      
6+266,796 995,567 285.076,193 4.339.485,722 18,4605 infinito         
6+434,130 167,334 285.127,004 4.339.645,131 22,0114 1.500,000 501,000 286.538,234 4.339.136,771 
6+861,294 427,164 285.326,662 4.340.021,131 40,1408 1.500,000    286.538,234 4.339.136,771 
7+028,628 167,334 285.430,260 4.340.152,510 43,6918 infinito 501,000      
11+177,121 4.148,493 288.059,101 4.343.361,744 43,6918 infinito         
11+246,843 69,722 288.104,816 4.343.414,357 49,2401 400,000 167,000 288.391,014 4.343.134,911 
11+391,408 144,565 288.222,115 4.343.497,503 72,2483 400,000    288.391,014 4.343.134,911 
11+461,131 69,722 288.286,899 4.343.523,214 77,7966 infinito 167,000      
11+474,350 134,219 288.299,322 4.343.527,732 77,7966 infinito         
11+562,966 88,615 288.381,876 4.343.559,893 73,4571 -650,000 240,000 288.118,652 4.344.154,210 
12+038,494 475,529 288.711,554 4.343.887,814 26,8831 -650,000    288.118,652 4.344.154,210 
12+127,109 88,615 288.744,156 4.343.970,195 22,5435 infinito 240,000      
12+633,954 506,844 288.919,908 4.344.445,592 22,5435 infinito         
12+731,954 98,000 288.955,754 4.344.536,783 26,4428 800,000 280,000 289.687,730 4.344.213,966 
12+949,366 217,412 289.069,273 4.344.721,421 43,7439 800,000    289.687,730 4.344.213,966 
13+047,366 98,000 289.134,467 4.344.794,569 47,6432 infinito 280,000      
15+553,669 2.506,304 290.839,884 4.346.631,172 47,6432 infinito          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS. 
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     PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS      
  Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio Parám. 
                  
PS 0+000,000 285.084,102 4.333.403,261  396,1542 infinito   
 0+020 285.082,895 4.333.423,225 396,1542      
 0+040 285.081,687 4.333.443,188 396,1542      
 0+060 285.080,480 4.333.463,152 396,1542      
 0+080 285.079,272 4.333.483,115 396,1542      
 0+100 285.078,065 4.333.503,079 396,1542      
 0+120 285.076,857 4.333.523,042 396,1542      
 0+140 285.075,650 4.333.543,006 396,1542      
 0+160 285.074,442 4.333.562,969 396,1542      
 0+180 285.073,235 4.333.582,933 396,1542      
 0+200 285.072,027 4.333.602,896 396,1542      
 0+220 285.070,820 4.333.622,860 396,1542      
 0+240 285.069,612 4.333.642,823 396,1542      
 0+260 285.068,405 4.333.662,787 396,1542      
 0+280 285.067,197 4.333.682,750 396,1542      
 0+300 285.065,990 4.333.702,714 396,1542      
 0+320 285.064,782 4.333.722,677 396,1542      
 0+340 285.063,575 4.333.742,641 396,1542      
 0+360 285.062,368 4.333.762,604 396,1542      
 0+380 285.061,160 4.333.782,568 396,1542      
 0+400 285.059,953 4.333.802,531 396,1542      
 0+420 285.058,745 4.333.822,495 396,1542      
 0+440 285.057,538 4.333.842,458 396,1542      
 0+460 285.056,330 4.333.862,422 396,1542      
 0+480 285.055,123 4.333.882,385 396,1542      
 0+500 285.053,915 4.333.902,349 396,1542      
 0+520 285.052,708 4.333.922,312 396,1542      
 0+540 285.051,500 4.333.942,276 396,1542      
 0+560 285.050,293 4.333.962,239 396,1542      
 0+580 285.049,085 4.333.982,203 396,1542      
 0+600 285.047,878 4.334.002,167 396,1542      
 0+620 285.046,670 4.334.022,130 396,1542      
 0+640 285.045,463 4.334.042,094 396,1542      
 0+660 285.044,255 4.334.062,057 396,1542      
 0+680 285.043,048 4.334.082,021 396,1542      
 0+700 285.041,841 4.334.101,984 396,1542      
 0+720 285.040,633 4.334.121,948 396,1542      
 0+740 285.039,426 4.334.141,911 396,1542      
 0+760 285.038,218 4.334.161,875 396,1542      
 0+780 285.037,011 4.334.181,838  396,1542      
 0+800 285.035,803 4.334.201,802 396,1542      
 0+820 285.034,596 4.334.221,765 396,1542      
 0+840 285.033,388 4.334.241,729 396,1542      
 0+860 285.032,181 4.334.261,692 396,1542      
 0+880 285.030,973 4.334.281,656 396,1542      
 0+900 285.029,766 4.334.301,619 396,1542      
 0+920 285.028,558 4.334.321,583 396,1542      
 0+940 285.027,351 4.334.341,546 396,1542      
 0+960 285.026,143 4.334.361,510 396,1542      
 0+980 285.024,936 4.334.381,473 396,1542      
 1+000 285.023,728 4.334.401,437 396,1542      
 1+020 285.022,521 4.334.421,400 396,1542      
 1+040 285.021,313 4.334.441,364 396,1542      
 1+060 285.020,106 4.334.461,327 396,1542      
 1+080 285.018,899 4.334.481,291 396,1542      
 1+100 285.017,691 4.334.501,254 396,1542      
 1+120 285.016,484 4.334.521,218 396,1542      
 1+140 285.015,276 4.334.541,181 396,1542      
 1+160 285.014,069 4.334.561,145 396,1542      
 1+180 285.012,861 4.334.581,109 396,1542      
 1+200 285.011,654 4.334.601,072 396,1542      
 1+220 285.010,446 4.334.621,036 396,1542      
 1+240 285.009,239 4.334.640,999 396,1542      
 1+260 285.008,031 4.334.660,963 396,1542      
 1+280 285.006,824 4.334.680,926 396,1542      
 1+300 285.005,616 4.334.700,890 396,1542      
 1+320 285.004,409 4.334.720,853 396,1542      
 1+340 285.003,201 4.334.740,817 396,1542      
 1+360 285.001,994 4.334.760,780 396,1542      
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     PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS       
  Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám. 
                   
PS 1+362,079 285.001,868 4.334.762,856  396,1542 infinito    
 1+380 285.000,762 4.334.780,742 395,8908       
 1+400 284.999,345 4.334.800,692 394,9748       
 1+420 284.997,539 4.334.820,610 393,4026       
PS 1+439,697 284.995,181 4.334.840,165  391,2128 -500,000 197,000 
 1+440 284.995,140 4.334.840,464 391,1744       
 1+460 284.991,981 4.334.860,212 388,6279       
 1+480 284.988,034 4.334.879,817 386,0814       
 1+500 284.983,307 4.334.899,249 383,5350       
 1+520 284.977,807 4.334.918,476 380,9885       
 1+540 284.971,542 4.334.937,468 378,4420       
 1+560 284.964,522 4.334.956,195 375,8955       
 1+580 284.956,760 4.334.974,625 373,3490       
 1+600 284.948,266 4.334.992,731 370,8026       
 1+620 284.939,056 4.335.010,482 368,2561       
 1+640 284.929,142 4.335.027,851 365,7096       
 1+660 284.918,543 4.335.044,809 363,1631       
 1+680 284.907,273 4.335.061,330 360,6166       
 1+700 284.895,352 4.335.077,388 358,0702       
 1+720 284.882,798 4.335.092,955 355,5237       
PS 1+735,145 284.872,883 4.335.104,403  353,5953 -500,000    
 1+740 284.869,632 4.335.108,009 352,9965       
 1+760 284.855,922 4.335.122,569 350,9374       
 1+780 284.841,820 4.335.136,751 349,5344       
 1+800 284.827,481 4.335.150,693 348,7876       
PS 1+812,763 284.818,273 4.335.159,532  348,6539 infinito 197,000 
PS 1+817,836 284.814,612 4.335.163,042  348,6539 infinito    
 1+820 284.813,049 4.335.164,539 348,6562       
 1+840 284.798,631 4.335.178,399 348,8963       
 1+860 284.784,308 4.335.192,358 349,5311       
 1+880 284.770,169 4.335.206,503 350,5605       
 1+900 284.756,305 4.335.220,918 351,9847       
PS 1+910,001 284.749,505 4.335.228,252  352,8450 700,000 254,000  
 1+920 284.742,811 4.335.235,679  353,7543       
 1+940 284.729,742 4.335.250,818 355,5732       
 1+960 284.717,112 4.335.266,323 357,3921       
 1+980 284.704,929 4.335.282,184 359,2110       
 2+000 284.693,204 4.335.298,386 361,0299       
 2+020 284.681,947 4.335.314,916 362,8488       
 2+040 284.671,167 4.335.331,761 364,6678       
 2+060 284.660,872 4.335.348,908 366,4867       
 2+080 284.651,072 4.335.366,341 368,3056       
 2+100 284.641,773 4.335.384,047 370,1245       
 2+120 284.632,984 4.335.402,012 371,9434       
 2+140 284.624,712 4.335.420,220 373,7623       
 2+160 284.616,964 4.335.438,658 375,5812       
 2+180 284.609,745 4.335.457,309 377,4002       
 2+200 284.603,062 4.335.476,158 379,2191       
 2+220 284.596,920 4.335.495,191 381,0380       
 2+240 284.591,325 4.335.514,392 382,8569       
 2+260 284.586,280 4.335.533,744 384,6758       
 2+280 284.581,790 4.335.553,233 386,4947       
 2+300 284.577,859 4.335.572,842 388,3136       
 2+320 284.574,490 4.335.592,556 390,1325       
 2+340 284.571,685 4.335.612,358 391,9515       
 2+360 284.569,447 4.335.632,231 393,7704       
 2+380 284.567,778 4.335.652,161 395,5893       
 2+400 284.566,678 4.335.672,130 397,4082       
 2+420 284.566,150 4.335.692,122 399,2271       
PS 2+430,324 284.566,101 4.335.702,446  0,1661 700,000    
 2+440 284.566,190 4.335.712,122 0,9998       
 2+460 284.566,739 4.335.732,114 2,4304       
 2+480 284.567,676 4.335.752,091 3,4664       
 2+500 284.568,875 4.335.772,055 4,1076       
 2+520 284.570,213 4.335.792,010 4,3540       
PS 2+522,490 284.570,384 4.335.794,495  4,3571 infinito 254,000 
 2+540 284.571,581 4.335.811,964  4,3571       
 2+560 284.572,949 4.335.831,917 4,3571       
 2+580 284.574,317 4.335.851,870 4,3571       
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    PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS     
 Estación  Coor. X  Coor. Y Acimut Radio  Parám. 
               
 2+600 284.575,684 4.335.871,823 4,3571     
2+620 284.577,052 4.335.891,776 4,3571     
2+640 284.578,420 4.335.911,730  4,3571     
2+660 284.579,788 4.335.931,683 4,3571     
2+680 284.581,155 4.335.951,636 4,3571     
2+700 284.582,523 4.335.971,589 4,3571     
2+720 284.583,891 4.335.991,542 4,3571     
2+740 284.585,259 4.336.011,495  4,3571     
2+760 284.586,626 4.336.031,449 4,3571     
2+780 284.587,994 4.336.051,402 4,3571     
2+800 284.589,362 4.336.071,355 4,3571     
2+820 284.590,730 4.336.091,308 4,3571     
2+840 284.592,098 4.336.111,261 4,3571     
2+860 284.593,465 4.336.131,214 4,3571     
2+880 284.594,833 4.336.151,168 4,3571     
2+900 284.596,201 4.336.171,121 4,3571     
2+920 284.597,569 4.336.191,074 4,3571     
2+940 284.598,936 4.336.211,027  4,3571     
2+960 284.600,304 4.336.230,980 4,3571     
2+980 284.601,672 4.336.250,934 4,3571     
3+000 284.603,040 4.336.270,887 4,3571     
3+020 284.604,407 4.336.290,840 4,3571     
3+040 284.605,775 4.336.310,793 4,3571     
3+060 284.607,143 4.336.330,746 4,3571     
3+080 284.608,511 4.336.350,699  4,3571     
3+100 284.609,878 4.336.370,653 4,3571     
3+120 284.611,246 4.336.390,606 4,3571     
3+140 284.612,614 4.336.410,559 4,3571     
3+160 284.613,982 4.336.430,512 4,3571     
3+180 284.615,349 4.336.450,465 4,3571     
3+200 284.616,717 4.336.470,418 4,3571     
3+220 284.618,085 4.336.490,372 4,3571     
3+240 284.619,453 4.336.510,325 4,3571     
3+260 284.620,820 4.336.530,278 4,3571     
3+280 284.622,188 4.336.550,231 4,3571     
3+300 284.623,556 4.336.570,184 4,3571     
3+320 284.624,924 4.336.590,138 4,3571     
3+340 284.626,291 4.336.610,091 4,3571     
3+360 284.627,659 4.336.630,044 4,3571     
3+380 284.629,027 4.336.649,997 4,3571     
3+400 284.630,395 4.336.669,950 4,3571     
3+420 284.631,762 4.336.689,903 4,3571     
3+440 284.633,130 4.336.709,857 4,3571     
3+460 284.634,498 4.336.729,810 4,3571     
3+480 284.635,866 4.336.749,763 4,3571     
3+500 284.637,233 4.336.769,716 4,3571     
3+520 284.638,601 4.336.789,669 4,3571     
3+540 284.639,969 4.336.809,622 4,3571     
3+560 284.641,337 4.336.829,576 4,3571     
3+580 284.642,704 4.336.849,529 4,3571     
3+600 284.644,072 4.336.869,482 4,3571     
3+620 284.645,440 4.336.889,435 4,3571     
3+640 284.646,808 4.336.909,388 4,3571     
3+660 284.648,175 4.336.929,342 4,3571     
3+680 284.649,543 4.336.949,295 4,3571     
3+700 284.650,911 4.336.969,248  4,3571     
3+720 284.652,279 4.336.989,201 4,3571     
3+740 284.653,647 4.337.009,154 4,3571     
3+760 284.655,014 4.337.029,107 4,3571     
3+780 284.656,382 4.337.049,061 4,3571     
3+800 284.657,750 4.337.069,014 4,3571     
3+820 284.659,118 4.337.088,967 4,3571     
3+840 284.660,485 4.337.108,920 4,3571     
3+860 284.661,853 4.337.128,873 4,3571     
3+880 284.663,221 4.337.148,826 4,3571     
3+900 284.664,589 4.337.168,780 4,3571     
3+920 284.665,956 4.337.188,733 4,3571     
3+940 284.667,324 4.337.208,686 4,3571     
3+960 284.668,692 4.337.228,639 4,3571     
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  Estación  Coor. X  Coor. Y  Acimut  Radio  Parám. 
                   
  3+980 284.670,060 4.337.248,592 4,3571       
 4+000 284.671,427 4.337.268,546 4,3571       
 4+020 284.672,795 4.337.288,499 4,3571       
 4+040 284.674,163 4.337.308,452 4,3571       
 4+060 284.675,531 4.337.328,405 4,3571       
 4+080 284.676,898 4.337.348,358 4,3571       
 4+100 284.678,266 4.337.368,311 4,3571       
 4+120 284.679,634 4.337.388,265 4,3571       
 4+140 284.681,002 4.337.408,218 4,3571       
 4+160 284.682,369 4.337.428,171 4,3571       
 4+180 284.683,737 4.337.448,124 4,3571       
 4+200 284.685,105 4.337.468,077 4,3571       
 4+220 284.686,473 4.337.488,030 4,3571       
 4+240 284.687,840 4.337.507,984 4,3571       
 4+260 284.689,208 4.337.527,937 4,3571       
 4+280 284.690,576 4.337.547,890 4,3571       
 4+300 284.691,944 4.337.567,843 4,3571       
 4+320 284.693,311 4.337.587,796  4,3571       
 4+340 284.694,679 4.337.607,750 4,3571       
 4+360 284.696,047 4.337.627,703 4,3571       
 4+380 284.697,415 4.337.647,656 4,3571       
 4+400 284.698,782 4.337.667,609 4,3571       
 4+420 284.700,150 4.337.687,562 4,3571       
 4+440 284.701,518 4.337.707,515 4,3571       
 4+460 284.702,886 4.337.727,469 4,3571       
 4+480 284.704,253 4.337.747,422 4,3571       
 4+500 284.705,621 4.337.767,375 4,3571       
 4+520 284.706,989 4.337.787,328 4,3571       
 4+540 284.708,357 4.337.807,281 4,3571       
 4+560 284.709,725 4.337.827,234 4,3571       
 4+580 284.711,092 4.337.847,188 4,3571       
 4+600 284.712,460 4.337.867,141 4,3571       
 4+620 284.713,828 4.337.887,094 4,3571       
 4+640 284.715,196 4.337.907,047 4,3571       
 4+660 284.716,563 4.337.927,000 4,3571       
 4+680 284.717,931 4.337.946,954 4,3571       
 4+700 284.719,299 4.337.966,907 4,3571       
 4+720 284.720,667 4.337.986,860 4,3571       
 4+740 284.722,034 4.338.006,813 4,3571       
 4+760 284.723,402 4.338.026,766 4,3571       
 4+780 284.724,770 4.338.046,719 4,3571       
 4+800 284.726,138 4.338.066,673 4,3571       
 4+820 284.727,505 4.338.086,626 4,3571       
 4+840 284.728,873 4.338.106,579 4,3571       
 4+860 284.730,241 4.338.126,532 4,3571       
 4+880 284.731,609 4.338.146,485 4,3571       
 4+900 284.732,976 4.338.166,438 4,3571       
 4+920 284.734,344 4.338.186,392 4,3571       
 4+940 284.735,712 4.338.206,345 4,3571       
 4+960 284.737,080 4.338.226,298 4,3571       
PS 4+967,808 284.737,614 4.338.234,088  4,3571 infinito    
 4+980 284.738,451 4.338.246,251 4,4076       
 5+000 284.739,874 4.338.266,200 4,7094       
 5+020 284.741,435 4.338.286,139 5,2831       
 5+040 284.743,218 4.338.306,059 6,1288       
 5+060 284.745,308 4.338.325,950 7,2464       
PS 5+071,848 284.746,726 4.338.337,713  8,0368 900,000 306,000 
 5+080 284.747,789 4.338.345,795 8,6134       
 5+100 284.750,706 4.338.365,580 10,0281       
 5+120 284.754,063 4.338.385,296 11,4428       
 5+140 284.757,857 4.338.404,933 12,8575       
 5+160 284.762,086 4.338.424,480 14,2722       
PS 5+167,190 284.763,713 4.338.431,484  14,7808 900,000    
 5+180 284.766,745 4.338.443,929 15,6311       
 5+200 284.771,781 4.338.463,285 16,7357       
 5+220 284.777,112 4.338.482,561 17,5683       
 5+240 284.782,653 4.338.501,778 18,1289       
 5+260 284.788,322 4.338.520,958 18,4176       
PS 5+271,230 284.791,530 4.338.531,720  18,4605 infinito 306,000 
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  5+280 284.794,038 4.338.540,124 18,4605       
 5+300 284.799,756 4.338.559,289 18,4605       
 5+320 284.805,475 4.338.578,454 18,4605       
 5+340 284.811,194 4.338.597,619 18,4605       
 5+360 284.816,912 4.338.616,784 18,4605       
 5+380 284.822,631 4.338.635,949 18,4605       
 5+400 284.828,349 4.338.655,114 18,4605       
 5+420 284.834,068 4.338.674,279 18,4605       
 5+440 284.839,787 4.338.693,444 18,4605       
 5+460 284.845,505 4.338.712,609 18,4605       
 5+480 284.851,224 4.338.731,774 18,4605       
 5+500 284.856,942 4.338.750,939 18,4605       
 5+520 284.862,661 4.338.770,104 18,4605       
 5+540 284.868,380 4.338.789,269 18,4605       
 5+560 284.874,098 4.338.808,434 18,4605       
 5+580 284.879,817 4.338.827,599 18,4605       
 5+600 284.885,535 4.338.846,764 18,4605       
 5+620 284.891,254 4.338.865,929 18,4605       
 5+640 284.896,973 4.338.885,094 18,4605       
 5+660 284.902,691 4.338.904,259 18,4605       
 5+680 284.908,410 4.338.923,424 18,4605       
 5+700 284.914,128 4.338.942,589 18,4605       
 5+720 284.919,847 4.338.961,754 18,4605       
 5+740 284.925,566 4.338.980,919 18,4605       
 5+760 284.931,284 4.339.000,084 18,4605       
 5+780 284.937,003 4.339.019,249 18,4605       
 5+800 284.942,721 4.339.038,414 18,4605       
 5+820 284.948,440 4.339.057,579 18,4605       
 5+840 284.954,159 4.339.076,744 18,4605       
 5+860 284.959,877 4.339.095,909 18,4605       
 5+880 284.965,596 4.339.115,074 18,4605       
 5+900 284.971,314 4.339.134,239 18,4605       
 5+920 284.977,033 4.339.153,404 18,4605       
 5+940 284.982,752 4.339.172,569 18,4605       
 5+960 284.988,470 4.339.191,734 18,4605       
 5+980 284.994,189 4.339.210,899 18,4605       
 6+000 284.999,907 4.339.230,064 18,4605       
 6+020 285.005,626 4.339.249,229 18,4605       
 6+040 285.011,345 4.339.268,394 18,4605       
 6+060 285.017,063 4.339.287,559 18,4605       
 6+080 285.022,782 4.339.306,724 18,4605       
 6+100 285.028,500 4.339.325,889 18,4605       
 6+120 285.034,219 4.339.345,054 18,4605       
 6+140 285.039,938 4.339.364,219 18,4605       
 6+160 285.045,656 4.339.383,384 18,4605       
 6+180 285.051,375 4.339.402,549 18,4605       
 6+200 285.057,093 4.339.421,714 18,4605       
 6+220 285.062,812 4.339.440,879 18,4605       
 6+240 285.068,531 4.339.460,044 18,4605       
 6+260 285.074,249 4.339.479,209 18,4605       
PS 6+266,796 285.076,193 4.339.485,722  18,4605 infinito    
 6+280 285.079,969 4.339.498,374 18,4826       
 6+300 285.085,710 4.339.517,532 18,6003       
 6+320 285.091,501 4.339.536,675 18,8195       
 6+340 285.097,373 4.339.555,794 19,1401       
 6+360 285.103,357 4.339.574,878 19,5621       
 6+380 285.109,482 4.339.593,917 20,0856       
 6+400 285.115,778 4.339.612,900 20,7106       
 6+420 285.122,276 4.339.631,815 21,4370       
PS 6+434,130 285.127,004 4.339.645,131  22,0114 1.500,000 501,000 
 6+440 285.129,004 4.339.650,649 22,2605       
 6+460 285.135,981 4.339.669,392 23,1093       
 6+480 285.143,207 4.339.688,041 23,9582       
 6+500 285.150,681 4.339.706,592 24,8070       
 6+520 285.158,402 4.339.725,041 25,6558       
 6+540 285.166,368 4.339.743,386 26,5046       
 6+560 285.174,578 4.339.761,623 27,3535       
 6+580 285.183,030 4.339.779,749 28,2023       
 6+600 285.191,723 4.339.797,761 29,0511       
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  6+620 285.200,656 4.339.815,655 29,9000       
 6+640 285.209,826 4.339.833,429 30,7488       
 6+660 285.219,233 4.339.851,078 31,5976       
 6+680 285.228,874 4.339.868,601 32,4464       
 6+700 285.238,748 4.339.885,994 33,2953       
 6+720 285.248,853 4.339.903,253 34,1441       
 6+740 285.259,187 4.339.920,376 34,9929       
 6+760 285.269,748 4.339.937,360 35,8417       
 6+780 285.280,535 4.339.954,201 36,6906       
 6+800 285.291,546 4.339.970,898 37,5394       
 6+820 285.302,778 4.339.987,446 38,3882       
 6+840 285.314,230 4.340.003,842 39,2370       
 6+860 285.325,899 4.340.020,085 40,0859       
PS 6+861,294 285.326,662 4.340.021,131 40,1408 1.500,000    
 6+880 285.337,780 4.340.036,173 40,8903       
 6+900 285.349,852 4.340.052,119 41,5935       
 6+920 285.362,086 4.340.067,941 42,1953       
 6+940 285.374,456 4.340.083,656 42,6956       
 6+960 285.386,937 4.340.099,284 43,0945       
 6+980 285.399,504 4.340.114,843 43,3919       
 7+000 285.412,130 4.340.130,353 43,5878       
 7+020 285.424,792 4.340.145,834 43,6823       
PS 7+028,628 285.430,260 4.340.152,510 43,6918 infinito 501,000 
 7+040 285.437,466 4.340.161,306 43,6918       
 7+060 285.450,139 4.340.176,778 43,6918       
 7+080 285.462,813 4.340.192,250 43,6918       
 7+100 285.475,487 4.340.207,722 43,6918       
 7+120 285.488,161 4.340.223,194 43,6918       
 7+140 285.500,834 4.340.238,665 43,6918       
 7+160 285.513,508 4.340.254,137 43,6918       
 7+180 285.526,182 4.340.269,609 43,6918       
 7+200 285.538,855 4.340.285,081 43,6918       
 7+220 285.551,529 4.340.300,553 43,6918       
 7+240 285.564,203 4.340.316,024 43,6918       
 7+260 285.576,877 4.340.331,496 43,6918       
 7+280 285.589,550 4.340.346,968 43,6918       
 7+300 285.602,224 4.340.362,440 43,6918       
 7+320 285.614,898 4.340.377,912 43,6918       
 7+340 285.627,571 4.340.393,383 43,6918       
 7+360 285.640,245 4.340.408,855 43,6918       
 7+380 285.652,919 4.340.424,327 43,6918       
 7+400 285.665,593 4.340.439,799 43,6918       
 7+420 285.678,266 4.340.455,271 43,6918       
 7+440 285.690,940 4.340.470,742 43,6918       
 7+460 285.703,614 4.340.486,214 43,6918       
 7+480 285.716,287 4.340.501,686 43,6918       
 7+500 285.728,961 4.340.517,158 43,6918       
 7+520 285.741,635 4.340.532,630 43,6918       
 7+540 285.754,309 4.340.548,102 43,6918       
 7+560 285.766,982 4.340.563,573 43,6918       
 7+580 285.779,656 4.340.579,045 43,6918       
 7+600 285.792,330 4.340.594,517 43,6918       
 7+620 285.805,003 4.340.609,989 43,6918       
 7+640 285.817,677 4.340.625,461 43,6918       
 7+660 285.830,351 4.340.640,932 43,6918       
 7+680 285.843,025 4.340.656,404 43,6918       
 7+700 285.855,698 4.340.671,876 43,6918       
 7+720 285.868,372 4.340.687,348 43,6918       
 7+740 285.881,046 4.340.702,820 43,6918       
 7+760 285.893,719 4.340.718,291 43,6918       
 7+780 285.906,393 4.340.733,763 43,6918       
 7+800 285.919,067 4.340.749,235 43,6918       
 7+820 285.931,741 4.340.764,707 43,6918       
 7+840 285.944,414 4.340.780,179 43,6918       
 7+860 285.957,088 4.340.795,651 43,6918       
 7+880 285.969,762 4.340.811,122 43,6918       
 7+900 285.982,435 4.340.826,594 43,6918       
 7+920 285.995,109 4.340.842,066 43,6918       
 7+940 286.007,783 4.340.857,538 43,6918       
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 7+960 286.020,457 4.340.873,010 43,6918     
7+980 286.033,130 4.340.888,481 43,6918     
8+000 286.045,804 4.340.903,953 43,6918     
8+020 286.058,478 4.340.919,425 43,6918     
8+040 286.071,151 4.340.934,897 43,6918     
8+060 286.083,825 4.340.950,369 43,6918     
8+080 286.096,499 4.340.965,840 43,6918     
8+100 286.109,173 4.340.981,312 43,6918     
8+120 286.121,846 4.340.996,784 43,6918     
8+140 286.134,520 4.341.012,256 43,6918     
8+160 286.147,194 4.341.027,728 43,6918     
8+180 286.159,868 4.341.043,199 43,6918     
8+200 286.172,541 4.341.058,671 43,6918     
8+220 286.185,215 4.341.074,143 43,6918     
8+240 286.197,889 4.341.089,615 43,6918     
8+260 286.210,562 4.341.105,087 43,6918     
8+280 286.223,236 4.341.120,559 43,6918     
8+300 286.235,910 4.341.136,030 43,6918     
8+320 286.248,584 4.341.151,502 43,6918     
8+340 286.261,257 4.341.166,974 43,6918     
8+360 286.273,931 4.341.182,446 43,6918     
8+380 286.286,605 4.341.197,918 43,6918     
8+400 286.299,278 4.341.213,389 43,6918     
8+420 286.311,952 4.341.228,861 43,6918     
8+440 286.324,626 4.341.244,333 43,6918     
8+460 286.337,300 4.341.259,805 43,6918     
8+480 286.349,973 4.341.275,277 43,6918     
8+500 286.362,647 4.341.290,748 43,6918     
8+520 286.375,321 4.341.306,220 43,6918     
8+540 286.387,994 4.341.321,692 43,6918     
8+560 286.400,668 4.341.337,164 43,6918     
8+580 286.413,342 4.341.352,636 43,6918     
8+600 286.426,016 4.341.368,107 43,6918     
8+620 286.438,689 4.341.383,579 43,6918     
8+640 286.451,363 4.341.399,051 43,6918     
8+660 286.464,037 4.341.414,523 43,6918     
8+680 286.476,710 4.341.429,995 43,6918     
8+700 286.489,384 4.341.445,467 43,6918     
8+720 286.502,058 4.341.460,938 43,6918     
8+740 286.514,732 4.341.476,410 43,6918     
8+760 286.527,405 4.341.491,882 43,6918     
8+780 286.540,079 4.341.507,354 43,6918     
8+800 286.552,753 4.341.522,826 43,6918     
8+820 286.565,426 4.341.538,297 43,6918     
8+840 286.578,100 4.341.553,769 43,6918     
8+860 286.590,774 4.341.569,241 43,6918     
8+880 286.603,448 4.341.584,713 43,6918     
8+900 286.616,121 4.341.600,185 43,6918     
8+920 286.628,795 4.341.615,656 43,6918     
8+940 286.641,469 4.341.631,128 43,6918     
8+960 286.654,142 4.341.646,600 43,6918     
8+980 286.666,816 4.341.662,072 43,6918     
9+000 286.679,490 4.341.677,544 43,6918     
9+020 286.692,164 4.341.693,015 43,6918     
9+040 286.704,837 4.341.708,487 43,6918     
9+060 286.717,511 4.341.723,959  43,6918     
9+080 286.730,185 4.341.739,431 43,6918     
9+100 286.742,858 4.341.754,903 43,6918     
9+120 286.755,532 4.341.770,375 43,6918     
9+140 286.768,206 4.341.785,846 43,6918     
9+160 286.780,880 4.341.801,318 43,6918     
9+180 286.793,553 4.341.816,790 43,6918     
9+200 286.806,227 4.341.832,262 43,6918     
9+220 286.818,901 4.341.847,734 43,6918     
9+240 286.831,575 4.341.863,205 43,6918     
9+260 286.844,248 4.341.878,677 43,6918     
9+280 286.856,922 4.341.894,149 43,6918     
9+300 286.869,596 4.341.909,621 43,6918     
9+320 286.882,269 4.341.925,093 43,6918     
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 9+340 286.894,943 4.341.940,564 43,6918     
9+360 286.907,617 4.341.956,036 43,6918     
9+380 286.920,291 4.341.971,508 43,6918     
9+400 286.932,964 4.341.986,980 43,6918     
9+420 286.945,638 4.342.002,452 43,6918     
9+440 286.958,312 4.342.017,923 43,6918     
9+460 286.970,985 4.342.033,395 43,6918     
9+480 286.983,659 4.342.048,867 43,6918     
9+500 286.996,333 4.342.064,339 43,6918     
9+520 287.009,007 4.342.079,811 43,6918     
9+540 287.021,680 4.342.095,283 43,6918     
9+560 287.034,354 4.342.110,754 43,6918     
9+580 287.047,028 4.342.126,226 43,6918     
9+600 287.059,701 4.342.141,698 43,6918     
9+620 287.072,375 4.342.157,170 43,6918     
9+640 287.085,049 4.342.172,642 43,6918     
9+660 287.097,723 4.342.188,113 43,6918     
9+680 287.110,396 4.342.203,585 43,6918     
9+700 287.123,070 4.342.219,057 43,6918     
9+720 287.135,744 4.342.234,529 43,6918     
9+740 287.148,417 4.342.250,001 43,6918     
9+760 287.161,091 4.342.265,472 43,6918     
9+780 287.173,765 4.342.280,944 43,6918     
9+800 287.186,439 4.342.296,416 43,6918     
9+820 287.199,112 4.342.311,888 43,6918     
9+840 287.211,786 4.342.327,360 43,6918     
9+860 287.224,460 4.342.342,831 43,6918     
9+880 287.237,133 4.342.358,303 43,6918     
9+900 287.249,807 4.342.373,775 43,6918     
9+920 287.262,481 4.342.389,247 43,6918     
9+940 287.275,155 4.342.404,719 43,6918     
9+960 287.287,828 4.342.420,191 43,6918     
9+980 287.300,502 4.342.435,662 43,6918     
10+000 287.313,176 4.342.451,134 43,6918     
10+020 287.325,849 4.342.466,606 43,6918     
10+040 287.338,523 4.342.482,078 43,6918     
10+060 287.351,197 4.342.497,550 43,6918     
10+080 287.363,871 4.342.513,021 43,6918     
10+100 287.376,544 4.342.528,493 43,6918     
10+120 287.389,218 4.342.543,965 43,6918     
10+140 287.401,892 4.342.559,437 43,6918     
10+160 287.414,565 4.342.574,909 43,6918     
10+180 287.427,239 4.342.590,380 43,6918     
10+200 287.439,913 4.342.605,852 43,6918     
10+220 287.452,587 4.342.621,324 43,6918     
10+240 287.465,260 4.342.636,796 43,6918     
10+260 287.477,934 4.342.652,268 43,6918     
10+280 287.490,608 4.342.667,739 43,6918     
10+300 287.503,282 4.342.683,211 43,6918     
10+320 287.515,955 4.342.698,683 43,6918     
10+340 287.528,629 4.342.714,155 43,6918     
10+360 287.541,303 4.342.729,627 43,6918     
10+380 287.553,976 4.342.745,099 43,6918     
10+400 287.566,650 4.342.760,570 43,6918     
10+420 287.579,324 4.342.776,042 43,6918     
10+440 287.591,998 4.342.791,514 43,6918     
10+460 287.604,671 4.342.806,986 43,6918     
10+480 287.617,345 4.342.822,458 43,6918     
10+500 287.630,019 4.342.837,929 43,6918     
10+520 287.642,692 4.342.853,401 43,6918     
10+540 287.655,366 4.342.868,873 43,6918     
10+560 287.668,040 4.342.884,345 43,6918     
10+580 287.680,714 4.342.899,817 43,6918     
10+600 287.693,387 4.342.915,288 43,6918     
10+620 287.706,061 4.342.930,760 43,6918     
10+640 287.718,735 4.342.946,232 43,6918     
10+660 287.731,408 4.342.961,704 43,6918     
10+680 287.744,082 4.342.977,176 43,6918     
10+700 287.756,756 4.342.992,647 43,6918     
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  10+720 287.769,430  4.343.008,119 43,6918       
 10+740 287.782,103  4.343.023,591 43,6918       
 10+760 287.794,777  4.343.039,063 43,6918       
 10+780 287.807,451  4.343.054,535 43,6918       
 10+800 287.820,124  4.343.070,007 43,6918       
 10+820 287.832,798  4.343.085,478 43,6918       
 10+840 287.845,472  4.343.100,950 43,6918       
 10+860 287.858,146  4.343.116,422 43,6918       
 10+880 287.870,819  4.343.131,894 43,6918       
 10+900 287.883,493  4.343.147,366 43,6918       
 10+920 287.896,167  4.343.162,837 43,6918       
 10+940 287.908,840  4.343.178,309 43,6918       
 10+960 287.921,514  4.343.193,781 43,6918       
 10+980 287.934,188  4.343.209,253 43,6918       
 11+000 287.946,862 4.343.224,725 43,6918       
 11+020 287.959,535 4.343.240,196 43,6918       
 11+040 287.972,209 4.343.255,668 43,6918       
 11+060 287.984,883 4.343.271,140 43,6918       
 11+080 287.997,556 4.343.286,612 43,6918       
 11+100 288.010,230 4.343.302,084 43,6918       
 11+120 288.022,904 4.343.317,555 43,6918       
 11+140 288.035,578 4.343.333,027 43,6918       
 11+160 288.048,251 4.343.348,499 43,6918       
PS 11+177,121 288.059,101  4.343.361,744  43,6918 infinito    
 11+180 288.060,925 4.343.363,971 43,7012       
 11+200 288.073,654 4.343.379,397 44,2892       
 11+220 288.086,634 4.343.394,612 45,7902       
 11+240 288.100,075 4.343.409,421 48,2043       
PS 11+246,843 288.104,816  4.343.414,357  49,2401 400,000 167,000  
 11+260 288.114,160  4.343.423,617  51,3339       
 11+280 288.128,935 4.343.437,093 54,5170       
 11+300 288.144,365 4.343.449,814 57,7001       
 11+320 288.160,412 4.343.461,748 60,8832       
 11+340 288.177,036 4.343.472,865 64,0663       
 11+360 288.194,194 4.343.483,137 67,2494       
 11+380 288.211,844  4.343.492,539  70,4325       
PS 11+391,408 288.222,115 4.343.497,503 72,2483 400,000    
 11+400 288.229,940 4.343.501,050 73,5314       
 11+420 288.248,389 4.343.508,769 75,8657       
 11+440 288.267,059 4.343.515,940 77,2870       
 11+460 288.285,836 4.343.522,828 77,7952       
PS 11+461,131 288.286,899  4.343.523,214  77,7966 infinito 167,000 
PS 11+474,350 288.299,322  4.343.527,732  77,7966 infinito    
 11+480 288.304,631 4.343.529,663 77,7790       
 11+500 288.323,411  4.343.536,543  77,4331       
 11+520 288.342,128 4.343.543,590 76,6450       
 11+540 288.360,731 4.343.550,933 75,4149       
 11+560 288.379,161 4.343.558,698 73,7427       
PS 11+562,966 288.381,876  4.343.559,893  73,4571 -650,000 240,000 
 11+580 288.397,358 4.343.566,995 71,7887       
 11+600 288.415,292 4.343.575,847 69,8299       
 11+620 288.432,944 4.343.585,246 67,8711       
 11+640 288.450,299 4.343.595,185 65,9122       
 11+660 288.467,341 4.343.605,652 63,9534       
 11+680 288.484,052 4.343.616,639 61,9946       
 11+700 288.500,417 4.343.628,135 60,0358       
 11+720 288.516,420 4.343.640,129 58,0769       
 11+740 288.532,047 4.343.652,609 56,1181       
 11+760 288.547,283 4.343.665,564 54,1593       
 11+780 288.562,113  4.343.678,982  52,2004       
 11+800 288.576,523 4.343.692,850 50,2416       
 11+820 288.590,500 4.343.707,155 48,2828       
 11+840 288.604,030 4.343.721,882 46,3239       
 11+860 288.617,101 4.343.737,019 44,3651       
 11+880 288.629,699 4.343.752,551 42,4063       
 11+900 288.641,814 4.343.768,463 40,4475       
 11+920 288.653,434 4.343.784,741 38,4886       
 11+940 288.664,547 4.343.801,368 36,5298       
 11+960 288.675,144 4.343.818,329 34,5710       
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  11+980 288.685,214 4.343.835,608 32,6121       
 12+000 288.694,747 4.343.853,189 30,6533       
 12+020 288.703,735 4.343.871,055 28,6945       
PS 12+038,494 288.711,554 4.343.887,814  26,8831 -650,000    
 12+040 288.712,169 4.343.889,188 26,7369       
 12+060 288.720,068 4.343.907,562 25,0324       
 12+080 288.727,537 4.343.926,115 23,7700       
 12+100 288.734,701 4.343.944,787 22,9497       
 12+120 288.741,689 4.343.963,527 22,5715       
PS 12+127,109 288.744,156 4.343.970,195  22,5435 infinito 240,000 
 12+140 288.748,626 4.343.982,285 22,5435       
 12+160 288.755,561 4.344.001,044 22,5435       
 12+180 288.762,496 4.344.019,804 22,5435       
 12+200 288.769,431 4.344.038,563 22,5435       
 12+220 288.776,366 4.344.057,322 22,5435       
 12+240 288.783,301 4.344.076,081 22,5435       
 12+260 288.790,237 4.344.094,840 22,5435       
 12+280 288.797,172 4.344.113,599 22,5435       
 12+300 288.804,107 4.344.132,358 22,5435       
 12+320 288.811,042 4.344.151,117 22,5435       
 12+340 288.817,977 4.344.169,876 22,5435       
 12+360 288.824,912 4.344.188,635 22,5435       
 12+380 288.831,848 4.344.207,394 22,5435       
 12+400 288.838,783 4.344.226,154 22,5435       
 12+420 288.845,718 4.344.244,913 22,5435       
 12+440 288.852,653 4.344.263,672 22,5435       
 12+460 288.859,588 4.344.282,431 22,5435       
 12+480 288.866,523 4.344.301,190 22,5435       
 12+500 288.873,459 4.344.319,949 22,5435       
 12+520 288.880,394 4.344.338,708 22,5435       
 12+540 288.887,329 4.344.357,467 22,5435       
 12+560 288.894,264 4.344.376,226 22,5435       
 12+580 288.901,199 4.344.394,985 22,5435       
 12+600 288.908,134 4.344.413,744 22,5435       
 12+620 288.915,070 4.344.432,503 22,5435       
PS 12+633,954 288.919,908 4.344.445,592  22,5435 infinito    
 12+640 288.922,005 4.344.451,262 22,5584       
 12+660 288.928,975 4.344.470,009 22,8190       
 12+680 288.936,069 4.344.488,708 23,4044       
 12+700 288.943,383 4.344.507,323 24,3146       
 12+720 288.951,009 4.344.525,811 25,5496       
PS 12+731,954 288.955,754 4.344.536,783  26,4428 800,000 280,000  
 12+740 288.959,038 4.344.544,129 27,0831       
 12+760 288.967,519 4.344.562,241 28,6746       
 12+780 288.976,450 4.344.580,135 30,2662       
 12+800 288.985,825 4.344.597,801 31,8577       
 12+820 288.995,639 4.344.615,227 33,4493       
 12+840 289.005,886 4.344.632,402 35,0408       
 12+860 289.016,559 4.344.649,316 36,6324       
 12+880 289.027,651 4.344.665,957 38,2239       
 12+900 289.039,156 4.344.682,316 39,8155       
 12+920 289.051,067 4.344.698,382 41,4070       
 12+940 289.063,375 4.344.714,146 42,9986       
PS 12+949,366 289.069,273 4.344.721,421  43,7439 800,000    
 12+960 289.076,071 4.344.729,599 44,5442       
 12+980 289.089,107 4.344.744,766 45,8007       
 13+000 289.102,402 4.344.759,707 46,7323       
 13+020 289.115,877 4.344.774,486 47,3392       
 13+040 289.129,455 4.344.789,171 47,6212       
PS 13+047,366 289.134,467 4.344.794,569  47,6432 infinito 280,000 
 13+060 289.143,063 4.344.803,827 47,6432       
 13+080 289.156,672 4.344.818,483 47,6432       
 13+100 289.170,281 4.344.833,139 47,6432       
 13+120 289.183,890 4.344.847,795 47,6432       
 13+140 289.197,499 4.344.862,451 47,6432       
 13+160 289.211,108 4.344.877,107 47,6432       
 13+180 289.224,717 4.344.891,762 47,6432       
 13+200 289.238,327 4.344.906,418 47,6432       
 13+220 289.251,936 4.344.921,074 47,6432       
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 13+240 289.265,545 4.344.935,730 47,6432     
13+260 289.279,154 4.344.950,386 47,6432     
13+280 289.292,763 4.344.965,042 47,6432     
13+300 289.306,372 4.344.979,698 47,6432     
13+320 289.319,981 4.344.994,353 47,6432     
13+340 289.333,590 4.345.009,009 47,6432     
13+360 289.347,199 4.345.023,665 47,6432     
13+380 289.360,808 4.345.038,321 47,6432     
13+400 289.374,417 4.345.052,977 47,6432     
13+420 289.388,026 4.345.067,633 47,6432     
13+440 289.401,635 4.345.082,289 47,6432     
13+460 289.415,244 4.345.096,945 47,6432     
13+480 289.428,853 4.345.111,600 47,6432     
13+500 289.442,462 4.345.126,256 47,6432     
13+520 289.456,071 4.345.140,912 47,6432     
13+540 289.469,680 4.345.155,568 47,6432     
13+560 289.483,289 4.345.170,224 47,6432     
13+580 289.496,898 4.345.184,880 47,6432     
13+600 289.510,507 4.345.199,536 47,6432     
13+620 289.524,116 4.345.214,191 47,6432     
13+640 289.537,725 4.345.228,847 47,6432     
13+660 289.551,334 4.345.243,503 47,6432     
13+680 289.564,943 4.345.258,159 47,6432     
13+700 289.578,552 4.345.272,815 47,6432     
13+720 289.592,161 4.345.287,471 47,6432     
13+740 289.605,770 4.345.302,127 47,6432     
13+760 289.619,379 4.345.316,783 47,6432     
13+780 289.632,988 4.345.331,438 47,6432     
13+800 289.646,597 4.345.346,094 47,6432     
13+820 289.660,206 4.345.360,750 47,6432     
13+840 289.673,815 4.345.375,406 47,6432     
13+860 289.687,424 4.345.390,062 47,6432     
13+880 289.701,033 4.345.404,718 47,6432     
13+900 289.714,642 4.345.419,374 47,6432     
13+920 289.728,251 4.345.434,030 47,6432     
13+940 289.741,860 4.345.448,685 47,6432     
13+960 289.755,469 4.345.463,341 47,6432     
13+980 289.769,078 4.345.477,997 47,6432     
14+000 289.782,687 4.345.492,653 47,6432     
14+020 289.796,297 4.345.507,309 47,6432     
14+040 289.809,906 4.345.521,965 47,6432     
14+060 289.823,515 4.345.536,621 47,6432     
14+080 289.837,124 4.345.551,276 47,6432     
14+100 289.850,733 4.345.565,932 47,6432     
14+120 289.864,342 4.345.580,588 47,6432     
14+140 289.877,951 4.345.595,244 47,6432     
14+160 289.891,560 4.345.609,900 47,6432     
14+180 289.905,169 4.345.624,556 47,6432     
14+200 289.918,778 4.345.639,212 47,6432     
14+220 289.932,387 4.345.653,868 47,6432     
14+240 289.945,996 4.345.668,523 47,6432     
14+260 289.959,605 4.345.683,179 47,6432     
14+280 289.973,214 4.345.697,835 47,6432     
14+300 289.986,823 4.345.712,491 47,6432     
14+320 290.000,432 4.345.727,147 47,6432     
14+340 290.014,041 4.345.741,803 47,6432     
14+360 290.027,650 4.345.756,459 47,6432     
14+380 290.041,259 4.345.771,114 47,6432     
14+400 290.054,868 4.345.785,770 47,6432     
14+420 290.068,477 4.345.800,426 47,6432     
14+440 290.082,086 4.345.815,082 47,6432     
14+460 290.095,695 4.345.829,738 47,6432     
14+480 290.109,304 4.345.844,394 47,6432     
14+500 290.122,913 4.345.859,050 47,6432     
14+520 290.136,522 4.345.873,706 47,6432     
14+540 290.150,131 4.345.888,361 47,6432     
14+560 290.163,740 4.345.903,017 47,6432     
14+580 290.177,349 4.345.917,673 47,6432     
14+600 290.190,958 4.345.932,329 47,6432     
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  14+620 290.204,567 4.345.946,985 47,6432      
 14+640 290.218,176 4.345.961,641 47,6432      
 14+660 290.231,785 4.345.976,297 47,6432      
 14+680 290.245,394 4.345.990,952 47,6432      
 14+700 290.259,003 4.346.005,608 47,6432      
 14+720 290.272,612 4.346.020,264 47,6432      
 14+740 290.286,221 4.346.034,920 47,6432      
 14+760 290.299,830 4.346.049,576 47,6432      
 14+780 290.313,439 4.346.064,232 47,6432      
 14+800 290.327,048 4.346.078,888 47,6432      
 14+820 290.340,657 4.346.093,544 47,6432      
 14+840 290.354,266 4.346.108,199 47,6432      
 14+860 290.367,876 4.346.122,855 47,6432      
 14+880 290.381,485 4.346.137,511 47,6432      
 14+900 290.395,094 4.346.152,167 47,6432      
 14+920 290.408,703 4.346.166,823 47,6432      
 14+940 290.422,312 4.346.181,479 47,6432      
 14+960 290.435,921 4.346.196,135 47,6432      
 14+980 290.449,530 4.346.210,791 47,6432      
 15+000 290.463,139 4.346.225,446 47,6432      
 15+020 290.476,748 4.346.240,102 47,6432      
 15+040 290.490,357 4.346.254,758 47,6432      
 15+060 290.503,966 4.346.269,414 47,6432      
 15+080 290.517,575 4.346.284,070 47,6432      
 15+100 290.531,184 4.346.298,726 47,6432      
 15+120 290.544,793 4.346.313,382 47,6432      
 15+140 290.558,402 4.346.328,037 47,6432      
 15+160 290.572,011 4.346.342,693 47,6432      
 15+180 290.585,620 4.346.357,349 47,6432      
 15+200 290.599,229 4.346.372,005 47,6432      
 15+220 290.612,838 4.346.386,661 47,6432      
 15+240 290.626,447 4.346.401,317 47,6432      
 15+260 290.640,056 4.346.415,973 47,6432      
 15+280 290.653,665 4.346.430,629 47,6432      
 15+300 290.667,274 4.346.445,284 47,6432      
 15+320 290.680,883 4.346.459,940 47,6432      
 15+340 290.694,492 4.346.474,596 47,6432      
 15+360 290.708,101 4.346.489,252 47,6432      
 15+380 290.721,710 4.346.503,908 47,6432      
 15+400 290.735,319 4.346.518,564 47,6432      
 15+420 290.748,928 4.346.533,220 47,6432      
 15+440 290.762,537 4.346.547,875 47,6432      
 15+460 290.776,146 4.346.562,531 47,6432      
 15+480 290.789,755 4.346.577,187 47,6432      
 15+500 290.803,364 4.346.591,843 47,6432      
 15+520 290.816,973 4.346.606,499 47,6432      
 15+540 290.830,582 4.346.621,155 47,6432      
PS 15+553,669 290.839,884 4.346.631,172 47,6432 infinito    
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Estación en P.K. 0+000,000 Despl. 0,000          
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  Estación  Coor. X  Coor. Y  Ángulo Distancia Cuerda  Flecha 
                     
PS 0+000,000 285.084,102 4.333.403,261 73,8722 0,000 0,000 0,000 
 0+020 285.082,895 4.333.423,225 370,0264 20,000 17,824 9,072 
 0+040 285.081,687 4.333.443,188 370,0264 40,000 35,648 18,145 
 0+060 285.080,480 4.333.463,152 370,0264 60,000 53,472 27,217 
 0+080 285.079,272 4.333.483,115 370,0264 80,000 71,296 36,290 
 0+100 285.078,065 4.333.503,079 370,0264 100,000 89,119 45,362 
 0+120 285.076,857 4.333.523,042 370,0264 120,000 106,943 54,435 
 0+140 285.075,650 4.333.543,006 370,0264 140,000 124,767 63,507 
 0+160 285.074,442 4.333.562,969 370,0264 160,000 142,591 72,579 
 0+180 285.073,235 4.333.582,933 370,0264 180,000 160,415 81,652 
 0+200 285.072,027 4.333.602,896 370,0264 200,000 178,239 90,724 
 0+220 285.070,820 4.333.622,860 370,0264 220,000 196,063 99,797 
 0+240 285.069,612 4.333.642,823 370,0264 240,000 213,887 108,869 
 0+260 285.068,405 4.333.662,787 370,0264 260,000 231,711 117,942 
 0+280 285.067,197 4.333.682,750 370,0264 280,000 249,534 127,014 
 0+300 285.065,990 4.333.702,714 370,0264 300,000 267,358 136,086 
 0+320 285.064,782 4.333.722,677 370,0264 320,000 285,182 145,159 
 0+340 285.063,575 4.333.742,641 370,0264 340,000 303,006 154,231 
 0+360 285.062,368 4.333.762,604 370,0264 360,000 320,830 163,304 
 0+380 285.061,160 4.333.782,568 370,0264 380,000 338,654 172,376 
 0+400 285.059,953 4.333.802,531 370,0264 400,000 356,478 181,449 
 0+420 285.058,745 4.333.822,495 370,0264 420,000 374,302 190,521 
 0+440 285.057,538 4.333.842,458 370,0264 440,000 392,126 199,593 
 0+460 285.056,330 4.333.862,422 370,0264 460,000 409,949 208,666 
 0+480 285.055,123 4.333.882,385 370,0264 480,000 427,773 217,738 
 0+500 285.053,915 4.333.902,349 370,0264 500,000 445,597 226,811 
 0+520 285.052,708 4.333.922,312 370,0264 520,000 463,421 235,883 
 0+540 285.051,500 4.333.942,276 370,0264 540,000 481,245 244,956 
 0+560 285.050,293 4.333.962,239 370,0264 560,000 499,069 254,028 
 0+580 285.049,085 4.333.982,203 370,0264 580,000 516,893 263,100 
 0+600 285.047,878 4.334.002,167 370,0264 600,000 534,717 272,173 
 0+620 285.046,670 4.334.022,130 370,0264 620,000 552,541 281,245 
 0+640 285.045,463 4.334.042,094 370,0264 640,000 570,364 290,318 
 0+660 285.044,255 4.334.062,057 370,0264 660,000 588,188 299,390 
 0+680 285.043,048 4.334.082,021 370,0264 680,000 606,012 308,463 
 0+700 285.041,841 4.334.101,984 370,0264 700,000 623,836 317,535 
 0+720 285.040,633 4.334.121,948 370,0264 720,000 641,660 326,607 
 0+740 285.039,426 4.334.141,911 370,0264 740,000 659,484 335,680 
 0+760 285.038,218 4.334.161,875 370,0264 760,000 677,308 344,752 
 0+780 285.037,011 4.334.181,838 370,0264 780,000 695,132 353,825 
 0+800 285.035,803 4.334.201,802 370,0264 800,000 712,956 362,897 
 0+820 285.034,596 4.334.221,765 370,0264 820,000 730,779 371,970 
 0+840 285.033,388 4.334.241,729 370,0264 840,000 748,603 381,042 
 0+860 285.032,181 4.334.261,692 370,0264 860,000 766,427 390,114 
 0+880 285.030,973 4.334.281,656 370,0264 880,000 784,251 399,187 
 0+900 285.029,766 4.334.301,619 370,0264 900,000 802,075 408,259 
 0+920 285.028,558 4.334.321,583 370,0264 920,000 819,899 417,332 
 0+940 285.027,351 4.334.341,546 370,0264 940,000 837,723 426,404 
 0+960 285.026,143 4.334.361,510 370,0264 960,000 855,547 435,477 
 0+980 285.024,936 4.334.381,473 370,0264 980,000 873,371 444,549 
 1+000 285.023,728 4.334.401,437 370,0264 1.000,000 891,194 453,621 
 1+020 285.022,521 4.334.421,400 370,0264 1.020,000 909,018 462,694 
 1+040 285.021,313 4.334.441,364 370,0264 1.040,000 926,842 471,766 
 1+060 285.020,106 4.334.461,327 370,0264 1.060,000 944,666 480,839 
 1+080 285.018,899 4.334.481,291 370,0264 1.080,000 962,490 489,911 
 1+100 285.017,691 4.334.501,254 370,0264 1.100,000 980,314 498,984 
 1+120 285.016,484 4.334.521,218 370,0264 1.120,000 998,138 508,056 
 1+140 285.015,276 4.334.541,181 370,0264 1.140,000 1.015,962 517,128 
 1+160 285.014,069 4.334.561,145 370,0264 1.160,000 1.033,786 526,201 
 1+180 285.012,861 4.334.581,109 370,0264 1.180,000 1.051,609 535,273 
 1+200 285.011,654 4.334.601,072 370,0264 1.200,000 1.069,433 544,346 
 1+220 285.010,446 4.334.621,036 370,0264 1.220,000 1.087,257 553,418 
 1+240 285.009,239 4.334.640,999 370,0264 1.240,000 1.105,081 562,491 
 1+260 285.008,031 4.334.660,963 370,0264 1.260,000 1.122,905 571,563 
 1+280 285.006,824 4.334.680,926 370,0264 1.280,000 1.140,729 580,635 
 1+300 285.005,616 4.334.700,890 370,0264 1.300,000 1.158,553 589,708 
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  1+320 285.004,409 4.334.720,853 370,0264 1.320,000 1.176,377 598,780 
 1+340 285.003,201 4.334.740,817 370,0264 1.340,000 1.194,201 607,853 
 1+360 285.001,994 4.334.760,780 370,0264 1.360,000 1.212,024 616,925 
PS 1+362,079 285.001,868 4.334.762,856 370,0264 1.362,080 1.213,878 617,869 
 1+380 285.000,762 4.334.780,742 370,0252 1.380,000 1.229,837 626,020 
 1+400 284.999,345 4.334.800,692 370,0157 1.399,999 1.247,565 635,278 
 1+420 284.997,539 4.334.820,610 369,9890 1.419,989 1.265,108 644,881 
PS 1+439,697 284.995,181 4.334.840,165 369,9376 1.439,653 1.282,099 654,846 
 1+440 284.995,140 4.334.840,464 369,9366 1.439,954 1.282,356 655,003 
 1+460 284.991,981 4.334.860,212 369,8523 1.459,860 1.299,203 665,779 
 1+480 284.988,034 4.334.879,817 369,7361 1.479,678 1.315,606 677,220 
 1+500 284.983,307 4.334.899,249 369,5893 1.499,380 1.331,538 689,308 
 1+520 284.977,807 4.334.918,476 369,4135 1.518,939 1.346,974 702,023 
 1+540 284.971,542 4.334.937,468 369,2099 1.538,331 1.361,890 715,345 
 1+560 284.964,522 4.334.956,195 368,9797 1.557,531 1.376,260 729,253 
 1+580 284.956,760 4.334.974,625 368,7243 1.576,516 1.390,063 743,725 
 1+600 284.948,266 4.334.992,731 368,4449 1.595,263 1.403,276 758,737 
 1+620 284.939,056 4.335.010,482 368,1424 1.613,753 1.415,878 774,265 
 1+640 284.929,142 4.335.027,851 367,8182 1.631,964 1.427,849 790,285 
 1+660 284.918,543 4.335.044,809 367,4732 1.649,876 1.439,170 806,771 
 1+680 284.907,273 4.335.061,330 367,1084 1.667,472 1.449,823 823,696 
 1+700 284.895,352 4.335.077,388 366,7248 1.684,733 1.459,790 841,034 
 1+720 284.882,798 4.335.092,955 366,3233 1.701,643 1.469,056 858,757 
PS 1+735,145 284.872,883 4.335.104,403 366,0080 1.714,205 1.475,598 872,417 
 1+740 284.869,632 4.335.108,009 365,9049 1.718,186 1.477,607 876,835 
 1+760 284.855,922 4.335.122,569 365,4723 1.734,383 1.485,487 895,217 
 1+780 284.841,820 4.335.136,751 365,0317 1.750,339 1.492,865 913,806 
 1+800 284.827,481 4.335.150,693 364,5894 1.766,174 1.499,928 932,517 
PS 1+812,763 284.818,273 4.335.159,532 364,3089 1.776,275 1.504,359 944,487 
PS 1+817,836 284.814,612 4.335.163,042 364,1982 1.780,296 1.506,117 949,245 
 1+820 284.813,049 4.335.164,539 364,1512 1.782,013 1.506,867 951,275 
 1+840 284.798,631 4.335.178,399 363,7212 1.797,946 1.513,823 970,026 
 1+860 284.784,308 4.335.192,358 363,3027 1.814,041 1.520,908 988,729 
 1+880 284.770,169 4.335.206,503 362,8990 1.830,365 1.528,237 1.007,337 
 1+900 284.756,305 4.335.220,918 362,5135 1.846,978 1.535,923 1.025,801 
PS 1+910,001 284.749,505 4.335.228,252 362,3285 1.855,410 1.539,935 1.034,963 
 1+920 284.742,811 4.335.235,679 362,1494 1.863,930 1.544,074 1.044,064 
 1+940 284.729,742 4.335.250,818 361,8084 1.881,233 1.552,741 1.062,087 
 1+960 284.717,112 4.335.266,323 361,4904 1.898,864 1.561,920 1.079,856 
 1+980 284.704,929 4.335.282,184 361,1953 1.916,800 1.571,603 1.097,355 
 2+000 284.693,204 4.335.298,386 360,9226 1.935,019 1.581,781 1.114,571 
 2+020 284.681,947 4.335.314,916 360,6721 1.953,498 1.592,447 1.131,488 
 2+040 284.671,167 4.335.331,761 360,4435 1.972,214 1.603,592 1.148,094 
 2+060 284.660,872 4.335.348,908 360,2365 1.991,146 1.615,207 1.164,375 
 2+080 284.651,072 4.335.366,341 360,0505 2.010,273 1.627,283 1.180,318 
 2+100 284.641,773 4.335.384,047 359,8854 2.029,574 1.639,809 1.195,908 
 2+120 284.632,984 4.335.402,012 359,7405 2.049,027 1.652,775 1.211,135 
 2+140 284.624,712 4.335.420,220 359,6155 2.068,614 1.666,170 1.225,985 
 2+160 284.616,964 4.335.438,658 359,5100 2.088,314 1.679,985 1.240,447 
 2+180 284.609,745 4.335.457,309 359,4236 2.108,110 1.694,207 1.254,507 
 2+200 284.603,062 4.335.476,158 359,3556 2.127,981 1.708,825 1.268,156 
 2+220 284.596,920 4.335.495,191 359,3058 2.147,910 1.723,827 1.281,382 
 2+240 284.591,325 4.335.514,392 359,2737 2.167,880 1.739,200 1.294,174 
 2+260 284.586,280 4.335.533,744 359,2588 2.187,873 1.754,933 1.306,521 
 2+280 284.581,790 4.335.553,233 359,2606 2.207,872 1.771,012 1.318,414 
 2+300 284.577,859 4.335.572,842 359,2786 2.227,861 1.787,424 1.329,842 
 2+320 284.574,490 4.335.592,556 359,3126 2.247,825 1.804,156 1.340,797 
 2+340 284.571,685 4.335.612,358 359,3619 2.267,748 1.821,194 1.351,270 
 2+360 284.569,447 4.335.632,231 359,4262 2.287,614 1.838,525 1.361,251 
 2+380 284.567,778 4.335.652,161 359,5050 2.307,410 1.856,133 1.370,734 
 2+400 284.566,678 4.335.672,130 359,5980 2.327,121 1.874,005 1.379,709 
 2+420 284.566,150 4.335.692,122 359,7046 2.346,734 1.892,127 1.388,171 
PS 2+430,324 284.566,101 4.335.702,446 359,7648 2.356,815 1.901,574 1.392,335 
 2+440 284.566,190 4.335.712,122 359,8244 2.366,235 1.910,481 1.396,113 
 2+460 284.566,739 4.335.732,114 359,9555 2.385,627 1.929,032 1.403,586 
 2+480 284.567,676 4.335.752,091 360,0944 2.404,933 1.947,724 1.410,698 
 2+500 284.568,875 4.335.772,055 360,2377 2.424,179 1.966,509 1.417,564 
 2+520 284.570,213 4.335.792,010 360,3823 2.443,400 1.985,341 1.424,299 
PS 2+522,490 284.570,384 4.335.794,495 360,4002 2.445,793 1.987,687 1.425,134 
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 2+540 284.571,581 4.335.811,964 360,5253 2.462,626 2.004,183 1.431,006 
2+560 284.572,949 4.335.831,917 360,6662 2.481,864 2.023,025 1.437,713 
2+580 284.574,317 4.335.851,870 360,8048 2.501,113 2.041,867 1.444,420 
2+600 284.575,684 4.335.871,823 360,9414 2.520,375 2.060,709 1.451,126 
2+620 284.577,052 4.335.891,776 361,0759 2.539,647 2.079,550 1.457,833 
2+640 284.578,420 4.335.911,730 361,2083 2.558,931 2.098,392 1.464,540 
2+660 284.579,788 4.335.931,683 361,3388 2.578,226 2.117,234 1.471,247 
2+680 284.581,155 4.335.951,636 361,4673 2.597,531 2.136,076 1.477,954 
2+700 284.582,523 4.335.971,589 361,5939 2.616,847 2.154,918 1.484,661 
2+720 284.583,891 4.335.991,542 361,7187 2.636,174 2.173,760 1.491,368 
2+740 284.585,259 4.336.011,495 361,8417 2.655,510 2.192,602 1.498,075 
2+760 284.586,626 4.336.031,449 361,9629 2.674,855 2.211,444 1.504,782 
2+780 284.587,994 4.336.051,402 362,0823 2.694,211 2.230,286 1.511,489 
2+800 284.589,362 4.336.071,355 362,2000 2.713,576 2.249,128 1.518,196 
2+820 284.590,730 4.336.091,308 362,3161 2.732,950 2.267,969 1.524,903 
2+840 284.592,098 4.336.111,261 362,4305 2.752,332 2.286,811 1.531,610 
2+860 284.593,465 4.336.131,214 362,5434 2.771,724 2.305,653 1.538,317 
2+880 284.594,833 4.336.151,168 362,6546 2.791,124 2.324,495 1.545,024 
2+900 284.596,201 4.336.171,121 362,7644 2.810,533 2.343,337 1.551,730 
2+920 284.597,569 4.336.191,074 362,8726 2.829,950 2.362,179 1.558,437 
2+940 284.598,936 4.336.211,027 362,9793 2.849,375 2.381,021 1.565,144 
2+960 284.600,304 4.336.230,980 363,0846 2.868,808 2.399,863 1.571,851 
2+980 284.601,672 4.336.250,934 363,1885 2.888,248 2.418,705 1.578,558 
3+000 284.603,040 4.336.270,887 363,2910 2.907,696 2.437,546 1.585,265 
3+020 284.604,407 4.336.290,840 363,3922 2.927,152 2.456,388 1.591,972 
3+040 284.605,775 4.336.310,793 363,4920 2.946,615 2.475,230 1.598,679 
3+060 284.607,143 4.336.330,746 363,5904 2.966,085 2.494,072 1.605,386 
3+080 284.608,511 4.336.350,699 363,6876 2.985,562 2.512,914 1.612,093 
3+100 284.609,878 4.336.370,653 363,7836 3.005,046 2.531,756 1.618,800 
3+120 284.611,246 4.336.390,606 363,8783 3.024,537 2.550,598 1.625,507 
3+140 284.612,614 4.336.410,559 363,9718 3.044,034 2.569,440 1.632,214 
3+160 284.613,982 4.336.430,512 364,0641 3.063,538 2.588,282 1.638,921 
3+180 284.615,349 4.336.450,465 364,1552 3.083,048 2.607,124 1.645,628 
3+200 284.616,717 4.336.470,418 364,2452 3.102,564 2.625,965 1.652,334 
3+220 284.618,085 4.336.490,372 364,3341 3.122,086 2.644,807 1.659,041 
3+240 284.619,453 4.336.510,325 364,4218 3.141,615 2.663,649 1.665,748 
3+260 284.620,820 4.336.530,278 364,5085 3.161,149 2.682,491 1.672,455 
3+280 284.622,188 4.336.550,231 364,5941 3.180,689 2.701,333 1.679,162 
3+300 284.623,556 4.336.570,184 364,6787 3.200,235 2.720,175 1.685,869 
3+320 284.624,924 4.336.590,138 364,7622 3.219,787 2.739,017 1.692,576 
3+340 284.626,291 4.336.610,091 364,8447 3.239,344 2.757,859 1.699,283 
3+360 284.627,659 4.336.630,044 364,9263 3.258,906 2.776,701 1.705,990 
3+380 284.629,027 4.336.649,997 365,0069 3.278,473 2.795,542 1.712,697 
3+400 284.630,395 4.336.669,950 365,0865 3.298,046 2.814,384 1.719,404 
3+420 284.631,762 4.336.689,903 365,1651 3.317,624 2.833,226 1.726,111 
3+440 284.633,130 4.336.709,857 365,2429 3.337,207 2.852,068 1.732,818 
3+460 284.634,498 4.336.729,810 365,3197 3.356,795 2.870,910 1.739,525 
3+480 284.635,866 4.336.749,763 365,3957 3.376,387 2.889,752 1.746,232 
3+500 284.637,233 4.336.769,716 365,4707 3.395,985 2.908,594 1.752,938 
3+520 284.638,601 4.336.789,669 365,5449 3.415,587 2.927,436 1.759,645 
3+540 284.639,969 4.336.809,622 365,6183 3.435,193 2.946,278 1.766,352 
3+560 284.641,337 4.336.829,576 365,6908 3.454,804 2.965,120 1.773,059 
3+580 284.642,704 4.336.849,529 365,7625 3.474,420 2.983,961 1.779,766 
3+600 284.644,072 4.336.869,482 365,8334 3.494,040 3.002,803 1.786,473 
3+620 284.645,440 4.336.889,435 365,9036 3.513,664 3.021,645 1.793,180 
3+640 284.646,808 4.336.909,388 365,9729 3.533,292 3.040,487 1.799,887 
3+660 284.648,175 4.336.929,342 366,0415 3.552,925 3.059,329 1.806,594 
3+680 284.649,543 4.336.949,295 366,1093 3.572,562 3.078,171 1.813,301 
3+700 284.650,911 4.336.969,248 366,1763 3.592,202 3.097,013 1.820,008 
3+720 284.652,279 4.336.989,201 366,2427 3.611,847 3.115,855 1.826,715 
3+740 284.653,647 4.337.009,154 366,3083 3.631,495 3.134,697 1.833,422 
3+760 284.655,014 4.337.029,107 366,3732 3.651,148 3.153,538 1.840,129 
3+780 284.656,382 4.337.049,061 366,4375 3.670,804 3.172,380 1.846,836 
3+800 284.657,750 4.337.069,014 366,5010 3.690,463 3.191,222 1.853,543 
3+820 284.659,118 4.337.088,967 366,5639 3.710,127 3.210,064 1.860,249 
3+840 284.660,485 4.337.108,920 366,6261 3.729,794 3.228,906 1.866,956 
3+860 284.661,853 4.337.128,873 366,6876 3.749,464 3.247,748 1.873,663 
3+880 284.663,221 4.337.148,826 366,7485 3.769,138 3.266,590 1.880,370 
3+900 284.664,589 4.337.168,780 366,8088 3.788,815 3.285,432 1.887,077 
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  3+920 284.665,956 4.337.188,733 366,8685 3.808,496 3.304,274 1.893,784 
 3+940 284.667,324 4.337.208,686 366,9275 3.828,180 3.323,116 1.900,491 
 3+960 284.668,692 4.337.228,639 366,9859 3.847,867 3.341,957 1.907,198 
 3+980 284.670,060 4.337.248,592 367,0438 3.867,558 3.360,799 1.913,905 
 4+000 284.671,427 4.337.268,546 367,1010 3.887,252 3.379,641 1.920,612 
 4+020 284.672,795 4.337.288,499 367,1577 3.906,948 3.398,483 1.927,319 
 4+040 284.674,163 4.337.308,452 367,2138 3.926,648 3.417,325 1.934,026 
 4+060 284.675,531 4.337.328,405 367,2694 3.946,351 3.436,167 1.940,733 
 4+080 284.676,898 4.337.348,358 367,3244 3.966,057 3.455,009 1.947,440 
 4+100 284.678,266 4.337.368,311 367,3788 3.985,766  3.473,851 1.954,147 
 4+120 284.679,634 4.337.388,265 367,4327 4.005,477 3.492,693 1.960,853 
 4+140 284.681,002 4.337.408,218 367,4861 4.025,192 3.511,535 1.967,560 
 4+160 284.682,369 4.337.428,171 367,5390 4.044,909 3.530,376 1.974,267 
 4+180 284.683,737 4.337.448,124 367,5913 4.064,629 3.549,218 1.980,974 
 4+200 284.685,105 4.337.468,077 367,6432 4.084,352 3.568,060 1.987,681 
 4+220 284.686,473 4.337.488,030 367,6945 4.104,077 3.586,902 1.994,388 
 4+240 284.687,840 4.337.507,984 367,7454 4.123,805 3.605,744 2.001,095 
 4+260 284.689,208 4.337.527,937 367,7958 4.143,536 3.624,586 2.007,802 
 4+280 284.690,576 4.337.547,890 367,8457 4.163,269 3.643,428 2.014,509 
 4+300 284.691,944 4.337.567,843 367,8951 4.183,005 3.662,270 2.021,216 
 4+320 284.693,311 4.337.587,796 367,9441 4.202,744 3.681,112 2.027,923 
 4+340 284.694,679 4.337.607,750 367,9926 4.222,484 3.699,953 2.034,630 
 4+360 284.696,047 4.337.627,703 368,0406 4.242,228 3.718,795 2.041,337 
 4+380 284.697,415 4.337.647,656 368,0882 4.261,973 3.737,637 2.048,044 
 4+400 284.698,782 4.337.667,609 368,1354 4.281,721 3.756,479 2.054,751 
 4+420 284.700,150 4.337.687,562 368,1821 4.301,471 3.775,321 2.061,457 
 4+440 284.701,518 4.337.707,515 368,2284 4.321,224 3.794,163 2.068,164 
 4+460 284.702,886 4.337.727,469 368,2743 4.340,979 3.813,005 2.074,871 
 4+480 284.704,253 4.337.747,422 368,3198 4.360,736 3.831,847 2.081,578 
 4+500 284.705,621 4.337.767,375 368,3649 4.380,495 3.850,689 2.088,285 
 4+520 284.706,989 4.337.787,328 368,4095 4.400,257 3.869,531 2.094,992 
 4+540 284.708,357 4.337.807,281 368,4538 4.420,020 3.888,372 2.101,699 
 4+560 284.709,725 4.337.827,234 368,4976 4.439,786 3.907,214 2.108,406 
 4+580 284.711,092 4.337.847,188 368,5411 4.459,554  3.926,056 2.115,113 
 4+600 284.712,460 4.337.867,141 368,5842 4.479,324 3.944,898 2.121,820 
 4+620 284.713,828 4.337.887,094 368,6269 4.499,096 3.963,740 2.128,527 
 4+640 284.715,196 4.337.907,047 368,6692 4.518,870 3.982,582 2.135,234 
 4+660 284.716,563 4.337.927,000 368,7112 4.538,645  4.001,424 2.141,941 
 4+680 284.717,931 4.337.946,954 368,7528 4.558,423 4.020,266 2.148,648 
 4+700 284.719,299 4.337.966,907 368,7941 4.578,203 4.039,108 2.155,355 
 4+720 284.720,667 4.337.986,860 368,8350 4.597,985 4.057,949 2.162,061 
 4+740 284.722,034 4.338.006,813 368,8755 4.617,768 4.076,791 2.168,768 
 4+760 284.723,402 4.338.026,766 368,9157 4.637,554 4.095,633 2.175,475 
 4+780 284.724,770 4.338.046,719 368,9555 4.657,341 4.114,475 2.182,182 
 4+800 284.726,138 4.338.066,673 368,9951 4.677,130 4.133,317 2.188,889 
 4+820 284.727,505 4.338.086,626 369,0342 4.696,921 4.152,159 2.195,596 
 4+840 284.728,873 4.338.106,579 369,0731 4.716,714 4.171,001 2.202,303 
 4+860 284.730,241 4.338.126,532 369,1116 4.736,508  4.189,843 2.209,010 
 4+880 284.731,609 4.338.146,485 369,1498 4.756,304 4.208,685 2.215,717 
 4+900 284.732,976 4.338.166,438 369,1877 4.776,102 4.227,527 2.222,424 
 4+920 284.734,344 4.338.186,392 369,2253 4.795,901 4.246,368 2.229,131 
 4+940 284.735,712 4.338.206,345 369,2626 4.815,702 4.265,210 2.235,838 
 4+960 284.737,080 4.338.226,298 369,2995 4.835,505 4.284,052 2.242,545 
PS 4+967,808 284.737,614 4.338.234,088 369,3139 4.843,237 4.291,408 2.245,163 
 4+980 284.738,451 4.338.246,251 369,3362 4.855,309 4.302,895 2.249,249 
 5+000 284.739,874 4.338.266,200 369,3733 4.875,107 4.321,756 2.255,903 
 5+020 284.741,435 4.338.286,139 369,4119 4.894,887  4.340,662 2.262,427 
 5+040 284.743,218 4.338.306,059 369,4530 4.914,635 4.359,639 2.268,740 
 5+060 284.745,308 4.338.325,950 369,4977 4.934,333 4.378,711 2.274,759 
PS 5+071,848 284.746,726 4.338.337,713 369,5263 4.945,972 4.390,063 2.278,153 
 5+080 284.747,789 4.338.345,795 369,5470 4.953,963 4.397,898 2.280,403 
 5+100 284.750,706 4.338.365,580 369,6015 4.973,506 4.417,205 2.285,622 
 5+120 284.754,063 4.338.385,296 369,6610 4.992,955 4.436,623 2.290,410 
 5+140 284.757,857 4.338.404,933 369,7256 5.012,300 4.456,142 2.294,766 
 5+160 284.762,086 4.338.424,480 369,7951 5.031,534 4.475,754 2.298,687 
PS 5+167,190 284.763,713 4.338.431,484 369,8213 5.038,420 4.482,825 2.299,991 
 5+180 284.766,745 4.338.443,929 369,8694 5.050,649 4.495,447 2.302,176 
 5+200 284.771,781 4.338.463,285 369,9478 5.069,653 4.515,204 2.305,280 
 5+220 284.777,112 4.338.482,561 370,0292 5.088,569 4.535,007 2.308,083 
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  5+240 284.782,653 4.338.501,778 370,1126 5.107,421  4.554,838 2.310,670 
 5+260 284.788,322 4.338.520,958 370,1969 5.126,237 4.574,687 2.313,124 
PS 5+271,230 284.791,530 4.338.531,720 370,2443 5.136,798 4.585,836 2.314,476 
 5+280 284.794,038 4.338.540,124 370,2812 5.145,046 4.594,542 2.315,530 
 5+300 284.799,756 4.338.559,289 370,3649 5.163,862 4.614,397 2.317,933 
 5+320 284.805,475 4.338.578,454 370,4480 5.182,688 4.634,252 2.320,335 
 5+340 284.811,194 4.338.597,619 370,5305 5.201,522 4.654,107 2.322,738 
 5+360 284.816,912 4.338.616,784 370,6124 5.220,365 4.673,963 2.325,141 
 5+380 284.822,631 4.338.635,949 370,6937 5.239,216 4.693,818 2.327,544 
 5+400 284.828,349 4.338.655,114 370,7745 5.258,076 4.713,673 2.329,947 
 5+420 284.834,068 4.338.674,279 370,8546 5.276,945 4.733,528 2.332,350 
 5+440 284.839,787 4.338.693,444 370,9342 5.295,821 4.753,383 2.334,753 
 5+460 284.845,505 4.338.712,609 371,0132 5.314,706 4.773,238 2.337,156 
 5+480 284.851,224 4.338.731,774 371,0917 5.333,599 4.793,093 2.339,559 
 5+500 284.856,942 4.338.750,939 371,1696 5.352,500 4.812,948 2.341,962 
 5+520 284.862,661 4.338.770,104 371,2469 5.371,409 4.832,804 2.344,365 
 5+540 284.868,380 4.338.789,269 371,3238 5.390,326 4.852,659 2.346,768 
 5+560 284.874,098 4.338.808,434 371,4000 5.409,251 4.872,514 2.349,171 
 5+580 284.879,817 4.338.827,599 371,4758 5.428,183 4.892,369 2.351,574 
 5+600 284.885,535 4.338.846,764 371,5510 5.447,123 4.912,224 2.353,977 
 5+620 284.891,254 4.338.865,929 371,6257 5.466,071 4.932,079 2.356,380 
 5+640 284.896,973 4.338.885,094 371,6999 5.485,026 4.951,934 2.358,782 
 5+660 284.902,691 4.338.904,259 371,7735 5.503,988 4.971,789 2.361,185 
 5+680 284.908,410 4.338.923,424 371,8467 5.522,958 4.991,645 2.363,588 
 5+700 284.914,128 4.338.942,589 371,9194 5.541,935 5.011,500 2.365,991 
 5+720 284.919,847 4.338.961,754 371,9915 5.560,919 5.031,355 2.368,394 
 5+740 284.925,566 4.338.980,919 372,0632 5.579,910 5.051,210 2.370,797 
 5+760 284.931,284 4.339.000,084 372,1344 5.598,909 5.071,065 2.373,200 
 5+780 284.937,003 4.339.019,249 372,2051 5.617,914 5.090,920 2.375,603 
 5+800 284.942,721 4.339.038,414 372,2753 5.636,926 5.110,775 2.378,006 
 5+820 284.948,440 4.339.057,579 372,3451 5.655,945 5.130,630 2.380,409 
 5+840 284.954,159 4.339.076,744 372,4144 5.674,971 5.150,486 2.382,812 
 5+860 284.959,877 4.339.095,909 372,4832 5.694,003 5.170,341 2.385,215 
 5+880 284.965,596 4.339.115,074 372,5516 5.713,042 5.190,196 2.387,618 
 5+900 284.971,314 4.339.134,239 372,6195 5.732,088 5.210,051 2.390,021 
 5+920 284.977,033 4.339.153,404 372,6869 5.751,140 5.229,906 2.392,424 
 5+940 284.982,752 4.339.172,569 372,7540 5.770,198 5.249,761 2.394,826 
 5+960 284.988,470 4.339.191,734 372,8205 5.789,263 5.269,616 2.397,229 
 5+980 284.994,189 4.339.210,899 372,8867 5.808,334 5.289,471 2.399,632 
 6+000 284.999,907 4.339.230,064 372,9524 5.827,411 5.309,327 2.402,035 
 6+020 285.005,626 4.339.249,229 373,0177 5.846,495 5.329,182 2.404,438 
 6+040 285.011,345 4.339.268,394 373,0825 5.865,584 5.349,037 2.406,841 
 6+060 285.017,063 4.339.287,559 373,1469 5.884,680 5.368,892 2.409,244 
 6+080 285.022,782 4.339.306,724 373,2110 5.903,781  5.388,747 2.411,647 
 6+100 285.028,500 4.339.325,889 373,2746 5.922,889 5.408,602 2.414,050 
 6+120 285.034,219 4.339.345,054 373,3378 5.942,002 5.428,457 2.416,453 
 6+140 285.039,938 4.339.364,219 373,4005 5.961,122 5.448,312 2.418,856 
 6+160 285.045,656 4.339.383,384 373,4629 5.980,247 5.468,168 2.421,259 
 6+180 285.051,375 4.339.402,549 373,5249 5.999,377 5.488,023 2.423,662 
 6+200 285.057,093 4.339.421,714 373,5865 6.018,514 5.507,878 2.426,065 
 6+220 285.062,812 4.339.440,879 373,6477 6.037,656 5.527,733 2.428,468 
 6+240 285.068,531 4.339.460,044 373,7085 6.056,803 5.547,588 2.430,871 
 6+260 285.074,249 4.339.479,209 373,7690 6.075,956 5.567,443 2.433,273 
PS 6+266,796 285.076,193 4.339.485,722 373,7894 6.082,466 5.574,191 2.434,090 
 6+280 285.079,969 4.339.498,374 373,8290 6.095,114 5.587,298 2.435,675 
 6+300 285.085,710 4.339.517,532 373,8889 6.114,271 5.607,156 2.438,055 
 6+320 285.091,501 4.339.536,675 373,9490 6.133,419 5.627,020 2.440,383 
 6+340 285.097,373 4.339.555,794 374,0095 6.152,547 5.646,894 2.442,627 
 6+360 285.103,357 4.339.574,878 374,0708 6.171,647 5.666,781 2.444,754 
 6+380 285.109,482 4.339.593,917 374,1332 6.190,708 5.686,682 2.446,734 
 6+400 285.115,778 4.339.612,900 374,1970 6.209,719 5.706,601 2.448,534 
 6+420 285.122,276 4.339.631,815 374,2624 6.228,671 5.726,538 2.450,123 
PS 6+434,130 285.127,004 4.339.645,131 374,3098 6.242,017 5.740,635 2.451,101 
 6+440 285.129,004 4.339.650,649 374,3298 6.247,549 5.746,492 2.451,468 
 6+460 285.135,981 4.339.669,392 374,3993 6.266,346 5.766,463 2.452,549 
 6+480 285.143,207 4.339.688,041 374,4709 6.285,058 5.786,446 2.453,364 
 6+500 285.150,681 4.339.706,592 374,5446 6.303,682 5.806,438 2.453,912 
 6+520 285.158,402 4.339.725,041 374,6204 6.322,217 5.826,436 2.454,194 
 6+540 285.166,368 4.339.743,386 374,6982 6.340,659 5.846,436 2.454,209 
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  6+560 285.174,578 4.339.761,623 374,7780 6.359,006 5.866,434 2.453,957 
 6+580 285.183,030 4.339.779,749 374,8598 6.377,256 5.886,428 2.453,439 
 6+600 285.191,723 4.339.797,761 374,9436 6.395,406 5.906,412 2.452,654 
 6+620 285.200,656 4.339.815,655 375,0292 6.413,453 5.926,384 2.451,603 
 6+640 285.209,826 4.339.833,429 375,1168 6.431,397 5.946,341 2.450,285 
 6+660 285.219,233 4.339.851,078 375,2062 6.449,233 5.966,278 2.448,702 
 6+680 285.228,874 4.339.868,601 375,2975 6.466,961 5.986,192 2.446,853 
 6+700 285.238,748 4.339.885,994 375,3906 6.484,577 6.006,080 2.444,738 
 6+720 285.248,853 4.339.903,253 375,4855 6.502,080 6.025,937 2.442,359 
 6+740 285.259,187 4.339.920,376 375,5821 6.519,467 6.045,762 2.439,715 
 6+760 285.269,748 4.339.937,360 375,6805 6.536,736 6.065,549 2.436,807 
 6+780 285.280,535 4.339.954,201 375,7806 6.553,885 6.085,296 2.433,635 
 6+800 285.291,546 4.339.970,898 375,8823 6.570,912 6.104,999 2.430,201 
 6+820 285.302,778 4.339.987,446 375,9858 6.587,815 6.124,654 2.426,504 
 6+840 285.314,230 4.340.003,842 376,0909 6.604,592 6.144,258 2.422,545 
 6+860 285.325,899 4.340.020,085 376,1976 6.621,240 6.163,808 2.418,325 
PS 6+861,294 285.326,662 4.340.021,131 376,2045 6.622,314 6.165,071 2.418,043 
 6+880 285.337,780 4.340.036,173 376,3058 6.637,761 6.183,300 2.413,850 
 6+900 285.349,852 4.340.052,119 376,4154 6.654,167 6.202,738 2.409,143 
 6+920 285.362,086 4.340.067,941 376,5260 6.670,475 6.222,128 2.404,238 
 6+940 285.374,456 4.340.083,656 376,6374 6.686,702 6.241,473 2.399,165 
 6+960 285.386,937 4.340.099,284 376,7494 6.702,867 6.260,783 2.393,956 
 6+980 285.399,504 4.340.114,843 376,8617 6.718,988 6.280,064 2.388,641 
 7+000 285.412,130 4.340.130,353 376,9740 6.735,085 6.299,324 2.383,251 
 7+020 285.424,792 4.340.145,834 377,0862 6.751,175 6.318,572 2.377,817 
PS 7+028,628 285.430,260 4.340.152,510 377,1345 6.758,120 6.326,874 2.375,467 
 7+040 285.437,466 4.340.161,306 377,1979 6.767,277 6.337,815 2.372,370 
 7+060 285.450,139 4.340.176,778 377,3091 6.783,400 6.357,059 2.366,922 
 7+080 285.462,813 4.340.192,250 377,4198 6.799,544 6.376,303 2.361,473 
 7+100 285.475,487 4.340.207,722 377,5299 6.815,707 6.395,546 2.356,025 
 7+120 285.488,161 4.340.223,194 377,6396 6.831,892 6.414,790 2.350,577 
 7+140 285.500,834 4.340.238,665 377,7487 6.848,096 6.434,034 2.345,129 
 7+160 285.513,508 4.340.254,137 377,8573 6.864,320 6.453,277 2.339,681 
 7+180 285.526,182 4.340.269,609 377,9653 6.880,565 6.472,521 2.334,233 
 7+200 285.538,855 4.340.285,081 378,0729 6.896,829 6.491,765 2.328,785 
 7+220 285.551,529 4.340.300,553 378,1800 6.913,112 6.511,008 2.323,336 
 7+240 285.564,203 4.340.316,024 378,2865 6.929,415 6.530,252 2.317,888 
 7+260 285.576,877 4.340.331,496 378,3926 6.945,738 6.549,495 2.312,440 
 7+280 285.589,550 4.340.346,968 378,4981 6.962,079 6.568,739 2.306,992 
 7+300 285.602,224 4.340.362,440 378,6032 6.978,440 6.587,983 2.301,544 
 7+320 285.614,898 4.340.377,912 378,7078 6.994,819 6.607,226 2.296,096 
 7+340 285.627,571 4.340.393,383 378,8119 7.011,218 6.626,470 2.290,647 
 7+360 285.640,245 4.340.408,855 378,9155 7.027,634 6.645,714 2.285,199 
 7+380 285.652,919 4.340.424,327 379,0186 7.044,070 6.664,957 2.279,751 
 7+400 285.665,593 4.340.439,799 379,1212 7.060,524 6.684,201 2.274,303 
 7+420 285.678,266 4.340.455,271 379,2234 7.076,996 6.703,445 2.268,855 
 7+440 285.690,940 4.340.470,742 379,3251 7.093,486 6.722,688 2.263,407 
 7+460 285.703,614 4.340.486,214 379,4263 7.109,995 6.741,932 2.257,959 
 7+480 285.716,287 4.340.501,686 379,5270 7.126,521 6.761,176 2.252,510 
 7+500 285.728,961 4.340.517,158 379,6273 7.143,065 6.780,419 2.247,062 
 7+520 285.741,635 4.340.532,630 379,7271 7.159,626 6.799,663 2.241,614 
 7+540 285.754,309 4.340.548,102 379,8265 7.176,205 6.818,906 2.236,166 
 7+560 285.766,982 4.340.563,573 379,9254 7.192,802 6.838,150 2.230,718 
 7+580 285.779,656 4.340.579,045 380,0238 7.209,416 6.857,394 2.225,270 
 7+600 285.792,330 4.340.594,517 380,1218 7.226,047 6.876,637 2.219,822 
 7+620 285.805,003 4.340.609,989 380,2193 7.242,695 6.895,881 2.214,373 
 7+640 285.817,677 4.340.625,461 380,3164 7.259,359 6.915,125 2.208,925 
 7+660 285.830,351 4.340.640,932 380,4130 7.276,041 6.934,368 2.203,477 
 7+680 285.843,025 4.340.656,404 380,5092 7.292,740 6.953,612 2.198,029 
 7+700 285.855,698 4.340.671,876 380,6050 7.309,455 6.972,856 2.192,581 
 7+720 285.868,372 4.340.687,348 380,7003 7.326,186 6.992,099 2.187,133 
 7+740 285.881,046 4.340.702,820 380,7952 7.342,934 7.011,343 2.181,685 
 7+760 285.893,719 4.340.718,291 380,8897 7.359,698 7.030,586 2.176,236 
 7+780 285.906,393 4.340.733,763 380,9837 7.376,478 7.049,830 2.170,788 
 7+800 285.919,067 4.340.749,235 381,0773 7.393,274 7.069,074 2.165,340 
 7+820 285.931,741 4.340.764,707 381,1705 7.410,086 7.088,317 2.159,892 
 7+840 285.944,414 4.340.780,179 381,2632 7.426,914 7.107,561 2.154,444 
 7+860 285.957,088 4.340.795,651 381,3556 7.443,758 7.126,805 2.148,996 
 7+880 285.969,762 4.340.811,122 381,4475 7.460,617 7.146,048 2.143,548 
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 7+900 285.982,435 4.340.826,594 381,5390 7.477,491 7.165,292 2.138,099 
7+920 285.995,109 4.340.842,066 381,6301 7.494,381 7.184,536 2.132,651 
7+940 286.007,783 4.340.857,538 381,7207 7.511,287 7.203,779 2.127,203 
7+960 286.020,457 4.340.873,010 381,8110 7.528,207  7.223,023 2.121,755 
7+980 286.033,130 4.340.888,481 381,9009 7.545,143 7.242,267 2.116,307 
8+000 286.045,804 4.340.903,953 381,9903 7.562,093 7.261,510 2.110,859 
8+020 286.058,478 4.340.919,425 382,0794 7.579,059 7.280,754 2.105,410 
8+040 286.071,151 4.340.934,897 382,1681 7.596,039 7.299,997 2.099,962 
8+060 286.083,825 4.340.950,369 382,2563 7.613,034 7.319,241 2.094,514 
8+080 286.096,499 4.340.965,840 382,3442 7.630,043 7.338,485 2.089,066 
8+100 286.109,173 4.340.981,312 382,4317 7.647,067 7.357,728 2.083,618 
8+120 286.121,846 4.340.996,784 382,5188 7.664,105 7.376,972 2.078,170 
8+140 286.134,520 4.341.012,256 382,6055 7.681,158 7.396,216 2.072,722 
8+160 286.147,194 4.341.027,728 382,6918 7.698,224 7.415,459 2.067,273 
8+180 286.159,868 4.341.043,199 382,7778 7.715,305 7.434,703 2.061,825 
8+200 286.172,541 4.341.058,671 382,8633 7.732,400 7.453,947 2.056,377 
8+220 286.185,215 4.341.074,143 382,9485 7.749,508 7.473,190 2.050,929 
8+240 286.197,889 4.341.089,615 383,0333 7.766,631 7.492,434 2.045,481 
8+260 286.210,562 4.341.105,087 383,1178 7.783,767  7.511,677 2.040,033 
8+280 286.223,236 4.341.120,559 383,2018 7.800,917 7.530,921 2.034,585 
8+300 286.235,910 4.341.136,030 383,2855 7.818,080 7.550,165 2.029,136 
8+320 286.248,584 4.341.151,502 383,3689 7.835,257 7.569,408 2.023,688 
8+340 286.261,257 4.341.166,974 383,4518 7.852,448 7.588,652 2.018,240 
8+360 286.273,931 4.341.182,446 383,5344 7.869,651 7.607,896 2.012,792 
8+380 286.286,605 4.341.197,918 383,6167 7.886,868 7.627,139 2.007,344 
8+400 286.299,278 4.341.213,389 383,6986 7.904,098 7.646,383 2.001,896 
8+420 286.311,952 4.341.228,861 383,7801 7.921,340 7.665,627 1.996,448 
8+440 286.324,626 4.341.244,333 383,8613 7.938,596 7.684,870 1.990,999 
8+460 286.337,300 4.341.259,805 383,9421 7.955,865 7.704,114 1.985,551 
8+480 286.349,973 4.341.275,277 384,0226 7.973,146 7.723,358 1.980,103 
8+500 286.362,647 4.341.290,748 384,1027 7.990,440 7.742,601 1.974,655 
8+520 286.375,321 4.341.306,220 384,1825 8.007,747 7.761,845 1.969,207 
8+540 286.387,994 4.341.321,692 384,2619 8.025,066 7.781,088 1.963,759 
8+560 286.400,668 4.341.337,164 384,3410 8.042,398 7.800,332 1.958,311 
8+580 286.413,342 4.341.352,636 384,4197 8.059,742 7.819,576 1.952,862 
8+600 286.426,016 4.341.368,107 384,4982 8.077,098 7.838,819 1.947,414 
8+620 286.438,689 4.341.383,579 384,5762 8.094,466 7.858,063 1.941,966 
8+640 286.451,363 4.341.399,051 384,6540 8.111,847  7.877,307 1.936,518 
8+660 286.464,037 4.341.414,523 384,7314 8.129,240 7.896,550 1.931,070 
8+680 286.476,710 4.341.429,995 384,8085 8.146,644 7.915,794 1.925,622 
8+700 286.489,384 4.341.445,467 384,8852 8.164,061 7.935,038 1.920,173 
8+720 286.502,058 4.341.460,938 384,9616 8.181,489 7.954,281 1.914,725 
8+740 286.514,732 4.341.476,410 385,0377 8.198,929 7.973,525 1.909,277 
8+760 286.527,405 4.341.491,882 385,1135 8.216,381  7.992,768 1.903,829 
8+780 286.540,079 4.341.507,354 385,1890 8.233,844 8.012,012 1.898,381 
8+800 286.552,753 4.341.522,826 385,2641 8.251,319 8.031,256 1.892,933 
8+820 286.565,426 4.341.538,297 385,3389 8.268,805 8.050,499 1.887,485 
8+840 286.578,100 4.341.553,769 385,4134 8.286,303 8.069,743 1.882,036 
8+860 286.590,774 4.341.569,241 385,4876 8.303,812 8.088,987 1.876,588 
8+880 286.603,448 4.341.584,713 385,5615 8.321,332 8.108,230 1.871,140 
8+900 286.616,121 4.341.600,185 385,6350 8.338,863 8.127,474 1.865,692 
8+920 286.628,795 4.341.615,656 385,7083 8.356,406 8.146,718 1.860,244 
8+940 286.641,469 4.341.631,128 385,7812 8.373,959 8.165,961 1.854,796 
8+960 286.654,142 4.341.646,600 385,8539 8.391,523 8.185,205 1.849,348 
8+980 286.666,816 4.341.662,072 385,9262 8.409,099 8.204,449 1.843,899 
9+000 286.679,490 4.341.677,544 385,9982 8.426,685 8.223,692 1.838,451 
9+020 286.692,164 4.341.693,015 386,0700 8.444,282 8.242,936 1.833,003 
9+040 286.704,837 4.341.708,487 386,1414 8.461,889 8.262,179 1.827,555 
9+060 286.717,511 4.341.723,959 386,2126 8.479,507 8.281,423 1.822,107 
9+080 286.730,185 4.341.739,431 386,2834 8.497,136 8.300,667 1.816,659 
9+100 286.742,858 4.341.754,903 386,3540 8.514,775 8.319,910 1.811,211 
9+120 286.755,532 4.341.770,375 386,4242 8.532,424 8.339,154 1.805,762 
9+140 286.768,206 4.341.785,846 386,4942 8.550,084 8.358,398 1.800,314 
9+160 286.780,880 4.341.801,318 386,5639 8.567,755 8.377,641 1.794,866 
9+180 286.793,553 4.341.816,790 386,6333 8.585,435 8.396,885 1.789,418 
9+200 286.806,227 4.341.832,262 386,7024 8.603,126 8.416,129 1.783,970 
9+220 286.818,901 4.341.847,734 386,7712 8.620,826 8.435,372 1.778,522 
9+240 286.831,575 4.341.863,205 386,8397 8.638,537 8.454,616 1.773,074 
9+260 286.844,248 4.341.878,677 386,9080 8.656,258 8.473,860 1.767,625 
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 9+280 286.856,922 4.341.894,149 386,9760 8.673,988 8.493,103 1.762,177 
9+300 286.869,596 4.341.909,621 387,0437 8.691,729 8.512,347 1.756,729 
9+320 286.882,269 4.341.925,093 387,1111 8.709,479  8.531,590 1.751,281 
9+340 286.894,943 4.341.940,564 387,1783 8.727,239 8.550,834 1.745,833 
9+360 286.907,617 4.341.956,036 387,2452 8.745,008 8.570,078 1.740,385 
9+380 286.920,291 4.341.971,508 387,3118 8.762,788  8.589,321 1.734,936 
9+400 286.932,964 4.341.986,980 387,3781 8.780,576 8.608,565 1.729,488 
9+420 286.945,638 4.342.002,452 387,4442 8.798,375 8.627,809 1.724,040 
9+440 286.958,312 4.342.017,923 387,5100 8.816,182 8.647,052 1.718,592 
9+460 286.970,985 4.342.033,395 387,5756 8.833,999 8.666,296 1.713,144 
9+480 286.983,659 4.342.048,867 387,6408 8.851,826 8.685,540 1.707,696 
9+500 286.996,333 4.342.064,339 387,7058 8.869,662 8.704,783 1.702,248 
9+520 287.009,007 4.342.079,811 387,7706 8.887,507  8.724,027 1.696,799 
9+540 287.021,680 4.342.095,283 387,8351 8.905,361 8.743,270 1.691,351 
9+560 287.034,354 4.342.110,754 387,8993 8.923,224 8.762,514 1.685,903 
9+580 287.047,028 4.342.126,226 387,9633 8.941,096 8.781,758 1.680,455 
9+600 287.059,701 4.342.141,698 388,0270 8.958,977 8.801,001 1.675,007 
9+620 287.072,375 4.342.157,170 388,0905 8.976,867 8.820,245 1.669,559 
9+640 287.085,049 4.342.172,642 388,1537 8.994,766 8.839,489 1.664,111 
9+660 287.097,723 4.342.188,113 388,2167 9.012,674 8.858,732 1.658,662 
9+680 287.110,396 4.342.203,585 388,2794 9.030,591 8.877,976 1.653,214 
9+700 287.123,070 4.342.219,057 388,3419 9.048,516 8.897,220 1.647,766 
9+720 287.135,744 4.342.234,529 388,4041 9.066,451 8.916,463 1.642,318 
9+740 287.148,417 4.342.250,001 388,4661 9.084,393 8.935,707 1.636,870 
9+760 287.161,091 4.342.265,472 388,5278 9.102,344 8.954,951 1.631,422 
9+780 287.173,765 4.342.280,944 388,5893 9.120,304 8.974,194 1.625,974 
9+800 287.186,439 4.342.296,416 388,6506 9.138,273 8.993,438 1.620,525 
9+820 287.199,112 4.342.311,888 388,7116 9.156,249  9.012,681 1.615,077 
9+840 287.211,786 4.342.327,360 388,7723 9.174,234 9.031,925 1.609,629 
9+860 287.224,460 4.342.342,831 388,8329 9.192,228 9.051,169 1.604,181 
9+880 287.237,133 4.342.358,303 388,8931 9.210,229 9.070,412 1.598,733 
9+900 287.249,807 4.342.373,775 388,9532 9.228,239 9.089,656 1.593,285 
9+920 287.262,481 4.342.389,247 389,0130 9.246,257 9.108,900 1.587,837 
9+940 287.275,155 4.342.404,719 389,0726 9.264,284 9.128,143 1.582,388 
9+960 287.287,828 4.342.420,191 389,1320 9.282,318 9.147,387 1.576,940 
9+980 287.300,502 4.342.435,662 389,1911 9.300,360  9.166,631 1.571,492 
10+000 287.313,176 4.342.451,134 389,2500 9.318,411  9.185,874 1.566,044 
10+020 287.325,849 4.342.466,606 389,3087 9.336,469  9.205,118 1.560,596 
10+040 287.338,523 4.342.482,078 389,3671 9.354,535  9.224,361 1.555,148 
10+060 287.351,197 4.342.497,550 389,4253 9.372,609  9.243,605 1.549,699 
10+080 287.363,871 4.342.513,021 389,4833 9.390,691  9.262,849 1.544,251 
10+100 287.376,544 4.342.528,493 389,5411 9.408,781  9.282,092 1.538,803 
10+120 287.389,218 4.342.543,965 389,5987 9.426,878  9.301,336 1.533,355 
10+140 287.401,892 4.342.559,437 389,6560 9.444,983  9.320,580 1.527,907 
10+160 287.414,565 4.342.574,909 389,7131 9.463,096  9.339,823 1.522,459 
10+180 287.427,239 4.342.590,380 389,7700 9.481,216  9.359,067 1.517,011 
10+200 287.439,913 4.342.605,852 389,8267 9.499,344  9.378,311 1.511,562 
10+220 287.452,587 4.342.621,324 389,8831 9.517,479  9.397,554 1.506,114 
10+240 287.465,260 4.342.636,796 389,9394 9.535,622  9.416,798 1.500,666 
10+260 287.477,934 4.342.652,268 389,9954 9.553,772  9.436,042 1.495,218 
10+280 287.490,608 4.342.667,739 390,0512 9.571,929  9.455,285 1.489,770 
10+300 287.503,282 4.342.683,211 390,1068 9.590,094  9.474,529 1.484,322 
10+320 287.515,955 4.342.698,683 390,1622 9.608,266  9.493,772 1.478,874 
10+340 287.528,629 4.342.714,155 390,2174 9.626,446  9.513,016 1.473,425 
10+360 287.541,303 4.342.729,627 390,2724 9.644,632  9.532,260 1.467,977 
10+380 287.553,976 4.342.745,099 390,3272 9.662,826  9.551,503 1.462,529 
10+400 287.566,650 4.342.760,570 390,3818 9.681,027  9.570,747 1.457,081 
10+420 287.579,324 4.342.776,042 390,4361 9.699,235  9.589,991 1.451,633 
10+440 287.591,998 4.342.791,514 390,4903 9.717,450  9.609,234 1.446,185 
10+460 287.604,671 4.342.806,986 390,5442 9.735,672  9.628,478 1.440,737 
10+480 287.617,345 4.342.822,458 390,5980 9.753,901  9.647,722 1.435,288 
10+500 287.630,019 4.342.837,929 390,6515 9.772,137  9.666,965 1.429,840 
10+520 287.642,692 4.342.853,401 390,7049 9.790,380  9.686,209 1.424,392 
10+540 287.655,366 4.342.868,873 390,7581 9.808,629  9.705,452 1.418,944 
10+560 287.668,040 4.342.884,345 390,8110 9.826,886  9.724,696 1.413,496 
10+580 287.680,714 4.342.899,817 390,8638 9.845,149  9.743,940 1.408,048 
10+600 287.693,387 4.342.915,288 390,9163 9.863,419  9.763,183 1.402,600 
10+620 287.706,061 4.342.930,760 390,9687 9.881,696  9.782,427 1.397,151 
10+640 287.718,735 4.342.946,232 391,0209 9.899,979  9.801,671 1.391,703 
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  10+660 287.731,408 4.342.961,704 391,0729 9.918,269 9.820,914 1.386,255 
 10+680 287.744,082 4.342.977,176 391,1247 9.936,566 9.840,158 1.380,807 
 10+700 287.756,756 4.342.992,647 391,1763 9.954,869 9.859,402 1.375,359 
 10+720 287.769,430 4.343.008,119 391,2277 9.973,178 9.878,645 1.369,911 
 10+740 287.782,103 4.343.023,591 391,2789 9.991,494 9.897,889 1.364,462 
 10+760 287.794,777 4.343.039,063 391,3300 10.009,817 9.917,133 1.359,014 
 10+780 287.807,451 4.343.054,535 391,3808 10.028,146 9.936,376 1.353,566 
 10+800 287.820,124 4.343.070,007 391,4315 10.046,481 9.955,620 1.348,118 
 10+820 287.832,798 4.343.085,478 391,4820 10.064,823 9.974,863 1.342,670 
 10+840 287.845,472 4.343.100,950 391,5323 10.083,171 9.994,107 1.337,222 
 10+860 287.858,146 4.343.116,422 391,5824 10.101,525 10.013,351 1.331,774 
 10+880 287.870,819 4.343.131,894 391,6323 10.119,886 10.032,594 1.326,325 
 10+900 287.883,493 4.343.147,366 391,6821 10.138,253 10.051,838 1.320,877 
 10+920 287.896,167 4.343.162,837 391,7316 10.156,625 10.071,082 1.315,429 
 10+940 287.908,840 4.343.178,309 391,7810 10.175,004 10.090,325 1.309,981 
 10+960 287.921,514 4.343.193,781 391,8302 10.193,390 10.109,569 1.304,533 
 10+980 287.934,188 4.343.209,253 391,8793 10.211,781 10.128,813 1.299,085 
 11+000 287.946,862 4.343.224,725 391,9281 10.230,178 10.148,056 1.293,637 
 11+020 287.959,535 4.343.240,196 391,9768 10.248,581 10.167,300 1.288,188 
 11+040 287.972,209 4.343.255,668 392,0253 10.266,990 10.186,543 1.282,740 
 11+060 287.984,883 4.343.271,140 392,0737 10.285,405 10.205,787 1.277,292 
 11+080 287.997,556 4.343.286,612 392,1218 10.303,827 10.225,031 1.271,844 
 11+100 288.010,230 4.343.302,084 392,1698 10.322,253 10.244,274 1.266,396 
 11+120 288.022,904 4.343.317,555 392,2177 10.340,686 10.263,518 1.260,948 
 11+140 288.035,578 4.343.333,027 392,2653 10.359,125 10.282,762 1.255,500 
 11+160 288.048,251 4.343.348,499 392,3128 10.377,569 10.302,005 1.250,051 
PS 11+177,121 288.059,101 4.343.361,744 392,3533 10.393,364 10.318,479 1.245,387 
 11+180 288.060,925 4.343.363,971 392,3601 10.396,019 10.321,249 1.244,603 
 11+200 288.073,654 4.343.379,397 392,4077 10.414,447 10.340,473 1.239,086 
 11+220 288.086,634 4.343.394,612 392,4569 10.432,751 10.359,603 1.233,255 
 11+240 288.100,075 4.343.409,421 392,5093 10.450,805 10.378,545 1.226,838 
PS 11+246,843 288.104,816 4.343.414,357 392,5283 10.456,900 10.384,963 1.224,461 
 11+260 288.114,160 4.343.423,617 392,5664 10.468,466 10.397,182 1.219,588 
 11+280 288.128,935 4.343.437,093 392,6286 10.485,647 10.415,434 1.211,416 
 11+300 288.144,365 4.343.449,814 392,6957 10.502,307 10.433,255 1.202,343 
 11+320 288.160,412 4.343.461,748 392,7676 10.518,405 10.450,601 1.192,390 
 11+340 288.177,036 4.343.472,865 392,8440 10.533,905 10.467,427 1.181,583 
 11+360 288.194,194 4.343.483,137 392,9248 10.548,771 10.483,692 1.169,948 
 11+380 288.211,844 4.343.492,539 393,0097 10.562,968 10.499,355 1.157,515 
PS 11+391,408 288.222,115 4.343.497,503 393,0600 10.570,754 10.508,005 1.150,077 
 11+400 288.229,940 4.343.501,050 393,0986 10.576,466 10.514,380 1.144,317 
 11+420 288.248,389 4.343.508,769 393,1907 10.589,334 10.528,818 1.130,479 
 11+440 288.267,059 4.343.515,940 393,2848 10.601,768 10.542,843 1.116,222 
 11+460 288.285,836 4.343.522,828 393,3798 10.613,987 10.556,651 1.101,753 
PS 11+461,131 288.286,899 4.343.523,214 393,3852 10.614,677 10.557,429 1.100,932 
PS 11+474,350 288.299,322 4.343.527,732 393,4480 10.622,738 10.566,529 1.091,343 
 11+480 288.304,631 4.343.529,663 393,4748 10.626,186 10.570,418 1.087,245 
 11+500 288.323,411 4.343.536,543 393,5695 10.638,446 10.584,219 1.072,770 
 11+520 288.342,128 4.343.543,590 393,6632 10.650,869 10.598,149 1.058,419 
 11+540 288.360,731 4.343.550,933 393,7555 10.663,562 10.612,304 1.044,291 
 11+560 288.379,161 4.343.558,698 393,8459 10.676,625 10.626,778 1.030,489 
PS 11+562,966 288.381,876 4.343.559,893 393,8591 10.678,600 10.628,957 1.028,477 
 11+580 288.397,358 4.343.566,995 393,9337 10.690,143 10.641,646 1.017,113 
 11+600 288.415,292 4.343.575,847 394,0188 10.704,127 10.656,918 1.004,201 
 11+620 288.432,944 4.343.585,246 394,1011 10.718,562 10.672,581 991,765 
 11+640 288.450,299 4.343.595,185 394,1804 10.733,434 10.688,618 979,816 
 11+660 288.467,341 4.343.605,652 394,2568 10.748,725 10.705,016 968,367 
 11+680 288.484,052 4.343.616,639 394,3302 10.764,421 10.721,757 957,427 
 11+700 288.500,417 4.343.628,135 394,4004 10.780,503 10.738,828 947,008 
 11+720 288.516,420 4.343.640,129 394,4675 10.796,956 10.756,211 937,118 
 11+740 288.532,047 4.343.652,609 394,5314 10.813,763 10.773,890 927,769 
 11+760 288.547,283 4.343.665,564 394,5920 10.830,905 10.791,849 918,967 
 11+780 288.562,113 4.343.678,982 394,6493 10.848,364 10.810,069 910,722 
 11+800 288.576,523 4.343.692,850 394,7032 10.866,124 10.828,535 903,042 
 11+820 288.590,500 4.343.707,155 394,7537 10.884,165 10.847,228 895,933 
 11+840 288.604,030 4.343.721,882 394,8008 10.902,469 10.866,131 889,403 
 11+860 288.617,101 4.343.737,019 394,8444 10.921,018 10.885,226 883,457 
 11+880 288.629,699 4.343.752,551 394,8846 10.939,793 10.904,495 878,102 
 11+900 288.641,814 4.343.768,463 394,9212 10.958,774 10.923,919 873,342 
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  11+920 288.653,434 4.343.784,741 394,9543 10.977,944 10.943,481 869,182 
 11+940 288.664,547 4.343.801,368 394,9838 10.997,282 10.963,161 865,625 
 11+960 288.675,144 4.343.818,329 395,0098 11.016,770 10.982,942 862,676 
 11+980 288.685,214 4.343.835,608 395,0322 11.036,389 11.002,804 860,337 
 12+000 288.694,747 4.343.853,189 395,0511 11.056,118 11.022,728 858,609 
 12+020 288.703,735 4.343.871,055 395,0664 11.075,940  11.042,697 857,496 
PS 12+038,494 288.711,554 4.343.887,814 395,0773 11.094,335 11.061,184 857,013 
 12+040 288.712,169 4.343.889,188 395,0781 11.095,835  11.062,690 856,997 
 12+060 288.720,068 4.343.907,562 395,0864 11.115,781 11.082,689 857,085 
 12+080 288.727,537 4.343.926,115 395,0921 11.135,756  11.102,681 857,639 
 12+100 288.734,701 4.343.944,787 395,0959 11.155,745  11.122,661 858,520 
 12+120 288.741,689 4.343.963,527 395,0986 11.175,740  11.142,633 859,589 
PS 12+127,109 288.744,156 4.343.970,195 395,0994 11.182,848 11.149,731 859,988 
 12+140 288.748,626 4.343.982,285 395,1009 11.195,735  11.162,601 860,713 
 12+160 288.755,561 4.344.001,044 395,1033 11.215,731  11.182,569 861,839 
 12+180 288.762,496 4.344.019,804 395,1056 11.235,727  11.202,538 862,964 
 12+200 288.769,431 4.344.038,563 395,1079 11.255,723  11.222,506 864,090 
 12+220 288.776,366 4.344.057,322 395,1102 11.275,718 11.242,474 865,215 
 12+240 288.783,301 4.344.076,081 395,1126 11.295,714 11.262,443 866,341 
 12+260 288.790,237 4.344.094,840 395,1149 11.315,710 11.282,411 867,466 
 12+280 288.797,172 4.344.113,599 395,1172 11.335,706 11.302,379 868,591 
 12+300 288.804,107 4.344.132,358 395,1194 11.355,702 11.322,347 869,717 
 12+320 288.811,042 4.344.151,117 395,1217 11.375,698  11.342,316 870,842 
 12+340 288.817,977 4.344.169,876 395,1240 11.395,693  11.362,284 871,968 
 12+360 288.824,912 4.344.188,635 395,1263 11.415,689  11.382,252 873,093 
 12+380 288.831,848 4.344.207,394 395,1285 11.435,685  11.402,221 874,219 
 12+400 288.838,783 4.344.226,154 395,1308 11.455,681  11.422,189 875,344 
 12+420 288.845,718 4.344.244,913 395,1330 11.475,677  11.442,157 876,469 
 12+440 288.852,653 4.344.263,672 395,1352 11.495,673  11.462,126 877,595 
 12+460 288.859,588 4.344.282,431 395,1375 11.515,669  11.482,094 878,720 
 12+480 288.866,523 4.344.301,190 395,1397 11.535,665  11.502,062 879,846 
 12+500 288.873,459 4.344.319,949 395,1419 11.555,661  11.522,031 880,971 
 12+520 288.880,394 4.344.338,708 395,1441 11.575,657  11.541,999 882,097 
 12+540 288.887,329 4.344.357,467 395,1463 11.595,653  11.561,967 883,222 
 12+560 288.894,264 4.344.376,226 395,1485 11.615,649  11.581,936 884,348 
 12+580 288.901,199 4.344.394,985 395,1506 11.635,645  11.601,904 885,473 
 12+600 288.908,134 4.344.413,744 395,1528 11.655,641  11.621,872 886,598 
 12+620 288.915,070 4.344.432,503 395,1550 11.675,637  11.641,840 887,724 
PS 12+633,954 288.919,908 4.344.445,592 395,1565 11.689,588 11.655,772 888,509 
 12+640 288.922,005 4.344.451,262 395,1571 11.695,633  11.661,809 888,849 
 12+660 288.928,975 4.344.470,009 395,1595 11.715,629  11.681,779 889,937 
 12+680 288.936,069 4.344.488,708 395,1625 11.735,621  11.701,756 890,893 
 12+700 288.943,383 4.344.507,323 395,1669 11.755,604  11.721,743 891,614 
 12+720 288.951,009 4.344.525,811 395,1730 11.775,572  11.741,739 891,998 
PS 12+731,954 288.955,754 4.344.536,783 395,1777 11.787,494 11.753,693 892,025 
 12+740 288.959,038 4.344.544,129 395,1815 11.795,510  11.761,738 891,944 
 12+760 288.967,519 4.344.562,241 395,1926 11.815,403  11.781,730 891,394 
 12+780 288.976,450 4.344.580,135 395,2063 11.835,239  11.801,702 890,345 
 12+800 288.985,825 4.344.597,801 395,2226 11.855,006  11.821,642 888,796 
 12+820 288.995,639 4.344.615,227 395,2416 11.874,692  11.841,536 886,750 
 12+840 289.005,886 4.344.632,402 395,2631 11.894,284  11.861,373 884,206 
 12+860 289.016,559 4.344.649,316 395,2871 11.913,772  11.881,141 881,168 
 12+880 289.027,651 4.344.665,957 395,3137 11.933,143  11.900,826 877,637 
 12+900 289.039,156 4.344.682,316 395,3427 11.952,386  11.920,417 873,614 
 12+920 289.051,067 4.344.698,382 395,3742 11.971,490  11.939,901 869,104 
 12+940 289.063,375 4.344.714,146 395,4081 11.990,443  11.959,266 864,107 
PS 12+949,366 289.069,273 4.344.721,421 395,4248 11.999,264 11.968,291 861,601 
 12+960 289.076,071 4.344.729,599 395,4444 12.009,236 11.978,501 858,631 
 12+980 289.089,107 4.344.744,766 395,4828 12.027,876 11.997,610 852,728 
 13+000 289.102,402 4.344.759,707 395,5228 12.046,393 12.016,615 846,498 
 13+020 289.115,877 4.344.774,486 395,5638 12.064,824 12.035,543 840,039 
 13+040 289.129,455 4.344.789,171 395,6054 12.083,204 12.054,426 833,448 
PS 13+047,366 289.134,467 4.344.794,569 395,6207 12.089,969 12.061,376 831,007 
 13+060 289.143,063 4.344.803,827 395,6470 12.101,573 12.073,295 826,818 
 13+080 289.156,672 4.344.818,483 395,6885 12.119,947 12.092,163 820,187 
 13+100 289.170,281 4.344.833,139 395,7299 12.138,327 12.111,032 813,555 
 13+120 289.183,890 4.344.847,795 395,7712 12.156,711  12.129,901 806,924 
 13+140 289.197,499 4.344.862,451 395,8124 12.175,100 12.148,769 800,293 
 13+160 289.211,108 4.344.877,107 395,8534 12.193,495 12.167,638 793,661 
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 13+180 289.224,717 4.344.891,762 395,8943 12.211,894 12.186,507 787,030 
13+200 289.238,327 4.344.906,418 395,9351 12.230,299 12.205,375 780,399 
13+220 289.251,936 4.344.921,074 395,9757 12.248,708 12.224,244 773,767 
13+240 289.265,545 4.344.935,730 396,0162 12.267,123 12.243,113 767,136 
13+260 289.279,154 4.344.950,386 396,0566 12.285,542 12.261,981 760,505 
13+280 289.292,763 4.344.965,042 396,0969 12.303,967 12.280,850 753,873 
13+300 289.306,372 4.344.979,698 396,1371 12.322,396 12.299,718 747,242 
13+320 289.319,981 4.344.994,353 396,1772 12.340,830 12.318,587 740,611 
13+340 289.333,590 4.345.009,009 396,2171 12.359,269 12.337,456 733,979 
13+360 289.347,199 4.345.023,665 396,2569 12.377,713 12.356,324 727,348 
13+380 289.360,808 4.345.038,321 396,2966 12.396,162 12.375,193 720,717 
13+400 289.374,417 4.345.052,977 396,3362 12.414,616 12.394,062 714,085 
13+420 289.388,026 4.345.067,633 396,3756 12.433,074 12.412,930 707,454 
13+440 289.401,635 4.345.082,289 396,4150 12.451,537 12.431,799 700,823 
13+460 289.415,244 4.345.096,945 396,4542 12.470,005 12.450,668 694,191 
13+480 289.428,853 4.345.111,600 396,4933 12.488,478 12.469,536 687,560 
13+500 289.442,462 4.345.126,256 396,5323 12.506,955 12.488,405 680,929 
13+520 289.456,071 4.345.140,912 396,5711 12.525,437 12.507,273 674,297 
13+540 289.469,680 4.345.155,568 396,6099 12.543,923 12.526,142 667,666 
13+560 289.483,289 4.345.170,224 396,6486 12.562,415 12.545,011 661,035 
13+580 289.496,898 4.345.184,880 396,6871 12.580,910 12.563,879 654,403 
13+600 289.510,507 4.345.199,536 396,7255 12.599,411 12.582,748 647,772 
13+620 289.524,116 4.345.214,191 396,7638 12.617,916 12.601,617 641,141 
13+640 289.537,725 4.345.228,847 396,8020 12.636,426 12.620,485 634,509 
13+660 289.551,334 4.345.243,503 396,8401 12.654,940 12.639,354 627,878 
13+680 289.564,943 4.345.258,159 396,8781 12.673,458 12.658,223 621,247 
13+700 289.578,552 4.345.272,815 396,9159 12.691,981 12.677,091 614,615 
13+720 289.592,161 4.345.287,471 396,9537 12.710,509 12.695,960 607,984 
13+740 289.605,770 4.345.302,127 396,9913 12.729,041 12.714,828 601,353 
13+760 289.619,379 4.345.316,783 397,0289 12.747,578 12.733,697 594,721 
13+780 289.632,988 4.345.331,438 397,0663 12.766,119 12.752,566 588,090 
13+800 289.646,597 4.345.346,094 397,1036 12.784,664 12.771,434 581,459 
13+820 289.660,206 4.345.360,750 397,1408 12.803,214 12.790,303 574,827 
13+840 289.673,815 4.345.375,406 397,1779 12.821,768 12.809,172 568,196 
13+860 289.687,424 4.345.390,062 397,2149 12.840,326 12.828,040 561,565 
13+880 289.701,033 4.345.404,718 397,2518 12.858,889 12.846,909 554,933 
13+900 289.714,642 4.345.419,374 397,2886 12.877,456 12.865,778 548,302 
13+920 289.728,251 4.345.434,030 397,3252 12.896,027 12.884,646 541,671 
13+940 289.741,860 4.345.448,685 397,3618 12.914,603 12.903,515 535,039 
13+960 289.755,469 4.345.463,341 397,3983 12.933,182 12.922,383 528,408 
13+980 289.769,078 4.345.477,997 397,4346 12.951,767 12.941,252 521,777 
14+000 289.782,687 4.345.492,653 397,4709 12.970,355 12.960,121 515,145 
14+020 289.796,297 4.345.507,309 397,5070 12.988,947 12.978,989 508,514 
14+040 289.809,906 4.345.521,965 397,5431 13.007,544 12.997,858 501,883 
14+060 289.823,515 4.345.536,621 397,5790 13.026,145 13.016,727 495,251 
14+080 289.837,124 4.345.551,276 397,6148 13.044,750 13.035,595 488,620 
14+100 289.850,733 4.345.565,932 397,6506 13.063,359 13.054,464 481,989 
14+120 289.864,342 4.345.580,588 397,6862 13.081,972 13.073,333 475,357 
14+140 289.877,951 4.345.595,244 397,7218 13.100,589 13.092,201 468,726 
14+160 289.891,560 4.345.609,900 397,7572 13.119,210 13.111,070 462,095 
14+180 289.905,169 4.345.624,556 397,7925 13.137,836 13.129,938 455,463 
14+200 289.918,778 4.345.639,212 397,8278 13.156,465 13.148,807 448,832 
14+220 289.932,387 4.345.653,868 397,8629 13.175,099 13.167,676 442,201 
14+240 289.945,996 4.345.668,523 397,8979 13.193,736 13.186,544 435,569 
14+260 289.959,605 4.345.683,179 397,9329 13.212,378 13.205,413 428,938 
14+280 289.973,214 4.345.697,835 397,9677 13.231,023 13.224,282 422,307 
14+300 289.986,823 4.345.712,491 398,0024 13.249,672 13.243,150 415,675 
14+320 290.000,432 4.345.727,147 398,0371 13.268,326 13.262,019 409,044 
14+340 290.014,041 4.345.741,803 398,0716 13.286,983 13.280,888 402,413 
14+360 290.027,650 4.345.756,459 398,1061 13.305,644 13.299,756 395,781 
14+380 290.041,259 4.345.771,114 398,1404 13.324,309 13.318,625 389,150 
14+400 290.054,868 4.345.785,770 398,1747 13.342,978 13.337,493 382,519 
14+420 290.068,477 4.345.800,426 398,2088 13.361,650 13.356,362 375,887 
14+440 290.082,086 4.345.815,082 398,2429 13.380,327 13.375,231 369,256 
14+460 290.095,695 4.345.829,738 398,2769 13.399,007 13.394,099 362,625 
14+480 290.109,304 4.345.844,394 398,3107 13.417,691 13.412,968 355,993 
14+500 290.122,913 4.345.859,050 398,3445 13.436,379 13.431,837 349,362 
14+520 290.136,522 4.345.873,706 398,3782 13.455,071 13.450,705 342,731 
14+540 290.150,131 4.345.888,361 398,4118 13.473,766 13.469,574 336,099 
EX-116                 Pág. 12 
                   04-01-2019 
    REPLANTEO POR POLARES (CUERDA Y FLECHA)       
  Estación  Coor. X  Coor. Y  Ángulo  Distancia Cuerda  Flecha 
                      
  14+560 290.163,740 4.345.903,017 398,4453 13.492,466 13.488,443 329,468 
 14+580 290.177,349 4.345.917,673 398,4787 13.511,169 13.507,311 322,837 
 14+600 290.190,958 4.345.932,329 398,5120 13.529,875 13.526,180 316,205 
 14+620 290.204,567 4.345.946,985 398,5453 13.548,586 13.545,048 309,574 
 14+640 290.218,176 4.345.961,641 398,5784 13.567,300 13.563,917 302,943 
 14+660 290.231,785 4.345.976,297 398,6114 13.586,017 13.582,786 296,311 
 14+680 290.245,394 4.345.990,952 398,6444 13.604,739 13.601,654 289,680 
 14+700 290.259,003 4.346.005,608 398,6772 13.623,464 13.620,523 283,049 
 14+720 290.272,612 4.346.020,264 398,7100 13.642,192 13.639,392 276,417 
 14+740 290.286,221 4.346.034,920 398,7427 13.660,924 13.658,260 269,786 
 14+760 290.299,830 4.346.049,576 398,7753 13.679,660 13.677,129 263,155 
 14+780 290.313,439 4.346.064,232 398,8078 13.698,400 13.695,998 256,523 
 14+800 290.327,048 4.346.078,888 398,8402 13.717,143 13.714,866 249,892 
 14+820 290.340,657 4.346.093,544 398,8725 13.735,889 13.733,735 243,261 
 14+840 290.354,266 4.346.108,199 398,9047 13.754,639 13.752,603 236,629 
 14+860 290.367,876 4.346.122,855 398,9369 13.773,393 13.771,472 229,998 
 14+880 290.381,485 4.346.137,511 398,9689 13.792,150 13.790,341 223,367 
 14+900 290.395,094 4.346.152,167 399,0009 13.810,910 13.809,209 216,735 
 14+920 290.408,703 4.346.166,823 399,0328 13.829,674 13.828,078 210,104 
 14+940 290.422,312 4.346.181,479 399,0646 13.848,441 13.846,947 203,473 
 14+960 290.435,921 4.346.196,135 399,0963 13.867,212 13.865,815 196,841 
 14+980 290.449,530 4.346.210,791 399,1279 13.885,987 13.884,684 190,210 
 15+000 290.463,139 4.346.225,446 399,1595 13.904,764 13.903,553 183,579 
 15+020 290.476,748 4.346.240,102 399,1909 13.923,546 13.922,421 176,947 
 15+040 290.490,357 4.346.254,758 399,2223 13.942,330 13.941,290 170,316 
 15+060 290.503,966 4.346.269,414 399,2536 13.961,118 13.960,158 163,685 
 15+080 290.517,575 4.346.284,070 399,2848 13.979,909 13.979,027 157,053 
 15+100 290.531,184 4.346.298,726 399,3159 13.998,704 13.997,896 150,422 
 15+120 290.544,793 4.346.313,382 399,3469 14.017,502 14.016,764 143,791 
 15+140 290.558,402 4.346.328,037 399,3779 14.036,303 14.035,633 137,159 
 15+160 290.572,011 4.346.342,693 399,4088 14.055,108 14.054,502 130,528 
 15+180 290.585,620 4.346.357,349 399,4396 14.073,916 14.073,370 123,897 
 15+200 290.599,229 4.346.372,005 399,4703 14.092,727 14.092,239 117,265 
 15+220 290.612,838 4.346.386,661 399,5009 14.111,541 14.111,107 110,634 
 15+240 290.626,447 4.346.401,317 399,5314 14.130,359 14.129,976 104,003 
 15+260 290.640,056 4.346.415,973 399,5619 14.149,180 14.148,845 97,371 
 15+280 290.653,665 4.346.430,629 399,5923 14.168,004 14.167,713 90,740 
 15+300 290.667,274 4.346.445,284 399,6226 14.186,831 14.186,582 84,109 
 15+320 290.680,883 4.346.459,940 399,6528 14.205,662 14.205,451 77,477 
 15+340 290.694,492 4.346.474,596 399,6829 14.224,496 14.224,319 70,846 
 15+360 290.708,101 4.346.489,252 399,7130 14.243,333 14.243,188 64,215 
 15+380 290.721,710 4.346.503,908 399,7430 14.262,173 14.262,057 57,583 
 15+400 290.735,319 4.346.518,564 399,7729 14.281,016 14.280,925 50,952 
 15+420 290.748,928 4.346.533,220 399,8027 14.299,863 14.299,794 44,321 
 15+440 290.762,537 4.346.547,875 399,8324 14.318,712 14.318,662 37,689 
 15+460 290.776,146 4.346.562,531 399,8621 14.337,565 14.337,531 31,058 
 15+480 290.789,755 4.346.577,187 399,8917 14.356,421 14.356,400 24,427 
 15+500 290.803,364 4.346.591,843 399,9212 14.375,279 14.375,268 17,795 
 15+520 290.816,973 4.346.606,499 399,9506 14.394,141 14.394,137 11,164 
 15+540 290.830,582 4.346.621,155 399,9800 14.413,006 14.413,006 4,533 
PS 15+553,669 290.839,884 4.346.631,172 400,0000 14.425,902 14.425,902 0,000  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOMETRÍA DEL ALZADO. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE ENTRADA. 
 
EX-116                Pág. 1 
                 04-01-2019 
         DATOS DE ENTRADA       
 Ver.   Estación  Cota  Pente.(%) Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha 
                    
 1 0+000,000 296,414•            
2 0+199,000 299,304• 1,4524 131,919 -8.000,000• -0,272 
3 1+311,000 297,118• -0,1966 23,643 7.200,000• 0,010 
4 2+400,000 298,553• 0,1318 58,082 7.500,000• 0,056 
5 3+531,000 308,802• 0,9062 6,127 5.000,000• 0,001 
6 4+866,000 322,535• 1,0287 40,414 -8.000,000• -0,026 
7 6+158,000 329,299• 0,5236 76,197 -10.000,000• -0,073 
8 8+422,000 323,902• -0,2384 35,103 8.000,000• 0,019 
9 10+127,000 327,318• 0,2004 42,194 -10.000,000• -0,022 
10 11+638,000 323,970• -0,2216 135,091 9.000,000• 0,253 
11 13+929,000 353,282• 1,2794 9,524 8.000,000• 0,001 
12 14+613,000 362,847• 1,3985 190,954 8.500,000• 0,536 
13 15+569,000 397,694• 3,6450          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÉRTICES. 
 
EX-116           Pág. 1 
           04-01-2019 
     LISTADO DE VÉRTICES     
 Ver. Esta./Cota  TE/TS    Cota TE/TS  Pente.(%)E/S L/Flecha   Kv/Theta(%) 
               
 
1 0+000,000 
 296,414 0+000,000 296,414 1,4524   
2 0+199,000 0+133,040 298,346 1,4524 131,919 -8.000,000 
 299,304 0+264,959 299,175 -0,1966 -0,272 -1,6490 
3 1+311,000 1+299,178 297,141 -0,1966 23,643 7.200,000 
 297,118 1+322,821 297,133 0,1318 0,010 0,3284 
4 2+400,000 2+370,959 298,514 0,1318 58,082 7.500,000 
 298,553 2+429,040 298,816 0,9062 0,056 0,7744 
5 3+531,000 3+527,936 308,774 0,9062 6,127 5.000,000 
 308,802 3+534,063 308,833 1,0287 0,001 0,1225 
6 4+866,000 4+845,792 322,327 1,0287 40,414 -8.000,000 
 322,535 4+886,207 322,641 0,5236 -0,026 -0,5052 
7 6+158,000 6+119,901 329,100 0,5236 76,197 -10.000,000 
 329,299 6+196,098 329,208 -0,2384 -0,073 -0,7620 
8 8+422,000 8+404,448 323,943 -0,2384 35,103 8.000,000 
 323,902 8+439,551 323,937 0,2004 0,019 0,4388 
9 10+127,000 10+105,902 327,276 0,2004 42,194 -10.000,000 
 327,318 10+148,097 327,271 -0,2216 -0,022 -0,4219 
10 11+638,000 11+570,454 324,120 -0,2216 135,091 9.000,000 
 323,970 11+705,545 324,834 1,2794 0,253 1,5010 
11 13+929,000 13+924,237 353,221 1,2794 9,524 8.000,000 
 353,282 13+933,762 353,348 1,3985 0,001 0,1191 
12 14+613,000 14+517,522 361,512 1,3985 190,954 8.500,000 
 362,847 14+708,477 366,328 3,6450 0,536 2,2465 
13 15+569,000 15+569,000 397,694 3,6450   
 397,694       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS. 
 
EX-116                Pág. 1 
                 
     PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS     
  Estación  Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha Theta(%) 
                    
 0+000,000 296,414 1,4524           
 0+020,000 296,704              
 0+040,000 296,995              
 0+060,000 297,285              
 0+080,000 297,576              
 0+100,000 297,866              
 0+120,000 298,157              
TE 0+133,040  298,346 1,4524           
 0+140,000 298,444              
 0+160,000 298,692              
 0+180,000 298,890              
V 0+199,000  299,032 0,6279 299,304 131,919 -8.000,000 -0,272 -1,6490 
 0+200,000 299,039              
 0+220,000 299,137              
 0+240,000 299,185              
 0+260,000 299,183              
TS 0+264,959  299,175 -0,1966           
 0+280,000 299,145              
 0+300,000 299,106              
 0+320,000 299,066              
 0+340,000 299,027              
 0+360,000 298,988              
 0+380,000 298,948              
 0+400,000 298,909              
 0+420,000 298,870              
 0+440,000 298,830              
 0+460,000 298,791              
 0+480,000 298,752              
 0+500,000 298,712              
 0+520,000 298,673              
 0+540,000 298,634              
 0+560,000 298,594              
 0+580,000 298,555              
 0+600,000 298,516              
 0+620,000 298,476              
 0+640,000 298,437              
 0+660,000 298,398              
 0+680,000 298,358              
 0+700,000 298,319              
 0+720,000 298,280              
 0+740,000 298,240              
 0+760,000 298,201              
 0+780,000 298,162              
 0+800,000 298,123              
 0+820,000 298,083              
 0+840,000 298,044              
 0+860,000 298,005              
 0+880,000 297,965              
 0+900,000 297,926              
 0+920,000 297,887              
 0+940,000 297,847              
 0+960,000 297,808              
 0+980,000 297,769              
 1+000,000 297,729              
 1+020,000 297,690              
 1+040,000 297,651              
 1+060,000 297,611              
 1+080,000 297,572              
 1+100,000 297,533              
 1+120,000 297,493              
 1+140,000 297,454              
 1+160,000 297,415              
 1+180,000 297,375              
 1+200,000 297,336              
 1+220,000 297,297              
 1+240,000 297,257              
 1+260,000 297,218              
 1+280,000 297,179              
TE 1+299,178  297,141 -0,1966           
EX-116               Pág. 2 
                
     PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS     
  Estación  Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
                   
 1+300,000 297,139             
V 1+311,000 297,127 -0,0324 297,118 23,643 7.200,000 0,010 0,3284 
 1+320,000 297,130             
TS 1+322,821  297,133 0,1318          
 1+340,000 297,156             
 1+360,000 297,182             
 1+380,000 297,209             
 1+400,000 297,235             
 1+420,000 297,261             
 1+440,000 297,288             
 1+460,000 297,314             
 1+480,000 297,340             
 1+500,000 297,367             
 1+520,000 297,393             
 1+540,000 297,419             
 1+560,000 297,446             
 1+580,000 297,472             
 1+600,000 297,499             
 1+620,000 297,525             
 1+640,000 297,551             
 1+660,000 297,578             
 1+680,000 297,604             
 1+700,000 297,630             
 1+720,000 297,657             
 1+740,000 297,683             
 1+760,000 297,709             
 1+780,000 297,736             
 1+800,000 297,762             
 1+820,000 297,788             
 1+840,000 297,815             
 1+860,000 297,841             
 1+880,000 297,867             
 1+900,000 297,894             
 1+920,000 297,920             
 1+940,000 297,947             
 1+960,000 297,973             
 1+980,000 297,999             
 2+000,000 298,026             
 2+020,000 298,052             
 2+040,000 298,078             
 2+060,000 298,105             
 2+080,000 298,131             
 2+100,000 298,157             
 2+120,000 298,184             
 2+140,000 298,210             
 2+160,000 298,236             
 2+180,000 298,263             
 2+200,000 298,289             
 2+220,000 298,315             
 2+240,000 298,342             
 2+260,000 298,368             
 2+280,000 298,395             
 2+300,000 298,421             
 2+320,000 298,447             
 2+340,000 298,474             
 2+360,000 298,500             
TE 2+370,959  298,514 0,1318          
 2+380,000 298,532             
V 2+400,000  298,609 0,5190 298,553 58,082 7.500,000 0,056 0,7744 
 2+400,000 298,609             
 2+420,000 298,739             
TS 2+429,040  298,816 0,9062          
 2+440,000 298,915             
 2+460,000 299,096             
 2+480,000 299,278             
 2+500,000 299,459             
 2+520,000 299,640             
 2+540,000 299,821             
 2+560,000 300,003             
EX-116               Pág. 3 
                
     PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS     
  Estación  Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
                   
 2+580,000 300,184             
 2+600,000 300,365             
 2+620,000 300,546             
 2+640,000 300,727             
 2+660,000 300,909             
 2+680,000 301,090             
 2+700,000 301,271             
 2+720,000 301,452             
 2+740,000 301,634             
 2+760,000 301,815             
 2+780,000 301,996             
 2+800,000 302,177             
 2+820,000 302,359             
 2+840,000 302,540             
 2+860,000 302,721             
 2+880,000 302,902             
 2+900,000 303,084             
 2+920,000 303,265             
 2+940,000 303,446             
 2+960,000 303,627             
 2+980,000 303,808             
 3+000,000 303,990             
 3+020,000 304,171             
 3+040,000 304,352             
 3+060,000 304,533             
 3+080,000 304,715             
 3+100,000 304,896             
 3+120,000 305,077             
 3+140,000 305,258             
 3+160,000 305,440             
 3+180,000 305,621             
 3+200,000 305,802             
 3+220,000 305,983             
 3+240,000 306,165             
 3+260,000 306,346             
 3+280,000 306,527             
 3+300,000 306,708             
 3+320,000 306,889             
 3+340,000 307,071             
 3+360,000 307,252             
 3+380,000 307,433             
 3+400,000 307,614             
 3+420,000 307,796             
 3+440,000 307,977             
 3+460,000 308,158             
 3+480,000 308,339             
 3+500,000 308,521             
 3+520,000 308,702             
TE 3+527,936  308,774 0,9062          
V 3+531,000  308,802 0,9675 308,802 6,127 5.000,000 0,001 0,1225 
TS 3+534,063  308,833 1,0287          
 3+540,000 308,894             
 3+560,000 309,100             
 3+580,000 309,306             
 3+600,000 309,511             
 3+620,000 309,717             
 3+640,000 309,923             
 3+660,000 310,129             
 3+680,000 310,334             
 3+700,000 310,540             
 3+720,000 310,746             
 3+740,000 310,952             
 3+760,000 311,157             
 3+780,000 311,363             
 3+800,000 311,569             
 3+820,000 311,775             
 3+840,000 311,980             
 3+860,000 312,186             
 3+880,000 312,392             
EX-116                Pág. 4 
                 
     PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS     
  Estación  Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha Theta(%) 
                    
 3+900,000 312,598              
 3+920,000 312,803              
 3+940,000 313,009              
 3+960,000 313,215              
 3+980,000 313,421              
 4+000,000 313,626              
 4+020,000 313,832              
 4+040,000 314,038              
 4+060,000 314,243              
 4+080,000 314,449              
 4+100,000 314,655              
 4+120,000 314,861              
 4+140,000 315,066              
 4+160,000 315,272              
 4+180,000 315,478              
 4+200,000 315,684              
 4+220,000 315,889              
 4+240,000 316,095              
 4+260,000 316,301              
 4+280,000 316,507              
 4+300,000 316,712              
 4+320,000 316,918              
 4+340,000 317,124              
 4+360,000 317,330              
 4+380,000 317,535              
 4+400,000 317,741              
 4+420,000 317,947              
 4+440,000 318,153              
 4+460,000 318,358              
 4+480,000 318,564              
 4+500,000 318,770              
 4+520,000 318,976              
 4+540,000 319,181              
 4+560,000 319,387              
 4+580,000 319,593              
 4+600,000 319,799              
 4+620,000 320,004              
 4+640,000 320,210              
 4+660,000 320,416              
 4+680,000 320,622              
 4+700,000 320,827              
 4+720,000 321,033              
 4+740,000 321,239              
 4+760,000 321,445              
 4+780,000 321,650              
 4+800,000 321,856              
 4+820,000 322,062              
 4+840,000 322,268              
TE 4+845,792  322,327 1,0287           
 4+860,000 322,461              
V 4+866,000  322,510 0,7761 322,535 40,414 -8.000,000 -0,026 -0,5052 
 4+880,000 322,606              
TS 4+886,207  322,641 0,5236           
 4+900,000 322,713              
 4+920,000 322,818              
 4+940,000 322,922              
 4+960,000 323,027              
 4+980,000 323,132              
 5+000,000 323,237              
 5+020,000 323,341              
 5+040,000 323,446              
 5+060,000 323,551              
 5+080,000 323,655              
 5+100,000 323,760              
 5+120,000 323,865              
 5+140,000 323,970              
 5+160,000 324,074              
 5+180,000 324,179              
 5+200,000 324,284              
EX-116               Pág. 5 
                
     PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS     
  Estación  Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L)  Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
                   
 5+220,000 324,388             
 5+240,000 324,493             
 5+260,000 324,598             
 5+280,000 324,703             
 5+300,000 324,807             
 5+320,000 324,912             
 5+340,000 325,017             
 5+360,000 325,121             
 5+380,000 325,226             
 5+400,000 325,331             
 5+420,000 325,436             
 5+440,000 325,540             
 5+460,000 325,645             
 5+480,000 325,750             
 5+500,000 325,854             
 5+520,000 325,959             
 5+540,000 326,064             
 5+560,000 326,168             
 5+580,000 326,273             
 5+600,000 326,378             
 5+620,000 326,483             
 5+640,000 326,587             
 5+660,000 326,692             
 5+680,000 326,797             
 5+700,000 326,901             
 5+720,000 327,006             
 5+740,000 327,111             
 5+760,000 327,216             
 5+780,000 327,320             
 5+800,000 327,425             
 5+820,000 327,530             
 5+840,000 327,634             
 5+860,000 327,739             
 5+880,000 327,844             
 5+900,000 327,949             
 5+920,000 328,053             
 5+940,000 328,158             
 5+960,000 328,263             
 5+980,000 328,367             
 6+000,000 328,472             
 6+020,000 328,577             
 6+040,000 328,682             
 6+060,000 328,786             
 6+080,000 328,891             
 6+100,000 328,996             
TE 6+119,901 329,100 0,5236          
 6+120,000 329,100             
 6+140,000 329,185             
V 6+158,000  329,227 0,1426 329,299 76,197 -10.000,000 -0,073 -0,7620 
 6+160,000 329,229             
 6+180,000 329,234             
TS 6+196,098  329,208 -0,2384          
 6+200,000 329,199             
 6+220,000 329,151             
 6+240,000 329,104             
 6+260,000 329,056             
 6+280,000 329,008             
 6+300,000 328,961             
 6+320,000 328,913             
 6+340,000 328,865             
 6+360,000 328,818             
 6+380,000 328,770             
 6+400,000 328,722             
 6+420,000 328,675             
 6+440,000 328,627             
 6+460,000 328,579             
 6+480,000 328,532             
 6+500,000 328,484             
 6+520,000 328,436             
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   PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS     
 Estación  Cota  Pente.(%)   Cota Ver.   Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha   Theta(%) 
                
 
6+540,000 328,389 
6+560,000 328,341 
6+580,000 328,293 
6+600,000 328,246 
6+620,000 328,198 
6+640,000 328,150 
6+660,000 328,102 
6+680,000 328,055 
6+700,000 328,007 
6+720,000 327,959 
6+740,000 327,912 
6+760,000 327,864 
6+780,000 327,816 
6+800,000 327,769 
6+820,000 327,721 
6+840,000 327,673 
6+860,000 327,626 
6+880,000 327,578 
6+900,000 327,530 
6+920,000 327,483 
6+940,000 327,435 
6+960,000 327,387 
6+980,000 327,340 
7+000,000 327,292 
7+020,000 327,244 
7+040,000 327,196 
7+060,000 327,149 
7+080,000 327,101 
7+100,000 327,053 
7+120,000 327,006 
7+140,000 326,958 
7+160,000 326,910 
7+180,000 326,863 
7+200,000 326,815 
7+220,000 326,767 
7+240,000 326,720 
7+260,000 326,672 
7+280,000 326,624 
7+300,000 326,577 
7+320,000 326,529 
7+340,000 326,481 
7+360,000 326,434 
7+380,000 326,386 
7+400,000 326,338 
7+420,000 326,290 
7+440,000 326,243 
7+460,000 326,195 
7+480,000 326,147 
7+500,000 326,100 
7+520,000 326,052 
7+540,000 326,004 
7+560,000 325,957 
7+580,000 325,909 
7+600,000 325,861 
7+620,000 325,814 
7+640,000 325,766 
7+660,000 325,718 
7+680,000 325,671 
7+700,000 325,623 
7+720,000 325,575 
7+740,000 325,528 
7+760,000 325,480 
7+780,000 325,432 
7+800,000 325,385 
7+820,000 325,337 
7+840,000 325,289 
7+860,000 325,241 
7+880,000 325,194 
7+900,000 325,146 
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     PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS     
  Estación  Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
                   
 7+920,000 325,098             
 7+940,000 325,051             
 7+960,000 325,003             
 7+980,000 324,955             
 8+000,000 324,908             
 8+020,000 324,860             
 8+040,000 324,812             
 8+060,000 324,765             
 8+080,000 324,717             
 8+100,000 324,669             
 8+120,000 324,622             
 8+140,000 324,574             
 8+160,000 324,526             
 8+180,000 324,479             
 8+200,000 324,431             
 8+220,000 324,383             
 8+240,000 324,335             
 8+260,000 324,288             
 8+280,000 324,240             
 8+300,000 324,192             
 8+320,000 324,145             
 8+340,000 324,097             
 8+360,000 324,049             
 8+380,000 324,002             
 8+400,000 323,954             
TE 8+404,448  323,943 -0,2384          
 8+420,000 323,921             
V 8+422,000  323,921 -0,0190 323,902 35,103 8.000,000 0,019 0,4388 
TS 8+439,551  323,937 0,2004          
 8+440,000 323,938             
 8+460,000 323,978             
 8+480,000 324,018             
 8+500,000 324,058             
 8+520,000 324,098             
 8+540,000 324,138             
 8+560,000 324,178             
 8+580,000 324,218             
 8+600,000 324,258             
 8+620,000 324,298             
 8+640,000 324,338             
 8+660,000 324,378             
 8+680,000 324,419             
 8+700,000 324,459             
 8+720,000 324,499             
 8+740,000 324,539             
 8+760,000 324,579             
 8+780,000 324,619             
 8+800,000 324,659             
 8+820,000 324,699             
 8+840,000 324,739             
 8+860,000 324,779             
 8+880,000 324,819             
 8+900,000 324,859             
 8+920,000 324,899             
 8+940,000 324,939             
 8+960,000 324,980             
 8+980,000 325,020             
 9+000,000 325,060             
 9+020,000 325,100             
 9+040,000 325,140             
 9+060,000 325,180             
 9+080,000 325,220             
 9+100,000 325,260             
 9+120,000 325,300             
 9+140,000 325,340             
 9+160,000 325,380             
 9+180,000 325,420             
 9+200,000 325,460             
 9+220,000 325,500             
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     PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS     
  Estación  Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L)  Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
                   
 9+240,000 325,541             
 9+260,000 325,581             
 9+280,000 325,621             
 9+300,000 325,661             
 9+320,000 325,701             
 9+340,000 325,741             
 9+360,000 325,781             
 9+380,000 325,821             
 9+400,000 325,861             
 9+420,000 325,901             
 9+440,000 325,941             
 9+460,000 325,981             
 9+480,000 326,021             
 9+500,000 326,062             
 9+520,000 326,102             
 9+540,000 326,142             
 9+560,000 326,182             
 9+580,000 326,222             
 9+600,000 326,262             
 9+620,000 326,302             
 9+640,000 326,342             
 9+660,000 326,382             
 9+680,000 326,422             
 9+700,000 326,462             
 9+720,000 326,502             
 9+740,000 326,542             
 9+760,000 326,582             
 9+780,000 326,623             
 9+800,000 326,663             
 9+820,000 326,703             
 9+840,000 326,743             
 9+860,000 326,783             
 9+880,000 326,823             
 9+900,000 326,863             
 9+920,000 326,903             
 9+940,000 326,943             
 9+960,000 326,983             
 9+980,000 327,023             
 10+000,000 327,063             
 10+020,000 327,103             
 10+040,000 327,144             
 10+060,000 327,184             
 10+080,000 327,224             
 10+100,000 327,264             
TE 10+105,902 327,276 0,2004          
 10+120,000 327,294             
V 10+127,000 327,296 -0,0106 327,318 42,194 -10.000,000 -0,022 -0,4219 
 10+140,000 327,286             
TS 10+148,097 327,271 -0,2216          
 10+160,000 327,245             
 10+180,000 327,200             
 10+200,000 327,156             
 10+220,000 327,112             
 10+240,000 327,067             
 10+260,000 327,023             
 10+280,000 326,979             
 10+300,000 326,935             
 10+320,000 326,890             
 10+340,000 326,846             
 10+360,000 326,802             
 10+380,000 326,757             
 10+400,000 326,713             
 10+420,000 326,669             
 10+440,000 326,624             
 10+460,000 326,580             
 10+480,000 326,536             
 10+500,000 326,491             
 10+520,000 326,447             
 10+540,000 326,403             
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    PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS     
  Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
                  
 10+560,000 326,358             
 10+580,000 326,314             
 10+600,000 326,270             
 10+620,000 326,225             
 10+640,000 326,181             
 10+660,000 326,137             
 10+680,000 326,093             
 10+700,000 326,048             
 10+720,000 326,004             
 10+740,000 325,960             
 10+760,000 325,915             
 10+780,000 325,871             
 10+800,000 325,827             
 10+820,000 325,782             
 10+840,000 325,738             
 10+860,000 325,694             
 10+880,000 325,649             
 10+900,000 325,605             
 10+920,000 325,561             
 10+940,000 325,516             
 10+960,000 325,472             
 10+980,000 325,428             
 11+000,000 325,384             
 11+020,000 325,339             
 11+040,000 325,295             
 11+060,000 325,251             
 11+080,000 325,206             
 11+100,000 325,162             
 11+120,000 325,118             
 11+140,000 325,073             
 11+160,000 325,029             
 11+180,000 324,985             
 11+200,000 324,940             
 11+220,000 324,896             
 11+240,000 324,852             
 11+260,000 324,807             
 11+280,000 324,763             
 11+300,000 324,719             
 11+320,000 324,674             
 11+340,000 324,630             
 11+360,000 324,586             
 11+380,000 324,542             
 11+400,000 324,497             
 11+420,000 324,453             
 11+440,000 324,409             
 11+460,000 324,364             
 11+480,000 324,320             
 11+500,000 324,276             
 11+520,000 324,231             
 11+540,000 324,187             
 11+560,000 324,143             
TE 11+570,454 324,120 -0,2216          
 11+580,000 324,103             
 11+600,000 324,103             
 11+620,000 324,146             
V 11+638,000 324,223 0,5289 323,970 135,091 9.000,000 0,253 1,5010 
 11+640,000 324,234             
 11+660,000 324,367             
 11+680,000 324,543             
 11+700,000 324,765             
TS 11+705,545 324,834 1,2794          
 11+720,000 325,019             
 11+740,000 325,275             
 11+760,000 325,531             
 11+780,000 325,787             
 11+800,000 326,043             
 11+820,000 326,298             
 11+840,000 326,554             
 11+860,000 326,810             
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   PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS     
 Estación  Cota  Pente.(%)   Cota Ver.   Long.(L)  Radio(Kv)  Flecha   Theta(%) 
                
 
11+880,000 327,066 
11+900,000 327,322 
11+920,000 327,578 
11+940,000 327,834 
11+960,000 328,090 
11+980,000 328,346 
12+000,000 328,601 
12+020,000 328,857 
12+040,000 329,113 
12+060,000 329,369 
12+080,000 329,625 
12+100,000 329,881 
12+120,000 330,137 
12+140,000 330,393 
12+160,000 330,649 
12+180,000 330,904 
12+200,000 331,160 
12+220,000 331,416 
12+240,000 331,672 
12+260,000 331,928 
12+280,000 332,184 
12+300,000 332,440 
12+320,000 332,696 
12+340,000 332,952 
12+360,000 333,207 
12+380,000 333,463 
12+400,000 333,719 
12+420,000 333,975 
12+440,000 334,231 
12+460,000 334,487 
12+480,000 334,743 
12+500,000 334,999 
12+520,000 335,254 
12+540,000 335,510 
12+560,000 335,766 
12+580,000 336,022 
12+600,000 336,278 
12+620,000 336,534 
12+640,000 336,790 
12+660,000 337,046 
12+680,000 337,302 
12+700,000 337,557 
12+720,000 337,813 
12+740,000 338,069 
12+760,000 338,325 
12+780,000 338,581 
12+800,000 338,837 
12+820,000 339,093 
12+840,000 339,349 
12+860,000 339,605 
12+880,000 339,860 
12+900,000 340,116 
12+920,000 340,372 
12+940,000 340,628 
12+960,000 340,884 
12+980,000 341,140 
13+000,000 341,396 
13+020,000 341,652 
13+040,000 341,908 
13+060,000 342,163 
13+080,000 342,419 
13+100,000 342,675 
13+120,000 342,931 
13+140,000 343,187 
13+160,000 343,443 
13+180,000 343,699 
13+200,000 343,955 
13+220,000 344,211 
13+240,000 344,466 
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     PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS    
  Estación  Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha Theta(%) 
                   
 13+260,000 344,722             
 13+280,000  344,978             
 13+300,000  345,234             
 13+320,000  345,490             
 13+340,000  345,746             
 13+360,000  346,002             
 13+380,000  346,258             
 13+400,000  346,514             
 13+420,000  346,769             
 13+440,000  347,025             
 13+460,000  347,281             
 13+480,000  347,537             
 13+500,000  347,793             
 13+520,000  348,049             
 13+540,000  348,305             
 13+560,000  348,561             
 13+580,000  348,817             
 13+600,000  349,072             
 13+620,000  349,328             
 13+640,000  349,584             
 13+660,000  349,840             
 13+680,000  350,096             
 13+700,000  350,352             
 13+720,000  350,608             
 13+740,000  350,864             
 13+760,000  351,119             
 13+780,000  351,375             
 13+800,000  351,631             
 13+820,000  351,887             
 13+840,000  352,143             
 13+860,000  352,399             
 13+880,000  352,655             
 13+900,000  352,911             
 13+920,000  353,167             
TE 13+924,237  353,221 1,2794          
V 13+929,000 353,283 1,3390 353,282 9,524 8.000,000 0,001 0,1191 
TS 13+933,762  353,348 1,3985          
 13+940,000  353,436             
 13+960,000  353,715             
 13+980,000  353,995             
 14+000,000  354,275             
 14+020,000  354,554             
 14+040,000  354,834             
 14+060,000  355,114             
 14+080,000  355,393             
 14+100,000  355,673             
 14+120,000  355,953             
 14+140,000  356,233             
 14+160,000  356,512             
 14+180,000  356,792             
 14+200,000  357,072             
 14+220,000  357,351             
 14+240,000  357,631             
 14+260,000  357,911             
 14+280,000  358,190             
 14+300,000  358,470             
 14+320,000  358,750             
 14+340,000  359,030             
 14+360,000  359,309             
 14+380,000  359,589             
 14+400,000  359,869             
 14+420,000  360,148             
 14+440,000  360,428             
 14+460,000  360,708             
 14+480,000  360,987             
 14+500,000  361,267             
TE 14+517,522  361,512 1,3985          
 14+520,000  361,547             
 14+540,000  361,856             
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     PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS      
  Estación  Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(Kv) Flecha  Theta(%) 
                    
 14+560,000 362,212              
 14+580,000  362,615              
 14+600,000  363,066              
V 14+613,000 363,384 2,5217 362,847 190,954 8.500,000 0,536 2,2465 
 14+620,000  363,563              
 14+640,000  364,107              
 14+660,000  364,699              
 14+680,000  365,337              
 14+700,000  366,023              
TS 14+708,477  366,328 3,6450           
 14+720,000  366,748              
 14+740,000  367,477              
 14+760,000  368,206              
 14+780,000  368,935              
 14+800,000  369,664              
 14+820,000  370,393              
 14+840,000  371,122              
 14+860,000  371,851              
 14+880,000  372,580              
 14+900,000  373,309              
 14+920,000  374,038              
 14+940,000  374,767              
 14+960,000  375,496              
 14+980,000  376,225              
 15+000,000  376,954              
 15+020,000  377,683              
 15+040,000  378,412              
 15+060,000  379,141              
 15+080,000  379,870              
 15+100,000  380,599              
 15+120,000  381,328              
 15+140,000  382,057              
 15+160,000  382,786              
 15+180,000  383,515              
 15+200,000  384,244              
 15+220,000  384,973              
 15+240,000  385,702              
 15+260,000  386,431              
 15+280,000  387,160              
 15+300,000  387,889              
 15+320,000  388,618              
 15+340,000  389,347              
 15+360,000  390,076              
 15+380,000  390,805              
 15+400,000  391,534              
 15+420,000  392,263              
 15+440,000  392,992              
 15+460,000  393,721              
 15+480,000  394,450              
 15+500,000  395,179              
 15+520,000  395,908              
 15+540,000  396,637              
 15+560,000  397,366               
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
El actual anejo tiene como objetivo la recopilación y estudio de los datos 
hidrológicos que puedan tener alguna incidencia sobre la carretera en estudio, 
concretamente aquellos que permiten estimar los caudales que puedan 
afectar a la obra proyectada para el diseño de las obras de fábrica que 
aseguren dar continuidad al curso de agua en cada caso. 
Para el desarrollo del presente anejo se ha tenido en cuenta la Norma 5.2-
IC “Drenaje Superficial” de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden 
de 14 de mayo de 1990 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(MOPU). 
2 CLIMATOLOGÍA. 
 
2.1 TEMPERATURA. 
El territorio que atraviesa la traza de la obra presenta una temperatura 
media anual de entre 15ºC y 17ºC. La temperatura media del mes más cálido 
es de 33ºC a 36ºC pudiendo alcanzar las máximas los 37ºC. La temperatura 
media del mes más frío oscila entre los 6ºC y 8ºC pudiendo llegar a mínimas 
de hasta 2ºC. 
Las heladas, en el caso de que se produjeran, se producirán durante los 
meses de noviembre a febrero aunque no es algo muy habitual ni con cierta 
continuidad en el tiempo. 
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2.2 PLUVIOMETRÍA. 
Las precipitaciones son moderadas e intermitentes, presentando una 
media anual entre 500 y 700 mm. Las máximas precipitaciones se producen 
en invierno, comenzando una disminución progresiva de las mismas hasta 
mayo, cuando se entra en un periodo de sequía que se prolonga hasta finales 
de septiembre. 
 
Imagen 1: Mapa temperatura media anual. Fuente: IGN 
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2.3 DOMINIO CLIMÁTICO. 
La zona objeto de proyecto se enmarca dentro del dominio climático 
“Mediterráneo cálido de interior” el cual da lugar a inviernos suaves con 
pluviometría moderada y veranos con fuertes sequías y temperaturas muy 
altas. 
 
Imagen 2: Mapa precipitación media anual. Fuente: IGN 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 6 de 29 
 
 
3 CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA DE LAS 
CUENCAS. 
 
3.1 PLANEAMIENTO GENERAL. 
El método de estimación de los caudales asociados a distintos periodos de 
retorno depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportarte. 
Para cuencas pequeñas, como las que afectan a esta obra, de áreas 
inferiores a cincuenta kilómetros cuadrados (A < 50 km2) utilizaremos el 
método racional propuesto por la instrucción de Drenaje Superficial 5.2-I.C, 
basado en la aplicación de una intensidad de precipitación uniforme en el 
tiempo a la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su 
escorrentía. 
 
Imagen 3: Mapa regiones climáticas. Fuente: IGN 
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3.2 PERÍODO DE RETORNO. 
Período de retorno T es el periodo de tiempo expresado en años, para el 
cual el caudal máximo anual tiene una probabilidad de ser excedido igual a 
1/T. 
La probabilidad de que en un año se produzca un caudal máximo superior 
al de período de retorno T viene dada por la siguiente expresión: 
p ( Q > Qt )=
1
T
 
Donde: 
 Q (m3/s): Caudal máximo anual. 
 Qt  (m
3/s): Caudal máximo anual correspondiente al período de 
retorno T. 
 T (años) Periodo de retorno. 
A efectos de la instrucción 5.2-IC el periodo de retorno considerado será de 
100 años. 
3.3 FÓRMULA DE CÁLCULO (MÉTODO RACIONAL) 
En este apartado se describe el método racional con el fin de obtener los 
caudales de referencia para el diseño de las obras de fábrica. 
3.3.1 CAUDAL (Q) 
Siguiendo el método racional, el caudal de referencia QT , correspondiente 
a un periodo de retorno T, en el punto en el que desagüe una cuenca o 
superficie se obtendrá mediante la fórmula: 
QT = 
I(T,  tC) * C * A * KT
3,6
 
Donde: 
 QT (m
3/s): Caudal máximo anual. 
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 I(T,  tC) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al 
periodo de retorno considerado T para una duración del 
aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 
 C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca 
o superficie considerada. 
 A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada. 
 KT (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución 
temporal de la precipitación. 
3.3.2 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN I(T,  t). 
3.3.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 
La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de 
retorno T, y a una duración del aguacero t, a emplear en la estimación de 
caudales por el método racional, se obtendrá por medio de la siguiente 
fórmula: 
I(T,  t) = Id * Fint 
Donde: 
 I (T, t) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente a un 
período de retorno T y a una duración del aguacero t. 
 Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida 
correspondiente al período de retorno T. 
 Fint (adimensional): Factor de intensidad. 
3.3.2.2 INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN 
CORREGIDA (Id). 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
período de retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 
Id = 
Pd * Ka
24
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Donde: 
 Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida 
correspondiente al período de retorno T. 
 Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno 
T. 
 Ka (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la 
cuenca. 
 
 Precipitación diaria: 
Para la determinación de la precipitación diaria correspondiente al período 
de retorno T (en este caso 100 años), Pd, se han utilizado los mapas 
contenidos en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, hoja 2-4 
Badajoz – Elvas. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 10 de 29 
 
Mediante dicho mapa obtenemos la información de: 
 Coeficiente de variación, Cv = 0,32. 
 Precipitación máxima diaria anual, P = 48 mm/día. 
Ahora, a partir del coeficiente de variación y el periodo de retorno (en el 
caso del cálculo de los caudales de referencia de las cunetas se tomará como 
100 años), se obtiene el factor de amplificación KT. 
Imagen 4: hoja 4-2. Fuente: libro máximas lluvias diarias en la España peninsular. 
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Tabla 1: Factores de ampliación Kt. Fuente: Máximas lluvias diarias en la España peninsular 
Por lo tanto, podemos decir que el factor de amplificación, KT = 2.098 
El valor Pd resultará de multiplicar el valor medio de la máxima 
precipitación diaria anual por el factor de amplificación, esto es: 
Pd = P * KT 
Con lo cual, Pd = 100,704 mm 
 Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA. 
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El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en 
cuenta la no simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir 
de la siguiente fórmula: 
 Si A < 1 km2  → KA = 1  
 Si A > 1 km2  → KA= 1 - 
log10 A
15
 
Donde: 
 KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la 
cuenca. 
 A (km2): Área de la cuenca. 
3.3.2.3 Factor de intensidad (Fint). 
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de 
estudio y depende de: 
 La duración del aguacero t. 
 El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad - 
duración- frecuencia (IDF) aceptadas por la Dirección General de 
Carreteras, en un pluviógrafo situado en el entorno de la zona de 
estudio que pueda considerarse representativo de su 
comportamiento. 
Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a 
continuación: 
Fint = máx (Fa, Fb) 
Donde: 
 Fint (adimensional): Factor de intensidad. 
 Fa (adimensional): Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad 
(It/Id). 
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 Fb (adimensional): Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un 
pluviógrafo próximo. 
En este caso no se dispone de pluviógrafo cercano, por lo tanto, el valor 
de Fb no se podrá determinar mediante las curvas IDF del mismo. Finalmente 
se tomará Fa como valor del factor de intensidad (Fint). 
Fint = Fa 
 Obtención de Fa. 
Fa= (
I1
Id
)
3,5287-2,5287t
0,1
 
Donde: 
 Fa (adimensional): Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad 
(I1/Id). Se representa en la imagen 5. 
 I1/Id (adimensional): Índice de torrencialidad que expresa la relación 
entre la intensidad de precipitación horaria y la media diaria corregida. 
Su valor se determina en función de la zona geográfica, a partir del 
mapa de la imagen 6. 
 t (horas): Duración del aguacero. 
Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un 
tiempo de duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc). 
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Imagen 5: Factor Fa. Fuente: Norma 5.2 I-C 
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Imagen 6: Mapa índice de torrencialidad. Fuente: Norma 5.2 I-C 
 Tiempo de concentración tc. 
Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el 
comienzo del aguacero para que toda la superficie de la cuenca esté 
aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando el 
tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el 
punto de desagüe, mediante la siguiente fórmula:  
tc = 0,3 * Lc0,76*Jc-0,19  
  
Donde: 
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 tc (horas): Tiempo de concentración. 
 Lc (km): Longitud del cauce. 
 Jc (adimensional): Pendiente media del cauce. 
La longitud del cauce y la pendiente media de las cuencas han sido 
obtenidas de la cartografía empleada y se encuentran recogidas en la tabla 
de caudales. 
3.3.3 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C). 
3.3.3.1 Fórmula de cálculo. 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de 
intensidad I (T, tc) que genera el caudal de avenida en el punto de desagüe 
de la cuenca. Dicho valor se obtendrá mediante la siguiente formula, 
representada gráficamente en la imagen 7. 
 Para Pd * KA < P0, el coeficiente C de escorrentía podría 
considerarse nulo. 
 Para Pd * KA > P0, el valor de C podrá obtenerse de la fórmula 
siguiente: 
C =
[(
Pd ∗ KA
Po
) − 1] ∗ [(
Pd ∗ KA
Po
) + 23]
[(
Pd ∗ KA
Po
) + 11]
2  
Donde: 
 C (adimensional): Coeficiente de escorrentía 
 Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T 
considerado 
 KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la 
cuenca. 
 P0 (mm): Umbral de escorrentía. 
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3.3.3.2 Umbral de escorrentía (P0) 
El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe 
caer sobre la cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se 
determinará mediante la siguiente fórmula: 
P0 = P0 
i
* β 
Donde: 
 P0 (mm): Umbral de escorrentía. 
  P0 
i
 (mm): Valor inicial del umbral de escorrentía. 
 β (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 
 Valor inicial del umbral de escorrentía  (P
0 
i ) 
El valor inicial del umbral de escorrentía  (P
0 
i ) (cuyos valores están en 
función del uso del suelo, la pendiente, las características hidrológicas, etc 
Imagen 7: Determinación del coeficiente de escorrentía. Fuente: Norma 5.2 I-C 
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expuestas a continuación), se determinará mediante la siguiente tabla según 
la Norma 5.2 I-C: 
La determinación de los grupos hidrológicos de suelo presentes en la 
cuenca se debe realizar a partir del mapa siguiente. 
Tabla 2: Valor inicial del umbral de escorrentía (mm). Fuente: Norma 5.2 I-C 
Imagen 8: Mapa de grupos hidrológicos del suelo. Fuente: Norma 5.2 I-C 
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La zona afectada por las obras se clasifica como suelo perteneciente al 
grupo B por presentar una infiltración moderada, una potencia media o 
grande, una textura franco-arcillosa-arenosa y un drenaje de bueno a 
moderado por lo tanto el valor inicial del umbral de escorrentía, Poi, teniendo 
en cuenta que las pendientes consideradas son inferiores al 3%, tomará el 
valor de 35. 
 Coeficiente corrector del umbral de escorrentía (β). 
La formulación del método racional efectuada en los epígrafes 
precedentes requiere una calibración con datos reales de las cuencas, que se 
introduce en el método a través de un coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía β. 
En nuestro caso, como no se dispone de información suficiente en la propia 
cuenca de cálculo o en cuencas próximas similares, para llevar a cabo la 
calibración, se puede tomar el valor del coeficiente corrector a partir de los 
datos de la tabla 4 y el mapa de la imagen 9. 
Para el drenaje transversal de nuestra carretera, el coeficiente corrector 
del umbral de escorrentía se calcula como el producto del valor medio de la 
región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía corregido por el valor 
correspondiente al intervalo de confianza del cincuenta por ciento, por un 
Tabla 3: Grupos hidrológicos de suelo a efectos de la determinación del valor inicial del umbral de escorrentía. 
Fuente: Norma 5.2 I-C 
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factor dependiente del período de retorno T considerado para el caudal de 
proyecto, es decir: 
β
DT = (β
m - ∆50) * FT 
Donde: 
  β
DT
 (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
para drenaje transversal de la carretera. 
 β
m (adimensional): Valor medio en la región, del coeficiente 
corrector del umbral de escorrentía (tabla 4). 
 FT (adimensional): Factor función del período de retorno T (tabla 4). 
 ∆50 (adimensional): Desviación respecto al valor medio: intervalo de 
confianza correspondiente al cincuenta por ciento (50 %). 
 
Imagen 9: Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral 
de escorrentía. Fuente: Norma 5.2 I-C 
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3.3.4 Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de 
la precipitación (Kt). 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución 
temporal de la precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 
Tabla 4: Coeficiente corrector del umbral de escorrentía: valores correspondientes 
a calibraciones regionales. Fuente: Norma 5.2 I-C. 
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Kt = 1 + 
tc
1,25
tc
1,25 + 14
 
Donde: 
 Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución 
temporal de la precipitación. 
 tc (horas): Tiempo de concentración de la cuenca. 
3.3.5 Área de la cuenca (A). 
A los efectos de esta norma se considera como área de la cuenca A, la 
superficie medida en proyección horizontal (planta) que drena al punto de 
desagüe. 
En nuestro caso, las áreas de nuestras cuencas han sido obtenidas de la 
cartografía empleada y se verán reflejadas en la siguiente tabla. 
3.3.6 Tabla de cálculo del caudal de máxima avenida. 
A continuación se adjunta una tabla donde se recogen todos los caudales 
punta, para cada una de las cuencas: 
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Cuenca P.K A(m2) A(km2) L(m) L(km) Hmáx Hmín ΔH J
I(T,Tc)  
(mm/h
Id 
(mm/h)
Pd 
(mm)
Ka Fint Fa I1/Id tc (h) C Po Poi β Kt
Qt 
(m3/s)
1 2+615 1835967,476 1,836 3843,81 3,844 345,41 298,49 46,92 0,012 27,769 4,122 100,704 0,982 6,737 6,737 10 1,928 0,247 35 35 1 1,140 3,983
2 9+880 2474971,211 2,475 4411,61 4,412 443,62 324,27 119,35 0,027 28,344 4,086 100,704 0,978 6,934 6,934 10 1,840 0,262 33 33 1 1,133 5,790
3 11+340 19606574,15 19,607 5139,66 5,140 447,03 322,91 124,12 0,024 24,401 3,834 100,704 0,914 6,364 6,364 10 2,112 0,225 35 35 1 1,154 34,472
Tabla 5: Cálculo del Caudal de Máxima Avenida para T=100 años según Norma 5.2 I.C 
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4 CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA DE LAS 
CUNETAS. 
 
4.1 PERÍODO DE RETORNO. 
La selección del caudal de referencia para el que deben proyectarse las 
cunetas que se emplearán para las obras del presente proyecto, están 
relacionadas, al igual que el de las cuencas, con la frecuencia de su aparición, 
que se puede definir por su período de retorno: cuanto mayor sea éste, mayor 
será el caudal. 
A efectos de la instrucción 5.2-IC, el período de retorno considerado en 
este caso para las obras de drenaje longitudinal es de 25 años. 
4.2 CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA. 
El método a seguir para el cálculo de dichos caudales será el mismo 
desarrollado anteriormente para el drenaje transversal, de modo que muchos 
de los valores coincidirán puesto que nos encontramos con las mismas 
condiciones de precipitaciones y en el mismo entorno. 
Por lo tanto, de igual modo que en el cálculo del drenaje transversal, el 
caudal punta se calculará a partir de la siguiente fórmula: 
QT = 
I(T,  tC) * C * A * KT
3,6
 
Donde: 
 QT (m
3/s): Caudal máximo anual. 
 I(T,  tC) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al 
periodo de retorno considerado T para una duración del 
aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 
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 C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca 
o superficie considerada. 
 A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada. 
 KT (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución 
temporal de la precipitación. 
4.2.1 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN I (T, T). 
4.2.1.1 Consideraciones generales. 
La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de 
retorno T, y a una duración del aguacero t, a emplear en la estimación de 
caudales por el método racional, se obtendrá por medio de la siguiente 
fórmula: 
I(T,  t) = Id * Fint 
Donde: 
 I (T, t) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente a un 
período de retorno T y a una duración del aguacero t. 
 Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida 
correspondiente al período de retorno T. 
 Fint (adimensional): Factor de intensidad. 
4.2.1.2 Intensidad media diaria de precipitación corregida 
(Id). 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
período de retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 
Id = 
Pd * Ka
24
 
Donde: 
 Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida 
correspondiente al período de retorno T. 
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 Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno 
T. 
 Ka (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la 
cuenca. 
 
 Precipitación diaria: 
Para la determinación de la precipitación diaria correspondiente al período 
de retorno T (en este caso 25 años), Pd, se han utilizado los mapas contenidos 
en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, hoja 2-4 Badajoz 
– Elvas. 
Mediante dicho mapa obtenemos la información de: 
 Coeficiente de variación, Cv = 0,32. 
 Precipitación máxima diaria anual, P = 48 mm/día. 
Imagen 10: hoja 4-2. Fuente: libro máximas lluvias diarias en la España peninsular 
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Ahora, a partir del coeficiente de variación y el periodo de retorno (en el 
caso de drenaje longitudinal se tomará como 25 años), se obtiene el factor de 
amplificación KT. 
Por lo tanto, podemos decir que el factor de amplificación, KT = 1.671 
El valor Pd resultará de multiplicar el valor medio de la máxima 
precipitación diaria anual por el factor de amplificación, esto es: 
Pd = P * KT 
Tabla 6: Factores de ampliación Kt. Fuente: Máximas lluvias diarias en la España peninsular 
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Con lo cual, Pd = 80,208 mm. 
El valor del factor reductor de la precipitación por área de la cuenca Ka así 
como todos los demás no diferirá de los calculados para el drenaje transversal, 
por lo que lo único a calcular nuevamente será la intensidad media diaria de 
precipitación corregida correspondiente al periodo de retorno de 25 años. 
Dicho valor se obtiene como hemos dicho anteriormente mediante la 
fórmula: 
Id = 
Pd * Ka
24
 
Donde: 
 Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida 
correspondiente al período de retorno T. 
 Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno 
T. 
 Ka (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la 
cuenca. 
Con el valor obtenido se calculará finalmente la nueva intensidad de 
precipitación I (T, t) correspondiente al nuevo periodo de retorno de 25 años, 
y a la duración del aguacero t. 
I(T,  t) = Id * Fint 
Aunque finalmente se ha decidido revestir las cunetas con una solera de 
hormigón, los cálculos han sido realizados para valores de escorrentía sobre 
el terreno natural, de modo que estaremos del lado de la seguridad a la hora 
de dimensionar las cunetas ya que el revestimiento contribuiría a mejorar la 
escorrentía. 
Puesto que el fin último de estos cálculos es el conocimiento de los 
caudales que pueden llegar a recibir las cunetas, pensando en la uniformidad 
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en el dimensionamiento de las mismas a lo largo de la traza y para agilizar los 
cálculos, realizaremos el estudio para las situaciones más desfavorable para 
el drenaje: 
 De mayor desmonte 
 De mayor cuenca 
 De menor pendiente 
Ya que si dichas cunetas soportan tales caudales también tendrán una 
sección adecuada para el resto de las situaciones. 
 
 
 
 
 
CUENCA
AREA 
(km2)
L 
(km)
KA
Pd 
(mm)
J tc (h) I1/Id Fa Id Fint
I(T,Tc)  
(mm/h
)
Po  β P0i C Kt Qt (m3/s)
Mayor cuenca 0,0784 3,23 1,074 80,208 1,279 0,698 10 12,283 3,588 6,737 24,173 35 1 35 1,000 1,044 0,550
Mayor desmonte 0,0784 3,23 1,074 80,208 1,279 0,698 10 12,283 3,588 6,737 24,173 33 1 33 1,000 1,044 0,550
Menor pendiente 0,0151 0,67 1,121 80,208 0,906 0,225 10 22,404 3,748 6,364 23,849 35 1 35 1,000 1,011 0,101
Tabla 7: Cálculo del Caudal de Máxima Avenida para T=25 años según Norma 5.2 I.C 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
Este anejo tiene por objeto el diseño de las correspondientes obras de 
fábrica a partir de los datos obtenidos en el Anejo Nº9 “Climatología e 
Hidrología”. 
Para el desarrollo del mismo se tendrá presente en todo momento la Orden 
FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC 
drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 
2 DRENAJE TRANSVERSAL. 
 
En este apartado se pretende definir la localización y el dimensionamiento 
de las obras de fábrica a instalar con el fin de dar continuidad bajo la carretera 
a la red de drenaje natural del terreno, permitiendo su paso bajo la misma en 
condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento. 
2.1 CÁLCULO. 
El cálculo hidráulico de las obras se ha efectuado basándonos en la 
localización de las cuencas, junto con sus vaguadas, y en la determinación de 
sus caudales (desarrollado en el anejo anterior). De este modo podremos 
comparar el caudal de la cuenca que llegan a cada obra de fábrica para un 
periodo de retorno de 100 años (previamente calculado en el anejo Nº9 
“Climatología e hidrología”), con el caudal máximo que dicha obra es capaz 
de desaguar. Así, la sección adecuada para la obra será la que desagüe un 
caudal al 2/3 mayor (66,67%) que el que se espera de la cuenca, tomando un 
holgado margen de confianza para asegurarnos el correcto dimensionamiento 
y funcionalidad de la misma. 
Se expresan a continuación las fórmulas base de este cálculo, la empleada 
para el cálculo de los caudales de las cuencas (caudal mínimo a desaguar por 
la obra de fábrica) y la condición necesaria de evacuación del tubo: 
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Qa evacuar = 
I(T,  tC) * C * A * KT
3,6
 
Q del tubo >> Q a evacuar 
Para la estimación de la capacidad de desagüe de las obras de fábrica se 
han seguido como hemos dicho anteriormente las instrucciones de la Norma 
5.2-I.C, utilizando la fórmula de Manning-Strickler: 
Qtubo = V * S =  
RH
2
3 * J
 
1
2 * Smáx
n
 
Donde: 
 Qtubo (m3/s): capacidad hidráulica del elemento de drenaje. 
 RH (S/ p): radio hidráulico. 
 S (m2): área de la sección transversal ocupada por la corriente. 
 p (m): perímetro mojado. 
 J (adimensional): pendiente geométrica del elemento lineal. 
 n (s·m-1/3): coeficiente de rugosidad de Manning, dependiente del 
tipo de material del elemento lineal. Se tomarán los valores de la 
tabla 1. 
 SMáx (m2): área de la sección transversal del conducto. 
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Según la instrucción 5.2–I.C de drenaje superficial el diámetro 
recomendado de una ODT viene definido en función de su longitud tal y como 
se muestra a continuación: 
Concretando en el proyecto objeto de este anejo todas las ODT tienen una 
longitud mayor de 15 metros, además una de las tres está formada por un 
marco en vez de por un tubo de hormigón. 
Tabla 2: Coeficiente de rugosidad n (s•m-1/3) a utilizar en la fórmula de Manning Strickler 
para conductos y cunetas. Fuente: Norma 5.2 I-C 
Tabla 1: Dimensión mínima recomendada de una ODT en función de 
su longitud. Fuente: Norma 5.2 I-C 
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ODT P.K 
Cuenca 
aportadora 
ODT 
proyectada 
L (m) ΔX ΔY J (m/m) Ø (m) 
S 
(m2) 
Perímetro 
(m)  
Rh K=1/n Qdesaguado Qevacuar 
1 2+615 1 Tubo hormigón 16,517 16,489 -0,956 0,0580 1,8 2,545 5,655 0,45 83,333 29,982 3,983 
2 9+880 2 Tubo hormigón 28,132 28,131 -0,288 0,0103 1,8 2,545 5,655 0,45 83,333 12,609 5,790 
3 11+340 3 Tubo hormigón 15,318 15,314 -0,320 0,0209 Marco 6 10 0,6 83,333 51,384 34,472 
Tabla 3: Cálculo de Obras de Drenaje Transversal según Norma 5.2 I.C 
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3 DRENAJE LONGITUDINAL. 
 
Se pretende definir las obras de drenaje paralelas a la carretera y que tiene 
como finalidad recoger el agua procedente de la misma así como de los 
desmontes en su caso. 
3.1 CÁLCULO. 
Al igual que en el cálculo de las obras de drenaje transversal, 
compararemos el caudal perteneciente a cada tramo de cuneta según la 
proporción de la cuenca que le corresponda para un periodo de retorno de 25 
años (previamente calculado en el anejo nº9 “Climatología e hidrología”), con 
el caudal máximo que la cuneta sea capaz de recoger y conducir. Dicha 
cuneta estará bien proyectada si este segundo supera en 2/3 al primero, es 
decir, si es un 66,67% mayor. 
Para el cálculo de los caudales que es capaz de desaguar la obra de 
drenaje longitudinal se ha tenido en cuenta, como en el caso anterior, la 
fórmula de Manning-Strickler: 
Qtubo = V * S =  
RH
2
3 * J
 
1
2 * Smáx
n
 
Donde: 
 Qtubo (m3/s): capacidad hidráulica del elemento de drenaje. 
 RH (S/ p): radio hidráulico. 
 S (m2): área de la sección transversal ocupada por la corriente. 
 p (m): perímetro mojado. 
 J (adimensional): pendiente geométrica del elemento lineal. 
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 n (s·m-1/3): coeficiente de rugosidad de Manning, dependiente del 
tipo de material del elemento lineal. Se tomarán los valores de la 
tabla 3. 
 SMáx (m2): área de la sección transversal del conducto. 
Para agilizar el cálculo realizaremos la comprobación para tres cunetas, la 
de mayor desmonte, la de mayor cuenca y la de menor pendiente, por ser 
estas las más desfavorables, de modo que si la sección es apta para éstas, 
también lo será para las restantes y mantendremos la misma sección de 
cuneta en toda la carretera. 
A continuación se muestra una tabla con todos los datos necesarios para 
el cálculo de la capacidad hidráulica de desagüe de cada cuneta. Teniendo 
siempre en cuenta que: 
Q del tubo >> Q a evacuar 
Tabla 4: Coeficiente de rugosidad n (s•m-1/3) a utilizar en la fórmula de Manning Strickler 
para conductos y cunetas. Fuente: Norma 5.2 I-C 
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 Cuneta proyectada         
 Talud exterior  Talud interior         
 
H V H V S (m^2) Perim.  (m) Rh J ras (m/m) n I(T,Tc)  (mm/h) 
Qdesag 
(m3/s) 
Q a evacuar 
Mayor cuenca 0,75 0,5 0,75 0,5 0,375 1,803 0,2080 1,279 0,022 24,1728 6,76707 0,54959 
Mayor desmonte 0,75 0,5 0,75 0,5 0,375 1,803 0,2080 1,279 0,022 24,1728 6,76707 0,54959 
Menor pendiente 0,75 0,5 0,75 0,5 0,375 1,803 0,2080 0,906 0,022 23,8491 5,69547 0,10117 
Tabla 5: Cálculo de Obras de Drenaje Longitudinal según Norma 5.2 I.C 
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3.1.1 SOLUCIÓN ADOPTADA. 
La cuneta proyectada, a la vista de los resultados, es de tipo triangular con 
un talud interior y exterior de 3:2 y una profundidad de 0,5 metros. 
 
Imagen 1: Solución de cuneta adoptada 
Finalmente las cunetas irán revestidas con capa en solera de hormigón 
HM-15/B/20, contribuyendo así al correcto drenaje y a la mejor conservación 
de las mismas. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
El presente anejo tiene como objetivo el Estudio y Previsión del Tráfico de 
la carretera EX-116, de N-430 a EX-102 por puerto Llano, el tramo del cruce 
de Obando al cruce con la CC 22.6, con el fin de disponer de los datos 
adecuados que sirvan como base para el planeamiento y explotación de la 
carretera objeto de este proyecto. 
2 ESTUDIO DE LA IMD. 
 
Para lleva a cabo el estudio de tráfico de una carretera, el primer dato a 
tener en cuenta es la Intensidad Media Diaria de vehículos (IMD) que transitan 
por la zona objeto de proyecto, para ello se recurre a las estaciones de aforo 
propiedad de la Junta de Extremadura y dependientes de la actual Consejería 
de Economía e Infraestructuras. 
Los datos obtenidos han sido tomados del programa “AFOEX 2016”. A 
continuación se muestra el enclave de la estación empleada para el estudio 
objeto de este anejo. 
Imagen 1: Situación de estación de aforo. Fuente: Afoex 2016 
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En la imagen anterior podemos observar en un recuadro azul el tramo de 
carretera objeto del presente proyecto y señalado con un círculo rojo la 
estación de aforo. 
En la siguiente imagen se muestran los datos proporcionados por dicha 
estación: 
 
En la siguiente tabla se recogen los datos arrojados por la estación 
empleada para el estudio del tráfico del tramo de carretera objeto del proyecto. 
Imagen 2: Datos de la estación de aforo BA-1503. Fuente: Afoex 2016 
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A la vista de los resultados destaca el porcentaje de vehículos pesados en 
el año 2015, de cualquier modo, es un dato que se debe tener en cuenta a 
pesar de que pueda estar sobradamente justificado, por lo que para 
determinar el tráfico de la carretera a proyectar se barajarán dos hipótesis: 
 Hipótesis 1: Media aritmética de los datos obtenidos a partir de la 
estación de aforo durante los años 2007-2016. 
IMDp = 
104 + 109 + 79 + 89 + 265 + 211 + 170 + 110 + 171 + 99
10
=140,7 ≅141  
                         IMDpesados = 141 vehículos. 
 Hipótesis 2: Valor máximo de la serie de años de estudio, 
poniéndonos así del lado de la seguridad. 
                                   IMDpesados = 265 vehículos. 
 
AÑO IMD IMD ligeros IMD pesados %IMD 
2007 832 728 104 13%
2008 828 719 109 14%
2009 792 713 79 11%
2010 771 682 89 11,5%
2011 2091 1826 265 12,7%
2012 1783 1572 211 11,8%
2013 1596 1426 170 10,7%
2014 936 826 110 11,8%
2015 958 787 171 17,8%
2016 995 896 99 9,9%
INTENSIDAD DE TRAFICO 
Tabla 1: Datos obtenidos de la estación de aforo BA-1503 
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3 DEMANDA DE TRÁFICO. 
 
Se tomarán en ambas hipótesis un tráfico inducido del 10% debido al 
“efecto llamada” motivada por el propio arreglo de la carretera, con lo que 
estaremos del lado de la seguridad. Para el cálculo de la IMD para el año de 
puesta en servicio se ha tenido en cuenta la siguiente fórmula: 
IMD0 = IMDP * ( 1 + i ) 
Donde: 
 IMD0 = intensidad media diaria en el año de puesta en servicio. 
 IMDp = intensidad media diaria en el año de partida. 
 i = tasa anual de crecimiento en tanto por uno. 
 
 Hipótesis 1: 
 
 Hipótesis 2: 
 
 
IMDp año 
de partida 
(2018)
Trafico 
inducido  
10%
Año 
horizonte 
(2020)
IMD por 
carril
Categoria 
de trafico
141 14 155 78 T32
Tabla 2: Hipótesis 1 para año horizonte 2020 
IMDp año 
de partida 
(2018)
Trafico 
inducido  
10%
Año 
horizonte 
(2020)
IMD por 
carril
Categoria 
de trafico
265 27 292 146 T31
Tabla 3: Hipótesis 2 para año horizonte 2020 
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A los efectos de aplicación de la Norma 6.1 IC: Secciones de firmes, se 
definen ocho categorías de tráfico pesado, según la IMDp que se prevea para 
el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. La tabla 1A presenta las 
categorías T00 a T2, mientras que las categorías T3 y T4, que se dividen en 
dos cada una de ellas, aparecen recogidas en la tabla 1B. 
 
A la vista de los resultados, se considera un tráfico T31, de este modo se 
está del lado de la seguridad ante un posible repunte del tráfico de vehículos 
pesados en la carretera como ocurrió en el año 2015. 
Imagen 3: Tablas de categoría de tráfico pesado. Fuente: Norma 6.1 I-C 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
Este anejo tiene como objetivo compatibilizar la ejecución de las obras con 
el tráfico existente en el tramo objeto de este proyecto, es decir, se plantearan 
unas soluciones al tráfico mientras se hicieran las obras de la carretera. 
Durante el desarrollo de los trabajos, la carretera estará completamente 
cortada al tráfico. 
2 SOLUCION TOMADA: DESVÍOS. 
 
Las soluciones propuestas consisten en la adopción de itinerarios 
alternativos que nos permitan unir las poblaciones comunicadas por la 
carretera objeto de las obras con las poblaciones colindantes. 
El uso de estos itinerarios alternativos supondrá para los usuarios un 
incremento en el número de kilómetros a realizar y por tanto en el tiempo 
empleada para ello, sin embargo, se considera razonable. 
Antes de poner las dos soluciones adoptadas vamos a poner el recorrido 
que deben hacer los usuarios de la EX-116 para ir desde el cruce de Obando 
hasta el cruce de Puerto Llano. Debemos tener en cuenta que nuestro 
proyecto no es la mejora de toda la carretera EX-116, sino un tramo de ella 
hasta el cruce con la CC 22.6.  
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Imagen 1: Recorrido actual que realizarían los usuarios de la carretera EX-116. Fuente: Google maps 
 Solución 1:  
Se aconseja el siguiente desvío para dirigirse al cruce de Puerto Llano 
desde el municipio de Obando. 
N-430 hasta el cruce con EX–355 hasta Zorita y a continuación tomar EX–
102 hasta cruce de Puerto Llano. 
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Imagen 2: Solución 1. Fuente: Google Maps. 
 Solución 2:  
Tomar la carretera N-430, a continuación la carretera BAV-7113 hasta 
Valdecaballereros. Luego tomar la carretera EX-316 y un último tramo de la 
EX – 116 que no se vería afectado por las obras. 
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Imagen 3: Solución 2. Fuente: Google maps 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
El presente anejo tiene como objetivo estudiar y analizar las diferentes 
alternativas que se consideren idóneas tanto técnica como económicamente 
para el firme del tramo proyectado, y al final decidir la solución óptima a 
adoptar. 
Para tal fin se lleva a cabo lo dispuesto en la norma 6.1- I.C: Secciones de 
Firme de la Instrucción de Carreteras. 
2 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO. 
 
Se tienen en cuenta los siguientes factores. 
2.1 CATEGORIA DEL TRÁFICO. 
Como hemos calculado en el anejo 11 “Estudio y previsión del tráfico”, se 
tiene un tráfico T31. 
2.2 TIPO DE EXPLANADA. 
Con el fin de definir la estructura del firme, se establecen tres categorías 
de explanada. Estas categorías se determinan según el módulo de 
compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2) obtenido de acuerdo con la 
NTL-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores se recogen en la tabla 
siguiente: 
Puesto que para la realización de una explanada tipo E3 habría que 
estabilizar el suelo sea cual sea el tipo, y teniendo en cuenta que gran parte 
de nuestra traza transcurre sobre suelo adecuado, es decir, de buena calidad 
optaremos por la categoría E2. 
Imagen 1: Tabla de módulos de compresiblidad en el segundo ciclo de carga. Fuente: Norma 6.1 I-C 
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3 FORMULACIÓN DE LA EXPLANADA. 
 
Según lo expuesto en el anejo geotécnico, la categoría del suelo por el que 
transcurre la traza proyectada es de tipo adecuado. Además, teniendo en 
cuenta que nos hemos decantado por una categoría de explanada E2, nos 
encontramos con las siguientes posibilidades para la formación de la 
explanada: 
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Imagen 2: Tipos de suelo en función de la categoría de la explanada. Fuente: Norma 6.1 I-C 
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4 SECCIONES DE FIRMES. 
 
A continuación se muestra la tabla donde se recogen las posibles 
secciones de firmes existentes para un tráfico T31 y una explanada tipo E2. 
De las tres posibilidades que se ofrecen en la norma se opta por la sección 
tipo 3121. 
Se ha proyectado este tipo de sección, el tipo 3121, ya que la coronación 
de la explanada estará formada por suelo seleccionado obligatoriamente, por 
lo que se considera más oportuno disponer sobre ella zahorra por tener unas 
propiedades elásticas similares. Además, existen canteras cercanas a la obra 
para el suministro de suelo seleccionado y así asegurar la construcción de la 
coronación del terraplén con material seleccionado. 
4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR. 
Para la elección del firme se tendrá en cuenta la zona térmica estival, para 
ello la Norma aporta un mapa de España donde quedan definidas las distintas 
zonas existentes. 
En el caso del proyecto que nos ocupa, la zona de actuación se encuentra 
en la zona cálida. 
 
Imagen 3: Sección de firme para explanada E2 y categoría de tráfico T31. Fuente: Norma 6.1 I-C 
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 En cuanto a la zona pluviométrica, la zona de actuación se encuentra 
en zona poco lluviosa, como podemos ver en el mapa de a continuación. 
 
 
 
 
Imagen 4: Zonas térmicas estivales. Norma: 6.1 I-C 
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Según los diferentes artículos del PG3, se justifican los materiales 
adoptados para la formación del paquete de firmes en función de lo 
anteriormente expuesto, desde la capa superior a la inferior: 
Para la definición de la mezcla bituminosa (Art. 542 PG3) se emplea la 
siguiente nomenclatura: 
Imagen 5: Zonas pluviométricas. Fuente: Norma 6.1 I-C 
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Imagen 6: Nomenclatura para la definición de la mezcla bituminosa. Fuente: Art. 542 PG3 
Donde: 
 AC: indicación relativa a que la mezcla es de tipo hormigón 
bituminoso. 
 D: tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz 
que deja pasar entre un noventa y un cien por ciento (90% y 100%) 
del total del árido. 
 Surf/bin/base: abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de 
la mezcla, rodadura, intermedia o base, respectivamente. 
 Ligante: tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 
 Granulometría: designación mediante las letras D, S o G del tipo de 
granulometría correspondiente a una mezcla densa (D), semidensa 
(S) o gruesa (G), respectivamente. En el caso de mezclas de alto 
módulo se añadirán además las letras MAM. 
Los áridos deberán cumplir una serie de propiedades que se describirán 
más adelante. 
Para la definición de las emulsiones (Art. 214 PG3) se emplea la siguiente 
nomenclatura: 
 
Imagen 7: Nomenclatura para la definición de emulsiones. Fuente: Art. 241 PG3 
Dónde: 
 C: designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica. 
 % ligante: contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428). 
 B: indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 
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 P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión 
incorpore polímeros. 
 F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore 
un contenido de fluidificante superior al 3%. 
 C. rotura: número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de 
comportamiento a rotura (norma UNE-EN 13075-1). 
 Aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 
 ADH: riego de adherencia. 
 TER: riego de adherencia (termoadherente). 
 CUR: riego de curado. 
 MP: riego de imprimación. 
 MIC: microaglomerado en frío. 
 REC: reciclado en frío. 
4.2 CAPA DE RODADURA (Art. 542 PG3). 
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En la capa de rodadura se empleará un betún 50/70. La elección del betún 
es función de la zona térmica estival y el tipo de tráfico, a continuación se 
adjunta la tabla para justificar su elección. 
El tipo de mezcla bituminosa proyectada para esta capa será: AC16 surf S 
con un espesor de 5cm. Se adjunta la tabla empleada para su elección. 
Imagen 8: Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Fuente: PG3 
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Imagen 9: Tipo de mezcla en función del tipo y espesor de la capa. Fuente: PG3 
La dotación mínima de betún para esta capa del firme será de 4,50% en 
masa sobre el total de mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral. 
 
Imagen 10: Dotación mínima de betún. Fuente: PG3 
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4.3 RIEGO DE ADHERENCIA (Art. 214 PG3). 
Entre la capa de rodadura y la capa base se dispondrá un riego de 
adherencia para asegurar la cohesión entre ambas capas. Se ha optado por 
un riego C60B3 TER. 
Imagen 11: Emulsiones catiónicas. Fuente: PG3 
 
4.4 CAPA BASE (Art. 542 PG3). 
En la capa base se empleará, igualmente, un betún 50/70. 
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Imagen 12: Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en capa base. Fuente: PG3 
El tipo de mezcla bituminosa proyectada para esta capa será: AC32 base 
G con un espesor de 11 cm. Se adjunta la tabla empleada para su elección. 
 
Imagen 13: Tipo de mezcla en función del espesor y tipo de capa. Fuente: PG3 
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La dotación mínima de betún para esta capa del firme será de 4,00% en 
masa sobre el total de mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral. 
 
Imagen 14: Dotación mínima de ligante hidrocarbonado. Fuente: PG3 
 
4.5 RIEGO DE IMPRIMACIÓN (Art. 214 PG3). 
La coronación de la explanada está formada por suelo seleccionado sobre 
la cual se dispone el paquete de firmes, formado por zahorra y mezcla 
bituminosa. Al tratarse de un material granular la zahorra, se dispone sobre 
ella un riego de imprimación. 
En el caso que nos ocupa se ha proyectado un riego de imprimación 
C60BF4 IMP. 
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Imagen 15: Emulsiones catiónicas. Fuente: PG3 
4.6 CAPA DE ZAHORRA (Art. 510 PG3). 
Como se ha comentado, sobre la explanada y previo al paquete de 
mezclas bituminosas se dispondrán una capa de zahora de 40 cm. de 
espesor. Se ejecutará en dos tongadas de 20 cm. cada una. La zahorra a 
emplear será del tipo ZA 0/20. 
De igual modo se le exigirá una serie de propiedades a los áridos que se 
describen a continuación. 
 
Imagen 16: Usos granulométricos cernido acumulado. Fuente: PG3 
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4.7 EXPLANADA. 
El tipo de explanada es una E2. 
4.8 PROPIEDADES DE LOS ÁRIDOS DE LAS MBC. 
ÁRIDO GRUESO. 
Los áridos necesarios para la elaboración de la mezcla bituminosa 
deberán cumplir una serie de propiedades que se describen a continuación. 
 Angulosidad (porcentaje de caras de fractura). 
Deberá haber un determinado porcentaje de partículas trituradas con el fin 
de conseguir la perfecta adherencia del betún en ellos. 
 
Imagen 17: Proporción de partículas total y parcialmente acumuladas. Fuente: PG3 
 
De igual modo se restringirán a un porcentaje mínima la cantidad de 
partículas totalmente redondeadas. 
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Imagen 18: Proporción de partículas totalmente redondeadas. Fuente: PG3 
 Forma (índice de lajas). 
Los áridos deberán cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 
 
Imagen 19: Índice de lajas. Fuente: PG3 
 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de los Ángeles). 
El coeficiente de resistencia al ensayo de desgaste de Los Ángeles (LA) 
no superará los valores indicados en la tabla. 
 
Imagen 20: Coeficiente Los Ángeles. Fuente: PG3 
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 Resistencia al pulimento para capas de rodadura (coeficiente de 
pulimento acelerado). 
El coeficiente de pulimento de los áridos gruesos de la capa de rodadura 
deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla. 
 
Imagen 21: Coef. de pulimiento acelerado para capas de rodadura. Fuente: PG3 
 Limpieza. 
El árido estará exento de materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. El contenido de finos será inferior al 5‰. 
ÁRIDO FINO. 
 Limpieza. 
Estará exento de materias extrañas. 
 Resistencia a la fragmentación. 
En cualquier caso el árido fino procederá de árido grueso con coeficiente 
LA inferior a 25 para capas de rodadura y a 30 para capas base. 
 Polvo mineral (filler). 
El filler podrá ser comercial o especialmente preparado o incluso proceder 
de los propios áridos, en cuyo caso se separará el exceso. 
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Imagen 22: Proporción de polvo mineral de aportación. Fuente: PG3 
4.9 PROPIEDADES DE LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA. 
ÁRIDO GRUESO. 
 Angulosidad (porcentaje de caras de fractura). 
Deberá existir un mínimo porcentaje de partículas trituradas total o 
parcialmente. 
 
Imagen 23: Proporción de partículas total y parcialmente trituradas de árido grueso. Fuente: PG3 
De igual modo el porcentaje de partículas redondeadas no podrá superar 
un determinado porcentaje. 
 
Imagen 24: Proporción de partículas totalmente redondeadas de árido grueso. Fuente: PG3 
 Forma (índice de lajas). 
El material no podrá presentar un índice de lajas superior o igual a 35. 
 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles). 
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El coeficiente del ensayo de resistencia al desgaste de Los Ángeles no 
podrá superar los valores indicados en la tabla. 
 
Imagen 25: Valor máximo del coeficiente Los Ángeles. Fuente: PG3 
 Limpieza. 
El material estará exento de materias extrañas. Su contenido en finos no 
superará el 1% en masa. 
 
 En resumen, se describe a continuación cada uno de los materiales 
empleados en el paquete de firmes así como el espesor en su caso: 
 Capa de rodadura. 
o Espesor: 5 cm. 
o Tipo: AC16 surf B50/70 S. 
  Riego de adherencia: C60B3 TER. 
 Capa base: 
o Espesor: 11 cm. 
o Tipo: AC32 base B50/70 G. 
 Riego de imprimación: C60BF4 IMP. 
 Capa de zahorra. 
o Espesor: 40 cm. 
o Tipo: ZA 0/20. 
 Explanada: tipo E2. 
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ANEJO Nº 14: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental es una técnica de apoyo a la toma de 
decisiones de Ingeniería y Planificación. 
Su función es la de ilustrar, por un lado, la selección de opciones viables 
y, por otro, la de valorar la gravedad de las repercusiones ambientales de una 
actuación así como su recuperabilidad incorporando medidas minimizadoras 
del impacto de la actuación. 
La Ley 16/2015, de 23 de abril, de prevención y calidad ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en su ANEXO IV, Grupo 6.a). 
encuadra la actuación que se plantea dentro de las actividades sujetas a este 
tipo de estudio, en su apartado de autopistas, autovías, vías rápidas y 
carreteras convencionales de nuevo trazado. 
Este estudio desarrolla la estructura y contenidos propuestos para un 
Estudio de Impacto Ambiental según la, así como La Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental que rige en el ámbito Nacional. También 
se ha tenido en cuenta la Ley 7/1995, de 27 de Abril, de carreteras de 
Extremadura. 
Se recogen los apartados que definen el proyecto desde el punto de vista 
medioambiental. Se hace un análisis del proyecto haciendo especial hincapié 
en aquellas partes que puedan causar impacto en el ambiente; se desarrolla 
el inventario ambiental en el cual se hace una descripción completa del 
entorno por el cual discurre la vía objeto del presente proyecto. 
En función de este inventario se valoran e identifican las posibles 
afecciones sobre el medio ambiente, por último se establece una serie de 
medidas correctoras y un programa de vigilancia ambiental al objeto de 
minimizar el impacto ambiental y garantizar su control. 
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Finalmente, el estudio se completa con el documento de síntesis en el que 
se resumen las conclusiones de cada apartado. 
2 MARCO LEGAL. 
 
2.1 LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA ESPAÑOLA. 
Desde la disposición de 1.961 relativa al Reglamento de Actividades 
Calificadas, diversas normas de carácter especializado se han promulgado en 
relación con el Medio Ambiente, de las que destacan la relativa a la normativa 
de Impacto Ambiental. 
Normativa específica de impacto ambiental. 
A los seis meses del ingreso de España en la C.E.E. y a los cuatro meses 
de la aprobación del Acta Única, se promulgó la primera disposición nacional 
que se refería en concreto al Impacto Ambiental, el Real Decreto 1302/1986, 
donde se determinaron los elementos constitutivos de un estudio de Impacto 
Ambiental, relacionando los proyectos que deberían someterse a dicha 
evaluación. 
Entre ellos se encontraban las autopistas, autovías, ferrocarriles de largo 
recorrido, aeropuertos, puertos comerciales e interiores con tráfico de 
embarcaciones de más de 1.350 toneladas, puertos deportivos, refinerías de 
petróleo, centrales térmicas, plantas siderúrgicas integrales, grandes presas, 
extracción a cielo abierto de minerales y otros proyectos infraestructurales e 
industriales. 
El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, desarrolló el Reglamento 
del Real Decreto Legislativo anterior, viniendo a tener en cuenta, además, el 
art. 130 R del Acta Única Europea y la Directiva 337/85/CEE. 
El artículo 6 del Reglamento 1131/1.988, decía literalmente: “La E.I.A. 
debe comprender, al menos, la estimación de los efectos sobre la vida 
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humana. La fauna, la flora, la vegetación, el suelo, el agua, el aire, el clima, el 
paisaje y la estructura y la función de los ecosistemas presentes en el área 
previsiblemente afectada. Asimismo, debe comprender la estimación de la 
incidencia del proyecto, obra o actividad sobre los elementos que componen 
el Patrimonio Histórico Español, sobre las relaciones sociales y las 
condiciones de sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olores y 
emisiones luminosas y la de cualquier otra incidencia ambiental derivada de 
su ejecución”. 
La Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, (vigente 
hasta el 27 de enero de 2008) tuvo por objeto incorporar plenamente a nuestro 
derecho interno la Directiva 85/337/CEE, con las modificaciones incorporadas 
por la posterior Directiva 97/11/CEE, del Consejo, de 3 de marzo, que introdujo 
diversas disposiciones destinadas a clarificar, completar y mejorar, las normas 
relativas al procedimiento de evaluación, conteniendo cuatro modificaciones 
principales: 
 Se amplió sustancialmente el Anexo I (proyectos sujetos a evaluación 
de impacto obligatoria). 
 Se introdujo un procedimiento que, basándose en los criterios de 
selección del anexo III, permitía determinar si un proyecto del anexo II 
debía ser objeto de E.I.A. 
 Posibilitó que, si el promotor o titular del proyecto lo solicitaba, la 
autoridad competente facilitaría su opinión sobre el contenido y alcance 
de la información que aquél debía suministrar. 
 Se incorporó a la legislación comunitaria, por lo que se refería a las 
relaciones entre Estados miembros, las principales disposiciones del 
convenio sobre Evaluación de Impacto en el Medio Ambiente en un 
contexto transfronterizo, realizado en Espoo (Finlandia). 
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La normativa que rige actualmente a nivel Estatal es la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental. (BOE nº 296, de 11 de diciembre, 
de 2013). 
La normativa que rige actualmente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura viene determinada por: 
 La Ley 16/2015, de 23 de abril, de prevención y calidad ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 El Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
3 ANÁLISIS DEL PROYECTO. 
 
3.1 INTRODUCCIÓN. 
El presente Estudio de Impacto Ambiental se redacta con el objetivo de 
analizar el impacto que producirá el “Acondicionamiento y mejora de la 
carretera EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. Tramo del Cruce de 
Obando al Cruce con la CC 22.6” en el entorno paisajístico que la deberá 
acoger, tanto en su fase de construcción como en la de explotación.  
Se revisan, por tanto, los principales cambios que afectarán a esta 
carretera, es decir, desmontes, terraplenes y cambios de trazado. Por último, 
se realiza un resumen de las características técnicas más importantes. 
3.2 ÁREA DE ACTUACIÓN. 
El proyecto de “Acondicionamiento y mejora de la carretera EX-116 de N-
430 a EX-102 por Puerto Llano. Tramo del Cruce de Obando al Cruce con la 
CC 22.6” se localiza en el centro-este de la comunidad autónoma de 
Extremadura, siendo objeto de estudio los aproximadamente 15,554 
kilómetros de trazado que constituyen el trazado y sus inmediaciones. 
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3.3 ACCIONES DEL PROYECTO. 
Se entiende por acciones de proyecto aquellos elementos o actividades de 
la actuación que son causa de posibles impactos ambientales. 
3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA CARRETERA. 
La longitud proyectada es de 15.553,669 metros. La anchura de la calzada 
proyectada es de 10 metros, con dos carriles de 3,5 metros cada uno, arcenes 
en ambos lados de 1,5 metros y bermas de 1 metro.  
Las tierras obtenidas por excavación en desmontes, son aptas para su 
utilización en terraplenes como suelo adecuado, estando además el 
movimiento de tierras bastante compensado. 
Firme. 
Para el dimensionamiento del firme se parte de una categoría de 
explanada tipo E-2 y de un tráfico T-31. Según ello, el firme y pavimento 
proyectado es el siguiente (de arriba abajo): 
 Capa de rodadura. 
o Espesor: 5 cm. 
o Tipo: AC16 surf B50/70 S. 
  Riego de adherencia: C60B3 TER. 
 Capa base: 
o Espesor: 11 cm. 
o Tipo: AC32 base B50/70 G. 
 Riego de imprimación: C60BF4 IMP. 
 Capa de zahorra. 
o Espesor: 40 cm. 
o Tipo: ZA 0/20. 
 Explanada: tipo E2 
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Drenaje. 
Dado el tipo de terreno, para el drenaje longitudinal, se ha adoptado una 
cuneta triangular de 0,5 m. de profundidad bajo la explanada con taludes (H/V) 
3/2. Para el drenaje transversal se han proyectado las correspondientes obras 
de fábrica siendo de diámetros entre 1800 mm y un marco de 2 x 3 m. 
Plazo de ejecución y presupuesto. 
Para la realización de la obra completa se ha estimado un periodo de 300 
días hábiles, lo que sería 15 meses de ejecución.  
Con respecto al presupuesto para conocimiento de la Administración se ha 
considerado que la obra costará un total de 162.096,44 €. 
4 INVENTARIO AMBIENTAL. 
 
4.1 INTRODUCCIÓN. 
Este capítulo desarrolla el inventario ambiental referido al ámbito de 
posibles afecciones del proyecto considerado. Para ello se ha analizado y 
caracterizado cada factor ambiental, encuadrado en tres grandes apartados: 
medio inerte, medio biótico y medio humano o socioeconómico.  
El objeto de este inventario es establecer el valor de calidad intrínseca de 
cada aspecto ambiental, base de la valoración de la importancia de los 
posibles impactos, así como la naturaleza de sus posibles alteraciones.  
El ámbito de estudio de cada factor ambiental y el nivel de detalle de sus 
respectivos análisis se han adaptado a las necesidades y naturaleza de cada 
uno haciendo referencia al ámbito municipal, al entorno próximo o al entorno 
inmediato cuando así lo ha exigido el análisis. 
4.2 MEDIO INERTE. 
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En este apartado se caracteriza el Medio Inerte de la zona de estudio al 
que se incorporará el proyecto. Se consideran, por tanto, el clima, la geología, 
la geomorfología e Hidrología y Estratigrafía. 
Climatología. 
El territorio que atraviesa la traza de la obra presenta una temperatura 
media anual de entre 15ºC y 17ºC. La temperatura media del mes más cálido 
es de 33ºC a 36ºC pudiendo alcanzar las máximas los 37ºC. La temperatura 
media del mes más frío oscila entre los 6ºC y 8ºC pudiendo llegar a mínimas 
de hasta 2ºC. 
Las precipitaciones son moderadas e intermitentes, presentando una 
media anual entre 500 y 700 mm. Las máximas precipitaciones se producen 
en invierno, comenzando una disminución progresiva de las mismas hasta 
mayo, cuando se entra en un periodo de sequía que se prolonga hasta finales 
de septiembre. 
La zona objeto de proyecto se enmarca dentro del dominio climático 
“Mediterráneo cálido de interior” el cual da lugar a inviernos suaves con 
pluviometría moderada y veranos con fuertes sequías y temperaturas muy 
altas. 
Geología, Geomorfología e Hidrología. 
La zona de estudio se encuentra situada entre las hojas 732 y 755 de la 
serie MAGNA a escala 1:50.000 de Valdecaballeros y Navalvillar de Pela 
respectivamente. El paisaje está caracterizado por una sucesión de llanuras 
de poca elevación. 
Su red hidrológica pertenece a la cuenca del Guadiana.  La zona objeto de 
estudio es recorrida por el río Gargáligas y su afluente río Cubilar. La vega de 
regadío de Obando lo ocupa una superficie de unos 8 km2, y se encuentra 
situada entre esos dos ríos. 
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La traza de la carretera discurre en su totalidad por los siguientes tipos de 
materiales: gravas, arenas, limos y arcillas. 
 
4.3 MEDIO BIÓTICO 
Características ecológicas del entorno. 
Las actuaciones previstas en el medio terrestre podrían afectar al 
ecosistema que allí se localiza. El presente estudio se centra en un 
ecosistema típico en Extremadura matorrales, regadío aunque tiene terrenos 
explotados como dehesas que quedaron al margen del plan Badajoz por no 
ser aptos para el cultivo. 
En nuestra zona encontramos la Dehesa de Moheda Alta que fue 
declarada parque Periurbano de conservación y ocio. 
Además, en la zona encontramos una ZIP “Zona de Interés Prioritario”, una 
ZEPA ES0000408: “Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta”. Se adjunta 
una sección de mapa de la junta de Extremadura se pueden apreciar mejor lo 
mencionado. 
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Imagen 1: Áreas protegidas de Extremadura. Fuente: Junta de Extremadura. 
La zona representada en las Hojas muestra un relieve en general poco 
accidentado; se trata de un ecosistema transformado por el hombre para su 
beneficio en el que conviven una serie de aves como pueden ser las grullas, 
la cigüeña negra o el águila real, además de distintas especies cinegéticas. 
No obstante y a pesar de esta transformación, el paisaje se integra 
perfectamente dentro del ecosistema natural. 
Vegetación. 
La vegetación es un factor ambiental de especial relevancia, al ser un 
indicador que integra toda una serie de parámetros físico-químicos y bióticos 
del medio, así como por las relaciones tradicionales existentes entre el medio 
humano y el natural.  
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El interés del estudio de las comunidades vegetales es triple: Indicador de 
la Calidad Ambiental de un territorio, como Soporte Físico y Ecológico del 
hábitat de especies faunísticas y como Componente Esencial del paisaje. 
La continuidad de una especie empieza con la conservación de los 
ecosistemas en los que viven, por lo que la línea más racional para preservar 
la diversidad genética es la conservación de los hábitats naturales; si bien ya 
se ha dicho que el ecosistema de la zona de estudio no es natural sino que se 
consigue por medio de la transformación del hombre, debe ser considerado 
como si de un hábitat natural se tratara ya que posee una gran riqueza 
ecológica y cultural además de encontrarse perfectamente integrado en el 
paisaje natural. 
Una de las amenazas sobre la vida silvestre procede de la actividad 
humana, cuyo impacto no siempre resulta muy evidente. Además de la 
destrucción de muchos hábitats naturales, la actividad del hombre sobre el 
territorio provoca una fragmentación y disgregación de la infraestructura 
natural que puede llegar a poner en peligro la supervivencia de los reductos 
resultantes. 
Resulta evidente que la realización de una obra de acondicionamiento 
como la descrita en el proyecto no provocará afectación directa sobre la 
vegetación en cuanto a su calidad, aunque sí podrían alterar su cantidad, ya 
que algunos individuos deberán ser extraídos durante la fase de obras. 
Con respecto a la vegetación es autóctona como son las dehesas y 
galerías y matorrales ribereños termomediterráneos. 
Fauna. 
El interés de estudiar las comunidades animales para la valoración de la 
fragilidad ambiental de una zona radica, no sólo en que es un recurso 
importante que conviene preservar, sino también en que son un excelente 
indicador de las condiciones ambientales de un determinado territorio. En 
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efecto, dependiendo del grupo taxonómico, la fauna puede mostrar una 
respuesta globalizadora a toda una serie de factores ambientales o a un 
determinado factor, siendo por tanto un excelente indicador para interpretar 
estas condiciones.  
El grado de humanización de cada territorio es lo que, en función de los 
usos históricos, condiciona las comunidades y asociaciones vegetales y, en 
definitiva, la diversidad biológica faunística de cada una de las unidades 
ambientales. En ella influyen factores como: proximidad a núcleos de 
población, vías de comunicación, calidad de los suelos, orografía, 
disponibilidad hídrica, etc. 
Las comunidades de fauna existentes están directamente relacionadas 
con los ecosistemas vegetales de la zona, de manera que cada comunidad 
vegetal se considera hábitat óptimo de un determinado número de especies 
faunísticas. Por ello, el análisis de las mismas en el ámbito de estudio se ha 
realizado en función al ecosistema más representativo de la zona: matorral y 
dehesa. 
Como se ha mencionado anteriormente en este anejo, la fauna 
característica de esta zona alberga una gran cantidad de aves al ser una 
ZEPA como por ejemplo la grulla común o la cigüeña negra además de 
distintas especies cinegéticas como la liebre, ciervos, etc. 
Paisaje. 
En este apartado se recoge la caracterización del paisaje del entorno del 
emplazamiento, potencial receptor del proyecto. Para ello se diagnostica su 
Calidad, se analiza su Visibilidad y se establecen sus Observadores.  
El análisis de la calidad del paisaje se realiza definiendo las distintas 
unidades y su delimitación, valorándolas en función de criterios objetivos 
ambientales, que se completan con el análisis de los elementos visuales que 
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componen su escena y el potencial de contraste de ésta como indicador de la 
fragilidad.  
4.4 MEDIO HUMANO SOCIO-ECONÓMICO. 
La evolución de la población ha sido claramente progresiva, con un 
crecimiento hasta la década de los 50, con leve lapso que supone la Guerra 
Civil. A partir de 1960 la comarca sufre migraciones y pierde parte de sus 
efectivos humanos más jóvenes, éste descenso poblacional va a ser continuo 
hasta nuestros días.  
El duro golpe que sufre la estructura comarcal a lo largo de la etapa 
emigratoria producida por el desarrollismo español, que se alarga hasta 
prácticamente los años 80, queda patente en la actualidad, donde las perdidas 
cualitativas que significaron las salidas de jóvenes dejan en la actualidad una 
pesada estructura poblacional donde el elevado número de mayores no se ve 
compensado por unos nacimientos suficientes. 
5 IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO. 
 
5.1 INTRODUCCIÓN. 
Este capítulo tiene por objeto caracterizar los impactos ambientales 
significativos del proyecto de “Acondicionamiento y mejora de la carretera EX-
116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. Tramo del Cruce de Obando al 
Cruce con la CC 22.6”. 
El criterio seguido para llevar a cabo la identificación de impactos ha sido 
el de considerar las posibles relaciones causa-efecto ambiental, a partir del 
análisis del proyecto y las modificaciones que se plantean y del 
reconocimiento del entorno en el que se sitúa. En la identificación se ha 
mantenido una visión amplia, sin eliminar previamente aquellos impactos que 
puedan a priori parecer de bajo riesgo o dudosa probabilidad.  
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El detenido estudio del entorno que se ha desarrollado, permite estructurar 
los distintos componentes ambientales de acuerdo a su fragilidad con la 
actuación que se analiza, estableciendo su calidad intrínseca previa a la 
actuación como primer criterio de valoración.  
El análisis de las actuaciones que comprende el proyecto, es decir, el 
trazado de la carretera, en sus dos fases de construcción y explotación, 
permite identificar las principales causas de impacto (acción de proyecto).  
Para cada componente o factor considerado se argumenta su significancia 
considerando la intensidad de la acción de proyecto que sobre él actúa y 
matizando los diversos aspectos de su carácter como paso previo para el 
establecimiento de la gravedad del impacto, esto se lleva a cabo a 
continuación de cada valoración. 
La identificación se estructura seriamente, a partir de los factores 
ambientales considerados y los efectos que sobre ellos producen las acciones 
de proyecto de la actuación. De esta manera se construye una Matriz de 
Identificación Acción/Proyecto.  
A continuación se estructuran los diferentes factores o componentes 
ambientales de acuerdo a las conclusiones que emanan del inventario 
ambiental, en las que se consideran la calidad y fragilidad de cada elemento 
del medio. 
El análisis se estructura en tres grandes bloques, a saber:  
 Medio físico: que comprende el clima, la calidad del aire, la 
estabilidad geológica, el régimen hídrico superficial, el régimen 
hídrico subterráneo, el potencial paleontológico, etc.  
 Medio Biótico: que comprende la vegetación, la fauna, la calidad 
ecológica del entorno y el paisaje.  
 Medio Humano o Socio-económico: que comprende la calidad de 
vida de la población, la gestión de los usos agro-ganaderos, la 
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gestión de los suelos urbanos, el balance ambiental de las 
actividades productivas, el patrimonio histórico y social.  
 
5.2 IMPACTO SOBRE EL MEDIO FÍSICO. 
Impactos sobre la calidad del aire. 
Este medio es un vector de transmisión y los cambios experimentados en 
él van a generar una serie de efectos secundarios sobre otros componentes 
del ecosistema como, por ejemplo, la vegetación o la salud humana.  
Los cambios en la calidad del aire se producen en dos fases muy diferentes 
con contaminantes de características distintas.  
En la fase de obras y con motivo de los movimientos de tierras, transporte 
de materiales, plantas de tratamiento de materiales, erosión eólica y 
explotación de las canteras se produce un incremento en la emisión de 
partículas que, temporalmente, pueden ocasionar niveles de inmisión 
elevados de partículas en suspensión y sedimentables. Estos aumentos en 
los niveles de inmisión están muy localizados temporalmente y existen una 
serie de medidas correctoras que pueden reducir su entidad. 
Durante la fase de construcción de la carretera se realizarán movimientos 
de tierras y demoliciones de elementos a eliminar al estar afectados por el 
trazado, así como preparación de materiales a emplear en la construcción 
(instalaciones), resultando de todas estas acciones una contaminación por 
partículas sólidas. 
Durante la fase de explotación, el incremento en los niveles de inmisión se 
produce por las emisiones provenientes de la circulación de vehículos. Los 
principales contaminantes que se emiten con motivo de la combustión de 
carburantes son los siguientes: monóxido carbono (CO), hidrocarburos no 
quemados (HC), óxidos de nitrógeno (NOX), plomo (Pb) y dióxido de azufre 
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(SO2). También, aunque en menor medida, se emiten partículas en 
suspensión y metales pesados (Zn, Mn, N y Fe). 
Durante la ejecución del proyecto se incrementara la emisión de partículas. 
En este tiempo, los focos de emisión van moviéndose a lo largo del trazado, 
según avance la obra, variando las distancias de la fuente respecto de los 
posibles tiempos de exposición, lo que previsiblemente conducirá a impactos 
muy reducidos teniendo en cuenta además, que la mayoría de las emisiones 
estarán compuestas por partículas pesadas, que se depositan rápidamente 
en los primeros metros. El mayor impacto será para los trabajadores que 
realicen los trabajos de construcción de la carretera ya que estos se 
encuentran constantemente en el foco de emisión. 
Las obras de la carretera no van a producir riesgos apreciables para la 
población de la zona de influencia de las obras, por lo localizado y reducido 
de las emisiones, siendo los riesgos para los trabajadores admisibles y 
controlables con prácticas usuales de seguridad e higiene. 
Durante la explotación las emisiones no están localizadas puntualmente 
como en la fase de construcción, repartiéndose a lo largo de todo el trazado. 
En el caso concreto de la carretera que nos ocupa, no será un problema 
considerable debido a que no afecta a una zona de gran importancia botánica 
con endemismos o una riqueza especial de líquenes, coníferas u otras plantas 
especialmente sensibles a los gases desprendidos de la combustión de los 
motores de explosión. 
Impactos sobre el medio geológico. 
La construcción de una carretera implica grandes movimientos de tierra, 
con la excavación de desmontes y la realización de terraplenes, alterándose 
considerablemente el relieve del terreno natural.  
Las pequeñas alturas de los desmontes y terraplenes existentes se deben 
a la suavidad del terreno por el que discurre la traza, lo que favorece la no 
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aparición de impactos de una magnitud severa o crítica sobre el medio 
geológico, los cuales son característicos de zonas con pendientes del terreno 
muy marcadas (generalmente mayor del 30%).  
Uno de los impactos asociados a la construcción de carreteras es el 
aumento en la inestabilidad de laderas. En este caso, la inestabilidad de los 
taludes de desmonte viene condicionada por los juegos de fracturas 
sistemáticas. Lo más frecuente es el fenómeno conocido como “chineo”, que 
consiste en la caída de fragmentos de tamaño centimétrico.  
En cuanto a los procesos de erosión, fundamentalmente hídrica, éstos 
generalmente aumentan con la construcción de una carretera, ya que ésta 
conlleva un aumento en la escorrentía superficial que circula por nuevas 
superficies expuestas (taludes de desmonte y terraplenes) sin protección 
frente a la erosión (ausencia de suelo edáfico, vegetación, etc.). En cualquier 
caso, la litología por donde discurre la carretera, implica que la erosionabilidad 
es baja.  
Por todo lo expuesto, se considera que el impacto sobre el medio geológico 
es BAJO (o compatible). 
Respecto al carácter, este impacto es de tipo negativo (o adverso), 
puntual, permanente, a corto plazo y simple. 
Impactos sobre el medio hidrológico. 
Las acciones del proyecto que pueden ocasionar impactos en la hidrología 
superficial y subterránea son varias: la construcción de la vía, desviación 
temporal o permanente de caudales, impermeabilización de superficies, 
erosión hídrica debido al movimiento de tierras, arrastre de las partículas y 
contaminantes provenientes de las emisiones atmosféricas (Pb 
principalmente), utilización de aditivos para la conservación de la vía, vertidos 
accidentales etc. Todas ellas pueden producir cambios en la calidad de aguas, 
en los caudales o en los flujos de circulación. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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Los efectos sobre la hidrología superficial y subterránea no se 
circunscriben a la zona concreta donde se producen, sino que pueden 
transmitirse a áreas muy alejadas y extensiones bastante grandes. Estos 
efectos suelen tener incidencia sobre otros subsistemas (medio social, fauna 
acuática etc.). 
Los efectos más comunes relativos a la hidrología superficial y subterránea 
que suelen darse en la construcción de una carretera son: 
 Efecto barrera en los flujos de aguas.  
 Reducción de los procesos de recarga de Los acuíferos.  
 Desviación temporal o permanente de los caudales.  
 Calidad de las aguas que puede verse afectada tanto durante la 
fase de obra como en la fase de explotación  
En la primera, los principales parámetros que pueden modificarse son los 
sólidos disueltos, en suspensión y los nutrientes (debido a los movimientos de 
tierras), aunque no más allá de los umbrales aconsejables y por eso es casi 
inexistente la afección, y las grasas e hidrocarburos por vertidos accidentales 
en las zonas de almacenamiento y la maquinaria pesada, pero que trataran 
de evitarse con un programa de medidas preventivas.  
Durante la explotación, los principales contaminantes son los derivados de 
la deposición de las emisiones atmosféricas, principalmente partículas y 
plomo, pero que en este caso no tienen relevancia porque se trata de una 
carretera intercomarcal con una intensidad de tráfico no demasiado elevada.  
Una carretera supone la interrupción del movimiento normal de la 
escorrentía de las microcuencas de las cotas superiores a ella. En 
consecuencia, produce una acumulación de agua en las vaguadas que corta 
y una concentración de caudales en los puntos de desagüe que antes no 
existían. El efecto de corte no se reduce a las aguas superficiales, sino que 
también puede afectar a los acuíferos superficiales por las excavaciones 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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debidas a la construcción de zanjas, cunetas..., produciendo un descenso en 
los niveles piezométricos y afectando a la vegetación freatofila de zonas 
circundantes. En realidad la carretera se comporta como una presa, en la que 
los aliviaderos de fondo son las obras de paso de agua y están siempre 
abiertos. 
El riesgo de inundación por efecto "barrera-presa" es mínimo pues, no se 
producirán modificaciones sustanciales en el régimen de escorrentía ni 
cambios en las condiciones de drenaje natural. 
En los terrenos ocupados por vertederos y préstamos se colocará una red 
de drenaje adecuada. No está previsto que se realicen interrupciones de 
cursos subterráneos de agua. La extracción no afectara a ninguna corriente 
de agua, ni al nivel freático, por lo que no se producirán encharcamientos 
distintos de los originados por la lluvia ni vertidos de ningún tipo. 
Esta infraestructura trata de solventar el problema del efecto barrera en los 
flujos de agua con la realización de obras de fábrica como son los pasos de 
agua, y de ahí que la construcción de la vía no tenga ningún efecto negativo 
sobre la hidrología del terreno. 
Por tanto, se considera este impacto como BAJO (o compatible). 
5.3 IMPACTO EN EL MEDIO BIÓTICO Y PAISAJÍSTICO. 
Destrucción de comunidades vegetales terrestres durante las obras. 
Las obras del proyecto en cuanto a movimiento y ocupación del suelo, 
suponen la destrucción real de un cierto número de comunidades vegetales, 
que afectan a las especies características del ecosistema predominante en la 
zona: dehesas y matorrales. 
La gravedad de este impacto varía en función de la calidad, abundancia y 
grado de protección que presentan las diferentes comunidades vegetales y 
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también de la frecuencia e intensidad de influencias externas que sufren en 
cada caso. 
En cuanto a las especies vegetales que encontramos en el área de 
actuación de las categorías de herbáceas y matorral degradado, se 
encuentran estabilizadas dentro del sistema. Debido a que se encuentran 
fuera de los límites de las fincas la afección de las especies herbáceas se 
reduce considerablemente pudiendo ser considerado como BAJO (o 
compatible).  
En general, para el ecosistema considerado, este impacto tiene un 
carácter adverso, irreversible, recuperable, no permanente, cierto, y de media 
preocupación social. 
Riesgo sobre comunidades vegetales terrestres durante las obras. 
Existe una cierta cantidad de especies vegetales que no van a ser 
directamente destruidas por las acciones del proyecto, pero están sometidas 
a riesgos de alteración dada la cercanía a los lugares implicados por las obras, 
afecciones que se traducen en un intenso y continuo (aunque temporal) tráfico 
de camiones y otros vehículos, emisiones de polvo y otras sustancias al 
ambiente, ocupaciones de suelo temporales por materiales de construcción y 
herramientas, pisoteo de trabajadores y visitantes de las obras, etc. Situación 
que varía en la intensidad de su gravedad dependiendo del tiempo que duren 
las obras, la tipología de éstas (tipo y cantidad de emisiones, según la 
naturaleza o cantidad de los materiales), el número de trabajadores y su 
sensibilidad con el entorno (forma de trabajo), tipo y número de vehículos o 
maquinaría implicados y, por supuesto, la calidad de las especies vegetales 
que se encuentren en dicho entorno.  
En el ecosistema estudiado y a pesar de su calidad ecológica intrínseca, 
la escasa representación de especies potencialmente afectadas, unidos al 
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Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 22 de 45 
 
carácter temporal de las acciones, reduce un potencial impacto de riesgo 
elevado a valores de BAJO (o compatible).  
Respecto al carácter, este impacto es adverso, recuperable, temporal, de 
riesgo y de media preocupación social. 
Molestias para la fauna durante las obras. 
Los posibles impactos a la fauna de los ecosistemas se deben 
principalmente a la destrucción de sus hábitats, presencia de personas y 
objetos ajenos a su entorno que obstaculicen o modifiquen sus movimientos 
y hábitos naturales, generación de ruidos y vibraciones que alteren sus 
ambientes naturales y las alejen de sus entornos de forma definitiva o coincida 
con épocas más sensibles de apareamiento y cría, alterando su natural 
desarrollo, etc. Acciones todas ellas ampliadas o atenuadas por las 
condiciones y peculiaridades del ecosistema a estudiar, su nivel de deterioro 
en cuanto a la presencia y variedad de la fauna, y, sobre todo, el grado de 
adaptabilidad y movilidad que presenta dicha fauna.  
Según el inventario ambiental descrito, la fauna en esta área no es de gran 
variedad, dado que la presencia del hombre y sus actividades son 
tradicionales y abundantes, la mayoría de las especies se encuentran 
adaptadas a dicha presencia (en lo referente a ruidos, movimientos de 
personas y vehículos, etc.) por lo que las obras temporales, en las diferentes 
actividades del proyecto es presumible que no alteren de forma grave a dichas 
comunidades; a no ser que se realice algún tipo de voladuras, que pudiera 
considerarse como factor perturbador alto. Por lo tanto se puede considerar 
valor de BAJO (o compatible).  
Respecto al carácter, este impacto es adverso, recuperable y temporal. 
Transformación de hábitats terrestres por ocupación. 
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La alteración sobre este factor está relacionada con la ocupación de 
biotopos, hábitat de las distintas especies. Esta ocupación debe ser valorada 
con relación a las reservas que queden de estos hábitats en la zona, que como 
hemos visto no son muy considerables.  
En los 15,554 km que ocupa la carretera se han inventariado tramos que 
van a sufrir cambios considerables, por lo que se producirán transformaciones 
de habitats terrestre por ocupación. 
Las afecciones para la fauna que estas obras pueden ocasionar se centran 
principalmente en la erradicación de árboles posibles de ser lugares de 
nidificación, por otro lado es la fauna edáfica la que se destruirá por efecto 
directo, es decir, ocupación del suelo por maquinaria pesada, construcción del 
nuevo trazado de carretera, etc.  
La valoración del impacto por transformación de hábitats terrestres es de 
afección alta para la fauna edáfica y nidificaciones, considerándola finalmente 
de MODERADA teniendo en cuenta que se realizará un Plan de Vigilancia 
correcto para no afectar en la medida de lo posible a estas especies.  
Respecto al carácter este impacto se considera adverso, reversible, 
temporal y de media preocupación social. 
Afecciones a espacios de interés ecológico. 
La alteración que pueda provocar en los espacios de interés ecológicos 
del entorno las obras de mejora de la carretera debe tenerse en cuenta desde 
el punto de vista de que pudiera afectar a elementos de especial protección, 
en relación con la biocenosis inmediata a su entorno.  
Anteriormente ha sido mencionado que la zona es una ZEPA (zona de 
especial protección para las aves y una ZIP (zona de interés prioritario). 
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Teniendo en cuenta esto, y dado que cerca de la zona se encuentra una 
zona de especial protección, la afección a espacios de interés ecológico se 
puede considerar MODERADA.  
Respecto al carácter este impacto se considera adverso, irreversible, 
irrecuperable, permanente, cierto y de media preocupación social. 
Alteración del paisaje. 
Se puede decir que el impacto en el paisaje será bajo, ya que se trata de 
una obra de nuevo trazado pero que se adapta en todo momento a la orografía 
existente y por tanto teniendo una afección nula respecto a la fragilidad e 
incidencia visual del paisaje.  
Por todo lo anteriormente expuesto y según los valores obtenidos para la 
fragilidad visual y la incidencia visual del territorio se concluye que el impacto 
sobre el paisaje es BAJO, de efecto negativo, y se pueden aplicar medidas 
correctoras para disminuir o minimizar su intensidad. 
Efectos de conservación sobre el medio biótico. 
Una buena conservación de la carretera una vez construida y siempre que 
las Medidas Correctoras contemplen la implantación de cobertura vegetal, 
conlleva el uso de sustancias que pueden pasar al suelo e incorporarse 
lentamente a cada uno de los componentes de las cadenas tróficas. Estos 
compuestos (herbicidas) son de lenta degradación y pueden tener efectos a 
largo plazo. Un caso muy parecido sería la emanación de plomo por parte de 
vehículos, una vez se vea incrementado el tráfico en la carretera. Estos son 
compuestos que se acumulan en el suelo y además no son biodegradables.  
Las afecciones se incrementan por los tipos de cultivos o estratos 
vegetales, grado de protección de la zona, la fauna local que se alimentan de 
estas comunidades vegetales, etc.  
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Por esta razón y dado que hablamos de una carretera que discurrirá casi 
en su totalidad por un trazado existente, los efectos no son considerables, 
valorándolo de BAJO.  
Su carácter puede ser considerado como adverso, irrecuperable, 
permanente, cierto y de media preocupación social. 
Riesgos de incendios. 
Este riesgo aumentará dependiendo del número de vehículos y personas 
que frecuenten la zona y será más valorado según la Calidad ecológica del 
entorno, además al encontrarnos en una zona de pastizales hace que este 
riesgo aumente considerablemente.  
Se tendrán que aportar las medidas correctoras precisas durante la fase 
de obras, ya que la acumulación de restos vegetales y el descuido de los 
trabajadores podrían provocar tales incendios.  
Se identifica este impacto como de poco probable, ya que cualquier posible 
incendio que se iniciase sería visto por los propios trabajadores y extinguido 
con rapidez. Se identifica pues el riesgo de incendios como MODERADO.  
Respecto al carácter este impacto es adverso, recuperable, temporal, 
cierto y de alta preocupación social. 
5.4 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO HUMANO O 
SOCIOECONÓMICO. 
Se identifican y valoran todas aquellas acciones que puedan repercutir en 
el medio humano, tanto en la fase de acondicionamiento, como en la fase de 
explotación de la carretera.  
Se consideran así las molestias de la obra a las personas, la ocupación de 
suelo (producción agraria y ganadera), los riesgos para los empleados, la 
producción de residuos, riesgo de daños arqueológicos y a organización 
territorial. 
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Molestias de las obras a las personas. 
Las diversas tareas de las obras (movimiento de tierras, excavaciones, 
desmontes, interrupción de vías, ruidos, emisiones, movimiento diario de 
camiones, etc.) durante el periodo de acondicionamiento, genera un tipo de 
perturbación que durará el tiempo en el que transcurran las obras. 
Efectos directos de las tareas de obra son las emisiones de polvo, ruido y 
una diversidad de molestias temporales a las personas próximas.  
Las variables de las que depende la intensidad de este impacto son la 
cercanía de los núcleos urbanos, la sensibilidad de estos según el número de 
habitantes, el volumen y la duración de la obra, el horario en el que se realicen 
las distintas tareas y la complejidad que pudiera presentar la ejecución de la 
obra.  
La carretera no es transitada continuadamente, ni de la misma manera 
según la hora del día que se trate, por lo que la afección a los usuarios lo será 
en la medida que se respeten estos límites. Las molestias causadas por la 
desviación de los vehículos por una vía alternativa no serán considerables 
para los usuarios siempre que se elijan horarios donde el tránsito sea mínimo. 
No obstante la duración de las tareas diarias se reducirá a medida que vayan 
transcurriendo las obras. Por lo tanto este impacto se considera de valor 
BAJO (o compatible).  
Respecto al carácter este impacto es adverso, recuperable, temporal, 
probable y de media preocupación social. 
Ocupación de terrenos de explotación. 
La afección viene determinada por la ocupación de un área de suelo 
productivo que se detrae de la actividad agrícola o ganadera. Esta ocupación 
es la que realiza la modificación del trazado de la carretera.  
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El impacto de la ocupación de un terreno se agravará según los valores 
económicos y sociales que tengan los aprovechamientos de ese suelo, la 
superficie que se ocupe, las áreas con esos usos que se conserve y la 
importancia de estas actividades en el contexto socioeconómico de la zona. 
La agricultura se desarrolla en todo el tramo de la carretera y el terreno 
que ocupa es bastante. Los terrenos destinados a la agricultura y concebida 
para la ganadería se verán afectados. La razón es que la mayoría de los 
terrenos afectados son terrenos destinados a los cultivos de regadío.  
Por otro lado las necesarias expropiaciones de terrenos son normales en 
este tipo de obras, que en este caso tampoco son destacables, puesto que 
nos acercaremos en la medida de lo posible a la antigua traza. 
Este impacto tiene un valor de gravedad de efecto MODERADO. 
Respecto al carácter este impacto es adverso, irreversible, irrecuperable, 
permanente, cierto, de alta preocupación social, no acumulativo. 
Generación de residuos. 
Durante la fase de ejecución se generarán residuos que por sus 
características son asimilables a Residuos Sólidos Urbanos.  
La gravedad del impacto dependerá del tipo de residuos y de las 
cantidades que se generen, de sus características tóxicas y biológicas y del 
destino y tratamiento que se les dé.  
En el proceso de acondicionamiento se identifica residuos de los 
considerados RSU’s (Sólidos urbanos) y en menor grado RTP’s (aceites y 
gasóleo de maquinaria).  
Tampoco hay que destacar cantidades grandes de tierras sobrantes, ya 
que utilizaremos las tierras de excavación para el relleno de los terraplenes.  
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Estas consideraciones y teniendo en cuenta que la Gestión de estos 
subproductos será la correcta hacen que el impacto sea BAJO.  
Respecto al carácter este impacto es adverso, recuperable, temporal, 
cierto y de poca preocupación social. 
Afecciones por el tráfico inducido. 
En este apartado diferenciamos el tráfico inducido durante la fase de 
ejecución de las obras y durante su posterior explotación.  
Durante la fase de acondicionamiento se prevé un tráfico mayoritario de 
camiones y maquinaria pesada que podrán ser causa de paradas muy 
localizadas.  
Debido a que el tráfico de vehículos actual se considera pequeño estas 
paradas serán puntuales y únicamente requerirán de buenas medidas 
correctoras con el fin de que no afecte a los usuarios.  
La implantación de buenas medidas correctoras valora este impacto como 
de BAJO (o compatible).  
Respecto al carácter este impacto es adverso, recuperable, temporal, 
cierto y de media incidencia social.  
El tráfico inducido tras la ejecución de las obras de acondicionamiento 
(fase de explotación) es una de las afecciones que se deben tener en cuenta.  
Este impacto dependerá del número de usuarios de la carretera, de las 
alteraciones que pueda inducir este uso (ruido, peligro para transeúntes, etc.). 
En este sentido, aunque se prevé un aumento del tráfico en esta carretera, 
mejora del pavimento, etc., de la carretera actual, disminuirá la peligrosidad 
de ésta para los conductores.  
También, al mejorarse la comunicación terrestre, la vía será más utilizada 
con otros fines, como por ejemplo para el turismo y el comercio.  
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La clara repercusión social positiva que tiene el acondicionamiento de la 
carretera evalúa este impacto como POSITIVO ALTO respecto al medio 
socioeconómico.  
Respecto al carácter este impacto es POSITIVO, recuperable, 
permanente, cierto y de alta incidencia social. 
Incremento de la mano de obra. 
La necesidad de mano de obra durante las obras hace pensar que recaiga, 
en parte, en personas que vivan en localidades cercanas.  
También se plantea el seguimiento de la carretera en la fase de 
explotación.  
Aunque estos contratos serían eventuales, son de incidencia BAJA 
POSITIVA en lo referente a ocupación de la población, ya que el aumento de 
mano de obra tampoco será notable.  
Respecto al carácter este impacto es POSITIVO, temporal, cierto y de 
media incidencia social. 
5.5 VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
A continuación se relacionan cada uno de los impactos identificados con 
el medio en el que se sitúa. La valoración se ha realizado según el siguiente 
criterio: 
IMPACTOS NEGATIVOS PUNTUACIÓN 
Alto (severo) -4 
Medio (moderado) -3 
Bajo (compatible) -2 
Muy bajo (no significativo) -1 
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IMPACTOS POSITIVOS PUNTUACIÓN 
Alto 3 
Medio 2 
Bajo 1 
Tabla 1: Impactos negativos y positivos y puntuación 
 
5.6 EVALUACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL. 
Haciendo un balance general sobre los impactos expuestos anteriormente, 
durante la ejecución de las obras se tiene una mayor incidencia ambiental en 
el medio biótico, fauna y vegetación.  
Debido a la ocupación temporal del suelo (maquinaria, equipos, etc.) y 
ocupación permanente provocada por la traza de la carretera hace que la 
vegetación sea la que se vería más alterada.  
Respecto a la fauna no se intuyen cambios estructurales importantes ya 
que se han llevado a cabo las medidas correctoras necesarias para su 
correcta adaptación.  
En cuanto al medio socioeconómico, queda patente el efecto positivo 
inducido por el acondicionamiento de la carretera EX-116 en su tramo de 
Obando al cruce con la CC 22.6. 
Cada una de estas conclusiones hace que el impacto del 
acondicionamiento de la carretera objeto de este proyecto sea NEGATIVO 
BAJO. 
5.7 MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                                                                                                   
Página 31 de 45 
 
-1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2
-1
-1
-1 -1 -2 -2 -2
-1 -3 -3 -2 -3
-2
-2 -1 -2 -1
-1
-1 -2 -2 -2 -1 -1 -1
-2 -2 -3
-2
-2 -1 -1
-2
1
-1 -1
FA
SE
 D
E 
C
O
N
ST
R
U
C
IÓ
N
Vallado y  circulación de vehículos
Incremento de las emisiones sonoras
Cambios de calidad y cantidad de las aguas
Incremento de la mano de obra
Expropiaciones y acciones ligadas a construcciones de suelo
Destrucción de la vegetación 
Ocupación del espacio por la vía
Deposición de emisiones atmosféricas y materiales
Desviación temporal o permanente de caudales
Construción, asfaltado, hormigonado y ensanchado de la vía
Vestidos incontrolados y/o accidentales
Movimiento de maquinaria pesada
Su
el
o
s
V
eg
et
ac
ió
n
Fa
u
n
a
P
ai
sa
je
Movimientos de tierra
Erosión eólica por denudación de taludes y terraplenes
Transporte, carga y descarga de materiales
MATRIZ DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN FISICO BIOTICO SOCIOECONÓMICO
C
al
id
ad
 d
el
 a
ir
e
R
u
id
o
s
C
lim
a
G
eo
lo
gí
a 
y 
G
eo
m
o
rf
o
lo
gí
a
H
id
ro
lo
gí
a 
su
p
er
fi
ci
al
H
id
ro
lo
gí
a 
su
b
te
rr
an
ea
Fa
ct
o
re
s 
So
ci
o
cu
lt
u
ra
le
s
Si
st
em
a 
te
rr
it
o
ri
al
D
em
o
gr
af
ía
Se
ct
o
r 
A
gr
o
ga
n
ad
er
o
Tabla 2: matriz de valoración en la fase de construcción 
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6 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 
 
6.1 INTRODUCCIÓN. 
La identificación y valoración de impactos ha permitido caracterizar el 
funcionamiento de cada una de las posibles alteraciones y la relación de estas 
con los distintos elementos constructivos del proyecto, sus tareas, los 
programas de control y otras variables ambientales. Podemos por tanto incidir 
en la prevención y corrección de los impactos incluyendo recomendaciones 
que, no sólo han de ser asumidas por el proyecto, sino también por el posterior 
programa de gestión de la infraestructura. 
6.2 AFECCIONES AL MEDIO ABIÓTICO. 
Atmósfera. 
 Control de partículas de polvo: En el tiempo en el que transcurran 
las obras de acondicionamiento, se producirán movimientos de tierras 
y materiales los cuales conllevan un inevitable levantamiento de las 
partículas de polvo, arena, etc. que deberá ser minimizado con labores 
de rociado, con agua, de la superficie expuesta al viento, en lugares de 
acopio de materiales, canteras, etc. Este riego se incrementará en los 
meses de primavera y verano.  
 Emisión de humos: Se exigirá que la maquinaria utilizada (incluyendo 
camiones) funcione correctamente, presentando los necesarios 
informes de inspección, a fin de asegurar su mínima emisión de humos 
a la atmósfera.  
 Ruidos: De la misma manera los vehículos que circulen en la zona de 
obras deberán tener un sistema de amortiguación mediante 
silenciadores.  
Medio geológico. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 34 de 45 
 
Las afecciones al medio geológico, no van a ser muy elevadas. En el caso 
de que el material excavado no se emplee en la construcción de los rellenos, 
se deberán depositar en vertederos autorizados o en alguna zona del entorno 
en la que no se produzca impacto relevante, cual es factible ya que el volumen 
de material no aprovechable no será elevado. 
Para reducir la erosión de los terraplenes a construir, se procederá a su 
revegetación, mediante el extendido de tierra vegetal y posterior siembra de 
especies autóctonas. 
Afecciones al medio hidrológico. 
La medida de protección propuesta en el apartado anterior para minimizar 
las afecciones sobre el medio geológico, es decir, la gestión adecuada y 
rápida de los materiales excavados para cimentar los postes y su depósito en 
vertederos controlados, sirve igualmente para proteger la posible variación en 
la calidad de las aguas superficiales que tendría lugar si entraran en contacto 
con los citados materiales tras un periodo de lluvia. Así mismo, la también 
citada anteriormente medida de revegetación para evitar la erosión, disminuirá 
el aumento de sólidos en suspensión de las aguas superficiales.  
Se prestará especial atención a no alterar ni colmatar los cauces 
existentes.  
Respecto a las aguas subterráneas, no es necesaria la adopción de 
medidas protectoras o correctoras específicas debido a que, en principio, no 
se espera la presencia de éstas de manera que sean susceptibles de 
explotación, y en el caso de que en épocas de copiosas lluvias se produjera 
de forma puntual alguna acumulación de aguas subterráneas, la afección 
sería mínima.  
El posible vertido accidental de agentes contaminantes no inertes (aceites, 
gasolina, etc.) procedente de la utilización de maquinaria en la fase de 
construcción de la carretera precisa la adopción de medidas protectoras para 
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evitar sus posibles afecciones tanto sobre el medio hidrológico superficial 
como sobre el subterráneo. Las precauciones a tomar en este sentido se 
refieren al mantenimiento adecuado de la maquinaria que se va a emplear, 
realizando revisiones periódicas a fin de evitar posibles pérdidas de 
lubricantes, combustibles o cualesquiera otros agentes contaminantes. 
Además, las operaciones de limpieza, reparación y mantenimiento de dicha 
maquinaria deberán efectuarse en zonas específicas y preparadas a tal 
efecto, para minimizar de este modo el riesgo de vertidos incontrolado. 
6.3 AFECCIÓN AL MEDIO BIÓTICO. 
Vegetación.  
 Desbroces.  
 
Los trabajos de revegetación de superficies afectadas incluidos en las 
tareas de construcción y explotación son una medida correctora positiva del 
impacto sobre la vegetación.  
Antes del inicio de las obras se deberá realizar un análisis del entorno y de 
las zonas que serán objeto de destrucción e informar al personal encargado 
del seguimiento ambiental. Esta prospección minimizará el impacto de manera 
que una vez concluidas las obras se plantarán aquellas especies más 
representativas de la zona. La manera correcta de proceder en este tipo de 
actuaciones es comunicando a la Dirección General de Medio Ambiente las 
fechas previstas de ejecución de las obras e inventariar los desbroces que 
serán necesarios realizar, tanto de monte bajo como de los árboles si 
existiesen (especies, número de cada una de ellas y localización).  
La forma de realizar los desbroces es fundamental. El primer paso es el 
de marcar cada uno de los individuos que va a ser destruido o trasplantado, 
de manera que se pueda elaborar el procedimiento correcto de actuación. Las 
especies que se eliminan nunca se deben acumular en zonas con potencial 
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alto de incendios. Por lo tanto se evitará su acopio cerca de caminos, de 
maquinaria pesada, de lugares muy visibles, etc.  
Se adecuará una zona destinada al almacenamiento de tierra vegetal, 
donde se tendrá especial cuidado de no ser pisada por trabajadores y 
maquinaria.  
La tierra vegetal excavada no se debe compactar y se almacenará a 
alturas inferiores al metro y medio y en superficies planas para evitar la 
lixiviación de sales con la lluvia 
 Revegetación.  
 
Este apartado contempla parte de la Restauración Paisajística de la zona 
afectada por la construcción de la carretera.  
Una vez se hayan cumplido las medidas correctoras para la correcta 
realización de la limpieza y extracción de suelo fértil, se procederá a su 
trasplante; los destinos serán los de los tramos de carretera en los que 
irremediablemente se haya dañado al matorral por el paso de camiones y 
maquinaria pesada. Estos trasplantes deberán ser ejecutados por una 
empresa competente y con experiencia en la realización de estos trabajos. Si 
el trasplante de matorral y herbáceas es asumido por el Contratista se deberá 
realizar siempre bajo las indicaciones de expertos en la materia.  
Se prevé trasplante de árboles, que será realizado por personas 
cualificadas para tales labores; existen en Extremadura empresas que se 
dedican exclusivamente a estos trabajos.  
Se recomienda la revegetación coincidiendo con la época de mayor 
Intensidad Bioclimática Potencial, en primavera y otoño, ya que en los meses 
de invierno se produce una parada vegetativa por el frío y en los de verano la 
parada es a consecuencia del déficit de aguas. 
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El suelo fértil se abonará con el fin de potenciar el crecimiento de semillas 
contenidas en la propia tierra vegetal.  
El programa de restauración paisajística implica tener en cuenta aspectos 
como:  
o Ejecución de terraplenes y desmontes.  
o Espacios circundantes a la carretera nueva, tras la construcción.  
 
Fauna  
 Efecto barrera.  
 
Por recomendaciones de la Sección de Vida Silvestre y Espacios 
Protegidos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, JUNTA DE 
EXTREMADURA (expte.: VS01/100), el único efecto barrera considerable es 
el que se puede ocasionar en los arroyos que cruzan la carretera, ya que 
dichos arroyos son importantes corredores para especies protegidas 
(pequeños carnívoros, anfibios, reptiles, etc.). Se deben sobredimensionar las 
nuevas estructuras para favorecer el tránsito de dicha fauna.  
Se considera ésta una actuación a tener en cuenta por el Director de obra. 
Se recomienda que un técnico Especialista (biólogo) catalogue previamente 
la afección de las estructuras al paso de especies, ya que pueden ser válidas 
otras medidas correctoras menos costosas. 
 Afecciones sobre zonas sensibles.  
 
La producción de ruido por el paso de maquinaria pesada en mal estado, 
etc. supone una alteración grande para la fauna local. Hay que evitar en la 
medida de lo posible estas afecciones en época de reproducción y cría sobre 
todo de la avifauna. 
6.4 AFECCIÓN AL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO. 
 Tráfico en la fase de construcción.  
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Referente a la fase de construcción, se debe de cuidar la señalización de 
cada acción efectuada. La seguridad de los conductores dependerá mucho de 
esto, ya que minimizará en lo posible las retenciones de vehículos y cualquier 
otra molestia.  
 Plan de seguridad e higiene.  
 
Se llevará a cabo un Plan de Seguridad e higiene en el que se tendrá 
especial consideración de los empleados que realizan las obras de 
construcción.  
 Gestión de residuos.  
 
La gestión de los residuos generados durante las obras correrá por parte 
del adjudicatario; se deberá tener especial cuidado con los residuos 
generados del tipo tóxico y peligroso. 
7 PRESUPUESTOS DE MEDIDAS CORRECTORAS Y REVEGETACIÓN. 
 
El presupuesto destinado a integración medioambiental mediante medidas 
correctoras y revegetación asciende a 81.096,44 €. 
8 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
8.1 INTRODUCCIÓN. 
Este apartado tiene por objeto establecer los sistemas de control y 
vigilancia que permitirán garantizar el mantenimiento de los impactos dentro 
de los umbrales admisibles.  
La eficacia de la aplicación de medidas correctoras y de adecuación del 
entorno viene garantizada por el seguimiento de un Programa de Vigilancia 
metódico y crítico.  
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El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental tiene como principales 
objetivos los siguientes: 

 Asegurar las condiciones de operación, de acuerdo con lo establecido 
en el Estudio de Impacto Ambiental.  
 Facilitar la gestión ambiental, permitiendo controlar los efectos no 
anticipados, por medio de la modificación y mejora de medidas 
correctoras. Por tanto, se realizará un seguimiento de los factores del 
medio susceptibles de ser alterados, así como de los elementos que se 
introduzcan en el Proyecto y del desarrollo de las medidas correctoras 
aplicadas. Es decir, comprobar que las medidas establecidas se 
realizan de manera adecuada; proporcionar advertencias inmediatas 
acerca de los valores alcanzados por los indicadores ambientales 
preseleccionados, respecto de los niveles críticos preestablecidos; 
proporcionar información que podría ser usada en la verificación de los 
impactos previstos y mejorar así las técnicas de predicción; 
proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las 
medidas correctoras adoptadas.  
 El Plan de Seguimiento y Vigilancia deberá llevarse a cabo desde el 
inicio de las obras, siendo aplicado tanto durante la ejecución de las 
mismas, como durante la explotación de la carretera.  
8.2 VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 
En este apartado se resaltan aquellas actuaciones más importantes que 
se deben vigilar, es decir, las que en el apartado de identificación de impactos 
han aparecido como de afección media o alta y también las que aunque su 
impacto haya sido considerado de Bajo requieran de medidas correctoras que 
deben ser vigiladas. Cualquier otro control necesario será llevado a cabo por 
personal competente en Materia de Medio Ambiente de cada una de las 
actuaciones previstas.  
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En relación con el medio geológico e hidrológico, el Programa de Vigilancia 
Medioambiental durante la fase de ejecución de las obras deberá incluir en 
este caso los puntos siguientes: 

 Vigilancia de la gestión de los materiales extraídos en la excavación de 
las cunetas, no aprovechables para su empleo en terraplenes. Estos 
materiales deberán ser trasladados, con la mayor brevedad, a 
vertederos o lugares autorizados.  
 Vigilancia de las tareas de mantenimiento de la maquinaria empleada 
en la fase de construcción, así como de la existencia de posibles 
vertidos de agentes contaminantes no inertes por pérdidas de dicha 
maquinaria. En el caso de producirse un vertido de este tipo, deberá 
llevarse a cabo una retirada inmediata del mismo y su traslado a un 
gestor autorizado de RTP (residuos tóxicos y peligrosos).  
En relación con las medidas de restauración paisajística  
 Se realizará un primer informe de la eficacia de las marcas de especies 
vegetales que vayan a ser desbrozadas o reimplantadas, donde 
aparecerá el número final inventariado, los que se destinan para 
revegetación y los que serán eliminados, el lugar de acopio de éstos, 
los sistemas de eliminación que se utilizarán (a vertederos, quema 
controlada, etc.). El seguimiento ambiental deberá ser llevado a cabo 
por una empresa especializada.  
 Se realizarán, en la medida de lo posible, jalonamientos que servirán 
para marcar aquellas zonas donde se debe tener especial cuidado de 
no ser dañadas sobre todo por maquinaria pesada.  
 Se vigilará el estado de compactación del suelo, con el fin de que la 
tierra vegetal quede lo suficientemente suelta como para que la 
revegetación tenga éxito.  
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 Cualquier otro control no previsto durante la fase de obras (por ejemplo 
la realización de voladuras) deberá ser informado a las Autoridades 
competentes y serán ellos los que establecerán el correcto seguimiento 
y control de la actuación.  
8.3 FASE DE EXPLOTACIÓN. 
Los controles previstos durante la fase de explotación irán en caminados 
sobre todo a cumplir los siguientes objetivos:  
 Ejecución de una correcta Restauración Paisajística, con el fin de 
conseguir los fines buscados: fijación de zonas inestables e integración 
en el paisaje de los terraplenes y desmontes.  
 Integración paisajística de zonas circundantes a la carretera, así como 
de restos de esta que queden inservibles.  
 Restablecer sistemas de drenajes.  
 Reconstrucción de cercados dañados.  
El correcto seguimiento para cada uno de los apartados indicados se 
podría establecer de la manera siguiente:  
 Visita a los lugares donde se han realizado implantaciones, al menos 
semestralmente el primer año, con el fin de variar la actuación si esta 
no está teniendo éxito. Los dos siguientes años se realizarán visitas 
anuales. Cada visita se verá reflejada en un informe del estado de la 
vegetación en ese momento y también se realizará un informe final que 
resumirá y dará por concluido el seguimiento en caso de ser favorable. 
Este informe final reflejará aquellas especies implantadas que hayan 
pasado a formar parte del paisaje así como su estado.  
 De la misma manera se vigilarán aquellas zonas utilizadas durante las 
obras (como depósitos de residuos, lugares de almacenamiento, etc.) 
con el fin de comprobar su restauración. Esta vigilancia se empezará 
una vez limpiadas inicialmente. En este momento se realizará un primer 
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informe que reflejará el punto de partida de la vigilancia y a través del 
cual se irá comprobando la evolución favorable. Las visitas serán al 
menos de una vez al año durante los dos primeros, tras la finalización 
de las obras.  
 Por último se realizarán comprobaciones iniciales y al menos una vez 
al año del estado de la red de drenaje y de la reconstrucción del vallado 
de las fincas.  
Cualquier modificación de proyecto que no haya sido tenida en cuenta en 
el presente Estudio, será puesta en conocimiento de la Administración 
competente en materia Medio Ambiental de la Junta de Extremadura, y será 
ésta la que adopte tanto las medidas correctoras oportunas como el programa 
de Seguimiento y Control de dichas actuaciones suplementarias. 
9 OTRAS ACTUACIONES. 
 
Informe de la eficacia de las marcas en especies vegetales que vayan a 
ser desbrozadas o reimplantadas.  
Se deberá informar a la Dirección General de Medio Ambiente, la cantidad 
de árboles que deben ser talados así como aquellos que serán trasplantados.  
Se tendrá en cuenta la posibilidad de encontrar valores ecológicos - 
culturales, informando a la administración en caso de ser encontrados.  
Los residuos generados serán controlados rigurosamente y eliminados en 
el menor tiempo posible.  
Se vigilará el estado de compactación del suelo.  
Cualquier otro control no previsto durante la fase de obras (por ejemplo la 
realización de voladuras) deberá ser informado a las Autoridades 
competentes y serán ellos los que establecerán el correcto seguimiento y 
control de la actuación. 
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Visita a los lugares donde se han realizado implantaciones; se variarán las 
actuaciones si las que se tenían previstas no han resultado exitosas.  
El informe final reflejará aquellas especies implantadas que hayan pasado 
a formar parte del paisaje, así como el estado de las mismas.  
Control y seguimiento de la erosión. Se reflejará el estado de los taludes y 
se procederá a la realización de nuevos trasplantes si fuese necesario. 
10 CONCLUSIONES. 

 Impacto sobre la calidad del aire:  
o Emisión de gases.  
o Contaminación sonora.  
BAJO  
 Impacto sobre el suelo:  
o Pérdida de suelo fértil  
o Compactación.  
o Acumulación de contaminantes.  
 
BAJO  
 Impacto sobre el agua:  
o Pérdida de la calidad.  
o Posibilidad de contaminación accidental.  
MODERADO  
 Impacto sobre la vegetación:  
o Desaparición física de la cubierta vegetal.  
o Cambios en las comunidades por pisoteo.  
BAJO  
 Impacto sobre la fauna:  
o Estrés a la fauna aérea debido a ruidos, vibraciones, etc.  
MODERADO  
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 Impacto sobre el paisaje:  
o Contraste cromático y estructural de préstamos y vertederos.  
BAJO 
 
Las principales afecciones negativas afectadas en el proceso de análisis 
ambiental son las relativas a la modificación del paisaje, pérdida de suelo y 
pérdida de vegetación (perdida de vegetación arbórea); si bien se han tenido 
en cuenta también otros que, de manera no tan directa, podrían verse 
afectados: calidad del aire y cursos hidrológicos.  
Consecuencia de ello, se han definido y se proponen una serie de medidas 
correctoras que inciden en el resto del entorno, en especial al paisaje, al suelo, 
al patrimonio arqueológico y al mantenimiento de la calidad hídrica y del aire.  
Las principales medidas correctoras que se han definido son:  
 Obras de fábrica: sobredimensionamiento.  
 Plantaciones en la traza.  
 Ruidos y calidad del aire: minimización de emisiones a la atmósfera  
 Vigilancia ambiental.  
 
Se ha propuesto un Programa de Vigilancia que observa el cumplimiento 
de las medidas correctoras, tanto en lo concerniente a medidas preventivas y 
correctoras en el momento de realización y ejecución de las obras como a la 
necesidad de seguimiento de las medidas correctoras. 
Como conclusión, y a reserva de las observaciones y sugerencias que 
puedan formular los Servicios Técnicos de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental de la Junta de Extremadura, parece claro que las obras 
de acondicionamiento de la carretera EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto 
Llano en el tramo del Cruce de Obando al Cruce con la CC 22.6, con la 
ejecución y cumplimiento de las medidas correctoras y vigilancia no supone 
un grado de afección, ni inadmisible, ni crítico, ni intermedio; más bien de 
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menor afección en factores físicos y ambientales. Si bien, por el contrario, se 
puede afirmar que las repercusiones en el factor cultural, territorial y 
socioeconómico pueden considerarse óptimas por el servicio que supone el 
acondicionamiento de la carretera para los habitantes de la zona. 
 
 
 
Cáceres, enero 2019 
La Autora del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 
 
 
Fdo.: Cecilia Reinoso Rubio. 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado, para dar 
cumplimiento al artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales, estableciendo, durante la construcción de 
esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto de este Estudio de 
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. 
El presente Estudio contiene las normas de seguridad y salud aplicables a 
la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El estudio es de aplicación a todo el personal de la obra, ya sea 
dependiente de la empresa contratista, como de empresas subcontratistas 
para trabajos específicos o trabajadores autónomos. Esto será así, tanto en 
el cumplimiento de las Medidas de Prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales, como en el asistencial de accidentados. 
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3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
3.1 DATOS GENERALES. 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al proyecto de 
“Acondicionamiento y mejora de la carretera EX-116 de N-430 a EX-102 por 
Puerto Llano. Tramo del Cruce de Obando al Cruce con la CC 22.6” 
Promotor: La Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas de la 
Conserjería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura. 
 Director del proyecto: Cecilia Reinoso Rubio. 
 Titulación académica: Ingeniero Civil. 
 Autor del proyecto: Cecilia Reinoso Rubio. 
 Titulación académica: Ingeniero Civil. 
 Redactor del Estudio y Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de proyecto: Cecilia Reinoso Rubio. 
 Titulación académica: Ingeniería Civil, Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
Las obras consisten fundamentalmente en el acondicionamiento de la 
carretera EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. Tramo del Cruce de 
Obando al Cruce con la CC 22.6. La longitud total del tramo es de 15.553,669 
metros. 
La sección tipo presenta un ancho de 10 metros de calzada, con un carril 
por sentido de circulación de 3,50 metros, dos arcenes exteriores de 1,50 
metros y bermas de 1,00 metros. 
El firme de la carretea queda de la siguiente manera (de arriba hacia 
abajo): 
 Capa de rodadura. 
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o Espesor: 5 cm. 
o Tipo: AC16 surf B50/70 S. 
  Riego de adherencia: C60B3 TER. 
 Capa base: 
o Espesor: 11 cm. 
o Tipo: AC32 base B50/70 G. 
 Riego de imprimación: C60BF4 IMP. 
 Capa de zahorra. 
o Espesor: 40 cm. 
o Tipo: ZA 0/20. 
 Explanada: tipo E2. 
3.3 PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 Duración estimada de la obra: 15 meses. 
 Número medio de trabajadores: 20. 
El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado 
de esta planificación, señalando mediante diagramas espacio-tiempo los 
detalles de la misma, especialmente en relación con los trabajos y procesos a 
realizar en los tajos de mayor significación preventiva. 
3.4 MARCO JURÍDICO. 
Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para 
los proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido 
en el presente caso. 
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del 
comienzo de la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el 
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estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse 
finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá 
proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las 
condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 
1627/1997. 
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, 
dictado en su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación 
directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas que 
deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior 
cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones 
de este estudio, se concretan en las siguientes: 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales 
(B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre. 
 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 
de marzo). 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97, de 17 de 
enero, B.O.E. 31-01-97). 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real 
Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98). 
 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 
27- 06-97, B.O.E. 04-07-97). 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, B.O.E. 25-10- 97) 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
los Lugares Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, 
de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 
14 de abril, B.O.E. 23- 04-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de 
Visualización (R.D. 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el 
trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 
 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 
664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores 
del 15 de abril) 
 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el 
trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de 
Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, 
B.O.E. 12-06-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo 
(R.D. 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 
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 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el 
certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de 
riesgos laborales 
 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico. 
 Ampliación 1 normativa del Estado. 
Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se 
especifica en el pliego de condiciones del mismo, se observan las normas, 
guías y documentos de carácter normativo que han sido adoptadas por otros 
departamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades 
relacionadas con la prevención y con la construcción, en particular las que han 
sido emitidas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por 
el Ministerio de Industria, por las Comunidades Autónomas, así como normas 
UNE e ISO de aplicación. 
3.5 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA. 
En la memoria descriptiva del proyecto al que pertenece el presente 
Estudio de Seguridad y Salud se realiza una descripción pormenorizada de 
las diferentes actuaciones a llevar a cabo en la obra, en función de las cuales 
se definen las actividades a considerar en cuanto al análisis de riesgos que 
debe realizarse para establecer cuáles de ellos son evitables y cuáles no, así 
como los medios de protección colectiva o individual en cada caso. 
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Las actividades de obra son las siguientes: 
 Actuaciones previas. 
 Movimientos de tierras. 
 Obras de fábrica. 
 Firmes y pavimentos. 
 Señalización, balizamiento y defensa. 
 Correcciones medioambientales. 
 Gestión de residuos. 
 Servicios afectados. 
 Seguridad y salud. 
 Varios. 
4 EVALUCIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 
 
4.1 GENERALIDADES. 
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales 
existentes en cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de 
tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de 
necesidades preventivas en cada una de dichas fases, a través del análisis 
del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación 
de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones 
técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 
Entendiendo que para prevenir los riesgos es necesario su previo 
conocimiento se enuncian los que con mayor frecuencia pueden presentarse, 
y que son comunes a cada una de las fases constructivas de la misma. 
Entre los riesgos que aparecen como consecuencia de los trabajos son: 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
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 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Choque contra objetos inmóviles. 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atrapamientos por o entre objetos, por vuelco de máquinas o 
vehículos. 
Los riesgos específicos de cada una de las unidades constructivas de obra 
se analizan en el correspondiente apartado de normas de ejecución. 
Prevención. 
Para la prevención de estos riesgos se cuenta con dos tipos de medios, 
que se agrupan según su utilización y empleo. En un primer grupo se integran 
como medios de protección colectiva y son aquellos que defienden de una 
manera general a todas las personas de la obra o que circunstancialmente 
tengan presencia en la misma el resto se conocen como todos aquellos que 
el trabajador utiliza a título personal y se denominan Equipos de Protección 
Individual. 
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos 
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 
4.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
De forma generalizada, no exhaustiva y de los problemas específicos que 
plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las protecciones colectivas 
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contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se definen 
dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 
 Señalización general de Seguridad y de Obra. 
 Protecciones eléctricas: Interruptores diferenciales, 
transformadores de seguridad, tomas de tierra normalizada, etc. 
Los cuadros eléctricos estarán provistos de indicaciones de riesgo 
eléctrico. 
 Extintores de incendios, indiciando su localización. 
 Niveles superpuestos: Barandillas, redes, protección de huecos, 
etc. En los trabajos en distinto nivel, caso de existir, se protegerá a 
los trabajadores de nivel inferior de la caída de objetos. 
 Zonas de paso y limpieza de la obra: se establecerán zonas de paso 
limpias de obstáculos visibles y señalizadas. En general se 
procurará mantener la obra limpia y los materiales almacenados 
correctamente. 
En los trabajos en distinto nivel, caso de existir, se protegerá a los 
trabajadores de nivel inferior de la caída de objetos. 
4.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
Se regulan por el R.D. 773/1997, de 30 de mayo en el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 
Los equipos de protección individual se hacen necesarios por la existencia 
de una serie de riesgos que no pueden ser resueltos con la instalación de 
protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades a realizar. 
Antes de la implantación de una prenda de protección personal como 
medida de protección frente a una determinada situación de riesgo, se deben 
analizar una serie de aspectos con el fin de que la adecuación de la medida 
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de protección sea lo más acertada posible, cuyas características técnicas se 
definen dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 
Selección del equipo de protección individual. 
Si se ha optado por un EPI como medida de protección o complemento de 
otra medida para proteger a los trabajadores este será seleccionado de forma 
que cumpla que los requisitos exigibles. Entre las características de 
apreciación cabe señalar: 
 Grado necesario de protección que precisa la situación de riesgo.  
 Grado de protección que ofrece el equipo frente a esa situación.  
 Adecuación a los riesgos contra los que debe proteger, sin 
constituir, por si, un riesgo adicional.  
 Evitar que equipo interfiera el proceso productivo.  
 Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del 
trabajador.  
 Contemplar la posible coexistencia de riesgos simultáneos.  
Así mismo, y en cumplimiento de la LPRL, se deberá consultar a los 
trabajadores, permitir su participación y oír y valorar sus propuestas. 
Cada usuario deberá ser instruido sobre las características del equipo de 
protección y será responsable del mantenimiento y conservación del mismo, 
estableciéndose un mecanismo de seguimiento y control de cada EPI. 
Los medios de protección individual se pueden clasificar en: 
 PARCIALES: protegen al individuo frente a riesgos sobre partes 
concretas del cuerpo, como cráneo, cara, aparato visual, 
extremidades o aparato respiratorio; serán como mínimo los 
siguientes: 
 Mascarillas antipolvo. 
 Gafas contra impactos y antipolvo. 
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 Gafas soldadura autógena. 
 Protectores auditivos. 
 Trajes de agua. 
 Pantalla de seguridad para soldador eléctrico 
 Polainas de soldador. 
 Manguitos de cuero. 
 Mandiles de cuero. 
 INTEGRALES: protegen frente a riesgos que no actúan sobre 
partes concretas del cuerpo. Los más utilizados con la ropa de 
protección, prendas de señalización (prendas reflectantes), 
cinturones de seguridad y protecciones frente a riesgos eléctricos. 
4.4 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
Derivan de la circulación de los vehículos de transporte por la pista de 
acceso y de las intersecciones con los caminos. 
Asimismo, los derivados de la posibilidad de proyección de materiales 
sobre personas y vehículos, como consecuencia de excavaciones o pequeños 
taqueos de voladura. 
Prevención. 
Se deberán tomar una serie de medidas orientadas a prevenir el posible 
riesgo originado por la presencia de terceras personas y que pueden 
resumirse en: 
 Señalización de obra en materia de seguridad (limitaciones de paso 
y velocidad, direcciones obligatorias de circulación, ...) 
 Señalización informativa (Teléfonos de interés, Datos médicos y 
urgencias, Direcciones de la autoridad laboral, denominación de 
obra, razón social,... 
 Protecciones de huecos, aperturas, riesgos de caídas, ... 
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Se señalizará y protegerán los puntos que se habiliten para el acceso con 
vallas peatonales móviles o cintas reflectantes de balizamiento, así como las 
instalaciones del personal y los trabajos que impliquen el corte o desvío de 
tráfico, de acuerdo con la normativa vigente 8.3-IC. 
4.5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y VIAL DE OBRAS. 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo de 
señalización tanto de seguridad como vial, cuyas características técnicas se 
expresan, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud: 
Señalización de Seguridad. 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de 
protección individual previstos, se decide el empleo de una señalización 
normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos 
los que trabajan en la obra. 
Señalización vial. 
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores 
de la obra, por la presencia de tráfico rodado. En consecuencia, es necesario 
instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos 
de la forma más segura posible. 
5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES QUE 
PUEDEN SER EVITADOS. 
Dadas las características de las obras proyectadas los riesgos que se 
consideran evitables y por tanto se evitan, es decir no es necesario su análisis 
como tal, son todos aquellos originados por incumplimiento de la normativa 
mínima a cumplir por los equipos de trabajo (maquinaria, medios auxiliares, 
etc.) así como por incumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LAS DISTINTAS FASES 
DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
A la vista de la tipología de la obra a realizar descrita anteriormente, la 
ejecución de las unidades de obra lleva aparejado un conjunto de riesgos 
profesionales para los trabajadores afectos a la obra derivados de la 
producción de la misma y del empleo de la maquinaria, y también riesgos de 
daños a terceros, derivados de la interacción de las obras con vehículos y con 
el propio entorno circundante a la carretera, en este caso gran parte en núcleo 
urbano. 
5.2.1 TRABAJOS PREVIOS. 
Se incluye en esta fase inicial de las obras, actividades tales como el 
replanteo de las obras, la puesta en marcha de los trabajos, contacto con el 
entorno, etc. 
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5.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Se incluye en esta evaluación los riesgos relativos al movimiento de tierras 
preciso para la ejecución de terraplenes y desmontes en la cuña de ampliación 
prevista y el tramo en variante con la maquinaria apropiada para ello. 
Para la ejecución de las mismas será necesario la utilización de 
maquinaria, entre otras, Motoniveladora, Retroexcavadora, Pala, Camiones 
(transporte y riego) y Compactadores. 
 
 
 
PELIGRO IDENTIFICATIVO B M A Ld D Ed T To M I In
Caida de personas a distinto nivel X X X
Caida de personas a mismo nivel X X X
Lesiones con la vegetación (pinchazos, arañazos, etc.) X X X
Torceduras X X X
Picaduras de animales nocivos X X X
Electrocución X X X X
Exposición a agentes climatológicos X X X X
Exposición a temperaturas extremas X X X
Accidentes causados por seres vivos X X
Atropellos o choques con o contra vehículos X X X
Accidentes de tráficos X X
Proyecciones X X X
Golpes y/o cortes X X X
Polvo X X X
Probabilidad
ACTVIDAD: Trabajos previos.
Consecuencias Estimación del riesgo
Tabla 1: Identificación de riesgos en trabajos previos 
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5.2.3 OBRAS DE FÁBRICA. 
La realización de las necesarias obras de drenaje que se incluyen en el 
proyecto engloban las actividades generales de: Excavación mecánica de 
zanjas, Montaje de tubos y hormigonado. 
 
 
PELIGRO IDENTIFICATIVO B M A Ld D Ed T To M I In
Caida de personas a distinto nivel X X X
Caida de personas a mismo nivel X X X
Caída de objetos X X X
Pisadas sobre objetos X X X
Choque contra objetos móviles X X X
Golpes por objetos o herramientas X X X
Proyección de fragmentos o partículas X X X
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos X X X
Sobreesfuerzos X X X
Exposición a contactos eléctricos X X X
Atropellos o golpes con vehículos X X X
ACTVIDAD: Movimiento de tierras.
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Tabla 2: Identificación de riesgos en Movimiento de tierras. 
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5.2.4 FIRMES Y PAVIMENTOS. 
Consiste en la extensión de capas de material seleccionado para 
coronación, zahorras y mezclas asfálticas en caliente. 
Para la ejecución de las mismas será necesario la utilización de 
maquinaria tal como motoniveladora, Camiones, Rodillos Compactadores, 
Extendedora y Camiones de riego y transporte. 
 
 
 
PELIGRO IDENTIFICATIVO
B M A Ld D Ed T To M I In
Desprendimiento de tierras por sobrecargas 
o tensiones internas
X X X
Desprendimiento del tope de coronación X X X
Caída de personas al mismo nivel X X X
Caída de personas al interior de la zanja X X X
Atrapamiento de personas con los 
elementos de las máquinas
X X X
Golpes por objetos desprendidos X X X
Caída de objetos sobre los trabajadores X X X
Estrés térmico X X X
Ruido ambiental X X X
Polvo X X X
ACTVIDAD: Obras de fábrica.
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Tabla 3: Identificación de riesgos en obras de fábrica 
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5.2.5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOS. REMATES. 
 
 
PELIGRO IDENTIFICATIVO B M A Ld D Ed T To M I In
Caída de personas desde la máquina X X X
Caída de personas al mismo nivel X X X
Estrés térmico por exceso de calor X X X
Insolación X X X
Intoxicación (vapores de asfalto) X X X
Quemaduras por contacto con el asfalto X X X
Ruido X X X
Sobreesfuerzos X X X
Atropellos X X X
Golpes y/o cortes X X X
ACTVIDAD: Firmes y pavimentos.
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Tabla 4: Identificación de riesgos en señalización y balizamientos 
PELIGRO IDENTIFICATIVO B M A Ld D Ed T To M I In
Caída de personas al mismo nivel X X X
Caída de objetos en manipulación X X X
Pisadas sobre objetos X X X
Proyección de fragmentos o partículas X X X
Sobreesfuerzos X X X
Exposición a temperaturas ambientales extremas X X X
Atropellos o golpes con vehículos X X X
ACTVIDAD: Firmes y pavimentos.
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Tabla 5: Identificación de riesgos en firmes y pavimentos 
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6 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES. 
 
6.1 EN LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
6.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA. 
Las normas básicas a cumplir durante el desarrollo de estas fases de 
ejecución de las obras serán las específicas del empleo de la maquinaria que 
interviene así como las propias de la prevención de los riesgos generados. 
Normas de actuación durante los trabajos. 
 Se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas.  
 Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las 
posibles interferencias con canalizaciones de servicio (agua, gas, 
electricidad, teléfono, etc.) existentes.  
 Se regarán con la frecuencia precisa, las áreas en que los trabajos 
puedan producir polvaredas.  
 Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de los 
vehículos.  
 Cuando sea obligatorio el tráfico por zonas de trabajo, estas se 
delimitarán, indicándose los peligros con señales de limitación de 
velocidad, desprendimientos, etc.  
 Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de 
árboles se acotará el área que pueda ser afectada por la caída de 
estos.  
 Los movimientos de vehículos y maquinaria serán regulados, por 
personal auxiliar, en la correcta ejecución de maniobras e impedirá 
la proximidad de personas ajenas a los trabajos.  
 Se protegerá y señalizará el área ocupada por personal dedicado a 
tareas de muestras o ensayos “in situ”.  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 23 de 48 
 
 Todo vehículo o maquinaria deberá estar dotado de señales 
acústicas de advertencia, al iniciar la marcha atrás, así como 
advertirá con señales de bocina o visuales de posibles maniobras 
inesperadas por el resto de los trabajadores. El estado de los 
taludes será revisado diariamente entes del inicio de los trabajos. 
Estas precauciones se extremarán cuando se produzcan cambios 
climáticos o tras interrupciones del trabajo  
 En caso de que la excavación pueda poner en peligro edificios o 
instalaciones adyacentes, se procederá a tomar las medidas 
necesarias para acometer los trabajos con absoluta seguridad.  
 El paso del material cargado no debe exceder el límite máximo de 
peso para cada vehículo, ni sobresalir de la caja para evitar la caída 
del material durante el transporte.  
Protecciones colectivas. 
 Señales de seguridad y vial.  
 Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos 
localizados.  
 Cinta de balizamiento.  
 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.  
 Pasarelas para zanjas.  
 Regado de pistas.  
 Topes en vertederos.  
 Vallas de limitación y protección. 
 Cables de sujeción de cinturones de seguridad.  
 Interruptor diferencial.  
 Tomas de tierra.  
 Transformadores de seguridad.  
 Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas.  
 Extintores portátiles. 
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 Equipos de protección individual (EPI). 
 Cascos de seguridad.  
 Calzado de seguridad.  
 Protectores auditivos.  
 Gafas antipolvo.  
 Mascarillas antipolvo.  
 Cinturón antivibratorio.  
 Mono o buzo de trabajo.  
6.1.2 OBRAS DE FÁBRICA. 
La realización de las necesarias obras de drenaje que se incluyen en el 
proyecto engloban las actividades generales de: Excavación mecánica de 
zanjas, Montaje de tubos y hormigonado. 
Medidas preventivas propuestas en la excavación mecánica de 
zanjas: 
 Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las 
repercusiones de la excavación y se resolverán las posibles 
interferencias con canalizaciones de servicio (agua, gas, 
electricidad, teléfono, etc.) existentes.  
 Todos los bordes de las excavaciones se señalizarán protegiendo 
los que ofrezcan riesgo de caída de altura (2 o más metros).  
 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales en los bordes de la 
zanja para evitar sobrecargas y posibles desprendimientos de 
terreno. 
 Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se 
acerque a un borde ataluzado se asegurará el que no pueda caer, 
mediante algún obstáculo físico tal como un cordón de tierra o 
madera. 
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 Las máquinas que transmitan vibraciones al terreno se colocaran a 
una distancia tal de los taludes que no pongan en peligro su 
estabilidad. 
 La subida y bajada a las zanjas se colocarán pasarelas metálicas, 
dotadas de barandillas de 1 m de altura y rodapié de 0,20m. 
 Los productos de la excavación que no se lleven a vertedero se 
colocarán a una distancia del borde de la excavación mayor a la 
mitad de la profundidad de está. 
 Los taludes se revisarán especialmente en épocas de lluvias. 
 Se vigilará la buena evacuación de las aguas, la posible presencia 
de canalizaciones, la heterogeneidad de la estratificación, 
presencia de vetas imprevistas y diariamente si es el caso las 
entibaciones ya realizadas. 
 La zona a excavar y los accesos, se regarán cuando sea necesario, 
para evitar atmósferas polvorientas. 
 Si el operador no realiza trabajo alguno, debe salir de la zanja o 
pozo cuanto antes. 
 No se simultaneará el trabajo de la retroexcavadora o pala con 
personas en el mismo tajo de excavación. 
 Al abandonar un vehículo, deberán aplicarse los dispositivos de 
frenado para lograr su inmovilización y se bloqueará la dirección y/o 
el sistema de encendido, para evitar el que pueda ser utilizado por 
otras personas. 
 Las máquinas circularán a velocidad moderada. 
Medidas preventivas propuestas en el montaje de tubos. 
 Los tubos una vez distribuidos se acuñaran para evitar que rueden.  
 El acceso de personal al interior de la zanja se realizará por un lugar 
determinado, mediante escaleras si lo requiere la profundidad de la 
zanja, nunca por la entibación.  
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 No se permitirá el acceso a la zanja sin estar protegido contra 
desprendimientos, ya sea mediante ataluzado adecuado o 
entibaciones.  
 Se evitarán los trabajos en el exterior de la zanja que puedan 
provocar caída de objetos y materiales en la zanja cuando se 
encuentre trabajadores en esta.  
 El manejo y la recepción de tubos suspendidos se realizará de 
modo que en caso de caída de la carga no se ponga en peligro 
ninguna parte del cuerpo de los trabajadores que realizan estas 
labores.  
 Con anterioridad al izado de los tubos se comprobará el perfecto 
estado de eslingas y demás útiles necesarios.  
 En el manejo de tubos suspendidos intervendrán los trabajadores 
necesarios acorde al volumen y peso de la carga.  
 Se les ordenará a los trabajadores que están recibiendo los tubos 
en el fondo de la zanja que se retiren lo suficiente hasta que la grúa 
los sitúe, para evitar que por una falsa maniobra del gruísta puedan 
resultar atrapados entre el tubo y la zanja.  
 Se prestará especial precaución a la posibilidad de atrapamiento 
por la carga.  
Medidas preventivas propuestas en el hormigonado: 
 Se desviará el tráfico de vehículos y máquinas en proximidad a la 
zona de trabajo.  
 Señalización de seguridad en el puesto de trabajo.  
 Plataformas de trabajo reglamentarias.  
 El ascenso y descenso a las plataformas de hormigonado se hará 
con escaleras reglamentarias.  
 Si se hormigonará con cubilete, se prohibirá al operador de grúa 
que lo desplace por encima de los trabajadores.  
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 Se prestará especial cuidado en no golpear con el cubilete los 
encofrados y estructuras auxiliares.  
 Se mantendrá orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.  
 Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del 
conjunto.  
 Se instalarán topes de descarga para los camiones hormigoneras.  
 Se prohibirá aparcar los camiones hormigoneras a menos de dos 
metros de zanjas o encofrados.  
Equipos de protección individual (EPI). 
 Será obligatorio el uso del casco de seguridad.  
 Mono o buzo de trabajo  
 Botas de seguridad de lona o cuero.  
 Guantes de goma fina para hormigonar.  
 Al personal que maneje máquinas que produzcan vibraciones, 
utilizará cinturón de seguridad antivibratorio.  
 Al personal de a pie y al operador d una máquina cuya exposición 
al ruido supere en tiempo e intensidad los umbrales de sonido 
máximos tolerables, será dotado de protectores auditivos.  
 El personal que realice trabajos de soladura en encofrados o ferralla 
llevará el siguiente equipo: mandil de cuero, manguitos, polainas, 
guantes, pantalla o gafas; todo el material específico para 
soldadores.  
 Botas y traje impermeable si lo requiere la climatología.  
 Cinturones de seguridad para trabajos en altura.  
 Mascarillas antipolvo y filtros si se trabaja en ambiente de polvo.  
 Chaleco reflectante si trabaja en zona de tráfico.  
Protecciones colectivas. 
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 Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos 
localizados.  
 Cinta de balizamiento.  
 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.  
 Barandillas.  
 Señales de seguridad y vial.  
 Pasarelas para zanjas.  
 Regado de pistas.  
 Topes en vertederos.  
 Vallas de limitación y protección.  
 Cables de sujeción de cinturones de seguridad.  
 Interruptor diferencial.  
 Tomas de tierra.  
 Transformadores de seguridad.  
 Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas.  
 Extintores portátiles.  
6.1.3 FIRMES Y PAVIMENTOS. 
Normas de actuación durante los trabajos. 
 Los vehículos y maquinarias serán revisados antes del comienzo de 
los trabajos y periódicamente durante el desarrollo de los mismos 
para garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.  
 No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo y se 
mantendrán en todo momento la señalización viaria establecida.  
 Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el 
mantenimiento de las protecciones precisas en cuantos desniveles 
o zonas de riesgo existan.  
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 No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto a 
personas que no sean conductores o controladores de la misma, 
para evitar accidentes de caída.  
 Las maniobras de aproximación o vertido de productos asfálticos 
estará dirigida por personal especializado, en previsión de riesgos 
por impericia.  
 Para el extendido de aglomerado con extendedora el personal 
auxiliar de estas maniobras utilizará única y exclusivamente, las 
plataformas que dicha máquina dispone, y se mantendrán en 
perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el 
contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado.  
 El resto del personal quedará situado en la cuneta o acera de las 
calles, por delante de la máquina, durante las operaciones de 
llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y 
atropello.  
 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de 
Atrapamientos, estarán señalizadas con bandas pintadas en 
colores negro y amarillo alternativamente.  
 Sé prohíbe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante 
durante las operaciones de extendido de aglomerado.  
 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con 
riesgo específico se adherirán las señales de advertencia que 
indiquen altas temperaturas y peligro de quemaduras.  
 Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de 
incendios adecuados a bordo de la máquina, así como el estado de 
los mismos de forma que su funcionamiento quede garantizado.  
 Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrá la zona de 
trabajo en perfecto estado de limpieza.  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 30 de 48 
 
 Todas las arquetas, pozos, registros, etc. existentes, se han de 
mantener con su tapa puesta y, en su defecto, con provisionales, 
barandillas y además delimitadas con cintas de balizamiento.  
 Se regaran los tajos con la frecuencia necesaria que evite la 
formación de ambientes pulvígenos. 
 En los riesgos derivados de la maquinaria serán de aplicación las 
directrices establecidas en los apartados correspondientes a Movimiento de 
tierras y excavaciones. 
Protecciones personales. 
 Casco de seguridad.  
 Mono o buzo de trabajo  
 Guantes específicos con resistencia al calor.  
 Mandil de cuero.  
 Botas de seguridad impermeables y con resistencia al calor.  
6.1.4 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. REMATES. 
Normas de actuación durante los trabajos. 
 Durante la carga y descarga de materiales nadie permanecerá en 
la cabina del camión ni debajo de las cargas suspendidas.  
 Se acotará la zona de descarga de elementos prefabricados.  
 Se reducirá todo lo posible la permanencia o paso bajo cargas 
suspendidas.  
 Si se realizan estos trabajos con circulación se extremará la 
señalización.  
 La herramienta y maquinaria estará en perfectas condiciones.  
 Se seguirán inexcusablemente las recomendaciones de seguridad 
marcadas el fabricante de la maquinaria utilizada, en particular la 
máquina de pintura horizontal.  
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 Los maquinistas realizan un mantenimiento diario de niveles en las 
máquinas, así como en neumáticos, manguitos, fugas de grasa, 
alarmas y luces de mando y marcha.  
 No se repararán ni repostaran las máquinas en marcha.  
 Periódicamente se harán revisiones, con especial atención al 
estado del mecanismo de frenado, dirección, elevadores 
hidráulicos, señales acústicas e iluminación.  
Equipos de Protección Individual (EPI) 
 Mono o buzo de trabajo 
 Casco de seguridad cuando la situación lo requiera. 
 Botas de seguridad de lonas o cuero. 
 Se dotará al personal, de botas impermeables, y en caso necesario, 
de impermeable, si la situación de trabajo o climatología lo requiere. 
 Al personal de a pie y al operador de la una máquina cuya 
exposición al ruido supere en tiempo e intensidad los umbrales de 
sonido máximos tolerables, será dotado de protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo y filtros, si se trabaja en ambiente de polvo. 
 Chaleco reflectante si se trabaja en zona de tráfico, 
inexcusablemente en banderas o señalistas. 
Protecciones colectivas: 
 Se colocará la señalización y balizamiento necesario que permita la 
circulación del tráfico sin interferir en las zonas de trabajo, 
realizándose los desvíos necesarios o tomando medidas 
alternativas para el control del tráfico.  
6.2 EN EL EMPLEO DE MAQUINARIA. 
6.2.1 MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
BULLDOZER. 
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 Se utilizará el ripper adecuado al material a escarificar. Un ripper de 
3 dientes es adecuado para material blando y poco estratificado. 
Para trabajos duros o materiales estratificados se empleará el ripper 
de un diente.  
 Deberá utilizarse el ripper para quitar la montera, hasta llegar al 
material explotable.  
 La dirección de ripado, deberá ser idéntica a la que presenten los 
estratos del material.  
 No se debe abusar del uso de la hoja de bulldozer ya que se 
disminuyen sus prestaciones y produce accidentes. Es preferible 
dar unas pasadas con el ripper. Dejando una pequeña capa de 
material suelto y a continuación bulldozer lo escarificado. Este 
procedimiento aumenta la tracción. Disminuye averías y evita 
riesgos.  
 Se atacará con el ripper bajo el ángulo adecuado, y se favorecerá 
la penetración aprovechando pequeñas pendientes. El exceso de 
pendiente (en ningún caso la pendiente lateral será superior al 
50%), limitará esta penetración, disminuyendo la producción y 
aumentando el riesgo. Deberá tenerse en cuenta que el bulldozer 
está diseñado para "empujar" y siempre que sea posible cuesta 
abajo.  
 La velocidad óptima de ripado es de 1,5 a 2,3 Km./h. Si el bulldozer 
es capaz de sobrepasar esta velocidad, deberá ser equipado con 
un mayor número de dientes. Así mismo, la distancia media del 
bulldozer deberá ser de 50 m. la óptima de 30 m. y en ningún caso 
se superarán los 100 m. 
 Antes de proceder al ripado deberá realizarse un sondeo del terreno 
para determinar si es precisa una prevoladura.  
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 En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir 
provisto de casco de seguridad, calzado antideslizante y cinturón 
antivibratorio.  
RETROEXCAVADORA. 
 Deberá utilizarse la retroexcavadora adecuada al trabajo a realizar, 
es decir, retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para 
materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento y 
retroexcavadora sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos 
para materiales sueltos y trayectos largos o de continuo 
desplazamiento.  
 Las retroexcavadoras están diseñadas tanto para cargar como para 
excavar, por lo que deberán ser dotadas de un equipamiento 
adecuado. Se tendrá siempre presente que son máquinas de gran 
esbeltez y envergadura muy propensas al vuelco, si no se observan 
las medidas de seguridad apropiadas. Todas las máquinas que 
dispongan de gatos de estabilización deberán ser utilizadas siempre 
en la ejecución de su trabajo.  
 En general, no deberán sobrepasar pendientes superiores al 20% 
en terrenos secos, pero deslizantes.  
 Durante el trabajo con equipo retroexcavadora es necesario hacer 
retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por 
debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la máquina 
pues puede dejarla a punto de volcar en la excavación.  
 Al cargar de material los camiones. La cuchara nunca debe pasar 
por encima de la cabina del camión.  
 En todos los trabajos con retroexcavadora para construcción de 
zanjas, se prestará atención especial a la estribación de seguridad, 
con objeto de evitar los derrumbamientos de tierras que pueden 
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arrastrar a la máquina y alcanzar al personal que trabaja en el fondo 
de las zanjas. 
 Los apartados 4), 5) y 6) de las palas ya expuestos anteriormente, 
son también válidos para este tipo de máquinas.  
 Deberán ser siempre empleadas por personal especializado 
habituado a su uso.  
 Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales 
ligeros y efectuar refinos. No deberá nunca utilizarse como 
bulldozer ya que constituye causa de gran parte de accidentes, así 
como del deterioro de la máquina.  
 El refino de taludes deberá realizarse cada 2 + 3 metros de altura. 
La máquina trabaja mejor con mayor rapidez, y se evitan posibles 
desprendimientos y riesgos de accidentes.  
 Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes 
laterales superiores al 40%.  
 En todas las operaciones, el maquinista deberá estar dotado de 
medios de protección personal, en particular, casco y botas 
antideslizantes.  
6.2.2 MAQUINARIA DE TRANSPORTE. 
Las medidas de seguridad que se indican a continuación serán de 
aplicación a todo tipo de máquinas dedicadas al transporte de materiales 
(camiones de caja no basculante, remolques, plataformas. bañeras, etc.), y en 
general a los camiones volquetes y a los Dumper. Su inobservancia da lugar, 
en la mayoría de los casos a accidentes graves o mortales. 
 Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deberán 
utilizarse mecanismos que eviten su desbloqueo, puntuales de 
madera, perfiles calzados, cadenas de sustentación, etc. que 
impidan con la caída de la misma, el atrapamiento del mecánico o 
del conductor que realiza esta labor. 
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 Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o 
cuñas que limiten el recorrido marcha atrás. Asimismo, para 
ejecutar esta operación se accionará siempre el freno de 
estacionamiento. 
 Cuando se efectúen operaciones de carga, en todos los vehículos 
dotados de visera protectora, el conductor del vehículo 
permanecerá dentro de la cabina. En todos los vehículos no 
dotados de esta protección el conductor se alejará del vehículo a 
una distancia conveniente que evite el riesgo de ser alcanzado por 
caída de materiales. 
 Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha se 
procederá a bajar el basculante. Esta precaución evitará la avería 
de las botellas y el choque con elementos de altura reducida, origen 
de gran número de accidentes. 
 A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás, todas 
estas máquinas deberán estar dotadas de luz y bocina para esta 
marcha. 
 Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer 
personas en las proximidades de las máquinas, para evitar el riesgo 
de atropello o aplastamiento. 
 Deberá elegirse el camión adecuado a la carga a transportar y el 
número de ellos. Se dará siempre paso a la unidad cargada y se 
efectuarán los trabajos en la posición adecuada: para palas de 
ruedas articuladas deberá ser perpendicular al eje de la carga; para 
palas de ruedas de chasis rígido y palas de cadenas, su eje deberá 
formar 150º con el frente donde trabaja la máquina. 
 Se prestará atención especial al tipo y uso de los neumáticos. Si el 
camión ha de someterse a paradas o limitaciones de velocidad, se 
disminuye el calentamiento de los neumáticos, utilizando el tipo 
radial y calculando el índice de Tm/Km/h. 
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 En todos los trabajos, el conductor deberá estar dotado de medios 
de protección personal, en particular casco y calzado antideslizante. 
6.2.3 MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN. 
Este tipo de máquinas es de manejo sencillo y su trabajo consiste en ir y 
venir repetidas veces por el mimo camino. Sin embargo, poseen uno de los 
mayores índices de accidentalidad en obra debido fundamentalmente a las 
siguientes causas que deberán ser objeto de medidas especiales de 
prevención.  
La monotonía en su trabajo, que hace frecuente el despiste del maquinista, 
provocando atropellos, vuelcos y colisiones. Para evitarlo, deberán realizarse 
rotaciones del personal encargado y controlar los períodos de permanencia 
en su manejo.  
La inexperiencia del maquinista, por lo que nunca se dejarán estas 
máquinas en manos de cualquier operario con carnet de conducir o sin él, 
dándole unas pequeñas nociones del cambio de marcha y poco más.  
Deberá tenerse muy en cuenta que los compactadores tienen el c.d.g. 
relativamente alto, lo que les hace muy inestables al tocar de salvar pequeños 
desniveles, produciéndose el vuelco. Un maquinista adecuado, con medios de 
protección personal ya aludidos, deberá estar siempre a cargo del manejo de 
este tipo de máquinas. 
6.2.4 MAQUINARIA PARA HORMIGONES. 
Bajo este epígrafe se consideran incluidas aquellas instalaciones 
completas destinadas a la fabricación, transporte y puesta en obra del 
hormigón en cualquiera de sus tipos. 
 
 Deberán instalarse sistemas de protección adecuados y se 
efectuarán operaciones de mantenimiento periódico del sistema 
eléctrico y revisión de cables y mangueras, procurando que el 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 37 de 48 
 
recorrido efectuado sea aéreo o esté convenientemente enterrado 
o bien se hayan instalado adecuadas cubiertas protectoras.  
 Dado el gran número de elementos motrices y partes móviles. 
Deberán disponerse en todos ellos de carcasas adecuadas.  
 
Asimismo no se realizará ningún trabajo en estas partes con la maquinaria 
en marcha sin haber desconectado la corriente. 

 Será obligatorio acotar, conservar y señalizar las zonas de paso e 
impedir cualquier otro acceso, así como la presencia de personas 
en estas áreas.  
 Los operarios deberán ser dotados de protecciones individuales y 
muy esencialmente de casco, botas antideslizantes, guantes, gafas, 
mascarillas y trajes de agua.  
6.2.5 MAQUINARIA DE PREPARACIÓN Y EXTENDIDO DE 
FIRMES. 
Bajo este epígrafe se considerarán incluidas todas las instalaciones fijas 
de obra destinadas a la fabricación y puesta en obra de suelos y bases 
granulares tratadas. 

 Se dispondrá de instalaciones eléctricas dotadas de protección 
adecuada así como de paneles de mando automáticos.  
 Deberán instalarse dispositivos de protección colectiva a base de 
interruptores diferenciales y correctas puestas a tierra en todos los 
motores.  
 Se instalarán pasarelas con barandillas, con rodapié y escaleras 
con pasamanos, a fin de facilitar el paso de personas en las zonas 
de tránsito o lugares de accionamiento de compuertas, básculas, 
etc., de la máquina, y evitar su posible caída.  
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 Será obligatoria la instalación de carcasas o pantallas protectoras.  
 Se protegerá el perímetro de la zona de trabajo, impidiendo el 
acceso a personas en las proximidades de la misma.  
 Deberá establecerse un circuito fijo de circulación de vehículos, 
debidamente señalizado, evitando, en lo posible, el paso de 
personas a través de él: Los vehículos que lleven materiales a la 
planta, no deberán obstaculizar el paso de los que transportan la 
mezcla bituminosa a los tajos.  
 Se prohibirá fumar o hacer fuego en las inmediaciones de los 
tanques de fuel-oíl y betún. Así mismo, se acotará con vallas el 
perímetro del recinto de ubicación de los tanques. Por otra parte, el 
calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos 
de los depósitos de líquidos inflamables. En cualquier caso, la 
planta estará dotada de medios de extinción de incendios.  
 Se aislarán convenientemente, las zonas de calentamiento del 
material.  
 Se pondrá especial atención en disponer una buena señalización 
de seguridad.  
 Los operarios que trabajen en la planta asfáltica deberán ir provistos 
de medios de protección personal, siendo obligatoriamente 
necesarios los siguientes: casco, botas, mascarilla contra-gases o 
vapores, gafas contra proyecciones y guantes de amoniaco o 
similar.  
 Deberá realizarse un mantenimiento adecuado y periódico, 
evitando así riesgos imprevisibles contra las personas, así como 
reparaciones de alto costo. En particular, se prestará atención 
especial a las revisiones de la instalación eléctrica, juntas de 
tuberías y sus posibles pérdidas y las temperaturas de fuel y del 
aceite, vigilando los termostatos.  
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Todas las medidas de prevención de riesgos, anteriormente expuestas, 
serán de aplicación en su caso a todo tipo de maquinaria empleada directa o 
indirectamente en la extensión de mezclas asfálticas o en la aplicación de 
tratamientos bituminosos, sea cual fuese su objeto. También serán aplicables 
las medidas de prevención de riesgos derivados de las operaciones de 
transporte de los productos bituminosos desde las instalaciones de fabricación 
y/o acopio hasta el lugar de su puesta en obra. 
6.3 EN EL EMPLEO DE PEQUEÑA MAQUINARIA. 
Bajo este epígrafe se incluye un conjunto de pequeñas máquinas de uso 
habitual en todo tipo de obras, y cuyo denominador común es el hecho de ser 
utilizadas casi siempre por personal no cualificado. 
SIERRA DE DISCO. 
Es una máquina muy utilizada en la casi totalidad de los procesos 
constructivos, sobre todo por los carpinteros encofradores, para cortar 
puntales y tablones y para elaborar cuñas y estaquillas.  
A pesar de sus pequeñas dimensiones, su manejo lleva aparejado un 
variado conjunto de riesgos que deberán tenerse siempre en cuenta, con el 
fin de evitar accidentes del tipo de los que se exponen a continuación: 
Riesgos característicos. 
 Cortes con el disco, por causa de:  
 Distracción del operario.  
 Excesiva aproximación de las manos al disco de corte.  
 Incorrecto afilado o triscado del disco.  
 Rotura del disco debido a:  
 Presencia de agentes extraños en la madera (clavos).  
Excesivo calentamiento del disco.  
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 Empleo de un disco inadecuado para el material que se quiere 
cortar.  
 Proyección de partículas, causadas por:  
 Rotura del disco.  
 Procedentes del material que se corta.  
 Atrapamiento por:  
 Poleas y correas de transmisión.  
 Contactos eléctricos originados por:  
 Puesta en tensión de la máquina por derivación.  
 Contacto directo con el cable de alimentación.  
Medidas de prevención. 
A la vista de los riesgos anteriores, deberán adoptarse las siguientes 
medidas preventivas: 
 Se instruirá debidamente al personal en el manejo de la máquina, 
haciendo especial hincapié en los peligros que puede entrañar una 
distracción durante el proceso de corte.  
 Se dotará a la máquina de carcasas protectoras que eliminen los 
riesgos de protección de partículas y de Atrapamientos en correas 
y poleas.  
 Se revisará frecuentemente el estado del disco de corte, 
comprobando su correcto afilado y terciado al menos una vez por 
semana.  
 Antes de utilizar la máquina para cortar madera, se limpiará ésta de 
clavos y otros elementos extraños.  
 En la elaboración de cuñas y estaquillas se emplearán herramientas 
especiales, en evitación de riesgos derivados de la utilización de la 
máquina para cortar piezas que obliguen al operario a adoptar 
posturas en equilibrio estable.  
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 Las partes metálicas de la máquina estarán debidamente 
conectadas a tierra. Asimismo, la máquina estará dotada de 
interruptor de corte, mangueras eléctricas y bornas perfectamente 
aislados, y se conectará a la red de alimentación a través de un 
interruptor automático diferencial.  
 Se efectuará una revisión del estado general de la maquina con 
periodicidad no superior a 1 mes.  
MOTOVOLQUETES. 
Bajo esta denominación se considerarán incluidas todo tipo de máquinas 
que se mueven sobre ruedas destinadas al transporte de materiales dentro de 
la zona de obras y que no estén clasificadas como vehículos pesados. 
Riesgos característicos. 
 Vuelco de máquina debido a: 
 Descuido del conductor.  
 Manejo inadecuado.  
 Conductor inexperto o que no hay sido bien instruido en su 
manejo.  
 Circular por zonas inadecuadas (excesiva pendiente, 
proximidad de zanjas, etc.).  
 Carga excesiva o mal colocada.  
 Abandonar la máquina sin accionar el freno de estacionamiento 
y calzarla si es necesario.  
 No revisar diariamente los sistemas de frenado.  
 Abandonar la máquina con el motor en marcha.  
 Atropello de personas, por:  
 Distracción del conductor.  
 Circular por zonas inadecuadas.  
 Transportar personas en la máquina.  
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 Excesiva velocidad de desplazamiento.  
 Falta de visibilidad al realizar maniobras.  
 Golpes causados por:  
 Manejo inadecuado de la manivela al poner en marcha el motor.  
 Descuido del conductor.  
 Lesiones producidas por vibraciones a causa de:  
 Malas condiciones de los elementos de suspensión del asiento 
del conductor y/o ausencia de respaldo y elementos de 
protección lateral.  
 No utilizar cinturón antivibratorio cuando se trabaja 
ininterrumpidamente con la máquina por espacio de tiempo 
superior a 1 hora.  
Medidas de prevención. 
A la vista de los riesgos anteriores, se adoptarán las siguientes medidas 
preventivas: 
 La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente por 
personal debidamente instruido al respecto, prestando siempre la 
máxima atención y evitando posibles descuidos.  
 No se permitirá circular a velocidades superiores a veinte (20) Km/h, 
y estará terminantemente prohibido transportar personas en la 
máquina.  
 La máquina deberá llevar una placa con indicación expresa de la 
carga máxima permitida, la cual no deberá sobrepasarse bajo 
ningún concepto.  
 Se prestará especial atención a las pendientes, debiendo bajar 
siempre con la marcha atrás conectada.  
 Al parar la máquina se accionará siempre el freno de 
estacionamiento. Si se abandona la máquina en zonas situadas en 
rampa o pendiente, deberá ser debidamente calzada.  
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 Deberá señalizarse adecuadamente toda clase de obstáculo y/o 
discontinuidades del terreno (pozos, zanjas, vaciados, etc.) 
existentes en las proximidades del recorrido del motovolquete.  
 Al hacer la puesta en marcha con la manivela, deberá agarrarse 
ésta bien con el fin de evitar golpes producidos por retroceso de la 
misma.  
 Los elementos de suspensión del asiento del conductor deberán 
estar en buenas condiciones. Asimismo, el asiento estará dotado de 
respaldo y protecciones laterales.  
 El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio siempre que 
permanezca al volante de la máquina durante toda la jornada. o bien 
cuando trabaje ininterrumpidamente con la misma por espacio de 
tiempo superior a una (1) hora.  
 Se realizará una revisión general del estado de la máquina cada 
quince (15) días, y en particular se comprobará diariamente el 
estado de los sistemas de frenado, dirección y embrague.  
COMPACTADOR DE BANDEJA Y PISTON. 
En este aparato se considerarán incluidos todos los pequeños 
compactadores de bandeja o pistón utilizados en lugares de difícil acceso o 
en obras de pequeña entidad. 
Riesgos característicos. 
 Golpes en manos y muñecas por retroceso de la manivela de 
arranque al poner la máquina en marcha.  
 Golpes y/o Atrapamientos en manos, brazos y pies al efectuar giros 
en zanjas estrechas.  
 Vuelcos originados por distracción del operario.  
Medidas de prevención. 
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A la vista de los riesgos anteriores se adoptarán las siguientes medidas 
preventivas:  
 La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente por 
personal perfectamente instruido al respecto, prestando siempre la 
máxima atención y evitando posibles descuidos.  
 El operario deberá utilizar obligatoriamente botas de seguridad y 
guantes de cuero. Asimismo, se protegerá con cinturón 
antivibratorio siempre que permanezca al mando de la máquina 
durante toda la jornada de trabajo, o bien en intervalos 
ininterrumpidos de tiempo superiores a treinta (30) minutos.  
6.4 RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUEÑAS 
HERRAMIENTAS. 
HERRAMIENTAS MANUALES. 
Bajo esta denominación se considerarán incluidas todas las pequeñas 
herramientas de accionamiento manual, de uso común en la casi totalidad de 
los procesos constructivos.  
Con carácter general, deberán observarse siempre las siguientes medidas 
preventivas: 
 Deberá seleccionarse la herramienta adecuada a cada tipo de 
trabajo.  
 Antes de que sea utilizada, el operario se asegurará que esté en 
perfectas condiciones.  
 Se observarán las instrucciones para el correcto uso de cada 
herramienta.  
 Deberán mantenerse en lugares seguros, lejos de donde puedan 
provocar o favorecer otro tipo de riesgos.  
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7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
El riesgo de incendio por existencia de fuentes de ignición (soldaduras, 
instalaciones eléctricas, fuegos en periodos fríos, cigarrillos, ...) y de 
sustancias combustibles (madera, carburantes, disolventes, pinturas, 
residuos, ...) estará presente en la obra, requiriendo atención a la prevención 
de estos riesgos.  
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a 
cumplir para evitar los incendios durante la realización de la obra, que con 
carácter general se resumen en: 
 Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente 
la instalación eléctrica provisional de obra, así como el correcto 
acopio de sustancias combustibles, situando esos acopios en 
lugares adecuados, ventilados y con medios de extinción en los 
propios recintos.  
 Se dispondrá del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia 
en el panel informativo de la obra.  
 Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos, indicando los 
lugares con riesgo elevado de incendio, prohibición de fumar y 
situación de extintor.  
Estas medidas se orientan a la prevención de incendios y a las actividades 
iniciales de extinción hasta la llegada de los bomberos, caso que fuera precisa 
su intervención. 
8 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: 
SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE 
DESCANSO. 
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Dado el pequeño volumen de trabajadores que intervienen en las obras y 
la circunstancia de encontrarse las mismas en zona urbana se prevén 
instalaciones de bienestar mínimas.  
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en 
módulos metálicos prefabricados, elegidos por su temporalidad, que se 
retiraran al finalizar la obra. Las instalaciones se dotarán de acometidas de 
agua, electricidad, saneamiento y provisión telefónica.  
Con el empleo de los módulos metálicos previstos se pretende evitar el 
desorden que es causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta de 
limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas.  
Así mismo su empleo cumple los requisitos establecidos por la legislación 
vigente. 
9 MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las 
bases para que las empresas contratistas puedan planificar la prevención a 
través del Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de prevención y así evitar 
los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil 
control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever 
la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 
Botiquín. 
En el tajo de obra deberá existir un botiquín fijo, señalizando su situación 
claramente. El material del botiquín se revisará y repondrá si es necesario.  
Reconocimiento Médico.  
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá haber pasado 
un reconocimiento médico previo al trabajar, y que será repetido en el período 
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de un año, con el fin de evitar en lo posible enfermedades profesionales y 
accidentes derivados de trastornos del propio trabajador.  
Asistencia a accidentados.  
A todo el personal de la obra se le facilitará cuando se incorpore al trabajo 
una documentación que contenga la siguiente información:  
 Emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido 
y efectivo tratamiento.  
 Croquis y rutas de acceso de cómo llegar a los centros 
asistenciales.  
 Teléfonos de ambulancias, taxis, policía, bomberos y demás 
servicios que se consideren de interés. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista 
con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencia. 
10 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y 
métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la 
prevención de los riesgos laborales y para realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores 
tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los 
procedimientos de seguridad y salud que deben aplicar, del uso correcto de 
las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual 
necesarios para su protección. 
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1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DE ESTE PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
1.1 GENERALIDADES 
El presente Pliego de Condiciones es aplicable al Estudio de Seguridad y 
Salud referente al Proyecto de “Acondicionamiento y mejora de la carretera 
EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. Tramo del Cruce de Obando al 
Cruce con la CC 22.6”. 
Constituye el objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares describir y regular la ejecución de las tareas de prevención de 
riesgos profesionales individuales y colectivos y dotación de medios de 
protección y señalización adecuada para conseguir un óptimo nivel de 
bienestar y seguridad para las personas directa o indirectamente afectadas 
por la ejecución de las obras definidas en este Proyecto. 
También se definen las características y especificaciones a las que deben 
ajustarse los equipos y materiales empleados en las diversas tareas 
relacionadas con los objetivos anteriormente citados. 
1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD. 
Los documentos que contiene este Estudio de Seguridad y Salud, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1627/97 son: 
 MEMORIA DESCRIPTIVA  
 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 PLANOS  
 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
1.3 OBJETO. 
El presente Pliego de Condiciones, es un documento contractual, que tiene 
por objeto: 
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 Exponer las obligaciones de las partes que integran el proceso 
de construcción.  
 Exponer las normar legales de aplicación en cada caso.  
 Asegurar la calidad del sistema de prevención decidido, con el 
fin de garantizar su éxito.  
 Exponer los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo 
de obligado cumplimiento, así como los definidos en la memoria 
del Estudio a que pertenece.  
 Establecer un programa formativo e informativo en materia de 
Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la 
prevención diseñada.  
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, 
sin accidentes ni enfermedades profesionales, de manera que se cumplan los 
objetivos fijados en la memoria de este estudio de seguridad y salud. 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
La obra de construcción a que se refiere este Pliego de Condiciones, 
queda descrita en la memoria del Estudio de Seguridad y Salud al que 
pertenece, así como las diferentes fases de obra que lo componen. 
2 CONDICIONES FACULTATIVAS Y OBLIGACIONES PREVENTIVAS 
DE TODOS LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. 
 
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión de cada uno de 
los intervinientes en el trabajo constructivo, y en aplicación del principio de 
que a mayor autoridad le corresponde mayor responsabilidad, todos los 
integrantes en dicho proceso están obligados a tomar decisiones ajustándose 
a los Principios Generales de la Acción Preventiva (Ar. 15 de la L.P.R.L.): 
a. Evitar los riesgos.  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
c. Combatir los riesgos en su origen.  
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la a 
la concepción de los puestos de trabajos, así como a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 
efectos en la salud.  
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica  
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 
en ella técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, 
las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo.  
h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
 
2.1 FUNCIONES Y PRESTACIONES DE LOS COORDINADORES. 
Coordinación preventiva de la ejecución de la obra  
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra se 
designará por el Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de 
una empresa, una empresa y trabajadores autónomos, o diversos 
trabajadores autónomos.  
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra, según el R.D. 1.627/1997, son las siguientes: 
 
1. Coordinar la aplicación de los Principios Generales de Acción 
Preventiva (Artículo 15 L.P.R.L.)  
 En el momento de tomar las decisiones técnicas y de 
organización con el fin de planificar las diferentes tareas o fases 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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de trabajo que se hayan de desarrollar simultánea o 
sucesivamente.  
 En la estimación de la duración requerida para la ejecución de 
estos trabajos o fases de trabajo.  
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
Contratistas, y en su caso, los Subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los Principios 
de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (L. 31/1995 de 8 de noviembre) 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1.627/1997, de 24 
de octubre, sobre "disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción":  
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de 
trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación.  
 La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de 
los medios auxiliares.  
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el 
control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios 
para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos 
que pudieran afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores.  
 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento y disposición de los distintos materiales, en 
particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas.  
 La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos 
y escombros.  
 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo 
de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los diferentes 
trabajos o fases de trabajo.  
 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos.  
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de 
trabajo o actividad que se realice en la obra o en sus 
inmediaciones.  
3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) elaborado 
por el contratista y, en su caso, las modificaciones que se hayan 
introducido. La Dirección.  
 
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborares.  
 
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo.  
 
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la 
obra las personas autorizadas. La Dirección Facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador.  
 
Corresponderá también al Coordinador o a la Dirección Facultativa, la 
potestad de vetar la entrada a la obra de Contratistas y/o personas físicas 
individuales dependientes de aquéllos por incumplimiento manifiesto y 
reiterado de los compromisos de seguridad establecidos, motivados por 
imprudencias, negligencias o impericia profesional, que haga peligrosa su 
propia integridad o la de sus compañeros o terceras personas. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de obra 
responderá delante del Promotor, en el cumplimiento de su función como 
asesor especializado en prevención, en colaboración estricta con los 
diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de la obra. 
Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo 
responsable de la gestión constructiva de la promoción, a fin de que éste 
adopte, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que deba. Las 
responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al 
Promotor, Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores 
autónomos y demás trabajadores. 
2.2 INFORMACIÓN FACILITADA POR EL PROMOTOR, LOS 
CONTRATISTAS U OTROS EMPRESARIOS. 
Las prestaciones del Coordinador se elaborarán a partir de los documentos 
del proyecto, del contrato de obra y del convenio general de coordinación.  
El Promotor facilitará que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase 
de proyecto intervenga en toda la elaboración del proyecto y preparación de 
la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no se deba 
designar Coordinador.  
El Promotor, el Contratista y todas las empresas contribuirán facilitando la 
información que sea necesaria e incorporando las disposiciones preparadas 
por el Coordinador en las opciones arquitectónicas, técnicas y/o de 
organización. Han de tener en cuenta las observaciones del Coordinador, o 
bien proponer unas medidas de una eficacia, en ningún caso menor, 
debidamente justificadas. 
2.3 INTERVENCIONES EN LA OBRA DE OTROS AGENTES. 
Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas 
Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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a. Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, 
al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
R.D. 1.627/1997.  
b. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST).  
c. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1.627/1997, durante la 
ejecución de la obra. 
d. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y de la 
Dirección Facultativa. 
Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (PSST) en relación con las obligaciones que les corresponden 
directamente a ellos o, en su caso, a los trabajadores autónomos que hayan 
contratado.  
Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa, y del 
Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y 
Subcontratistas.  
El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos 
mediante la aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo 
intrínsecamente seguros (SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la 
integridad de las personas, de los materiales y de los medios auxiliares que 
hayan de ser utilizados en la obra.  
El Constructor facilitará por escrito al inicio de la obra el nombre del 
Director Técnico, que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de 
la Dirección Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el 
cargo de Jefe de Obra o bien delegará la mencionada función en otro técnico, 
Jefe de Obra, con conocimientos contrastados y suficientes de construcción a 
pie de obra. El Director Técnico, o en su ausencia el Jefe de Obra o el 
Encargado General, ostentarán sucesivamente la prelación de representación 
del Contratista en la obra. 
El representante del Contratista en la obra, asumirá la responsabilidad de 
la ejecución de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y 
su nombre figurará en el Libro de Incidencias. 
El Contratista también será responsable de la realización del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), así como de la específica vigilancia 
y supervisión de seguridad, tanto del personal propio como subcontratado, así 
como de facilitar los medios sanitarios de carácter preventivo laboral, 
formación, información y capacitación del personal, conservación y reposición 
de los elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo y 
dimensionado de los sistemas de protección colectiva y, en especial, las 
barandillas y pasarelas, condena de huecos verticales y horizontales 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, características de las 
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escaleras y estabilidad de los peldaños y apoyos, orden y limpieza de las 
zonas de trabajo, iluminación y ventilación del lugar de trabajo, andamios, 
apuntalamientos, encofrados y apeos, apilamiento y almacenaje de 
materiales, orden de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las 
máquinas, grúas, aparatos de elevación, medios auxiliares y equipos de 
trabajo en general, distancia y localización de tendidos y canalizaciones de las 
compañías suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter 
general y de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las 
costumbres del sector, que puedan afectar a este centro de trabajo. 
La interpretación del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) y el control de la 
aplicación de las medidas en él contenidas y desarrolladas en el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) del Contratista, corresponderá al 
Coordinador de Seguridad y a la Dirección Facultativa de la obra. 
Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de 
Obra y/o Encargado, en su caso, el incumplimiento de las medidas 
preventivas en la obra y entorno material, de conformidad a la normativa legal. 
El Director Técnico (o el Jefe de Obra) visitarán la obra como mínimo con 
una cadencia diaria y tendrán que dar las instrucciones pertinentes al 
Encargado General, que tendrá que ser una persona de probada capacidad 
para el cargo, y habrá de estar presente en la obra durante la realización de 
todos los trabajos que se ejecuten. Los dos serán personas competentes, de 
amplia solvencia, capacidad de trabajo y conocimiento práctico de la industria 
de la construcción. Siempre que sea preceptivo y no existiese otra persona 
con más méritos designada al efecto, se entenderá que el Encargado General 
es al mismo tiempo el Supervisor General de Seguridad del Centro de Trabajo 
por parte del Contratista, con independencia de cualquier otro requisito formal. 
La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha 
reconocido el emplazamiento, las comunicaciones, accesos, afectación de 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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servicios, características del terreno, medidas de seguridad necesarias, etc., 
y no podrá alegar en el futuro ignorancia de estas circunstancias. 
El Contratista habrá de disponer de las pólizas de aseguramiento 
necesarias para cubrir las responsabilidades que puedan sobrevenir por 
motivo de la obra y de su entorno, y será responsable de los daños y perjuicios 
directos o indirectos que puedan ocasionar a terceros, tanto por omisión como 
por negligencia, imprudencia o impericia profesional del personal a su cargo, 
así como de los Subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos que 
intervengan en la obra. 
Las instrucciones y órdenes del Coordinador y de la Dirección Facultativa 
serán normalmente verbales, teniendo fuerza de obligar a todos los efectos. 
Las desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (PSST), se anotarán por el Coordinador en el Libro Registro de 
prevención y coordinación. En caso de incumplimiento reiterado de los 
compromisos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), el 
Coordinador, la Dirección Facultativa, el Constructor, el Director Técnico (Jefe 
de Obra), el Encargado, el Supervisor de Seguridad, el Delegado de 
Prevención, o los representantes del Servicio de Prevención del Contratista 
y/o Subcontratistas, habrán de hacer constar en el Libro de Incidencias todo 
aquello que consideren de interés para reconducir la situación a los ámbitos 
previstos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) de la obra. 
Las condiciones de seguridad del personal dentro de la obra y en sus 
desplazamientos a/o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de 
los Contratistas y/o Subcontratistas empleadores. 
También será responsabilidad del Contratista el cerramiento perimetral del 
recinto de la obra y protección de la misma, para evitar la entrada de terceras 
personas, la protección de los accesos y la organización de zonas de paso 
con destino a los visitantes de la oficina de obra. 
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El Contratista habrá de disponer de un Plan de Emergencia para la obra, 
en previsión de incendios, plagas, heladas, viento, etc., que puedan poner en 
situación de riesgo al personal de la obra, a terceros, o a los medios e 
instalaciones de la propia obra o limítrofes. 
Queda absolutamente prohibido el uso de explosivos sin autorización 
escrita del Coordinador o de la Dirección Facultativa. 
La utilización de grúas, elevadores o de otras máquinas especiales se 
realizará por trabajadores especializados y habilitados por escrito a tal efecto 
por los respectivos responsables técnicos, bajo la supervisión de un técnico 
especializado y competente a cargo del Contratista. El Coordinador recibirá 
una copia de cada título de habilitación firmado por el operador de la máquina 
y del responsable técnico que autoriza la habilitación, avalando la idoneidad 
de aquel para realizar su trabajo en esta obra en concreto. 
Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios 
que ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
a. Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, 
al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
R.D. 1.627/1997.  
b. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece 
el anexo IV del R.D. 1.627/1997, durante la ejecución de la obra.  
c. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 
establece para los trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.  
d. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 
de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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de Prevención de Riesgos Laborales, participando, en particular, en 
cualquier medida de actuación coordinada que se haya establecido  
e. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 
1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de 
trabajo por parte de los trabajadores.  
f. Elegir y utilizar los equipos de protección individual, según lo previsto 
en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización de los equipos de protección 
individual por parte de los trabajadores.  
g. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la 
Dirección Facultativa.  
Los trabajadores autónomos habrán de cumplir con lo establecido en el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST): 
 
a. La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la 
obra, han de responder a las prescripciones de seguridad y salud 
propias de los equipos de trabajo que el empresario ponga a 
disposición de sus trabajadores.  
b. Los autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una 
actividad en la obra, han de utilizar equipos de protección individual 
apropiados, y respetar el mantenimiento en condiciones de eficacia de 
los diferentes sistemas de protección colectiva instalados en la obra, 
según el riesgo que se haya de prevenir y el entorno del trabajo.  
Responsabilidades, derechos y deberes de los trabajadores 
Las obligaciones y deberes generales de los trabajadores de los sectores 
de actividad, públicos o privados, son todas aquellas que la legislación vigente 
y el Convenio les otorga y entre ellas: 
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a. El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo relativo a 
seguridad y salud.  
b. El deber de indicar los peligros potenciales.  
c. La responsabilidad de los actos personales.  
d. El derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular 
propuestas, en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el 
Plan de Seguridad y Salud (PSS).  
e. El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 
2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
f. El derecho a dirigirse a la autoridad competente.  
g. El derecho a interrumpir el trabajo en caso de riesgo grave e inminente 
para su integridad, la de sus compañeros, o terceras personas ajenas 
a la obra.  
3 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 
Durante la ejecución de las obras será de obligado cumplimiento las 
siguientes disposiciones de rango legal: 
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. 
  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
 Corrección de Erratas, del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
 Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de 
los buques de pesca. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.  
Se establecerán los principios enunciados; en caso de diferencia o 
discrepancia predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el 
mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre 
la más antigua. 
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4 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA. 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES. 
Las protecciones colectivas definidas en el presente Estudio de Seguridad 
y Salud están destinadas a la protección de los riesgos de todos los 
trabajadores y personal eventual en la obra.  
 Serán nuevas a estrenar o en caso de no serlo no habrán superado el 
periodo de caducidad que marque el fabricante.  
 Todas las protecciones se acopiaran previamente al comienzo de la 
actividad en la que se requiera su empleo.  
 El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, 
la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de 
cada una de las protecciones colectivas.  
 Se rechazarán las protecciones en uso en las que se aprecien 
deterioros que afecten a su calidad, sustituyéndose de inmediato, 
suspendiendo los trabajos mientras tanto.  
 Cualquier modificación en el tipo o disposición de la instalación de una 
protección colectiva será previamente estudiada, para comprobar su 
idoneidad.  
 Será de uso preferente la utilización de equipos de protección colectiva 
a la individual.  
 Se someterán a un correcto mantenimiento tanto en su periodo de 
almacenaje como en el de uso. 
 
4.2 PÓRTICOS LIMITADORES DEL GÁLIBO. 
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que 
exista riesgo de que vehículos y maquinaria en general choquen contra 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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obstáculos fijos o móviles, tales como dinteles de obras de paso, líneas aéreas 
eléctricas, telefónicas, etc.  
Dispondrán de dintel limitador debidamente señalizado y se ajustarán 
sensiblemente a la forma dimensiones establecidas en los planos. 
4.3 VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que 
existan obstáculos o discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales 
como escaleras, zanjas, pozos, vaciados, acopios de material, etc. También 
se instalarán cuando sea necesario limitar físicamente un determinado 
espacio afectado por riesgos derivados de la proximidad de determinados 
contaminantes, máquinas, o instalaciones de obra.  
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, y estarán materializadas a base de 
entramados de tubos metálicos. Asimismo, dispondrán de patas metálicas que 
aseguren, en todo momento, su perfecto equilibrio vertical. 
4.4 TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHÍCULOS. 
Se instalarán en todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo de 
que vehículos y maquinaria en general puedan volcar o precipitarse a causa 
de un acercamiento excesivo al borde de coronación terraplenes, vertederos 
o incluso en zonas en las que, el terreno natural presente cambios bruscos de 
pendiente. 
Se podrán materializar con un par de tablones embridados, que se fijarán 
sólidamente al terreno por medio de redondos de acero hincados, o bien, con 
cualquier otro sistema eficaz, y se ajustarla sensiblemente a la forma y 
dimensiones establecidas en los planos. 
4.5 PROTECCIONES CONTRA CAÍDAS DE ALTURA. 
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Será obligatorio el empleo de cinturones de seguridad anticaídas en 
aquellos casos excepcionales y/o de corta duración, en los que sea imposible 
o desaconsejable la utilización de protecciones colectivas.  
En estos casos, la empresa adjudicatario de las obras estará obligada a 
tomar todas las medidas necesarias para que los cinturones de seguridad 
sean efectivamente utilizados, de tal forma que el trabajador no pueda sufrir 
una caída libre de más de un (1) metro de altura.  
Para ello, será necesario equipar a los operarios con cinturones de 
seguridad adecuados al trabajo que realizan y serán debidamente instruidos 
en el manejo de los mismos.  
Cuando se utilicen cinturones de seguridad con caída libre se tendrá en 
cuenta que, en el momento del choque que se produce debido a la tensión de 
la cuerda, en el punto más bajo, el hombre se ve sometido a un esfuerzo brutal 
(7 u 8 veces su propio peso) por lo que será obligatorio, en evitación de riesgos 
de sufrir lesiones traumáticas, el empleo de un elemento amortiguador de 
caída, o de un dispositivo de frenado que limite a un nivel soportable dicho 
esfuerzo.  
Asimismo se tendrá en cuenta que para el caso de una caída, incluso de 
altura no superior a 1 m. existe riesgo de fractura de columna vertebral, si la 
caída es hacia atrás y el anclaje es de tipo ventral y riesgo de sufrir lesiones 
ventrales si la caída es hacia delante y el anclaje es de tipo dorsal, por lo que 
el cinturón de seguridad deberá constar de los siguientes elementos: 
 
 Una banda o correa (horizontal).  
 Un arnés para el tronco, es decir, un par de tirantes que pasen por los 
hombros.  
 Un arnés de asiento, es decir, un par de correas unidas a los tirantes 
que permitan descansar el ellas la región glútea.  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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 Un arnés para los muslos, esto es, un par de correas unidas a los 
tirantes que rodeen los muslos en su zona de unión con el tronco.  
 Eventualmente un chaleco.  
La cuerda de retención deberá tener en su extremo un mosquetón de 
anclaje, con enclavamiento opcional, y su longitud no será superior a 1,50 m. 
Amortiguadores de caída.  
El amortiguador es un dispositivo especial que permite frenar la caída y 
limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto. Deberá ser solidario con el 
tiro en los casos en que sea esa la forma de trabajo prevista.  
El empleo del amortiguador será obligatorio a partir de alturas de caída 
libre superiores a un metro y medio (1,50 m).  
Dispositivos anticaída.  
Se admitirá, cuando las características del trabajo a realizar así lo 
permitan, el empleo de aparatos especiales que, unidos, a un punto de anclaje 
situado por encima del plano de trabajo, aseguren una parada caso 
instantánea en caso de caída. Podrán ser de dos tipos: 
 Dispositivos que acompañen al operarlo en sus desplazamientos 
manteniendo continuamente tenso el cable.  
 Aparatos constituidos por un elemento móvil que deslice a lo largo de 
un cable vertical, y que asegure el bloqueo instantáneo en caso de 
caída.  
Diseño y ejecución de anclajes 
En general, los cinturones de seguridad se unirán por medio de una cuerda 
de seguridad a un punto fijo, cuya solidez deberá comprobarse 
exhaustivamente.  
Cuando sea necesario realizar desplazamiento durante la ejecución de los 
trabajos, se fijará una cuerda o cable a partes sólidas y estables de la 
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estructura o del entorno de la zona de trabajos, procurando que dicha cuerda 
no esté demasiado tensa. En el extremo del tiro del cinturón se colocará un 
mosquetón de montañero que pueda deslizar por la cuerda, permitiendo así 
los movimientos del operario.  
En aquellos casos en que la ejecución del anclaje a puntos fijos sea 
imposible o desaconsejable, podrá realizarse el mismo por medio de un 
enganche de corredera que deslice a lo largo de una cuerda vertical que 
puede estar anclada en puntos muy lejanos.  
El enganche de corredera se bloqueará automáticamente sobre la propia 
cuerda, liberalizándose el deslizamiento del mismo por efecto de una simple 
presión de la mano, y bastará con que cese esa presión para que el bloqueo 
se realice de nuevo. De esta forma se conseguirá variar el punto de fijación a 
lo largo de una línea, con la frecuencia que se desee. 
4.6 PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES MECÁNICAS. 
Será obligatoria la utilización de cinturones antivibratorios por parte de los 
operarios sometidos a los efectos de movimientos vibratorios de frecuencia 
inferior a los 100 Hz.  
En cualquier caso, deberán utilizar siempre cinturones antivibratorios los 
conductores de maquinaria y, los operarios que trabajen con martillos 
neumáticos. 
4.7 PROTECCIONES FRENTE AL RIESGO DE HIDROCUCIÓN. 
Será obligatoria la utilización de chalecos salvavidas en todo lugar de la 
zona de obras en donde trabajadores y/o terceras personas estén expuestas 
al riesgo de caídas al agua del mar, ríos, arroyos, pantanos, lagos o depósitos 
naturales o artificiales, o corrientes superficiales de menor entidad en 
situaciones excepcionales (desbordamientos, inundaciones, avenidas 
extraordinarias. etc.). 
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4.8 PROTECCIONES ANTIINCENDIOS. 
Extintores  
Deberá disponerse de extintor antiincendios en todo recinto o lugar de la 
zona de obras en el que existan materias fácilmente inflamables o 
susceptibles de provocar explosiones.  
En las instalaciones fijas de obra que consten de varias plantas o niveles 
se dispondrá, al menos, de un extintor por planta.  
En cualquier caso, deberán ser adecuados en lo que se refiere al tamaño 
y naturaleza del agente extintor, al tipo de incendio previsible y se revisará su 
estado con una periodicidad no superior a 6 meses. 
5 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 
 
5.1 CONDICIONES GENERALES. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dispuesto en el R.D. 
773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad 
y salud relativa a la utilización por los trabajadores de la E.P.I. cumpliendo las 
siguientes condiciones generales: 
 Tienen la marca "CE", según las normas EPI.  
 Tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a 
la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será 
revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.  
 Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán 
reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra 
del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que 
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recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.  
 Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se 
atenderán a lo previsto en la reglamentación vigente y folletos 
explicativos de cada uno de sus fabricantes.  
 Los equipos de protección personal proporcionarán una protección 
eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí 
mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias.  
 En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de 
varios equipos de protección personal, éstos deberán ser compatibles 
entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos 
correspondientes.  
Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o 
salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo En cualquier 
caso, se tendrá siempre presente que la función de los equipos de protección 
individual consiste en aminorar las consecuencias de un accidente, y no en 
eliminar o reducir el riesgo de que éste se produzca, por lo que nunca deberán 
ser sustitutivos, sino complementarios, de los equipos de protección colectiva 
y de las medidas de prevención general.  
Se exceptuarán de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos en que el 
empleo de protecciones colectivas entrañe mayor riesgo que el del propio 
trabajo en sí, lo que ocurrirá, eventualmente, en casos excepcionales y de 
corta duración. 
5.2 PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 
Será obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la zona de 
obras donde exista riesgo de que hombres y objetos puedan caer desde un 
nivel a otro.  
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El casco protector se compondrá de:  
 Casco propiamente dicho.  
 Barboquejo y/o atalaje.  
 Accesos varios.  
 
Se medirá por el número de unidades realmente empleadas, y se abonará 
conforme al Cuadro de Precios nº 1. 
5.3 PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS. 
Será obligatorio el empleo de cascos antiruido, en todo lugar de la zona de 
obras donde trabajadores y/o terceras personas estén sometidas a la acción 
de fuentes de emisión ruidosa durante periodos de tiempo superiores a los 
máximos admitidos por las recomendaciones ISO y OSHA, (contempladas en 
la Reglamentación vigente al respecto en EE.UU.)  
Se admitirá el empleo de tapones protectores en las mismas 
circunstancias, y siempre y cuando el nivel de protección aportado no sea 
inferior al exigido por las citadas recomendaciones.  
Los cascos antiruido estarán formados por dos orejeras rígidas unidas 
entre sí por una lámina o unas varillas de acero que permitan la sustentación 
del conjunto por detrás de la cabeza. Las orejeras estarán provistas, del lado 
del pabellón auditivo, de una pieza elástica que sirva de junta de estanqueidad 
y que las haga más confortables.  
Los tapones protectores estarán constituidos por dos tapones auriculares 
que adapten a la cavidad del oído externo y protejan el sistema auditivo de los 
efectos de los niveles sonoros externos. 
Ambos tipos de protección se medirán por el no de unidades realmente 
empleadas, y se abonarán según Cuadro de precios no 1. 
5.4 PROTECCIÓN DE LOS OJOS. 
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Será obligatorio la utilización de gafas protectoras en todo lugar de la zona 
de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a 
cualquier de los siguientes riesgos:  
 Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo.  
 Existencia de polvo, más o menos fino, en el aire.  
 Contacto con líquidos o vapores corrosivos.  
 Exposición a radiaciones visibles demasiado intensivas.  
 Exposición a radiaciones invisibles (infrarrojo y ultravioleta).  
 
Protección frente al polvo e impactos  
Se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos cristales 
sean ópticamente neutros y perfectamente transparentes. Si existiese riesgo 
de impacto con partículas gruesas, o suficientemente intenso como para 
producir la rotura de los cristales se emplearán gafas especiales de seguridad 
con rejilla metálica protectora.  
Ambos tipos de protección se medirán por el no de unidades realmente 
empleadas. 
5.5 PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS. 
Será obligatoria la utilización de equipos de protección personal de las vías 
respiratorias en todo lugar de la zona de obras en la que trabajadores y/o 
terceras personas estén expuestos al riesgo de inhalación de polvo o vapores 
y/o gases irritantes o tóxicos, y siempre y cuando sea imposible o 
desaconsejable la implantación de sistemas de protección colectiva. 
Los dispositivos de protección de las vías respiratorias estarán diseñados 
específicamente para resguardar el sistema respiratorio del individuo de los 
efectos del polvo, humos, vapores y gases tóxicos o nocivos, etc., y podrán 
utilizar alguno de los dos procedimientos siguientes:  
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 Filtración físico-química del aire inhalado.  
 Aislamiento de las vías respiratorias respecto del aire ambiente. 
 
5.6  PROTECCIÓN DEL CUERPO. 
Ropa de trabajo  
Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas que 
aseguren una protección eficaz contra las agresiones exteriores (intemperie, 
radiaciones, agentes parásitos, productos químicos, etc.  
El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la cintura 
mediante un cinturón de hebilla o de anillas. Asimismo, deberá estar dotado 
de aberturas de aireación y de puños ajustables.  
Protección frente a polvo y gases  
Los trabajadores que realicen su labor en una atmósfera cargada de polvo, 
o en presencia de contaminantes físico-químicos que produzcan efectos 
nocivos en la piel, deberán ser equipados con ropa especial estanca y/o ropas 
con aire a presión.  
Protección frente a efectos térmicos y radiaciones  
Los operarlos que efectúen trabajos de soldadura estarán equipados con 
mandiles, manoplas y polainas especiales para protegerse de los efectos 
nocivos derivados de los procesos de soldadura. 
5.7 PROTECCIÓN DE LAS MANOS. 
Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos 
en todo lugar de la zona de obras en el que los trabajadores o terceras 
personas estén expuestas al riesgo de accidente mecánicos contacto manual 
con agentes agresivos de naturaleza físico-química.  
Protección individual contras las agresiones lentas (Dermatosis).  
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Se emplearán cremas barreras o películas siliconadas y/o guantes 
adecuados para combatir las dermatosis profesionales. Estos últimos 
constituyen el medio más eficaz de protección, utilizándose aquellas 
solamente en los casos en que, excepcionalmente, fuera imposible o 
desaconsejable el empleo de guantes.  
Protección individual contra las agresiones rápidas.  
Para proteger las manos frente agresiones rápidas (golpes, cortes, 
arañazos, pinchazos, quemaduras, descargas eléctricas, etc.) se emplearán, 
según los casos, diferentes prendas, tales como guantes, manoplas, 
mandiles, etc. Su diseño deberá ser adecuado a la naturaleza de cada trabajo 
a realizar por lo que deben ser confortables (tanto el material como la forma) 
y eficaces.  
Las manoplas se utilizarán única y exclusivamente para el manejo de 
grandes piezas. Cuando sea necesaria una buena aprehensión de las piezas, 
será indispensable que la forma del guante permita la oposición del dedo 
pulgar. 
La naturaleza material de estas prendas de protección deberá ser 
adecuada a los riesgos inherentes a cada tipo de trabajo. En función de esto, 
se procurará utilizar los siguientes tipos de guantes y manoplas: 

 De caucho: especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo 
eléctrico.  
 De neopreno: resistentes a la abrasión y a los agentes químicos de 
carácter agresivo.  
 De algodón o punto: en trabajos ligeros y/o que exijan manipular 
chapas delgadas.  
 De cuero: para trabajos de manipulación en general.  
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 De material plástico: para protegerse de agentes químicos nocivos y/o 
procesos abrasivos.  
 De amianto: especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo 
de sufrir quemaduras.  
 De malla-metálica: para trabajos de manipulación de piezas cortantes.  
 De lona: especialmente indicados en trabajos de manipulación de 
objetos sin grandes asperezas, pero que puedan producir arañazos 
como es el caso de maderas fácilmente astillables.  
 
5.8 PROTECCIÓN DE LOS PIES 
Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la 
zona de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestas 
a cualquiera de los riesgos definidos en el cuadro que se expone a 
continuación.  
Elementos integrantes del calzado de seguridad  
El calzado de seguridad llevará incorporados, obligatoriamente, los 
siguientes elementos:  
 Una suela especial que posea propiedades antideslizantes.  
 Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie.  
 Una plantilla imperforable.  
 Un elemento de protección especial para los tobillos.  
Protección contra el riesgo de aplastamientos  
Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda 
absorber el choque de un objeto sin deformarse, por lo tanto, sin poner en 
peligro la integridad física de los dedos del pie.  
Las punteras de seguridad deberán ser capaces de soportar una carga 
estática del orden de dos (2) toneladas y no se deformarán mucho bajo el 
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efecto del choque de un objeto de veinte (20) Kg, de peso, dejando caer desde 
una altura de un (1) metro. 
Asimismo, deberán tener una proyección horizontal redondeada en 
evitación de que los dedos puedan resultar seccionados. El espacio libre en 
el interior de la puntera no será inferior a 15 mm en el momento del choque, 
ni a 20 mm, después de producirse el choque. 
Protección contra el riesgo de perforaciones 
Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera y por lo 
tanto delgada de acero inoxidable. 
Su resistencia deberá ser tal que un objeto de ciento veinte (120) Kg. de 
peso, animado de una velocidad de setenta y cinco (75) mm por minuto, no 
producirá la perforación de la plantilla al incidir sobre la misma. 
Características del calzado de seguridad 
El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características: 
 Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condiciones 
particulares de cada uso. 
 Flexibilidad. 
 Ligereza. 
 Confort. 
 Diseño estético. 
Medición y abono 
Ambos tipos de protección se medirán por el no de unidades realmente 
empleadas. 
6 CONDICIONES A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD VIAL. 
 
6.1 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. 
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Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 
de abril de 1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla 
los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la 
Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
En cuanto se refiere a su calidad serán preferentemente nuevas a 
estrenar. 
6.2 SEÑALIZACIÓN VIAL. 
Cumplirá con lo establecido en el "Código de la Circulación" y con el 
contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado".  
En cuanto se refiere a su calidad serán preferentemente nuevas a 
estrenar. 
7 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES, 
MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
 
7.1 CONDICIONES GENERALES. 
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, 
medios auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con los R.D 
1215/1997, 1435/1992 y 56/1995. 

 Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, 
de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los 
componentes con los que se comercializan para su función.  
 La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, 
máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones 
de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 
suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias 
cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios 
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auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación 
inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una 
nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o 
emplazamiento diferente. 
 Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, 
tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles 
por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la 
introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y 
equipos que no cumplan la condición anterior. 
 Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece 
productos con la marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar 
el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe 
tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros 
que los que no la poseen. 
 El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios 
auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean 
adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad 
y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los 
principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto 
de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los 
medios auxiliares, máquinas y equipos. 
 
7.2 REQUISITOS DE COMPRA, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN. 
Los Equipos de Trabajo y Máquinas irán acompañados de unas 
instrucciones de uso, extendidas por el fabricante o importador, en las cuales 
figurarán las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así 
como las normas de seguridad y cualesquiera otras instrucciones que de 
forma específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC), las cuales incluirán los planos y esquemas 
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necesarios para el mantenimiento y verificación técnica estando ajustadas a 
las normas UNE que les sean de aplicación. Llevarán, además, una placa de 
material duradero y fijada sólidamente en lugar bien visible, en la cual 
figurarán, como mínimo, los siguientes datos: 
 Nombre del fabricante. 
 Año de fabricación y/o suministro. 
 Tipo y número de fabricación. 
 Potencia en KW. 
 Contraseña de marcado CE, y certificado de seguridad de entidad 
acreditada, si procede. 
Independientemente de las exigencias de seguridad que se incluyan en las 
Instrucciones Técnicas Complementarias, los Equipos de Trabajo, así como 
las Máquinas y elementos de las mismas, superarán los siguientes chequeos 
de seguridad: 
1. Prevención integrada.  
En los equipos y máquinas los elementos constitutivos de éstos o aparatos 
acoplados a ellas estarán diseñados y construidos de forma que las personas 
no estén expuestas a sus peligros cuando su montaje, utilización y 
mantenimiento se efectúe conforme a las condiciones previstas por el 
fabricante.  
2. Roturas en servicio.  
Las diferentes partes de los equipos y máquinas, así como sus elementos 
constitutivos deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que 
vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna 
que pueda presentarse en las condiciones normales de utilización. 
3. Monolitismo del equipo o máquina.  
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Cuando existan partes del equipo o máquina cuya pérdida de sujeción 
pueda dar lugar a peligros, dispondrán de complementos adicionales para 
evitar que dichas partes puedan incidir sobre las personas y/o las cosas.  
4. Previsión de rotura o proyección de fragmentos de elementos 
giratorios.  
En los equipos o máquinas provistos de elementos giratorios cuya rotura 
o desprendimiento pueda originar daños, dispondrán de un sistema de 
resguardo o protección complementarios que retenga los posibles fragmentos 
impidiendo su incidencia sobre las personas y/o las cosas.  
5. Previsión de caídas totales o parciales de los equipos o máquinas 
por pérdida de estabilidad.  
Disponen de anclajes, contrapesos, lastres o estabilizadores que eviten la 
pérdida de estabilidad del equipo o máquina en condiciones normales de 
utilización.  
6. Ausencia de aristas agudas o cortantes.  
En las partes accesibles de los equipos o máquinas no deben existir aristas 
agudas o cortantes que puedan producir heridas.  
7. Previsión de caídas de personas u objetos a distinto nivel.  
 
Las áreas de trabajo o zonas donde sea necesaria la visita de personal 
para efectuar operaciones tales como inspección, regulación o 
mantenimiento, y que estén a un nivel superior al del suelo y entrañen peligro 
en caso de caída, estarán provistas de plataformas de trabajo, con accesos 
adecuados, dotados con sistemas de protección colectiva que impidan la 
caída.  
8. Contactos con superficies calientes o frías.  
 
Las superficies de los equipos o máquinas que puedan producir daños a 
las personas por contacto directo con ellas debidos a su elevada o baja 
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temperatura, deberán estar adecuadamente protegidas mediante 
aislamientos y apantallados térmicos eficaces. 
9. Incendios y explosiones. 
En los equipos, máquinas o aparatos destinados al trabajo de productos o 
materiales que produzcan o utilicen gases, vapores, polvos o residuos 
inflamables, deben tomarse las medidas necesarias para evitar incendios o 
explosiones por mediación de catalizadores, superficies antichispas, 
aislamientos de circuitos, válvulas antirretorno o dispositivos antideflagrantes 
de probada eficacia. 
10. Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores. 
Los equipos y máquinas con puntos susceptibles de proyecciones que 
puedan dañar a las personas y/o las cosas, dispondrán de apantallado 
adecuado mediante carcasas de protección o resguardos. 
11. Sujeción de las piezas a mecanizar. 
Se dispondrá de un posicionado eficaz de mordazas de apriete, grilletes o 
sargentos, de forma que al funcionar la máquina o equipo garantice la sujeción 
de la misma o de la propia pieza a mecanizar de forma que no pueda dar lugar 
a daños a las personas y/o las cosas. 
12. Órganos de transmisión. 
Los elementos móviles de los equipos, máquinas y de los aparatos 
utilizados para la transmisión de energía o movimiento deben estar diseñados, 
construidos y protegidos de forma que prevengan todo peligro de contacto o 
atrapamiento. 
13. Elementos de trabajo y piezas móviles. 
Los elementos móviles de los equipos y/o máquinas así como las piezas a 
trabajar deben estar guiados mecánicamente, suficientemente apantallados, 
disponer de distancias con franquicias de seguridad o detectores de presencia 
de forma que no impliquen peligro para las personas y/o las cosas. 
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14. Sistema de máquinas o parte de ellas que trabajen con 
independencia. 
Cuando la instalación está constituida por un conjunto de máquinas o una 
máquina está formada por diversas partes que trabajan independientemente, 
y es necesario efectuar pruebas individuales del trabajo que ejecutan dichas 
máquinas o algunas de sus partes, la protección general del conjunto estará 
diseñada sin perjuicio de que cada máquina o parte de ella disponga de un 
sistema de protección adecuado y eficaz. 
15. Equipos o máquinas que pueden ser utilizadas o accionadas de 
diversas formas. 
Cuando el equipo o máquina esté diseñado para ser utilizado o accionado 
de diferentes maneras, y sea necesario un sistema de protección diferente 
para cada forma de utilización o mando, deberá estar dotado de los 
enclavamientos, duplicidad de circuitos y señalización adecuados, que 
obliguen al operador a dejar constancia de su conocimiento de la situación 
con antelación a la toma de mando de la operación o maniobra prevista por el 
fabricante, de forma que no induzca a confusión posible. 
16. Control de riesgo eléctrico. 
Los equipos o máquinas alimentados mediante energía eléctrica 
dispondrán de los aislamientos, puesta a tierra, conexiones, protecciones, 
resguardos, enclavamientos y señalización, que prevengan de la exposición 
a riesgo de contacto eléctrico por presencia de tensión en zonas accesibles a 
personas o materiales conductores y/o combustibles. 
17. Control de sobrepresiones de gases o fluidos. 
Los equipos, máquinas y aparatos o sus partes, sometidos a presión 
(tuberías, juntas, bridas, racores, válvulas, elementos de mando u otras), 
estarán diseñados, construidos y, en su caso, mantenidos de forma que, 
teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o líquidos sometidos 
a presión, se eviten daños para las personas y/o las cosas por fugas o roturas. 
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18. Control de agentes físicos y químicos.  
a. Las máquinas, equipos o aparatos en los que durante su trabajo normal 
se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que puedan ser 
perjudiciales para la salud de las personas y/o las cosas, deberán ir 
provistos de sistemas eficaces de captación de dichos contaminantes 
acoplados a sistemas de evacuación de los mismos.  
b. Aquellos que sean capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que 
puedan afectar a la salud de las personas o contaminar materiales y 
productos circundantes, estarán provistos de dosímetros y sistemas de 
apantallado de protección radiológica eficaces.  
c. Su diseño, construcción, montaje, protección y mantenimiento, 
asegurará la amortiguación de los ruidos y vibraciones producidos a 
niveles inferiores a los límites establecidos por la normativa vigente, en 
cada momento, como nocivos para las personas circundantes.  
19. Diseño ergonómico.  
Los equipos, máquinas, aparatos y utillaje de alimentación o servicio 
estarán diseñados y construidos atendiendo a criterios ergonómicos, tales 
como la concepción de:  
a. Espacio y medios de trabajo en el punto de operación.  
b. Ausencia de contaminación ambiental.  
c. Proceso de trabajo: carga física, tiempos...,  
20. Puesto de mando.  
Los puestos de mando de las máquinas deben ser fácilmente accesibles 
para los operadores, y estar situados fuera de toda zona donde pueda existir 
peligro para los mismos. Desde dicha zona y estando en posición de accionar 
los mandos, el operador debe disponer de la mayor visibilidad posible de la 
máquina y/o equipo, sus zonas de recorrido y en especial de sus órganos, 
medios auxiliares o partes peligrosas. 
21. Puesta en marcha. 
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a. La puesta en marcha de la máquina sólo será posible cuando estén 
garantizadas las condiciones de seguridad para las personas y/o las 
cosas, así como para el propio equipo o máquina. 
b. La puesta en marcha del equipo o máquina, si puede implicar peligro, 
sólo será posible por una acción voluntaria del operador sobre los 
adecuados órganos de marcha. Si se trata de máquinas o equipos de 
funcionamiento automático, deberán disponer de embrague o 
enclavamiento eficaces que garanticen la suficiencia de los elementos 
de seguridad y/o protección. 
c. Los órganos de puesta en marcha deben ser fácilmente accesibles 
para los trabajadores, estar situados lejos de las zonas de peligro, y 
protegidos de forma que se eviten accionamientos involuntarios. 
d. Si la máquina o equipo  para aunque sea momentáneamente por un 
fallo en su alimentación de energía, y su puesta en marcha inesperada 
pueda suponer peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente 
al ser restablecida la citada alimentación de energía. 
e. Si la parada de la máquina o equipo se produce por la actuación de un 
sistema de protección, la nueva puesta en marcha sólo será posible 
después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo 
accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 
f. Los equipos, máquinas o conjunto de ellas en las que desde el puesto 
de mando no puede verse su totalidad, y puedan suponer peligro en su 
puesta en marcha para las personas y/o las cosas, se dotarán de 
alarma adecuada que sea fácilmente perceptible por las personas. 
Dicha alarma, actuando mediante temporizador, procederá a la puesta 
en marcha de la máquina o equipo y se conectará de forma automática 
al pulsar los órganos de la referida puesta en marcha. 
22. Desconexión de la máquina o equipo. 
En toda máquina o equipo debe existir un dispositivo manual que permita 
al final de su utilización su puesta en condiciones de mayor seguridad 
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(máquina o equipo parado). Este dispositivo asegurará en una sola maniobra 
la interrupción de todas las funciones de la máquina, salvo que la anulación 
de alguna de ellas pueda dar lugar a peligro para las personas y/o las cosas, 
o daños a la máquina o equipo. En este caso, tal función podrá ser mantenida 
o bien diferida su desconexión hasta que no exista peligro. 
23. Parada de emergencia. 
Toda máquina o equipo que pueda necesitar ser parada lo más 
rápidamente posible con el fin de evitar o minimizar los posibles daños, deberá 
estar dotada de un sistema de paro de emergencia. Este sistema estará 
colocado como mínimo en las máquinas sujetas a las siguientes condiciones: 
a. Cuando estando el trabajador en una zona de peligro, el mando 
ordinario de paro del elemento que produce del peligro no pueda ser 
alcanzado fácil y rápidamente por el mismo. 
b. Cuando la máquina o equipo no pueda ser suficientemente vigilada 
desde el puesto de mando. 
c. Cuando ante una emergencia pueda ser necesario un paro más 
enérgico distinto del ordinario. 
d. Cuando la parada accidental de una máquina o equipo funcionando 
dentro de un conjunto interdependiente pueda originar peligro para las 
personas o daños a las instalaciones, o cuando el conjunto no pueda 
pararse accionando un único elemento fácilmente accesible. 
En todo caso, la parada de emergencia no supondrá nuevos riesgos para 
las personas y/o las cosas, o daños a la máquina o equipo. 
24. Prioridad de las órdenes de paro sobre las de marcha. 
La acción mantenida sobre los órganos de puesta en marcha, no deben 
en ningún caso oponerse a las órdenes de parada. 
25. Selectores de los diversos modelos de funcionamiento o de 
mando del equipo. 
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Los selectores de los equipos o máquinas que puedan trabajar o ser 
accionadas de diversas formas, deben poder ser bloqueadas con la ayuda de 
llaves o herramientas apropiadas en cada posición elegida. A cada posición 
del selector no debe corresponder más que una sola forma de mando o 
funcionamiento. 
26. Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u otras 
operaciones a efectuar en los equipos o máquinas. 
Los equipos o máquinas deberán estar diseñados para que las 
operaciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo se puedan efectuar 
sin peligro para el personal, en lo posible desde lugares fácilmente accesibles, 
y sin necesidad de eliminar los sistemas de protección. 
En caso de que dichas operaciones u otras tengan que efectuarse con la 
máquina o los elementos peligrosos en marcha y anulados los sistemas de 
protección, al efectuar dicha anulación, se deberá cumplir: 
a. La máquina sólo podrá funcionar a velocidad muy reducida, golpe a 
golpe, o esfuerzo reducido. 
b. El mando de la puesta en marcha será sensitivo. Siempre que sea 
posible, dicho mando deberá disponerse de forma que permita al 
operario ver los movimientos mandados. 
c. La anulación del sistema de protección y el funcionamiento de la 
máquina en las condiciones citadas en los apartados a) y b) excluirá 
cualquier otro tipo de marcha o mando. 
El o los dispositivos de desconexión de las máquinas deberán ser 
bloqueables con eficacia inviolable en la posición que aisle y deje sin energía 
motriz a los elementos de la máquina. 
En caso de que dicha prescripción no fuese técnicamente factible se 
advertirán en la máquina o equipo (mediante rótulos normalizados por el 
fabricante o importador) los peligros que pudiera originarse e, igualmente, en 
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el manual de instrucciones estarán advertidos tales peligros y se indicarán las 
precauciones a tomar para evitarlos. Esta prescripción es particularmente 
importante en caso de existir peligros de difícil detección o cuando después 
de la interrupción de la energía puedan existir movimientos debidos a la 
inercia. 
27. Protección de los puntos de operación. 
Las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos o protecciones 
adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamientos en los puntos de 
operación, tales como resguardos fijos, dispositivos aparta cuerpos, barras de 
paro, calzos, dispositivos de alimentación automática, etc. 
En el diseño y emplazamiento de los resguardos en las máquinas se tendrá 
en cuenta que su fijación sea racionalmente inviolable, permita suficiente 
visibilidad a través de los mismos, su rigidez sea acorde a la dureza del trato 
previsto, sus aberturas impidan la introducción de miembros que puedan 
entrar en contacto con órganos móviles y que permitan en lo posible la 
ejecución de operaciones de mantenimiento a su través, prolongando los 
mandos, engrasadores, etc. hasta el exterior del resguardo, colocando 
superficies transparentes frente a los indicadores, etc. 
28. Transporte 
El fabricante o importador dará las instrucciones y se dotará de los medios 
adecuados para que el transporte y la manutención se puedan efectuar con el 
menor peligro posible. A estos efectos, en máquinas o equipos estacionarios: 
a. Se indicará el peso de las máquinas o partes desmontables de éstas 
que tengan un peso superior a 500 kilogramos. 
b. Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad de la 
máquina o equipo, y se sujetará de forma apropiada. 
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c. Aquellas máquinas o partes de difícil amarre se dotarán de puntos de 
sujeción de resistencia apropiada; en todos los casos se indicará de 
forma documentada la forma de efectuar el amarre correspondiente. 
29. Montaje.  
El fabricante o importador facilitará la documentación necesaria para que 
el montaje de la máquina pueda efectuarse correctamente y con el menor 
peligro posible.  
Igualmente deberá facilitar los datos necesarios para efectuar las 
funciones normales de la máquina y, en su caso, los datos para la elección de 
los elementos que impidan la transmisión de vibraciones producidas por la 
máquina.  
Las piezas de un peso menor de 50 kilogramos y que tengan un difícil 
amarre estarán dotadas de puntos de sujeción apropiados donde puedan 
montarse elementos auxiliares para la elevación.  
Igualmente, el fabricante o importador deberá indicar los espacios mínimos 
que habrá que respetar con relación a las paredes y techo, para que el 
montaje y desmontaje pueda efectuarse con facilidad.  
30. Responsabilidad de la Administración.  
 
Los órganos de la Administración competentes en materia de Seguridad 
Laboral, control de fabricación de máquinas o equipos, importación y/o 
comercialización de los mismos, habrán realizado las inspecciones, ensayos 
y comprobaciones técnico-administrativas pertinentes previas a la 
autorización de comercialización, en condiciones de seguridad para los 
usuarios y su entorno, de las máquinas y/o equipos con destino al mercado 
nacional. 
8 CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE 
Y BIENESTAR. 
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Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos 
metálicos prefabricados comercializados en chapa galvanizada pintada con 
aislamiento térmico y acústico, montado sobre soleras ligeras de hormigón 
que garantizarán su estabilidad y buena nivelación.  
Todas las instalaciones de bienestar e higiene cumplirán los siguientes 
requisitos mínimos:  
 Estarán ubicados en las proximidades de la zona de obras.  
 Estarán dotados de fontanería para agua caliente y fría y desagües, 
con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios 
y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Las conducciones de 
abastecimiento serán de “PE” y las de saneamiento están previstas en 
“PVC” y el agua será potable.  
 Dispondrán de electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de 
distribución, dotado de los interruptores magnetotérmicos y diferencial 
de 30 mA; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo 
de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.  
 La altura mínima del techo será de 2.30 m.  
 Se equiparán con el mobiliario necesario, asientos, taquillas, mesas, 
etc.  
 Todas las instalaciones dispondrán de la ventilación adecuada, 
mediante ventanas, conductos de ventilación, etc.  
 Se mantendrán limpios por personal expresamente destinado a ello. 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas 
condiciones de desinfección, desodorización y supresión de 
emanaciones, y se cuidará que las aguas residuales se alejen de las 
fuentes de suministro del agua de consumo.  
La medición se efectuará en la opción de unidad de módulo en alquiler 
mensual; conteniendo la distribución e instalaciones necesarias. La medición 
se efectuará en base a las unidades alquiladas. 
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9 CONDICIONES A CUMPLIR EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
 
9.1 CONDICIONES GENERALES. 
Para evitar el riesgo de incendios o extinguirlos en su caso, se establecen 
las siguientes normas de obligado cumplimiento:  
 Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, 
la utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilares en 
presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor 
idóneo para la extinción del posible incendio.  
 El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y 
salud, un plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para 
las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su 
tecnología propia de construcción.  
 Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de 
extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por 
extensión, la norma NBE CP1-96.  
9.2 EXTINTORES DE INCENDIOS. 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales 
para fuegos eléctricos.  
Lugares de esta obra en los que se instalarán extintores de incendios:  
 Vestuario, aseo y comedor del personal de la obra.  
 Oficinas y almacén de la obra.  
 Acopios especiales con riesgo de incendio.  
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 
oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista 
de la obra con una empresa acreditada para esta actividad. 
9.3 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE 
LOS EXTINTORES DE INCENDIOS. 
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 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según 
necesidades.  
 Sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía 
de señalización de "EXTINTOR".  
 
9.4 NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS. 
1. En caso de incendio, descuelgue el extintor.  
2. Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de 
accionamiento.  
3. Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.  
4. Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base 
de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.  
5.  Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise 
al Servicio Municipal de Bomberos lo más rápidamente posible.  
10 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
 
10.1 CONDICIONES GENERALES. 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y 
salud en el trabajo el siguiente Plan de Emergencia:  
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de 
evitar el agravamiento o progresión de las lesiones.  
 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de 
accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones 
graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de 
reanimación en el caso de accidente eléctrico.  
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 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las 
personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de 
los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 
incomodidad para el accidentado.  
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el 
trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, 
mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la 
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura 
evacuación de esta obra.  
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el 
trabajo que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más 
próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, 
según sea su organización. El nombre y dirección del centro 
asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud, 
debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el 
Contratista adjudicatario  
 El Contratista queda obligado a instalar un cuadro informativo, 
fácilmente visibles, en el que se suministre a los trabajadores y resto 
de personas participantes en la obra, la información necesaria para 
conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; 
este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente:  
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:  
o Nombre del centro asistencial: Hospital Infanta Cristina de 
Badajoz  
o Dirección: Avda. Elvas, s/n 06080 Badajoz  
o Teléfono de ambulancias: 112  
o Teléfono de urgencias: 112  
o Teléfono de información hospitalaria: 924 21 81 00  
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 Los cuadros de información se instalarán de forma obligatoria en las 
instalaciones de bienestar e higiene y en el interior de cada maletín 
botiquín de primeros auxilios.  
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un 
itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin 
de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles 
lesiones del accidentado. 
10.2 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL. 
El Contratista queda obligado a realizar las siguientes acciones y 
comunicaciones en caso de accidentes de tipo leve y grave:  
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas.  
 Al Director de Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.  
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales.  
Caso de producirse un accidente mortal se deberá comunicar también al 
juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver 
y a las investigaciones judiciales. 
10.3 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, 
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o 
"cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo 
antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 48 de 54 
 
esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; 
analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
El material utilizado será repuesto inmediatamente, manteniéndose 
siempre en perfectas condiciones de seguridad e higiene. A tales efectos se 
nombrará un responsable cuyo cometido será el de mantener los botiquines 
en perfecto estado de uso. 
11 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
11.1 CONDICIONES GENERALES. 
La empresa dispondrá de un Servicio Técnico de asesoramiento en 
materia de Seguridad y salud, el cual se encargará de los siguientes 
cometidos:  
 Elaboración y redacción de un Plan de Seguridad y Salud relativo a las 
obras definidas en el presente Proyecto, adaptando este estudio a sus 
medios y métodos de ejecución.  
 Realización de tareas de formación e instrucción del personal 
encargado de la ejecución de las obras, con objeto de que se observen 
con exactitud las prescripciones impuestas en el presente pliego, y las 
disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
El equipo de prevención se constituirá en un documento escrito en el que 
se indique el nombre, cargo y actividades que desempeña en el equipo, fecha 
y firmas de los interesados y del Coordinador y Jefe de Obra, estará 
constituido por:  
Cuadrilla de Seguridad  
Formada por un oficial y dos peones debidamente formados en los 
procedimientos de trabajo seguro que se incluyen dentro del plan que origine 
este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de lo humanamente 
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posible, que realicen su trabajo sin accidentes, al incorporar la información y 
formación que hace viable el conseguir aplicar en la obra, los Principios de 
Prevención del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
Encargado de Seguridad y Salud.  
Será una persona formada específicamente, seguirá las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
llevando a cabo las siguientes funciones:  
 Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada  
 Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud.  
 Controlará las existencias y consumos de equipos, y entregará a los 
trabajadores y visitas los equipos de protección individual.  
 Medirá el nivel de seguridad de la obra cumpliendo con el Plan de 
Seguridad y Salud, comunicando cualquier circunstancia que entrañe 
peligro al Técnico de Seguridad y al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tomen las 
decisiones oportunas.  
 Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, 
para la jefatura de obra.  
 Se incorporará como vocal, al Comité de seguridad y salud de la obra, 
si los trabajadores de la obra no ponen inconvenientes para ello y en 
cualquier caso, con voz pero sin voto, si los trabajadores opinan que 
no debe tomar parte en las decisiones de este órgano de la prevención 
de riesgos. 
Técnico de Seguridad.  
Será una persona formada específicamente, seguirá las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
llevando a cabo las siguientes funciones:  
 Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada.  
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 Dirigirá al Encargado de Seguridad.  
 Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine 
este estudio de seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada 
de las protecciones colectivas.  
 Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud en colaboración 
con el Encargado de Seguridad.  
 Controlará el nivel de seguridad de la obra cumpliendo con el Plan de 
Seguridad y Salud y colaborará con el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para tomar las 
decisiones oportunas.  
 Comprobará las mediciones de seguridad y salud que realice el 
Encargado de seguridad.  
12 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 
 
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo 
el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos 
los trabajadores de esta obra deberán tener conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en 
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del 
de los equipos de protección individual necesarios para su protección.  
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional, 
esta información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que 
para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y 
particulares. 
El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo, 
las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención 
de riesgos laborales. 
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El plan de seguridad y salud en el trabajo recogerá la obligación de 
comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento 
y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el 
oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: 
formar de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha 
efectuado esa formación. 
13 DISPOSICIONES VARIAS 
 
13.1 LIBRO DE INCIDENCIAS. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará 
en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección 
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo.  
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 
necesario, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
13.2 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 21 y en el art. 44 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 
persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando 
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos 
o, en su caso, de la totalidad de la obra.  
En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera 
ordenado la paralización deberá dar cuenta a los afectos oportunos a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas 
y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a 
los representantes de los trabajadores de éstos.  
Asimismo, lo dispuesto se entiende sin perjuicio de la normativa sobra 
contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos 
y suspensión de obras. 
13.3 AVISO PREVIO 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente 
antes del comienzo de los trabajos.  
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el plano 
correspondiente que se adjunta a este Estudio de Seguridad y Salud y deberá 
exponerse en la obra de forma visible, actualizándose se fuera necesario. 
13.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen 
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y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio.  
Se incluirá valoración económica que no podrá implicar disminución del 
importe total.  
En el caso de obras de la Administraciones Públicas, el plan, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 
Administración pública que haya adjudicado la obra.  
El plan constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades 
de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva a las que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  
El plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, con la correspondiente 
autorización expresa.  
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de la Dirección Facultativa. 
13.5 CONTROL DE ACCIDENTES. 
Los accidentes con baja que puedan ocasionarse, se comunicarán a los 
organismos oficiales a través del modelo oficial de parte implantado por el 
Ministerio de trabajo y dentro de las fechas permitidas. Este parte, tal como 
está establecido, irá acompañado del correspondiente parte de baja médica.  
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Cuando se produzca al alta se comunicará igualmente y se acompañará 
de la correspondiente alta médica.  
Mensualmente se comunicará a la Inspección de Trabajo la relación de 
accidentes sin baja, si estos se hubiesen producido igualmente utilizando el 
modelo de parte oficial. 
 
 
 
 
 
Cáceres, enero 2019 
La Autora del Estudio de Seguridad y Salud 
 
 
 
 
 
Fdo.: Cecilia Reinoso Rubio 
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 CAPÍTULO SYS.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SYS.1.1 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.1.2 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.1.3 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97. 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.1.4 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97. 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.1.5 ud GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL 
 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en 
 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.1.6 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 5 5,00 
  5,00 
 SYS.1.7 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.1.8 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.1.9 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.1.10 ud CINTURÓN SEGURIDAD 
 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
 5 5,00 
  5,00 
 SYS.1.11 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.1.12 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 
 Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 5 5,00 
  5,00 
 SYS.1.13 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ. 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de 
 doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 
 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado 
 CE, (amortizable en 5 obras). CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97. 
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 3 3,00 
  3,00 
 SYS.1.14 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT. 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad, 
 deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para 
 amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 
 obras); s/ R.D. 773/97. 
 2 2,00 
  2,00 
 SYS.1.15 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 3 3,00 
  3,00 
 SYS.1.16 ud MONO DE TRABAJO 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.1.17 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado 
 CE; s/ R.D. 773/97. 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.1.18 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.1.19 ud TRAJE AGUA VERDE INGENIERO 
 Traje de agua color verde tipo ingeniero. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 5 5,00 
  5,00 
 SYS.1.20 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.1.21 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 3 3,00 
  3,00 
 SYS.1.22 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza- 
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 3 3,00 
  3,00 
 SYS.1.23 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.1.24 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.1.25 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica- 
 do CE; s/ R.D. 773/97. 
 3 3,00 
  3,00 
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 SYS.1.26 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 3 3,00 
  3,00 
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 CAPÍTULO SYS.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SYS.2.1 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. 
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in- 
 cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 1 60,00 60,00 
  60,00 
 SYS.2.2 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado 
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. 
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 1 200,00 200,00 
  200,00 
 SYS.2.3 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW. 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto 
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con 
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti- 
 co magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen- 
 do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para 
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 
 486/97. 
 2 2,00 
  2,00 
 SYS.2.4 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico 
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 
 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 
 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión 
 a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 
 obras). s/ R.D. 486/97. 
 2 2,00 
  2,00 
 SYS.2.5 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente 
 instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
 1 1,00 
  1,00 
 SYS.2.6 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma- 
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, 
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 
 039. 
 1 1,00 
  1,00 
 SYS.2.7 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
 stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 
 1 1.000,00 1.000,00 
  1.000,00 
 SYS.2.8 m. RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D= 
 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 
 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) inclu- 
 so colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 1 1.000,00 1.000,00 
  1.000,00 
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 SYS.2.9 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., 
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 
 usos). s/ R.D. 486/97. 
 1 200,00 200,00 
  200,00 
 SYS.2.10 ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA. 
 Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.2.11 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin- 
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ 
 R.D. 486/97. 
 5 5,00 
  5,00 
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 CAPÍTULO SYS.3 SEÑALIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO SYS.3.1 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 SYS.3.1.1 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.3.1.2 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 
 485/97. 
 1 1.000,00 1.000,00 
  1.000,00 
 SYS.3.1.3 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos 
 usos). s/ R.D. 485/97. 
 5 5,00 
  5,00 
 SYS.3.1.4 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 25 25,00 
  25,00 
 SYS.3.1.5 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 20 20,00 
  20,00 
 SUBCAPÍTULO SYS.3.2 SEÑALIZACIÓN VIAL 
 SYS.3.2.1 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ 
 R.D. 485/97. 
 100 100,00 
  100,00 
 SYS.3.2.2 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.AM.a=10cm 
 Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, 
 excepto premarcaje. 
 1 500,00 500,00 
  500,00 
 SYS.3.2.3 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.AM.a=10cm 
 Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pinta- 
 da, excepto premarcaje. 
 1 500,00 500,00 
  500,00 
 SYS.3.2.4 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 
 1 1.000,00 1.000,00 
  1.000,00 
 SYS.3.2.5 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. 
 de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.3.2.6 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 10 10,00 
  10,00 
 SYS.3.2.7 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona- 
 do H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
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 10 10,00 
  10,00 
 SYS.3.2.8 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 5 5,00 
  5,00 
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 CAPÍTULO SYS.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SYS.4.1 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde 
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 
 2 2,00 
  2,00 
 SYS.4.2 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad 
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia- 
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina- 
 da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 1 1,00 
  1,00 
 SYS.4.3 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del 
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 1 1,00 
  1,00 
 SYS.4.4 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 
 1 1,00 
  1,00 
 SYS.4.5 ms ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con 
 inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza- 
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en 
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 
 de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., 
 y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta 
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y 
 cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación 
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun- 
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión 
 grúa. Según R.D. 486/97. 
 15 15,00 
  15,00 
 SYS.4.6 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 
 Mes de alquiler (min. 10 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de 15 m2. Estructura 
 y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada 
 con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re- 
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva- 
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con 
 poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra- 
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores- 
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 15 15,00 
  15,00 
 SYS.4.7 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 
 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal- 
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. 
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 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo 
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 
 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodi- 
 zado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, 
 automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con 
 transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 15 15,00 
  15,00 
 SYS.4.8 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
 4 4,00 
  4,00 
 SYS.4.9 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 
 2 2,00 
  2,00 
 SYS.4.10 ud HORNO MICROONDAS 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 
 2 2,00 
  2,00 
 SYS.4.11 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.4.12 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.4.13 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
 2 2,00 
  2,00 
 SYS.4.14 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l. 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor- 
 tizable en 3 usos). 
 10 10,00 
  10,00 
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 CAPÍTULO SYS.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SYS.5.1 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 5 5,00 
  5,00 
 SYS.5.2 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 5 5,00 
  5,00 
 SYS.5.3 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 
 2 2,00 
  2,00 
 SYS.5.4 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO 
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
 20 20,00 
  20,00 
 SYS.5.5 ud VIGILANCIA DE LA SALUD 
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la 
 salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de 
 las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los 
 riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno- 
 res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores 
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de 
 informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, 
 memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); 
 colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios 
 epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla- 
 mento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el 
 reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social. 
 20 20,00 
  20,00 
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 CAPÍTULO SYS.6 VARIOS 
 SYS.6.1 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 15 15,00 
  15,00 
 SYS.6.2 ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
 15 15,00 
  15,00 
 SYS.6.3 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
 semana un oficial de 2ª. 
 15 15,00 
  15,00 
 SYS.6.4 h SEÑALISTA 
 Señalista empleado en ordenación del trafico. 
 15 30,00 450,00 
  450,00 
 SYS.6.5 h BRIGADA DE SEGURIDAD 
 Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de todos los elementos 
 de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehículo. 
 15 20,00 300,00 
  300,00 
 SYS.6.6 pa PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS 
 Partida alzada a justificar para imprevistos. 
 1 1,00 
  1,00 
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 0001 SYS.1.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado 2,41 
 CE. s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0002 SYS.1.10 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 5,41 
 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0003 SYS.1.11 ud Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Cer- 13,57 
 tificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0004 SYS.1.12 ud Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certifica- 18,02 
 do CE. s/ R.D. 773/97. 
 DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 0005 SYS.1.13 ud Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con 16,19 
 amarre fijo, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual 
 y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., 
 mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero 
 inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras). CE EN358-2; 
 EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97. 
 DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 0006 SYS.1.14 ud Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y 19,96 
 apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, 
 equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre 
 del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado 
 CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 
 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0007 SYS.1.15 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; 5,17 
 s/ R.D. 773/97. 
 CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 0008 SYS.1.16 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un 13,22 
 uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 0009 SYS.1.17 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amor- 2,80 
 tizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0010 SYS.1.18 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 7,21 
 Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 0011 SYS.1.19 ud Traje de agua color verde tipo ingeniero. Amortizable en un uso. Certifi- 18,03 
 cado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 0012 SYS.1.2 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 2,40 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 0013 SYS.1.20 ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 2,16 
 DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 0014 SYS.1.21 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado 2,32 
 CE; s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO SyS CARRETERA EX-116 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
 Página 2 
 
 0015 SYS.1.22 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 11,13 
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
 ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 0016 SYS.1.23 ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 7,21 
 SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 0017 SYS.1.24 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti- 7,20 
 llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 0018 SYS.1.25 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, 10,39 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0019 SYS.1.26 ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado 2,60 
 CE; s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 0020 SYS.1.3 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 0,50 
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 0021 SYS.1.4 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza- 0,80 
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0022 SYS.1.5 ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, ho- 0,88 
 mologadas, amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0023 SYS.1.6 ud Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación 23,68 
 en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0024 SYS.1.7 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 2,72 
 CE. s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0025 SYS.1.8 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifi- 2,16 
 cado CE. s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 0026 SYS.1.9 ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ 1,19 
 R.D. 773/97. 
 UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 0027 SYS.2.1 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de 7,11 
 madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hin- 
 cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo- 
 cación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 0028 SYS.2.10 ud Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación 44,65 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 0029 SYS.2.11 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 70,45 
 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
 probable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
 486/97. 
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 SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0030 SYS.2.2 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guar- 6,82 
 dacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por 
 apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 
 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié 
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso 
 colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0031 SYS.2.3 ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má- 285,80 
 xima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de 
 poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in- 
 terruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un in- 
 terruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores auto- 
 máticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de 
 identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, 
 para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. 
 (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS 
 0032 SYS.2.4 ud Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. com- 318,91 
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático 
 magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 
 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas 
 de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior 
 de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 
 486/97. 
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 0033 SYS.2.5 ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 39,21 
 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 
 486/97. 
 TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 0034 SYS.2.6 ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re- 113,60 
 sistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., 
 electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hin- 
 cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra- 
 zadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039. 
 CIENTO TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 0035 SYS.2.7 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color 1,56 
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amor- 
 tizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 
 UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0036 SYS.2.8 m. Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, 7,80 
 ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso so- 
 porte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amorti- 
 zable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable 
 en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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 0037 SYS.2.9 m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. 13,71 
 cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de ma- 
 dera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con 
 pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
 (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. 
 TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0038 SYS.3.1.1 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 6,82 
 485/97. 
 SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0039 SYS.3.1.2 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co- 0,68 
 locación y desmontaje.R.D. 485/97. 
 CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0040 SYS.3.1.3 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo 7,99 
 paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97. 
 SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0041 SYS.3.1.4 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija- 4,00 
 da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des- 
 montaje. s/ R.D. 485/97. 
 CUATRO EUROS 
 0042 SYS.3.1.5 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ 4,15 
 R.D. 773/97. 
 CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 0043 SYS.3.2.1 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, 3,52 
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 
 TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0044 SYS.3.2.2 m. Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. 0,75 
 de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje. 
 CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0045 SYS.3.2.3 m. Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 0,89 
 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0046 SYS.3.2.4 m. Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 0,06 
 CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 0047 SYS.3.2.5 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor- 36,68 
 tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 
 TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 0048 SYS.3.2.6 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu- 22,48 
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 
 485/97. 
 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0049 SYS.3.2.7 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me- 26,00 
 tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amorti- 
 zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 VEINTISEIS EUROS 
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 0050 SYS.3.2.8 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de 26,00 
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en 
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, coloca- 
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 VEINTISEIS EUROS 
 0051 SYS.4.1 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro 7,40 
 general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada 
 sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 
 SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 0052 SYS.4.10 ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorpo- 31,27 
 rado (amortizable en 5 usos). 
 TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 0053 SYS.4.11 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 39,56 
 laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pin- 
 tura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila- 
 ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0054 SYS.4.12 ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 5,70 
 CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 0055 SYS.4.13 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 17,30 
 DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 0056 SYS.4.14 ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica- 12,74 
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
 DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0057 SYS.4.2 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici- 114,57 
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con 
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. 
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y 
 permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin 
 incluir la rotura del pavimento. 
 CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 0058 SYS.4.3 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene- 396,89 
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura 
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea- 
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi- 
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi- 
 mento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del po- 
 zo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 0059 SYS.4.4 ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 159,58 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
 0060 SYS.4.5 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despa- 337,61 
 cho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. 
 de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
 aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero 
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
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 reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con ta- 
 blex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza- 
 da de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada 
 de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradu- 
 ra. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal- 
 vanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo- 
 rescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 
 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con 
 camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 0061 SYS.4.6 ms Mes de alquiler (min. 10 meses) de caseta prefabricada para vestuario 136,12 
 de obra de 15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta- 
 da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta- 
 blero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada on- 
 dulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior 
 con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo 
 de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal- 
 vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva- 
 nizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y 
 cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana 
 de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au- 
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz 
 exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 0062 SYS.4.7 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor 313,57 
 de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento 
 de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au- 
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco 
 de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de 
 vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re- 
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con 
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 
 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno 
 de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado 
 corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 
 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
 para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
 486/97. 
 TRESCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 0063 SYS.4.8 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 60,67 
 usos). 
 SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0064 SYS.4.9 ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso- 61,37 
 nas, (amortizable en 4 usos). 
 SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0065 SYS.5.1 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co- 66,39 
 locado. 
 SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0066 SYS.5.2 ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 49,67 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
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 0067 SYS.5.3 ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 7,90 
 SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 0068 SYS.5.4 ud Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 46,64 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0069 SYS.5.5 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Plani- 44,00 
 ficación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de traba- 
 jo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enferme- 
 dades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; 
 análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (em- 
 barazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Re- 
 glamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajado- 
 res en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigi- 
 lancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas 
 sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria 
 anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de 
 Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en 
 materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y re- 
 porte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del 
 Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 
 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará 
 la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social. 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS 
 0070 SYS.6.1 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside- 96,21 
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi- 
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria 
 de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 0071 SYS.6.2 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi- 49,77 
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado. 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 0072 SYS.6.3 ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 93,42 
 considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
 NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0073 SYS.6.4 h Señalista empleado en ordenación del trafico. 10,96 
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0074 SYS.6.5 h Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y manteni- 28,59 
 miento de todos los elementos de seguridad de la obra, formada por ofi- 
 cial, peon y vehículo. 
 VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0075 SYS.6.6 pa Partida alzada a justificar para imprevistos. 85,05 
 OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO SyS CARRETERA EX-116 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
 Página 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cáceres, enero 2019 
La Autora del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 
Fdo.: Cecilia Reinoso Rubio. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES. 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES 
ESTUDIO SyS CARRETERA EX-116 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
 Página 1 
 
 CAPÍTULO SYS.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SYS.1.1 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  20,00 2,41 48,20 
 SYS.1.2 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  10,00 2,40 24,00 
 SYS.1.3 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97. 
  10,00 0,50 5,00 
 SYS.1.4 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97. 
  10,00 0,80 8,00 
 SYS.1.5 ud GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL 
 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en 
 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  10,00 0,88 8,80 
 SYS.1.6 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  5,00 23,68 118,40 
 SYS.1.7 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  10,00 2,72 27,20 
 SYS.1.8 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  10,00 2,16 21,60 
 SYS.1.9 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  20,00 1,19 23,80 
 SYS.1.10 ud CINTURÓN SEGURIDAD 
 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
  5,00 5,41 27,05 
 SYS.1.11 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  10,00 13,57 135,70 
 SYS.1.12 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 
 Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  5,00 18,02 90,10 
 SYS.1.13 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ. 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de 
 doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de 
 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado 
 CE, (amortizable en 5 obras). CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97. 
  3,00 16,19 48,57 
 SYS.1.14 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT. 
 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad, 
 deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para 
 amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 
 obras); s/ R.D. 773/97. 
  2,00 19,96 39,92 
 SYS.1.15 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
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  3,00 5,17 15,51 
 SYS.1.16 ud MONO DE TRABAJO 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
  20,00 13,22 264,40 
 SYS.1.17 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado 
 CE; s/ R.D. 773/97. 
  20,00 2,80 56,00 
 SYS.1.18 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 
 773/97. 
  20,00 7,21 144,20 
 SYS.1.19 ud TRAJE AGUA VERDE INGENIERO 
 Traje de agua color verde tipo ingeniero. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  5,00 18,03 90,15 
 SYS.1.20 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  20,00 2,16 43,20 
 SYS.1.21 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  3,00 2,32 6,96 
 SYS.1.22 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza- 
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  3,00 11,13 33,39 
 SYS.1.23 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 
 Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  20,00 7,21 144,20 
 SYS.1.24 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  20,00 7,20 144,00 
 SYS.1.25 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica- 
 do CE; s/ R.D. 773/97. 
  3,00 10,39 31,17 
 SYS.1.26 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  3,00 2,60 7,80 
 TOTAL CAPÍTULO SYS.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................  1.607,32 
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 CAPÍTULO SYS.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SYS.2.1 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. 
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in- 
 cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
  60,00 7,11 426,60 
 SYS.2.2 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado 
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. 
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
  200,00 6,82 1.364,00 
 SYS.2.3 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW. 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto 
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con 
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti- 
 co magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen- 
 do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para 
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 
 486/97. 
  2,00 285,80 571,60 
 SYS.2.4 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico 
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 
 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 
 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión 
 a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 
 obras). s/ R.D. 486/97. 
  2,00 318,91 637,82 
 SYS.2.5 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente 
 instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
  1,00 39,21 39,21 
 SYS.2.6 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma- 
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, 
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 
 039. 
  1,00 113,60 113,60 
 SYS.2.7 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
 stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 
  1.000,00 1,56 1.560,00 
 SYS.2.8 m. RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D= 
 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 
 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) inclu- 
 so colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
  1.000,00 7,80 7.800,00 
 SYS.2.9 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., 
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 
 usos). s/ R.D. 486/97. 
  200,00 13,71 2.742,00 
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 SYS.2.10 ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA. 
 Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación 
  10,00 44,65 446,50 
 SYS.2.11 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin- 
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ 
 R.D. 486/97. 
  5,00 70,45 352,25 
 TOTAL CAPÍTULO SYS.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................  16.053,58 
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 CAPÍTULO SYS.3 SEÑALIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO SYS.3.1 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 SYS.3.1.1 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 
  10,00 6,82 68,20 
 SYS.3.1.2 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 
 485/97. 
  1.000,00 0,68 680,00 
 SYS.3.1.3 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos 
 usos). s/ R.D. 485/97. 
  5,00 7,99 39,95 
 SYS.3.1.4 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  25,00 4,00 100,00 
 SYS.3.1.5 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  20,00 4,15 83,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.3.1 SEÑALIZACIÓN DE 971,15 
 SEGURIDAD ..............................................................................  
 SUBCAPÍTULO SYS.3.2 SEÑALIZACIÓN VIAL 
 SYS.3.2.1 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ 
 R.D. 485/97. 
  100,00 3,52 352,00 
 SYS.3.2.2 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.AM.a=10cm 
 Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, 
 excepto premarcaje. 
  500,00 0,75 375,00 
 SYS.3.2.3 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.AM.a=10cm 
 Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pinta- 
 da, excepto premarcaje. 
  500,00 0,89 445,00 
 SYS.3.2.4 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 
  1.000,00 0,06 60,00 
 SYS.3.2.5 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. 
 de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 
  10,00 36,68 366,80 
 SYS.3.2.6 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  10,00 22,48 224,80 
 SYS.3.2.7 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona- 
 do H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  10,00 26,00 260,00 
 SYS.3.2.8 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
  5,00 26,00 130,00 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.3.2 SEÑALIZACIÓN VIAL .........  2.213,60 
 TOTAL CAPÍTULO SYS.3 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................  3.184,75 
PRESUPUESTOS PARCIALES 
ESTUDIO SyS CARRETERA EX-116 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
 Página 7 
 
 CAPÍTULO SYS.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 SYS.4.1 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde 
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 
  2,00 7,40 14,80 
 SYS.4.2 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad 
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia- 
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina- 
 da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
  1,00 114,57 114,57 
 SYS.4.3 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del 
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  1,00 396,89 396,89 
 SYS.4.4 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 
  1,00 159,58 159,58 
 SYS.4.5 ms ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,60 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con 
 inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza- 
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en 
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 
 de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., 
 y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta 
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y 
 cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación 
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun- 
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión 
 grúa. Según R.D. 486/97. 
  15,00 337,61 5.064,15 
 SYS.4.6 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 
 Mes de alquiler (min. 10 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de 15 m2. Estructura 
 y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada 
 con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re- 
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva- 
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con 
 poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra- 
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores- 
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  15,00 136,12 2.041,80 
 SYS.4.7 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 
 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal- 
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. 
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo 
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 
 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodi- 
 zado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, 
 automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con 
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 transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  15,00 313,57 4.703,55 
 SYS.4.8 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
  4,00 60,67 242,68 
 SYS.4.9 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 
  2,00 61,37 122,74 
 SYS.4.10 ud HORNO MICROONDAS 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 
  2,00 31,27 62,54 
 SYS.4.11 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
  20,00 39,56 791,20 
 SYS.4.12 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
  20,00 5,70 114,00 
 SYS.4.13 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
  2,00 17,30 34,60 
 SYS.4.14 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l. 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor- 
 tizable en 3 usos). 
  10,00 12,74 127,40 
 TOTAL CAPÍTULO SYS.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................  13.990,50 
PRESUPUESTOS PARCIALES 
ESTUDIO SyS CARRETERA EX-116 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
 Página 9 
 
 CAPÍTULO SYS.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SYS.5.1 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  5,00 66,39 331,95 
 SYS.5.2 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
  5,00 49,67 248,35 
 SYS.5.3 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 
  2,00 7,90 15,80 
 SYS.5.4 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO 
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
  20,00 46,64 932,80 
 SYS.5.5 ud VIGILANCIA DE LA SALUD 
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la 
 salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de 
 las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los 
 riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno- 
 res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores 
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de 
 informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, 
 memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); 
 colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios 
 epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla- 
 mento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el 
 reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social. 
  20,00 44,00 880,00 
 TOTAL CAPÍTULO SYS.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .....................................  2.408,90 
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 CAPÍTULO SYS.6 VARIOS 
 SYS.6.1 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
  15,00 96,21 1.443,15 
 SYS.6.2 ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL. 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
 y realizada por un encargado. 
  15,00 49,77 746,55 
 SYS.6.3 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
 semana un oficial de 2ª. 
  15,00 93,42 1.401,30 
 SYS.6.4 h SEÑALISTA 
 Señalista empleado en ordenación del trafico. 
  450,00 10,96 4.932,00 
 SYS.6.5 h BRIGADA DE SEGURIDAD 
 Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de todos los elementos 
 de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehículo. 
  300,00 28,59 8.577,00 
 SYS.6.6 pa PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS 
 Partida alzada a justificar para imprevistos. 
  1,00 85,05 85,05 
 TOTAL CAPÍTULO SYS.6 VARIOS ...........................................................................................................  17.185,05 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  54.430,10 
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 SYS.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................................................................  1.607,32 2,95 
 SYS.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  16.053,58 29,49 
 SYS.3 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  3.184,75 5,85 
 SYS.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR...................................................................................................................  13.990,50 25,70 
 SYS.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................................................................................  2.408,90 4,43 
 SYS.6 VARIOS .................................................................................................................................................................................  17.185,05 31,57 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 54.430,10 
  
 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 
  
 
 
Cáceres, enero 2019 
La Autora del Estudio de Seguridad y Salud 
 
 
 
 
 
Fdo.: Cecilia Reinoso Rubio. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
El objeto del presente anejo es recoger los criterios y normativas 
empleados para la definición de la señalización horizontal y vertical, el 
balizamiento y las barreras de protección necesarias para el 
acondicionamiento de la carretera objeto de este proyecto. 
La mayor parte de la señalización se refiere a la circulación y tiene por 
objeto advertir de los puntos, zonas o circunstancias peligrosas de la 
carretera, así como limitaciones en cuanto a la manera de usarla. En general 
puede decirse que la señalización, balizamiento y defensas de una carretera 
debe cumplir condiciones de funcionalidad, seguridad y comodidad. 
En conclusión la señalización, balizamiento y defensa deben conseguir el 
mayor grado de seguridad: 
 Informando de manera clara y concisa a los usuarios de aquellos 
aspectos que puedan ser de su interés. 
 Prohibiendo todas aquellas maniobras que pudieran poner en 
peligro su vida o la de otros usuarios. 
 Delimitando la zona por donde se puede circular 
 Protegiendo a los vehículos, tanto de día como de noche, de 
posibles salidas de la vía. 
2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
 
2.1 NORMATIVA. 
Para la disposición de las marcas viales horizontales se ha tenido en 
cuenta la Norma de Carreteras 8.2.-IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio 
de 1987) para una velocidad de proyecto de 90 km/h. 
La pintura empleada, al tratarse de una vía interurbana y sin iluminación, 
será de color blanco reflectante y corresponderá con la referencia B-118 de la 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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norma UNE-48 103. Será pintura termoplástica en caliente. El carácter 
retrorreflectante se conseguirá aplicando microesferas de vidrio. 
2.2 MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA. 
Separación de carriles normales en vía con 60 km/h < VM ≤ 100 km/h: M-
1.2. (trazo= 3,5 m; vano= 9,0 m; ancho= 0,1 m). 
2.3 MARCA LONGITUDINAL CONTINUA. 
 Separación de carriles en diferente sentido: M-2.2 (ancho= 0,1m). 
Imagen 1: Marca M-1.2 Fuente: 8.2 I-C 
Imagen 2: Marca M-2.2. Fuente: 8.2 I-C 
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 Delimitación del borde de la calzada en vía con VM ≤ 100 km/h: M-
2.6 (ancho= 0,15 m para arcenes de 1,5 m o más de anchura).  
2.4 MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS ADOSADAS A 
DISCONTINUAS. 
Cuando una marca consiste en una línea longitudinal continua adosada a 
otra discontinua, los conductores no deben tener en cuenta más que la línea 
situada del lado por el que circulan. Esta disposición no impide que los 
vehículos que hayan efectuado un adelantamiento vuelvan a su derecha. 
Regulación del adelantamiento en calzadas de 2 a 3 carriles y doble 
sentido de circulación con 60< VM ≤ 100 km/h: M-3.2. 
 Línea continua (ancho=0,1 m) 
 Línea discontinua (trazo=3,5 m; vano= 9,0 m; ancho=0,1 m). 
Imagen 3: Marca M-2.6. Fuente: 8.2 I-C 
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Imagen 4: Marca M-3.2. Fuente: 8.2 I-C 
3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
 
3.1 NORMATIVA. 
Para determinar la señalización vertical necesaria así como el punto de 
localización de la misma se ha tenido en cuenta la Norma 8.1.- IC 
“Señalización vertical” aprobada el 28 de diciembre de 1999. 
En los planos de planta queda perfectamente definido el punto donde han 
de colocarse cada una de las señales verticales. 
3.2 TIPOS DE SEÑALES. 
 Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente 
triangular. Se designan por la letra “P” seguida de un número 
comprendido entre el 1 y 99. 
 Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se 
designan por la letra “R” seguida de un número, y a su vez se clasifican 
en: 
 De prioridad (número inferior a 100). 
 De prohibición de entrada (número entre 100 y 199). 
 De restricción de paso (número entre 200 y 299). 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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 Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399). 
 De obligación (número entre 400 y 499). 
 De fin de prohibición o restricción (número superior a 500). 
 Señales de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se 
designan por la letra “S” seguida de un número, y a su vez se 
clasifican en:  
 De indicaciones generales (número inferior a 50). 
 Relativas a carriles (número entre 50 y 99). 
 De servicio (número entre 100 y 199). 
 Otras señales (número superior a 900). 
 De orientación, a su vez subdivididos en: 
 De preseñalización (número entre 200 y 299). 
 De dirección (número entre 300 y 399). 
 De identificación de carreteras (número entre 400 y 499). 
 De localización (número entre 500 y 599). 
 De confirmación (número entre 600 y 699). 
 De uso específico en zona urbana (número entre 700 y 799). 
 Paneles complementarios, (número entre 800 y 899). 
3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS. 
3.3.1 DIMENSIONES 
 Señales de contenido fijo: Las señales que hayan de ser vistas desde 
un vehículo en movimiento desde una carretera convencional tendrán 
el tamaño indicado en la figura, en el caso que nos ocupa, carretera 
convencional con arcén.  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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 Carteles: Las dimensiones de los carteles se deducirán del tamaño de 
los caracteres y orlas utilizados, así como de las separaciones entre 
líneas, orlas y bordes. Además, los carteles formados por lamas 
ajustarán sus dimensiones a un número múltiplo de estas.  
Los carteles flecha en carreteras convencionales solo podrán tener 
las alturas y longitudes siguientes:  
 Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 o 550 mm.  
 Longitud: 700, 950, 1.200, 1.450, 1.700, 1.950 o 2.200 mm.  
El ángulo exterior en la punta de los carteles flecha será de 75º. 
3.3.2 COLORES. 
Los colores de los carteles de orientación se ajustarán a las siguientes 
prescripciones: 
 Los colores que indiquen la dirección propia de la carretera se 
tendrán siempre fondo blanco y letras negras. 
 Los carteles de preseñalización tendrán fondo blanco y letras 
negras si dirigen hacia una carretera convencional o se trata de una 
señalización de servicios. Si dirigen hacia una autopista o autovía 
tendrán fondo azul y letras blancas. 
 Los carteles de salida inmediata tendrán fondo blanco y letras 
negras si dirigen hacia una carretera convencional o se trata de una 
Imagen 5: Dimensiones señales de contenido fijo. Fuente: Norma 8.1 I-C 
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señalización de servicios. Si dirigen hacia una autopista o autovía 
tendrán fondo azul y letras blancas. Los carteles flecha seguirán las 
mismas prescripciones en cuanto a colores de fondo y texto. 
3.4 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN. 
3.4.1 POSICIÓN LONGITUDINAL. 
 Señales de contenido fijo: las señales de advertencia de peligro se 
colocarán entre 150 y 250 m antes de la sección donde se pueda 
encontrar el peligro que anuncien, en función de la velocidad de 
recorrido, de la visibilidad disponible, de la naturaleza del peligro y, en 
su caso, de la maniobra necesaria. Cuando se refieran a una 
advertencia que afecte a un tramo de la carretera, se acompañarán con 
un panel complementario que indique la longitud del tramo afectado por 
la advertencia.  
Normalmente, las señales de reglamentación se situarán en la sección 
donde empiece su aplicación, reiterándose a intervalos 
correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un minuto, 
excepto en tramos homogéneos de velocidad, en los que el 
espaciamiento de estas señales podrá ser mayor; y especialmente, se 
situarán también, después de una entrada o convergencia.  
Como mínimo, las señales se distanciarán entre sí 50 m para dar 
tiempo al conductor a percibirlas, analizarlas, decidir y actuar en 
consecuencia. 
 Carteles: las señales o carteles de indicación pueden tener diversas 
ubicaciones, según los casos: 
 
 Los carteles de preseñalización y destino para salida inmediata, 
así como los de confirmación se establecerán con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 4.4.1.2 de la Norma 8.1. IC.  
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 Las señales de flecha, se situarán al principio de isletas tipo 
“lágrima” o de encauzamiento (no en las divisorias) y 
excepcionalmente, en el margen opuesto a aquel por el que se 
acceda a otra carretera.  
 Los carteles de localización, salvo especificación en contrario, 
se sitúan lo más cerca posible del principio del punto 
característico al que se refieran.  
3.4.2 POSICIÓN TRANSVERSAL. 
 Señales de contenido fijo: Se colocarán en el margen derecho de la 
plataforma, y también en el margen izquierdo si el tráfico pudiera 
obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. Se duplicarán 
siempre en el margen izquierdo las señales R-305, R-306, P-7, P-8, P-
9a, P-9b, P-9c, P-10a, P10b y P-10c. 
 Carteles: Las señales y carteles situados en los márgenes de la 
plataforma se colocarán de forma que su borde más próximo diste al 
menos: 
 2,5 m del borde exterior de la calzada, o 1,5 m donde no hubiera 
arcén, que se podrán reducir a 1 m previa justificación. 
 0,5 m del borde exterior del arcén. 
Cuando existan restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una 
barrera rígida) el borde más próximo de la señal o cartel lateral se podrá 
colocar a un mínimo de 0,5 m del borde de la restricción más próximo 
a la calzada, siempre que con ello no se disminuya la visibilidad 
disponible. 
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3.4.3 ALTURA. 
 Señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto 
carteles flecha): la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal 
o cartel y el borde de la calzada situado en correspondencia con 
aquellos será la siguiente: 
 Carreteras convencionales con arcén ≥ 1,5 m: 1,8 m.  
 Carreteras convencionales con arcén < 1,5 m ó sin arcén: 1,5 m. 
 Carteles flecha: los carteles flecha empleados se situarán a una altura 
de al menos 2,20 m para no entorpecer la visión del tráfico, excepto 
cuando haya varios apilados, que se podrán colocar dejando libre una 
altura de 1,70 m. 
Imagen 6: Distancias mínimas al borde. Fuente: Norma 8.1 I-C 
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                Imagen 7: Altura carteles flecha. Fuente: 8.1 I-C 
 
3.4.4 ORIENTACIÓN. 
Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto 
los carteles flecha) se girarán ligeramente hacia fuera, con un ángulo de 3º 
(aproximadamente 5 cm/m) respecto de la normal a la línea que una el borde 
de la calzada frente a ellos, con el punto del mismo borde situado 150 m antes, 
de acuerdo a la siguiente imagen. 
 
Imagen 8: Orientación señales laterales. Fuente: Norma 8.1 I-C 
Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor 
a quien vaya destinado su mensaje, situado 50 m antes de ellos. Si orientasen 
a conductores procedentes de distintos tramos, se dispondrán 
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perpendiculares a la bisectriz del mayor ángulo que formen las respectivas 
visuales, sin que el ángulo entre la señal y estas resulte menor de 45º. 
 
Imagen 9: Orientación de señales laterales. Fuente: 8.1 I-C 
3.4.5 SUSTENTACIÓN. 
La sustentación de las señales de chapa de acero galvanizado será a base 
de postes del mismo material y diferente sección para cada tipo de señal, 
según se expresa en los planos, irán anclados en un dado de hormigón en 
masa. 
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La cimentación se efectuará sobre el terreno el cual deberá presentar una 
capacidad para admitir al menos 0,00981 kN. En caso contrario, se realizará 
una excavación y posterior saneo. 
4 BALIZAMIENTO. 
 
Supone el conjunto de instalaciones complementarias de la carretera que 
tiene por objeto servir de guía a los conductores, aumentando la seguridad y 
comodidad de la conducción. 
Se consideran, además de las marcas viales longitudinales, los siguientes 
elementos: 
4.1 HITOS DE ARISTA. 
Para el diseño de los hitos de arista se ha tenido en cuenta la Orden 
Circular O.C. 309/90 C y E de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento. 
Los hitos de arista tienen por objeto primordial balizar los bordes de las 
carreteras durante las horas nocturnas o de escasa visibilidad. 
Existen dos tipos de hitos fundamentalmente diferentes: 
 Tipo I - Hitos para carreteras convencionales de calzada única. 
 Tipo II - Hitos para carreteras de calzadas separadas. 
En nuestro proyecto será usado el tipo I, el Tipo I tiene una sección en 
forma de "A" con lados iguales, de doce (12) centímetros de longitud. El 
ángulo formado por los lados de la "A" es de 30 grados sexagesimales. 
La altura del hito sobre el pavimento debe ser siempre 1.05 metros, su 
longitud dependerá del lugar de anclaje. Si el anclaje se efectúa en tierra 
deberá empotrarse no menos de 50 centímetros. 
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Si el anclaje se efectúa sobre roca, hormigón u otro material de 
características semejantes, el hito se asegurara por medio de una pieza 
metálica galvanizada que garantice su inmovilidad. Si el anclaje se efectúa 
sobre barrera metálica, el hito se asegurará por medio de una pieza metálica 
en su extremo inferior. Por último, si el hito se ancla a cualquier otro elemento 
(muros, barreras rígidas, etc.) dispondrá de una pieza de fijación apropiada. 
El hito se compone de tres Partes: poste, material reflexivo y elementos de 
anclaje.  
Se ha proyectado la implantación de estos elementos a ambos lados de la 
calzada con una equidistancia de 50 m. La ubicación deberá corresponder con 
múltiplo de 50 m según la progresiva, y uno de cada dos llevará inscrito el 
número correspondiente al hectómetro. 
El número que representa el hectómetro será del mismo material que la 
franja negra, y se colocará sobre la cara vista del hito. 
En los planos de señalización se recogen cada una de sus dimensiones. 
4.1.1 CRITERIO DE IMPLANTACIÓN. 
El hito de arista proyectado es además un hectómetro, por lo que su 
implantación se realizará en primer lugar coincidiendo con todos los 
hectómetros de la carretera, se colocarán dividiendo en diez (10) partes 
iguales la distancia entre dos (2) hitos kilométricos sucesivos); inscribiendo, 
en el lugar indicado en los planos, un número de uno (1) a nueve (9) que indica 
el hectómetro de que se trata. No se colocarán hitos coincidentes con los 
kilómetros. 
Una vez colocados todos los hitos de arista que representan los 
hectómetros, se procederá a colocar entre dos (2) hectómetros sucesivos un 
número de hitos de arista (iguales a los hectómetros pero sin número) variable 
entre uno (1) y nueve (9) en función de la curva o recta de que se trate, según 
el criterio definido en la tabla siguiente. 
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Imagen 10: Cuadro de distancia entre hitos. Fuente: O.C. 309/1990 C y E 
Se han colocado hitos de arista a ambos lados de la calzada de la carretera 
en toda su longitud resultando un total de 775 hitos de arista. 
4.2 HITOS KILOMÉTRICOS. 
Se construirán en chapa de acero, de 1,8 mm. y 2,0 mm. respectivamente, 
galvanizada en continuo. Las pinturas que se aplican sobre los hitos estarán 
de acuerdo con la Norma UNE 40.103. 
Los hitos kilométricos constan de los siguientes elementos: placa de señal, 
postes y pizas de anclaje.  
La placa llevará inscrito en el cajetín el epígrafe “EX-116” y el número 
correspondiente al hito kilométrico. 
Sus dimensiones serán las estipuladas por los técnicos de la Junta de 
Extremadura. 
Se han colocado un total de 30 hitos kilométricos. 
4.3 CAPTAFAROS. 
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Se definen como captafaros retrorreflectantes u “ojos de gato”, para 
utilización en señalización horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica 
utilizados generalmente como complemento de las marcas viales, capaces de 
reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de retrorreflectores a fin 
de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera. 
Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales 
que aseguren su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura 
no produzcan peligro alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro 
arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la 
calzada 
Se han instalado captafaros en toda la longitud de la carretera, excepto en 
las zonas de incorporación o salida a/de la carretera. 
En nuestro proyecto, se implantarán captafaros tipo TB-10, en ambos 
lados de la carretera que complementarán el balizamiento nocturno de la 
misma, cada 25 metros a ambos lados de la misma. 
Se han colocado un total de 775 captafaros. 
5 DEFENSAS. 
 
El objetivo de estas barreras de seguridad es doble, evitar que un vehículo 
fuera de control llegue a una zona peligrosa (al irrumpir en otra vía caer por 
un talud o una cuneta) y eliminar la posibilidad de choque contra un obstáculo. 
En cualquier caso se han seguido las recomendaciones que, sobre 
instalación de barreras de seguridad establecen las normas contenidas en la 
Orden Circular O.C. 321/95 T y P “Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos” de la Dirección general de Carreteras, así como la 
modificación de la Orden Circular O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras 
de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única. 
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Se ha considerado su necesidad en dos casos: 
 En terraplenes de más de 3 metros de altura. 
 En curvas cuya peligrosidad lo aconseje. 
Se han proyectado los siguientes tipos de barrera se seguridad: 
 Barrera de seguridad simple (BMSNA 4/120b) que será formada por 
perfiles tubulares, la doble onda y los separadores en ambos 
elementos. Se dispondrán en sentido longitudinal, paralelo al eje de 
la carretera. 
 Barrera de seguridad simple (BMSNA 4/120c) con pantalla de 
protección de motociclistas SPM-ES4, que estará formada por 
pretiles en C, la doble onda, los separadores y la pantalla de 
protección. Se dispondrá en el lado exterior de las alineaciones 
circulares con radio igual o inferior a 500 metros. 
La barrera se iniciará y finalizará 50 metros antes y después de la sección 
en la que empieza la zona de colocación, incluyendo los abatimientos. 
La altura a la cual se colocarán las barreras queda definida de la siguiente 
manera: 
 Barrera tipo BMSNA 4/120b: 70 cm. de altura. 
 Barrera tipo BMSNA 4/120c: 70 cm. de altura para la barrera 
propiamente dicha y 3 cm. para la pantalla. 
Se cimentará mediante hinca directa de los postes en el terreno 
reforzándolo con hormigón cuando no quede suficientemente sujeto por la 
consistencia del terreno o por falta de espacio. 
6 LISTADOS DE VISIBILIDAD. 
 
Los listados de visibilidad han sido proporcionados por el programa de 
trazado Clip. Se han calculado en función de los siguientes parámetros: 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 19 de 21 
 
 Altura observador: 1,10 metros. 
 Altura del objeto 0,20 metros. 
 Distancia al borde de la calzada: 1,50 metros. 
 Despeje: 5,00 metros. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 20 de 21 
 
SENTIDO CRECIENTE DE LOS PP.KK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EX-116           Pág. 1 
             
   LISTADO DE VISIBILIDADES      
Estación inicial 0+000 Altura observador 1,100 
Estación final 15+553 Altura objeto   0,200 
Distancia mínima 200 Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20 Despeje   5,000 
 Estación Visibilidad  Última estación D.parada  Err. No cumple por 
               
11+160,000 190  11+350,000 180   Fuera de sección 
11+180,000 190  11+370,000 180   Fuera de sección 
11+200,000 190  11+390,000 180   Fuera de sección 
11+220,000 170  11+390,000 180 (10) Fuera de sección 
11+240,000 170  11+410,000 180 (10) Fuera de sección 
11+260,000 170  11+430,000 180 (10) Planta 
11+280,000 170  11+450,000 180 (10) Planta 
11+300,000 170  11+470,000 180 (10) Planta 
15+360,000 180  15+540,000 167      
15+380,000 160  15+540,000 167 (6)   
15+400,000 140  15+540,000 167 (26)   
15+420,000 120  15+540,000 167 (46)   
15+440,000 100  15+540,000 167 (66)   
15+460,000 80  15+540,000 167 (86)   
15+480,000 60  15+540,000 167 (106)   
15+500,000 40  15+540,000 167 (126)   
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SENTIDO DECRECIENTE DE LOS PP.KK. 
 
EX-116           Pág. 1 
             
   LISTADO DE VISIBILIDADES      
Estación inicial 15+553 Altura observador 1,100 
Estación final 0+000 Altura objeto   0,200 
Distancia mínima 200 Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20 Despeje   5,000 
 Estación Visibilidad  Última estación D.parada  Err. No cumple por 
               
1+760,000 190  1+570,000 180   Fuera de sección 
1+740,000 190  1+550,000 180   Fuera de sección 
1+720,000 190  1+530,000 180   Fuera de sección 
1+700,000 190  1+510,000 180   Fuera de sección 
1+680,000 190  1+490,000 180   Fuera de sección 
1+660,000 190  1+470,000 180   Fuera de sección 
1+640,000 190  1+450,000 180   Fuera de sección 
1+620,000 190  1+430,000 180   Fuera de sección 
1+560,000 190  1+370,000 180    Planta 
0+180,000 180  0+000,000 183 (2)   
0+160,000 160  0+000,000 184 (23)   
0+140,000 140  0+000,000 185 (44)   
0+120,000 120  0+000,000 185 (65)   
0+100,000 100  0+000,000 185 (85)   
0+080,000 80  0+000,000 185 (105)   
0+060,000 60  0+000,000 185 (125)   
0+040,000 40  0+000,000 185 (145)   
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ANEJO Nº17: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas 
tiene por objetivo establecer la manera de actualizar los precios de la oferta 
del contratista en el momento de la adjudicación de las obras a los precios del 
momento de la ejecución de las diferentes unidades de obra estando regulada 
por la siguiente normativa: 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre por el que se aprueba la 
relación de materiales básicos y fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 
La actualización del importe de los contratos se realiza mediante las 
fórmulas de revisión precios con las que se determina su variación, al alza o 
baja, en un determinado periodo en función de los índices mensuales de 
precios de los materiales básicos y de la energía necesarios para la ejecución 
de la obra. 
Las fórmulas actualmente vigentes son las que se recogen en el ANEXO I 
(Relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de 
precios) y ANEXO II (Relación de fórmulas de revisión de precios de los 
contratos de obras y de los contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento) del RD 1359/2011, de 7 de octubre. 
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2 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
La fórmula a aplicar es la siguiente:  
 
Imagen 2: Fórmula de revisión de precios. Fuente: Real Decreto 1359/2011 
 
Imagen 1: Relación de los materiales a incluir en la revisión de precios. Fuente: Real Decreto 1359/2011 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 5 de 5 
 
3 CONCLUSIÓN. 
 
Dada la previsibilidad de que la obra tenga una duración aproximada de 
15 meses, conforme al Plan de Obra, sería de aplicación la inclusión de la 
fórmula de revisión de precios antes mencionada. 
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ANEJO Nº 18: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
Este anejo tiene como objetivo determinar la Clasificación del Contratista 
que ha de exigirse en la licitación de las obras definidas en el presente 
Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en: 
 Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones 
Públicas aprobó por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001. 
2  PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN. 
 
2.1 GRUPOS Y SUBGRUPOS EN LA CLASIFICACIÓN DE 
CONTRATISTAS DE OBRAS. 
Se ha calculado la clasificación exigible al contratista conforme a la 
legislación vigente, Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de 
las empresas, del R.D. 773/2015: 
En el apartado 3: en los contratos de obras cuando el valor estimado del 
contrato sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que 
el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de 
obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación 
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 
acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 
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26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos a considerar 
para la clasificación de los contratistas. 
Se ha calculado la clasificación exigible al contratista conforme a la 
legislación vigente, para los capítulos que superen el 20% del presupuesto 
total de las obras, puesto que debido a la exigencia de la clasificación que se 
regula en el artículo 36 del Reglamento dice que puede darse el caso en el 
que la obra exista una parte diferenciada, que se corresponda a otro u otros 
subgrupos, en tal caso se podrá pedir que el contratista esté clasificado en 
ellos, pero teniendo en cuenta que la obra diferenciada suponga al menos un 
20% y que no pueden pedirse más de cuatro subgrupos. 
En consecuencia con lo anterior, la clasificación del contratista es aplicable 
a los capítulos siguientes: 
Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones 
. 
Subgrupo 2: Explanaciones 
 
Grupo G: Viales y pistas 
 
Subgrupo 4: Firmes de mezclas bituminosas. 
 
 
Tabla 1: P.E.M en capítulos de movimiento de tierras y firmes 
 
CAPÍTULOS P.E.M GRUPO SUBGRUPO
MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS
3.132.954,99€  
(44,04 %)
A 2
FIRMES
3.557.948,23€  
(50,01 %)
G 4
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2.2 CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN EN LOS CONTRATOS DE 
OBRAS. 
El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, reajustando 
los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse mediante 
números crecientes: Los contratos de obras se clasifican en categorías según 
su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor 
estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, 
y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 
de duración superior. 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual 
a 360.000 euros. 
 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual 
a 840.000 euros. 
 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual 
a 2.400.000 euros. 
 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o 
igual a cinco millones de euros. 
 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
Para el Movimiento de tierras la Anualidad Media es de 3.132.954,99€, 
perteneciendo el tipo de contrato de obra a la categoría 5.  
Para el firme la Anualidad Media es de 3.557.948,23€, perteneciendo el 
tipo de contrato de obra a la categoría 5.  
Por lo tanto, el contratista al que se adjudiquen las obras deberá tener la 
siguiente clasificación:  
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Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones.  
Subgrupo 2: Explanaciones  
Categoría 5.  
 
Grupo G: Viales y pistas.  
Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas. 
Categoría 5.  
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ANEJO Nº19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
En este anejo se muestra la justificación de precios del proyecto de 
acondicionamiento de la carretera EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto 
Llano. Tramo del Cruce de Obando al Cruce con la CC 22.6. 
Por cada unidad de obra proyectada se ha definido un precio unitario que 
se descompone según los medios necesarios, mano de obra, materiales y 
maquinaria, aplicando a cada uno los rendimientos necesarios en condiciones 
normales para la correcta ejecución de las distintas unidades en función de 
sus características y condiciones particulares de la obra proyectada. 
Como referencia se ha utilizado la Base de Precios de la Junta de 
Extremadura 2012. 
2 PRECIOS. 
 
2.1 CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA. 
2.2 CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA. 
2.3 CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES. 
2.4 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES. 
2.5 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA. 
 
LISTADO DE MANO DE OBRA 
ACONDICIONAMIENTO DE LA EX-116 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 Página 1 
 
 O01A010 h. Encargado 12,55 
 O01A020 h. Capataz 12,44 
 O01A030 h. Oficial primera 12,32 
 O01A040 h. Oficial segunda 12,18 
 O01A060 h. Peón especializado 11,94 
 O01A070 h. Peón ordinario 11,88 
 O01BE010 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 
 O01BE020 h. Ayudante- Encofrador 14,73 
 O01BF030 h. Oficial 1ª Ferrallista 15,75 
 O01BF040 h. Ayudante- Ferrallista 15,06 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA. 
 
LISTADO DE MAQUINARIA 
ACONDICIONAMIENTO DE LA EX-116 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
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 M01HA010 h. Autob.hormig.<40m3, pluma<32m 212,50 
 M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 73,30 
 M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,14  
 M03MC110 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 291,26 
 M05DC020 h. Dozer cadenas D-7 200 CV 78,73 
 M05DC040 h. Dozer cadenas D-9 460 CV 143,26 
 M05EC030 h. Excav.hidr.cadenas 195 CV 60,63 
 M05EN030 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 44,13 
 M05PC010 h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 28,63 
 M05PC020 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 46,52 
 M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 37,41 
 M05PN030 h. Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3 68,16 
 M05RN010 h. Retrocargadora neum. 50 CV 28,94 
 M06CM030 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 
 M06MR240 h. Martillo rompedor hidrá. 1000 kg 10,32 
 M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,69 
 M07CB010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 23,26 
 M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 
 M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 50,94 
 M07N100 ud Canon tocón/ramaje vert. mediano 1,42 
 M07N130 m3 Canon gestion de residuos mixtos 12,50 
 M07W110 t. km transporte hormigón 0,17 
 M08BR020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 13,83 
 M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 
 M08CB010 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 34,54 
 M08EA100 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 79,08 
 M08NM010 h. Motoniveladora de 135 CV 45,80 
 M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 54,05 
 M08RB070 h. Bandeja vib.300kg (70 cm) rever. 5,89 
 M08RL010 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,23 
 M08RN040 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,21 
 M08RT050 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 38,96 
 M08RV020 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 60,18 
 M10HV030 h. Vibrador horm.neumático 100 mm. 1,18 
 M10HV090 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,72 
 M10MM010 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,15 
 M10SA010 h. Ahoyadora 23,25 
 M10SH010 h. Hincadora de postes 89,30 
 M10SP010 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 89,47 
 M12EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,55 
 M12EF040 m. Fleje para encofrado metálico 0,20 
 M12EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 
 M12EZ010 m3 Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg 0,15 
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 P01AA040 t. Arena de río 0/5 mm. 7,93 
 P01AF030 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 5,42 
 P01AF100 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,73 
 P01AF110 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 5,69 
 P01AF120 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 5,27 
 P01AF130 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 4,99 
 P01AF140 t. Árido machaqueo 25/40 D.A.<30 2,53 
 P01AF150 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 7,22 
 P01AF160 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 7,22 
 P01AF170 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,22 
 P01AF400 t Filler calizo para MBC factoría 42,85 
 P01AG020 t. Garbancillo 5/20 mm. 15,22 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 100,99 
 P01DC010 kg Aditivo desencofrante 1,43 
 P01DW010 m3 Agua 0,85 
 P01EB010 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16 
 P01ES130 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 221,25 
 P01HC003 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20 
 P01HC006 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 59,42 
 P01HC008 m3 Hormigón HM-30/P/20/I central 63,10 
 P01MC120 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,98 
 P01PC010 kg Fuel-oil 0,39 
 P01PL010 t. Betún B50/70 s/camión factoría 350,00 
 P01PL130 t. Emulsión asfáltica CB TER 304,69 
 P01PL170A kg Emulsión asfáltica C50BF4 IMP 0,30 
 P01UC030 kg Puntas 20x100 1,23 
 P02TH100A m. Tubo horm.masa M-H D=100 cm. 120,00 
 P02TH330 m. Tubo HM j.machihembrada D=600mm 17,49 
 P02TW100 ud. Protector de paso salvacunetas 300,00 
 P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 
 P03AC100 kg Acero corrug. B 400 S/SD pref. 1,75 
 P27EB120 ud Ojos gato TB-10 reflect.dos cara 6,66 
 P27EB130 kg Resina de fijación al pavimento 20,65 
 P27EB270 ud Hito arista policar.h=155 cm. 28,37 
 P27EC0100 m Barrera SPM-ES4 i./  acces y tornillería 12,20 
 P27EC0102 m Separador standar 4,80 
 P27EC011 m Barrera met. segur. BMSN 10,30 
 P27EC011A m Barrera met. segur. BMS-NA4/120a 16,79 
 P27EC012 m Poste metalico tubular 13,21 
 P27EC012A m Poste metalico tipo C-120 34,67 
 P27EC013 m Poste metalico en C 12,40 
 P27EC021 ud Pieza especial terminacion B.M.S 2,79 
 P27EC050 ud Captafaro barrera dos caras ref. 6,03 
 P27EC060 ud Amortiguador tipo U galvanizado 9,15 
 P27EC070 ud Juego tornillería galvanizada 8,77 
 P27EH010 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,50 
 P27EH011 kg Pintura marca vial acrílica 4,72 
 P27EH040 kg Microesferas vidrio m.v. 0,76 
 P27ER020 ud Señal circ. reflex. D=90 cm. 159,87 
 P27ER570 ud Hito kilom. reflex. 40x40 cm. 95,25 
 P27EW010 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 
 P27EW020 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 32,59 
 P28SM155 kg Estabiliz.reten.polvo 11,62 
 P35010 t. Transporte interior mecanico de residuos metalicos a 100 m 3,88 
 P35020 t. Residuos de acero 74,04 
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 A01RH090 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 
 O01A070 1,250 h. Peón ordinario 11,88 14,85 
 P01CC020 0,330 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 100,99 33,33 
 P01AA040 0,650 t. Arena de río 0/5 mm. 7,93 5,15 
 P01AG020 1,300 t. Garbancillo 5/20 mm. 15,22 19,79 
 P01DW010 0,180 m3 Agua 0,85 0,15 
 M03HH030 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,14 1,07 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 74,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 A01SC030 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 
 O01BE010 0,300 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 4,58 
 O01BE020 0,300 h. Ayudante- Encofrador 14,73 4,42 
 P01ES130 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 221,25 4,43 
 P03AA020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 0,14 
 P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 1,23 0,06 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 ACC01 m. PASO SALVACUNETAS TUBO D=60 cm. 
 Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 cm. de diámetro, incluso cama recubrimien- 
 to de hormigón HM-20/P/20 IIa, incluso pavimento de hormigón de 15 cm. de espesor de 5 metros de longitud, to- 
 talmente terminado. 
 O01A020 0,100 h. Capataz 12,44 1,24 
 O01A070 0,200 h. Peón ordinario 11,88 2,38 
 O01A030 0,200 h. Oficial primera 12,32 2,46 
 M08RB070 0,200 h. Bandeja vib.300kg (70 cm) rever. 5,89 1,18 
 M05RN010 0,200 h. Retrocargadora neum. 50 CV 28,94 5,79 
 P02TH330 1,030 m. Tubo HM j.machihembrada D=600mm 17,49 18,01 
 P01MC120 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,98 1,30 
 P01HC003 0,800 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20 45,76 
 M12EM030 0,700 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 1,69 
 Suma la partida ................................................................... 79,81 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 3,99 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 83,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 ACC02 m3 HORMIGÓN HM-20 EN O.F. 
 Hormigón en masa HM-20/P/20 I A elaborado en planta, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado, i/parte pro- 
 porcional de encofrado, empleado en obras de fábrica, drenaje transversal y longitudinal. 
 O01A020 0,100 h. Capataz 12,44 1,24 
 O01A030 0,200 h. Oficial primera 12,32 2,46 
 O01A070 0,200 h. Peón ordinario 11,88 2,38 
 M10HV090 0,200 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,72 0,14 
 M06CM030 0,200 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 0,63 
 M02GE010 0,100 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 73,30 7,33 
 M12EM030 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 2,41 
 P01HC003 1,020 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20 58,34 
 M07W110 30,600 t. km transporte hormigón 0,17 5,20 
 Suma la partida ................................................................... 80,13 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 4,01 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 84,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 ACC03 ud. PROTECTOR DE PASO SALVACUNETAS 
 Protector de paso salvacunetas homologado por la instrucción de carreteras, totalmente colocado en boquilla de tu- 
 bo de hasta 60cm de diametro. 
 O01A020 4,000 h. Capataz 12,44 49,76 
 O01A070 4,000 h. Peón ordinario 11,88 47,52 
 P01MC120 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,98 1,30 
 P02TW100 1,000 ud. Protector de paso salvacunetas 300,00 300,00 
 Suma la partida ................................................................... 398,58 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 19,93 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 418,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 DT01 m3 EXC. CIMI. O.F. TERRENO TRÁNSITO 
 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso carga sobre 
 camión y transporte a verterode los productos resultantes de la excavación. 
 O01A020 0,006 h. Capataz 12,44 0,07 
 O01A070 0,120 h. Peón ordinario 11,88 1,43 
 M05EC030 0,120 h. Excav.hidr.cadenas 195 CV 60,63 7,28 
 M06MR240 0,120 h. Martillo rompedor hidrá. 1000 kg 10,32 1,24 
 M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 0,68 
 Suma la partida ................................................................... 10,70 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,54 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 DT02 m3 HORM.HM-25/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 
 Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la superfie de asien- 
 to, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado. 
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 O01A020 0,040 h. Capataz 12,44 0,50 
 O01A030 0,200 h. Oficial primera 12,32 2,46 
 O01A070 0,200 h. Peón ordinario 11,88 2,38 
 M10HV030 0,200 h. Vibrador horm.neumático 100 mm. 1,18 0,24 
 M06CM030 0,200 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 0,63 
 M01HA010 0,050 h. Autob.hormig.<40m3, pluma<32m 212,50 10,63 
 P01HC006 1,020 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 59,42 60,61 
 Suma la partida ................................................................... 77,45 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 3,87 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 81,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E06ARR19A m. BARRERA DE SEGURIDAD CON PANT. PROTEC. MOTOCICLISTAS 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMSNA2/C , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de 
 espesor, con poste metálico en "C" de 2,00 m de longitud cada 4 metros, hincada, con p.p. de postes, separado- 
 res, juego de tornillería y captafaros, con pantalla para protección de motociclistas, formado por barrera metálica 
 simple SPM-ES4, con nivel se Severidad I, o similar homologado por el Ministerio de Fomento,  fabricado ínte- 
 gramente a partir de chapa de acero laminado en caliente del tipo  y grado S235JR según 10025 y galvanizado en 
 caliente por inmersión según UNE-EN ISO 1461, con resto de características y dimensiones según pliego y pla- 
 nos, incluso brazo de poste, brazo intermedio, piezas en U, tornillería resto de piezas y elementos complemena- 
 rios, unidad completamente terminada. 
 O01OA020 0,150 h. Capataz 11,03 1,65 
 O01OA040 0,250 h. Oficial segunda 12,18 3,05 
 O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 11,88 2,97 
 M10SH010 0,020 h. Hincadora de postes 89,30 1,79 
 P27EC011 1,000 m Barrera met. segur. BMSN 10,30 10,30 
 P27EC013 0,500 m Poste metalico en C 12,40 6,20 
 P27EC0102 0,250 m Separador standar 4,80 1,20 
 P27EC0100 1,000 m Barrera SPM-ES4 i./  acces y tornillería 12,20 12,20 
 P27EC050 0,250 ud Captafaro barrera dos caras ref. 6,03 1,51 
 %6 6,000 h. Costes indirectos 40,10 2,41 
 Suma la partida ................................................................... 43,28 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 2,16 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 45,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E06ARR21 ud TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m 
 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo BMS.-NA4/120a, de 12 m de longitud y pos- 
 tes metálicos tipo tubular de 1,50 m cada 2 m, captafaros,  tornillería y pieza especial de tope, completamente ter- 
 minado. 
 O01OA020 0,250 h. Capataz 11,03 2,76 
 O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 12,18 12,18 
 O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 11,88 5,94 
 P27EC011 12,000 m Barrera met. segur. BMSN 10,30 123,60 
 P27EC012 9,000 m Poste metalico tubular 13,21 118,89 
 P27EC021 1,000 ud Pieza especial terminacion B.M.S 2,79 2,79 
 P27EC050 6,000 ud Captafaro barrera dos caras ref. 6,03 36,18 
 P27EC070 3,000 ud Juego tornillería galvanizada 8,77 26,31 
 %6 6,000 h. Costes indirectos 326,40 19,58 
 Suma la partida ................................................................... 348,23 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 17,41 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 365,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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 FIR02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 
 de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. 
 O01A020 0,010 h. Capataz 12,44 0,12 
 O01A070 0,020 h. Peón ordinario 11,88 0,24 
 M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 54,05 1,08 
 M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,21 0,64 
 M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,57 
 M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 0,34 
 P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 5,42 11,92 
 Suma la partida ................................................................... 14,91 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,75 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 FIR03 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas granulares, con 
 una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 
 O01A070 0,004 h. Peón ordinario 11,88 0,05 
 M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,03 
 M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,69 0,01 
 M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 13,83 0,01 
 M08CB010 0,002 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 34,54 0,07 
 P01PL170A 1,400 kg Emulsión asfáltica C50BF4 IMP 0,30 0,42 
 Suma la partida ................................................................... 0,59 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,03 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 FIR04 t. M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fa- 
 bricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
 O01A010 0,010 h. Encargado 12,55 0,13 
 O01A030 0,010 h. Oficial primera 12,32 0,12 
 O01A070 0,030 h. Peón ordinario 11,88 0,36 
 M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 37,41 0,37 
 M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 291,26 2,91 
 M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 0,34 
 M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 79,08 0,79 
 M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 38,96 0,39 
 M08RV020 0,010 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 60,18 0,60 
 M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,08 
 P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,39 3,12 
 P01AF100 0,350 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,73 2,36 
 P01AF110 0,200 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 5,69 1,14 
 P01AF120 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 5,27 1,05 
 P01AF130 0,100 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 4,99 0,50 
 P01AF140 0,100 t. Árido machaqueo 25/40 D.A.<30 2,53 0,25 
 Suma la partida ................................................................... 14,51 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,73 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 FIR05 m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B2 TER 
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B2 TER con una dotación de 0,50 
 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 
 O01A070 0,002 h. Peón ordinario 11,88 0,02 
 M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,69 0,01 
 M08BR020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor aux. 13,83 0,03 
 M08CB010 0,001 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 34,54 0,03 
 P01PL130 0,005 t. Emulsión asfáltica CB TER 304,69 1,52 
 Suma la partida ................................................................... 1,61 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,08 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 FIR07 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles 
 < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
 O01A010 0,010 h. Encargado 12,55 0,13 
 O01A030 0,010 h. Oficial primera 12,32 0,12 
 O01A070 0,030 h. Peón ordinario 11,88 0,36 
 M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 37,41 0,37 
 M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 291,26 2,91 
 M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 0,34 
 M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 79,08 0,79 
 M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 38,96 0,39 
 M08RV020 0,010 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 60,18 0,60 
 M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,08 
 P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,39 3,12 
 P01AF150 0,550 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 7,22 3,97 
 P01AF160 0,300 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 7,22 2,17 
 P01AF170 0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,22 0,72 
 Suma la partida ................................................................... 16,07 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,80 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 FIR08 t. BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C 
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 
 P01PL010 1,000 t. Betún B50/70 s/camión factoría 350,00 350,00 
 Suma la partida ................................................................... 350,00 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 17,50 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 367,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 FIR09 t. FILLER CALIZO EN MBC 
 Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 
 P01AF400 1,000 t Filler calizo para MBC factoría 42,85 42,85 
 Suma la partida ................................................................... 42,85 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 2,14 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 44,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 GER01 t. RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km 
 Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: 
 transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén. 
 P35010 1,000 t. Transporte interior mecanico de residuos metalicos a 100 m 3,88 3,88 
 M05PC010 0,020 h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 28,63 0,57 
 M07CB010 0,200 h. Camión basculante 4x2 10 t. 23,26 4,65 
 P35020 1,000 t. Residuos de acero 74,04 74,04 
 Suma la partida ................................................................... 83,14 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 4,16 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 87,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 GER02 m3 RETIRADA  RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km 
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 
 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado. 
 O01A060 0,020 h. Peón especializado 11,94 0,24 
 M07CB010 0,200 h. Camión basculante 4x2 10 t. 23,26 4,65 
 M07N130 1,000 m3 Canon gestion de residuos mixtos 12,50 12,50 
 Suma la partida ................................................................... 17,39 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,87 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 GER03 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km 
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una 
 distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el vo- 
 lumen esponjado. 
 O01A060 0,025 h. Peón especializado 11,94 0,30 
 M07N130 1,000 m3 Canon gestion de residuos mixtos 12,50 12,50 
 Suma la partida ................................................................... 12,80 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,64 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 IMP01 m3 EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA 
 Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavación, realizado por un bulldozer equipado con lámina, hasta 
 una distancia de 50 metros, incluyendo perfilado. 
 O01A020 0,004 h. Capataz 12,44 0,05 
 O01A070 0,015 h. Peón ordinario 11,88 0,18 
 M05PN010 0,004 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 37,41 0,15 
 M08NM010 0,004 h. Motoniveladora de 135 CV 45,80 0,18 
 M05DC020 0,007 h. Dozer cadenas D-7 200 CV 78,73 0,55 
 Suma la partida ................................................................... 1,11 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,06 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 IMP02 m2 ESTABILIZANTES SUELO CISTERNA 
 Aplicación sobre el terreno de polímero orgánico para retención de polvo en caminos y superficies descubiertas 
 transitadas, que controla las emisiones de polvo formando una corteza permeable, siendo la dosis de aplicación de 
 60 g/m2 diluidos en agua. La distribución del producto se realizará mediante camión cisterna. 
 O01A060 0,001 h. Peón especializado 11,94 0,01 
 M08CA110 0,002 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,06 
 P28SM155 0,060 kg Estabiliz.reten.polvo 11,62 0,70 
 P01DW010 0,002 m3 Agua 0,85 0,00 
 Suma la partida ................................................................... 0,77 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,04 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 MT01 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 20 cm., 
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 con carga sobre camión y transporte a vertedero o a su lugar de uso de los productos resultantes. 
 O01A020 0,006 h. Capataz 12,44 0,07 
 M05PC020 0,006 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 46,52 0,28 
 Suma la partida ................................................................... 0,35 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,02 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 MT02 m3 DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT 
 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y carga sobre camión 
 de los productos resultantes de la excavación. 
 O01A020 0,010 h. Capataz 12,44 0,12 
 M05DC040 0,015 h. Dozer cadenas D-9 460 CV 143,26 2,15 
 M05PN030 0,015 h. Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3 68,16 1,02 
 M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 0,34 
 Suma la partida ................................................................... 3,63 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,18 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 MT03 m3 TERRAPLÉN 
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos,en Núcleo de Terraplen con Suelo Tole- 
 rabe según PG-3, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del 
 proctor modificado,yincluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la super- 
 ficie de asiento, totalmente terminado. 
 O01A020 0,010 h. Capataz 12,44 0,12 
 O01A070 0,015 h. Peón ordinario 11,88 0,18 
 M08NM010 0,015 h. Motoniveladora de 135 CV 45,80 0,69 
 M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,42 
 M08RN040 0,015 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,21 0,48 
 Suma la partida ................................................................... 1,89 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,09 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 MT031 m3 EXPLANADA 
 Explanada en Coronación Suelo Seleccionado Tipo 2 segun PG-3 con productos procedentes de la excavación 
 y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 100% 
 del proctor modificado,y  incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la 
 superficie de asiento, totalmente terminado. 
 O01A020 0,015 h. Capataz 12,44 0,19 
 O01A070 0,020 h. Peón ordinario 11,88 0,24 
 M08NM010 0,020 h. Motoniveladora de 135 CV 45,80 0,92 
 M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,57 
 M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,21 0,64 
 M07CB020 0,150 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 5,10 
 Suma la partida ................................................................... 7,66 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,38 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
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 MT05 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm. 
 Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga 
 y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes. 
 O01A070 1,500 h. Peón ordinario 11,88 17,82 
 M07CB020 0,300 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 10,20 
 M10MM010 1,500 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,15 3,23 
 M07N100 1,000 ud Canon tocón/ramaje vert. mediano 1,42 1,42 
 Suma la partida ................................................................... 32,67 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 1,63 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 MTO4 ud DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm. 
 Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra 
 compactada del hueco resultante. 
 O01A070 0,500 h. Peón ordinario 11,88 5,94 
 M05EN030 0,100 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 44,13 4,41 
 M07CB020 0,200 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,00 6,80 
 M10MM010 0,200 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,15 0,43 
 M08RL010 0,500 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,23 2,62 
 M07N100 1,000 ud Canon tocón/ramaje vert. mediano 1,42 1,42 
 Suma la partida ................................................................... 21,62 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 1,08 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 SEN01 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 
 O01A030 0,002 h. Oficial primera 12,32 0,02 
 O01A070 0,002 h. Peón ordinario 11,88 0,02 
 P27EH010 0,002 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,50 0,00 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,00 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 SEN02 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm 
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje. 
 O01A030 0,002 h. Oficial primera 12,32 0,02 
 O01A070 0,004 h. Peón ordinario 11,88 0,05 
 M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,69 0,01 
 M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 13,83 0,01 
 M10SP010 0,002 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 89,47 0,18 
 P27EH011 0,072 kg Pintura marca vial acrílica 4,72 0,34 
 P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio m.v. 0,76 0,04 
 Suma la partida ................................................................... 0,65 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,03 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 SEN03 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm 
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje. 
 O01A030 0,002 h. Oficial primera 12,32 0,02 
 O01A070 0,004 h. Peón ordinario 11,88 0,05 
 M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,69 0,01 
 M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 13,83 0,01 
 M10SP010 0,002 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 89,47 0,18 
 P27EH011 0,108 kg Pintura marca vial acrílica 4,72 0,51 
 P27EH040 0,072 kg Microesferas vidrio m.v. 0,76 0,05 
 Suma la partida ................................................................... 0,83 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,04 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 SEN04 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. 
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta- 
 ción, colocada. 
 O01A020 0,150 h. Capataz 12,44 1,87 
 O01A040 0,300 h. Oficial segunda 12,18 3,65 
 O01A070 0,300 h. Peón ordinario 11,88 3,56 
 M10SA010 0,150 h. Ahoyadora 23,25 3,49 
 P27ER020 1,000 ud Señal circ. reflex. D=90 cm. 159,87 159,87 
 P27EW020 4,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 32,59 130,36 
 A01RH090 0,150 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 74,34 11,15 
 Suma la partida ................................................................... 313,95 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 15,70 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 329,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 SEN05 ud HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I. 
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, ins- 
 talado. 
 O01A020 0,100 h. Capataz 12,44 1,24 
 O01A030 0,200 h. Oficial primera 12,32 2,46 
 O01A070 0,200 h. Peón ordinario 11,88 2,38 
 M10SA010 0,100 h. Ahoyadora 23,25 2,33 
 P27EB270 1,000 ud Hito arista policar.h=155 cm. 28,37 28,37 
 Suma la partida ................................................................... 36,78 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 1,84 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 38,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SEN06 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA 
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento. 
 O01A070 0,100 h. Peón ordinario 11,88 1,19 
 P27EB120 1,000 ud Ojos gato TB-10 reflect.dos cara 6,66 6,66 
 P27EB130 0,100 kg Resina de fijación al pavimento 20,65 2,07 
 Suma la partida ................................................................... 9,92 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,50 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 SEN07 ud HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm. 
 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, 
 colocado. 
 O01A040 1,000 h. Oficial segunda 12,18 12,18 
 O01A070 1,000 h. Peón ordinario 11,88 11,88 
 M10SA010 0,250 h. Ahoyadora 23,25 5,81 
 P27ER570 1,000 ud Hito kilom. reflex. 40x40 cm. 95,25 95,25 
 P27EW010 2,000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 44,82 
 A01RH090 0,080 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 74,34 5,95 
 Suma la partida ................................................................... 175,89 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 8,79 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 184,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U04FCF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F. 
 Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
 O01A020 0,060 h. Capataz 12,44 0,75 
 O01BE010 0,300 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 4,58 
 O01BE020 0,300 h. Ayudante- Encofrador 14,73 4,42 
 M12EF020 1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,55 0,55 
 P01EB010 0,005 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16 2,04 
 P01DC010 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29 
 P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 1,23 0,02 
 M12EF040 0,500 m. Fleje para encofrado metálico 0,20 0,10 
 Suma la partida ................................................................... 12,75 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,64 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 U04FCF020 m2 ENCOFRADO OCULTO EN O.F. 
 Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
 O01A020 0,080 h. Capataz 12,44 1,00 
 O01BE010 0,400 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 6,11 
 O01BE020 0,400 h. Ayudante- Encofrador 14,73 5,89 
 M12EF020 1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 0,55 0,55 
 P01EB010 0,003 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16 1,22 
 P01DC010 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29 
 P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 1,23 0,02 
 M12EF040 0,500 m. Fleje para encofrado metálico 0,20 0,10 
 Suma la partida ................................................................... 15,18 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,76 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 U04FCF030 m2 ENCOFRADO VISTO EN O.F. 
 Encofrado visto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
 O01A020 0,100 h. Capataz 12,44 1,24 
 O01BE010 0,500 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 7,64 
 O01BE020 0,500 h. Ayudante- Encofrador 14,73 7,37 
 M12EM030 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 2,41 
 P01EB010 0,015 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16 6,12 
 P01DC010 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29 
 P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 1,23 0,02 
 Suma la partida ................................................................... 25,09 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 1,25 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 U04FCF040 m2 ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS O.F. 
 Encofrado horizontal bajo losa, en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente termi- 
 nado. 
 O01A020 0,090 h. Capataz 12,44 1,12 
 O01BE010 0,450 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 6,87 
 O01BE020 0,450 h. Ayudante- Encofrador 14,73 6,63 
 M12EM030 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 2,41 
 P01EB010 0,015 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16 6,12 
 P01DC010 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29 
 P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 1,23 0,02 
 Suma la partida ................................................................... 23,46 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 1,17 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 U04FCF050 m2 ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F. 
 Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
 O01A020 0,014 h. Capataz 12,44 0,17 
 O01BE010 0,700 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 10,69 
 O01BE020 0,700 h. Ayudante- Encofrador 14,73 10,31 
 M12EM030 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 2,41 
 P01EB010 0,015 m3 Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16 6,12 
 P01DC010 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29 
 P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 1,23 0,02 
 Suma la partida ................................................................... 30,01 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 1,50 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 U04FCF100 m3 CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg 
 Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<3 m/1000 kg, incluyendo montaje, desmontaje y prepa- 
 ración de la superficie de asiento, totalmente montada. 
 O01A020 0,060 h. Capataz 12,44 0,75 
 O01A030 0,300 h. Oficial primera 12,32 3,70 
 O01A070 0,300 h. Peón ordinario 11,88 3,56 
 M07CG010 0,030 h. Camión con grúa 6 t. 50,94 1,53 
 M12EZ010 30,000 m3 Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg 0,15 4,50 
 Suma la partida ................................................................... 14,04 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,70 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 U04FCH020 m3 HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 
 Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de 
 asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado. 
 O01A020 0,040 h. Capataz 12,44 0,50 
 O01A030 0,200 h. Oficial primera 12,32 2,46 
 O01A070 0,200 h. Peón ordinario 11,88 2,38 
 M10HV030 0,200 h. Vibrador horm.neumático 100 mm. 1,18 0,24 
 M06CM030 0,200 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 0,63 
 M01HA010 0,050 h. Autob.hormig.<40m3, pluma<32m 212,50 10,63 
 P01HC003 1,020 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20 58,34 
 Suma la partida ................................................................... 75,18 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 3,76 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 78,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 U04FCH200 m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F. 
 Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, 
 regleado y curado, totalmente terminado. 
 O01A020 0,040 h. Capataz 12,44 0,50 
 O01A030 0,180 h. Oficial primera 12,32 2,22 
 O01A070 0,180 h. Peón ordinario 11,88 2,14 
 M10HV030 0,180 h. Vibrador horm.neumático 100 mm. 1,18 0,21 
 M06CM030 0,180 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 0,57 
 M01HA010 0,040 h. Autob.hormig.<40m3, pluma<32m 212,50 8,50 
 P01HC006 1,020 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 59,42 60,61 
 Suma la partida ................................................................... 74,75 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 3,74 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 78,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 U04FCH210 m3 HORM. HM-30/P/20/I EN O.F 
 Hormigón HM-30/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, 
 regleado y curado, totalmente terminado. 
 O01A020 0,040 h. Capataz 12,44 0,50 
 O01A030 0,180 h. Oficial primera 12,32 2,22 
 O01A070 0,180 h. Peón ordinario 11,88 2,14 
 M10HV030 0,180 h. Vibrador horm.neumático 100 mm. 1,18 0,21 
 M06CM030 0,180 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 0,57 
 M01HA010 0,040 h. Autob.hormig.<40m3, pluma<32m 212,50 8,50 
 P01HC008 1,020 m3 Hormigón HM-30/P/20/I central 63,10 64,36 
 Suma la partida ................................................................... 78,50 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 3,93 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 82,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 U04FCR010 kg ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F. 
 Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p/p de des- 
 puntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado. 
 O01A020 0,001 h. Capataz 12,44 0,01 
 O01BF030 0,004 h. Oficial 1ª Ferrallista 15,75 0,06 
 O01BF040 0,004 h. Ayudante- Ferrallista 15,06 0,06 
 M02GE010 0,001 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 73,30 0,07 
 P03AC100 1,040 kg Acero corrug. B 400 S/SD pref. 1,75 1,82 
 P03AA020 0,005 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 0,01 
 Suma la partida ................................................................... 2,03 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,10 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 U04FCR030 kg ACERO CORR. B 400 S DREN O. F. 
 Acero corrugado B 400 S, colocado en obras de fábrica de drenaje, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y 
 separadores, totalmente terminado. 
 O01A020 0,002 h. Capataz 12,44 0,02 
 O01BF030 0,006 h. Oficial 1ª Ferrallista 15,75 0,09 
 O01BF040 0,006 h. Ayudante- Ferrallista 15,06 0,09 
 M02GE010 0,001 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 73,30 0,07 
 P03AC100 1,040 kg Acero corrug. B 400 S/SD pref. 1,75 1,82 
 P03AA020 0,005 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 0,01 
 Suma la partida ................................................................... 2,10 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 0,11 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 U04FOI030A m. CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=180 cm 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en ma- 
 sa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo encofrado, desen- 
 cofrado, vibrado, curado, totalmente terminado. 
 O01A020 0,280 h. Capataz 12,44 3,48 
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 O01A030 2,000 h. Oficial primera 12,32 24,64 
 O01A070 2,000 h. Peón ordinario 11,88 23,76 
 M05RN010 0,210 h. Retrocargadora neum. 50 CV 28,94 6,08 
 A01SC030 4,110 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 13,63 56,02 
 M10HV030 0,364 h. Vibrador horm.neumático 100 mm. 1,18 0,43 
 M06CM030 0,364 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 1,15 
 M01HA010 0,086 h. Autob.hormig.<40m3, pluma<32m 212,50 18,28 
 P01HC003 1,730 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20 98,96 
 P02TH100A 1,010 m. Tubo horm.masa M-H D=100 cm. 120,00 121,20 
 Suma la partida ................................................................... 354,00 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 17,70 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 371,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 U04FOI060AA m. MARCO HA-30 h=2 m. V=3 m. ht=0,5 m. 
 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 3,00 m., gálibo 2 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores 
 de solera 0,30 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 71 kg/m3, incluyen- 
 do cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado. 
 U04FCF020 6,000 m2 ENCOFRADO OCULTO EN O.F. 15,18 91,08 
 U04FCF030 4,000 m2 ENCOFRADO VISTO EN O.F. 25,09 100,36 
 U04FCF040 3,000 m2 ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS O.F. 23,46 70,38 
 U04FCF100 6,000 m3 CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg 14,04 84,24 
 U04FCR010 150,000 kg ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F. 2,03 304,50 
 U04FCR030 54,000 kg ACERO CORR. B 400 S DREN O. F. 2,10 113,40 
 U04FCH210 2,400 m3 HORM. HM-30/P/20/I EN O.F 78,50 188,40 
 Suma la partida ................................................................... 952,36 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 47,62 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 999,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 U04FPB020ZZ ud BOQUILLA MARCO V= 300 cm. 
 Boquilla para marco V= 2,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y espesor 0,40 m., 
 con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón 
 HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado. 
 U04FCF010 7,420 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F. 12,75 94,61 
 U04FCH020 5,220 m3 HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 75,18 392,44 
 U04FCF020 17,720 m2 ENCOFRADO OCULTO EN O.F. 15,18 268,99 
 U04FCF030 17,720 m2 ENCOFRADO VISTO EN O.F. 25,09 444,59 
 U04FCF050 13,720 m2 ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F. 30,01 411,74 
 U04FCH200 20,361 m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F. 74,75 1.521,98 
 Suma la partida ................................................................... 3.134,35 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 156,72 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.291,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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 U04FPB030A ud BOQUILLA CAÑO D= 180 cm. 
 Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m., 
 con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón 
 HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado. 
 U04FCH200 4,500 m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F. 74,75 336,38 
 U04FCF050 3,132 m2 ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F. 30,01 93,99 
 U04FCF030 10,580 m2 ENCOFRADO VISTO EN O.F. 25,09 265,45 
 U04FCF020 10,580 m2 ENCOFRADO OCULTO EN O.F. 15,18 160,60 
 U04FCH020 8,292 m3 HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 75,18 623,39 
 U04FCF010 13,620 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F. 12,75 173,66 
 Suma la partida ................................................................... 1.653,47 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 82,67 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.736,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 U05DBI010A m. BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/T , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de 
 espesor, con poste metálico tipo Tubular de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego 
 de tornillería y captafaros. 
 O01A020 0,075 h. Capataz 12,44 0,93 
 O01A040 0,150 h. Oficial segunda 12,18 1,83 
 O01A070 0,150 h. Peón ordinario 11,88 1,78 
 M10SH010 0,075 h. Hincadora de postes 89,30 6,70 
 P27EC070 0,250 ud Juego tornillería galvanizada 8,77 2,19 
 P27EC060 0,250 ud Amortiguador tipo U galvanizado 9,15 2,29 
 P27EC050 0,125 ud Captafaro barrera dos caras ref. 6,03 0,75 
 P27EC011A 1,000 m Barrera met. segur. BMS-NA4/120a 16,79 16,79 
 P27EC012A 0,400 m Poste metalico tipo C-120 34,67 13,87 
 Suma la partida ................................................................... 47,13 
 Costes indirectos ............................... 5,00% 2,36 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
El presente anejo tiene como objeto una previsión de plazos en el 
desarrollo de las distintas unidades de obra que conforman el proyecto. El 
carácter de este plan es meramente informativo, debiendo redactar un plan 
más preciso la empresa adjudicataria de las obras. Con este plan se pretende 
lo siguiente: 
 Dividir la obra en una serie de actividades valoradas en tiempo por 
actuaciones y cada una de éstas podrá estar compuesta por una o 
varias unidades de obra. 
 Lograr una utilización óptima de los recursos y su distribución en el 
tiempo. 
 Mejorar la coordinación de trabajos coincidentes en el tiempo. 
El plazo de ejecución de las obras estimado es de 15 meses, contando 20 
días laborables por mes.  
2 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 
 
A continuación se hará una enumeración de los trabajos y de su duración: 
1. Trabajos previos: despeje y desbroce: se realizarán durante el 
primer mes de ejecución de la obra, preparando las zonas donde se 
depositara el material o donde se extraerá. 
2. Movimiento de tierras: desmonte y terraplén: se ejecutara 
durante siete meses, combinando en uno de ellos el desmonte con 
el terraplén. 
3. Drenaje: drenaje transversal. Así mismo habrá una coincidencia de 
los trabajos de drenaje con los de movimiento de tierras. 
4. Firmes: tendrá una duración de seis meses. 
5. Señalización, balizamiento y defensas: se estima un periodo de 
tres meses 
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6. Gestión de residuos: se realizarán durante toda la ejecución de la 
obra. 
7. Medidas correctoras: se realizarán durante toda la ejecución de la 
obra. 
8. Medidas de seguridad y salud: se realizarán durante toda la 
ejecución de la obra. 
3 TABLA DE PLAN DE OBRAS: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TRABAJOS PREVIOS
DESPEJE Y DESBROCE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESMONTE
TERRAPLÉN
DRENAJE
DRENAJE TRANSVERSAL
FIRMES
ZAHORRA ARTIFICIAL + RIEGO DE IMPRIMACIÓN
M.B.C + RIEGO DE ADHERENCIA
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
GESTIÓN DE RESIDUOS
MEDIDAS CORRECTORAS
SEGURIDAD Y SALUD
IMPORTE MENSUAL (P.E.M) 165.389,86 €       488.978,29 €       488.978,29 €       799.827,54 €       344.589,69 €       344.589,69 €       666.381,73 €       666.381,73 €       339.263,32 €       1.096.190,02 €    774.397,98 €       774.397,98 €       43.350,92 €         60.951,49 €         60.951,49 €         
IMPORTE ACUMULADO (P.E.M) 165.389,86 €       654.368,14 €       1.143.346,43 €    1.943.173,97 €    2.287.763,65 €    2.632.353,34 €    3.298.735,07 €    3.965.116,80 €    4.304.380,12 €    5.400.570,14 €    6.174.968,12 €    6.949.366,09 €    6.992.717,01 €    7.053.668,50 €    7.114.619,99 €    
CAPÍTULOS/SUBCAPÍTULOS
         PLAN DE OBRAS
MESES
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 1 de 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº21: GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 2 de 13 
 
 
ÍNDICE 
1 INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................ 3 
2 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. .............................................................................. 3 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. ........................................... 3 
2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE 
GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS. .............................. 8 
2.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. ...................... 8 
2.4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LA 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. ............. 8 
2.5 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES “IN SITU”. ................................................................................................. 9 
2.6 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES (P.P.T.P.) DEL PROYECTO. .................................................................. 9 
2.7 INSTALACIONES PREVISTAS. ............................................................................ 12 
2.8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (RCDS). ..................................................................... 12 
3 CONCLUSIÓN. .............................................................................................................. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 3 de 13 
 
1 INTRODUCCIÓN. 
 
El presente anejo de gestión de residuos de construcción se redacta 
teniendo en cuenta en todo momento el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD’s).  
Este Estudio pretende establecer las pautas para la prevención, 
reutilización y reciclado de la producción y gestión de los residuos que 
pudieran generarse de las obras objeto del proyecto. 
Para la redacción del Estudio se ha considerado la siguiente normativa de 
aplicación: 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección 
de la Atmosfera. 
 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos o sus modificaciones posteriores. 
Las obras proyectadas se incluyen dentro del ámbito del cumplimiento 
para la gestión de los residuos generados al tratarse de la realización de 
trabajos que modifican la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales 
como excavaciones, inyecciones, etc., (apartado b, 2º del artículo 2 del RD 
105/2008). 
2 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 
Según el R.D. 105/2008 podemos hacer una diferenciación entre: 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                                 Página 4 de 13 
 
 Residuo: según la Ley 10/98, se define residuo a cualquier 
sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda o del que 
tenga la intención u obligación de desprenderse. 
 Residuo peligroso: son materiales que en cualquier estado físico o 
químico, contienen elementos o sustancias que pueden representar 
un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos, 
los indicados en la “Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos” y en el resto de normativa nacional y 
comunitaria.  
También tendrán consideración de residuo peligroso, los envases y 
recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 
Residuo no peligroso: todos aquellos residuos no catalogados como 
tales según la definición anterior. 
 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto 
que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 
3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de 
construcción o demolición. 
 Residuo inerte: aquel residuo No Peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 
forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán 
ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para 
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
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 Código LER: código de 6 dígitos para identificar un residuo según 
la Orden MAM/304/2002. 
La mayor parte de los residuos procedentes de la construcción se pueden 
calificar como inertes, a excepción de una pequeña proporción de peligrosos 
y no inertes como, por ejemplo, el amianto, fibras minerales, los disolventes y 
algunos aditivos del hormigón, ciertas pinturas, resinas y plásticos, que no se 
generan en las obras proyectadas.  
Se consideran los residuos de construcción y demolición definidos en el 
artículo 2, con excepción de las tierras y piedras no contaminadas por 
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en 
una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
El mayor volumen de residuo no utilizable generado en las obras 
proyectadas es de 45.188 m3 procedentes de la eliminación del pavimento del 
antiguo trazado. Considerando que se encuentran contaminadas y que su 
gestión está incluida en la partida del presupuesto incluida en Movimientos de 
Tierras.  
En general, el residuo generado se emplea en los terraplenes previstos en 
la obra por lo que el efecto que pudieran producir se reduce por la 
compensación de volúmenes de tierras y ejecución de terraplenes y 
desmontes. 
Antes de que los suelos vayan a ser ocupados por las distintas actividades 
asociadas a la obra, se retirará la capa de tierra vegetal (debido a que es un 
recurso escaso y de difícil recuperación) procedente del desbroce y de unos 
20 cm de espesor, para ser posteriormente utilizada en la cubrición de 
superficies denudadas y facilitar así, su recolonización vegetal.  
El almacenamiento de la capa de suelo vegetal se realizará con cuidado 
para evitar su deterioro y preservar sus características físicas y químicas 
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esenciales (estructura del suelo, vida bacteriana y fúngica, equilibrio hídrico y 
gaseoso, etc.). 
Con este fin, la tierra recuperada se dispondrá en montones o pilas cuya 
altura no sea muy superior a los 1,50 m y en una superficie llana que minimice 
las pérdidas de suelo por escorrentía. A ser posible, estos montones se 
removerán dos veces al año para su oxigenación y serán enriquecidos, si los 
técnicos competentes así lo consideran, con nitrógeno, oligoelementos o 
correcciones químicas en general. También se dejará un espacio entre las 
pilas a fin de favorecer su drenaje y se prohibirá el paso de maquinaria sobre 
la tierra almacenada, el pisoteo de trabajadores, etc. 
Se estudiará la posibilidad de una restauración simultánea y progresiva del 
terreno en aquellas zonas donde sea posible la transferencia de tierra vegetal 
desde su posición original a su nuevo emplazamiento, sin necesidad de 
apilamientos. 
Otra opción es ceder excedentes de tierras vegetales, una vez estudiadas 
las cantidades necesarias para la restauración final de las obras, a 
explotaciones agrícolas cercanas, de manera que se minimizan distancias de 
transporte y se aprovecha el potencial productivo de esta tierra. 
Previo al extendido de la capa de tierra vegetal en superficies desnudas y 
taludes de terraplén, se remodelarán los volúmenes para obtener formas 
técnicamente estables. El extendido de las capas de suelo se realizará 
preferiblemente por horizontes, para así obtener un perfil similar al suelo 
original. De esta forma se facilitará la colonización e implantación de la 
vegetación. 
Se retirarán, de forma periódica, todos los restos o residuos generados 
durante la ejecución de las obras que han sido previamente depositados en 
los respectivos bidones o contenedores. En el caso de los aceites usados y 
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similares, su retirada sólo podrá llevarla a cabo un gestor autorizado por la 
Dirección General de Medio Ambiente. 
Se acondicionarán zonas o puntos limpios para el repostaje y cambio de 
aceite de la maquinaria: losa de hormigón con recogida de vertidos, 
colocación de “mantas o telas absorbentes”, colocación de bidones de 
recogida selectiva de residuos, etc. prohibiéndose dichas actividades fuera de 
las áreas expresamente habilitadas para ello. 
Se acondicionarán zanjas en aquellos tajos de mayor densidad de obra 
para el vertido de las aguas de lavado de las hormigoneras, con el fin de evitar 
la dispersión de restos o residuos de este tipo por toda la traza. 
Si se producen vertidos accidentales sobre el terreno de materias tóxicas 
o peligrosas, se realizarán inertizaciones de estas sustancias con arenas, 
telas absorbentes u otros elementos según las características del vertido. 
Una vez terminadas todas las acciones a realizar en el acondicionamiento 
de la carretera, se procederá a la retirada de todos los restos de obra y de 
materiales sobrantes de todo tipo, realizándose un tratamiento superficial del 
terreno que permita la recuperación de la cubierta vegetal. Así, todas las 
superficies compactadas deberán labrarse superficialmente con arado de 
disco o máquina similar para facilitar la implantación de la cubierta vegetal y 
disminuir, por tanto, los riesgos de erosión y la escorrentía superficial. 
Los tramos de carretera que sufran variación en el nuevo trazado y queden 
inutilizables o abandonados (no aquellos que se acondicionen como vías de 
servicio para fincas, etc.) así como las obras de fábrica no necesarias, se 
escarificarán, cubrirán de tierra con una capa de tierra vegetal en la parte 
superior, y se revegetarán para su correcta recuperación y adecuación al 
entorno. 
Los residuos generados a considerar en nuestra obra serán los recogidos 
a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. 
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No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 
tanto un tratamiento especial. 
2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO 
QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y 
METROS CÚBICOS. 
El único residuo cuya estimación de la cantidad es real es el derivado de 
la escombrera situada al inicio de la traza. Se encuentra detallado en el 
presupuesto. 
Para el resto de residuos identificados se lleva a cabo una estimación en 
base a la composición de los mismos que se recoge en el Plan Nacional de 
RCDs 2001-2006, considerando los pesos y volúmenes en función de la 
tipología de residuo. 
2.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA 
OBRA. 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, supere las cantidades especificadas en 
dicho artículo. 
No es de aplicación en el presente Estudio, ya que los residuos generados 
en la obra al que pertenece son de pequeña entidad y no superan en ningún 
caso las cantidades mínimas fijadas para la segregación. 
2.4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 
ELIMINACIÓN A LA QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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2.5 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO 
REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”. 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos. 
2.6 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES (P.P.T.P.) DEL PROYECTO. 
Con carácter General:  
 Se incluirán en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, las 
prescripciones relacionadas con el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra.  
 Gestión de residuos de construcción y demolición, según RD 105/2008, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  
 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará 
mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas 
homologadas mediante contenedores o sacos industriales.  
 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de 
la obra y a la Propiedad de los certificados de los puntos de vertido 
final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.  
 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 
las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 
 
Con carácter Particular:  
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 Se incluirán en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, las 
prescripciones de aplicación a la obra.  
 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos.  
 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado.  
 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro.  
 En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 
43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.  
 Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.  
 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.  
 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.  
 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición.  
 En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados.  
 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes.  
 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que 
el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 
son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente.  
 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos  
 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales  
 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 
 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 
 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura 
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 
2.7 INSTALACIONES PREVISTAS. 
Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de las obras proyectadas se 
adaptaran a las características particulares de la obra siempre con el acuerdo 
de la dirección facultativa de la obra.  
Al inicio de las obras se determinara la ubicación de:  
 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs.  
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón.  
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos  
 Contenedores para residuos urbanos, de existir.  
 
2.8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 
CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
(RCDS). 
Para el cálculo del presupuesto destinado a la gestión de los residuos de 
la obra proyectado se hace una estimación en función del volumen de cada 
material gestionado como residuo.  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la 
excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean los datos 
estadísticos.  
Se establecen los precios de gestión acorde al actual mercado. El 
contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales 
de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por 
las categorías LER si así lo considerase necesario. 
3 CONCLUSIÓN. 
 
Con todo lo anteriormente expuesto, se considera que queda 
suficientemente desarrollado y justificado el Estudio de Gestión de Residuos 
correspondiente al “Acondicionamiento y mejora de la carretera EX-116 
de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. Tramo del Cruce de Obando al Cruce 
con la CC 22.6”. 
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1 INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 
 
1.1 ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto describir y 
regular la ejecución de las obras definidas en el proyecto 
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA EX-116 DE N-430 
A EX-102 POR PUERTO LLANO. TRAMO DEL CRUCE DE OBANDO AL 
CRUCE CON LA CC 22.6” 
1.1.1 APLICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS GENERALES. 
Para las Obras comprendidas en el proyecto, regirá todo lo establecido en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para Obras de Carreteras y 
Puentes (en lo sucesivo PG3/75) aprobado por Orden Ministerial de 6 de 
Febrero de 1.976 y todas sus modificaciones posteriores, salvo en aquellos 
extremos en los que queda modificado por el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.).  
El PG3, editado por el Servicio de Publicaciones del Ministero de Obras 
Públicas y Urbanismo, será considerado a todos los efectos como documento 
integrante del proyecto, tal como prescribe la Orden de 2 de Julio de 1.976, 
por la que se confirió efecto legal a esta publicación.  
Se entenderá que el contenido de ambos pliegos (PPTP y PG3), regirá 
para todas las materias en ellos contenidas, siendo además de aplicación los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos y 
Normas que se señalan a continuación: 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Recepción de 
Cementos (RC-97).  
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08).  
 Instrucción de Carreteras.  
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 Recomendaciones para el Control de Calidad de Obras de 
carreteras (MOPU 1978). 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. 
 Ley de Contratos del Sector Público y Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y Económicas 
que se establezcan al contratar las Obras. 
 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Reglamento de normas U.N.E. de aplicación en el Ministerio de 
Fomento. 
Todas aquellas normas que sustituyan o complementen a las anteriores y 
que hayan sido publicadas con anterioridad a la licitación. 
Si se produce alguna diferencia de grado en los términos de las 
descripciones, condiciones, etc., entre el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y alguna de las Disposiciones Generales relacionadas 
en este apartado, será de aplicación la más exigente. 
Las condiciones exigidas en el presente Pliego deban entenderse como 
condiciones mínimas. Además, habrán de cumplirse las condiciones que el 
Ingeniero Director fije en cada caso, siempre que no contradigan lo 
anteriormente exigido. 
1.2 ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 
1.2.1 REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA. 
Adjudicadas definitivamente las Obras, el Contratista designará una 
persona con titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que 
asuma la dirección interna de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración o Propiedad, a todos los efectos 
que se requieran durante la Ejecución de las Obras. Dicha persona deberá 
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residir en un punto próximo al trabajo, y no podrá ausentarse sin ponerlo en 
conocimiento del Ingeniero Director de las Obras.  
Cuando en los Pliegos Particulares del Contrato se exija una titulación 
determinada al Delegado del Contratista o la aportación de personal 
facultativo bajo la dependencia de aquél, el Director vigilará el estricto 
cumplimiento de tal exigencia en sus propios términos. La Dirección de las 
obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para los mismos.  
La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de 
nuevo personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los 
trabajos. Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de 
incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su 
conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, 
corno partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, 
resultados de ensayos, ordenes de la Dirección y análogos definidos por las 
disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del 
mismo. 
1.2.2 ÓRDENES AL CONTRATISTA. 
Las órdenes al Contratista podrán darse verbalmente o por escrito, en este 
último caso serán numeradas correlativamente según al Libro de Órdenes que 
deberá estar permanentemente en el lugar de las Obras. El Contratista o su 
representante quedarán obligados a firmar el recibo en el duplicado de la 
orden.  
El "Libro de Órdenes" será diligenciado previamente por el servicio a que 
esté adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y 
se cerrará en la de la recepción definitiva. Durante dicho lapso de tiempo 
estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, anotará en él las 
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órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma.  
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o 
por medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito 
de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado.  
Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Órdenes" pasará a poder de 
la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el 
contratista. 
1.2.3 LIBRO DE INCIDENCIAS. 
El contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias 
para la recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la 
Administración pueda llevar correctamente un "Libro de Incidencias de la 
obra", cuando así lo decidiese aquélla.  
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al 
desarrollo de las obras que el Director considere oportunos, y entre otros, con 
carácter diario, los siguientes: 
 Condiciones atmosféricas generales.  
 Relación de trabajos efectuados.  
 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados.  
 Relación de maquinaria en obra con expresión de cuál ha sido 
activa y en qué tajo y cual meramente posible y cual averiada y en 
reparación.  
 Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo 
de ejecución de la obra. 
1.3 ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
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El presente proyecto recoge las obras de “ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA CARRETERA EX-116 DE N-430 A EX-102 POR PUERTO 
LLANO. TRAMO DEL CRUCE DE OBANDO AL CRUCE CON LA CC 22.6” 
Las actuaciones previstas en el mismo son las siguientes: 
 Construcción de una nueva explanada para una sección tipo 7/10 
(1,5 metros de arcén + 7 metros de calzada + 1,5 metros de arcén).  
 El nuevo trazado se realiza, siguiendo la norma para trazado 3.1-
IC, para conseguir una velocidad específica de 90 km/h.  
 Se proyectan nuevas obras de drenaje.  
 La obra se completa con la adecuación de la señalización y 
balizamiento a las necesidades del nuevo trazado.  
 En cuanto al firme proyectado, se ha previsto sobre una explanada 
E-2 de 55 cm de suelos seleccionado sobre suelo adecuado, y los 
correspondientes riegos de imprimación y adherencia. El firme se 
compone de:  
 40 cm de zahorra tipo ZA 0/20.  
 Riego de imprimación C60BF4 IMP.  
 11 cm de mezcla bituminosa tipo AC32 base B50/70 G, 
correspondiente a la capa base.  
 Riego de adherencia tipo C60B3 TER.  
 5 cm de mezcla bituminosa AC-16 surf B50/70 S, 
conformando la capa de rodadura.  
1.4 ARTÍCULO 103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
1.4.1 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
Incumbe a la Administración ejercer, de una manera continuada y directa, la 
inspección de la obra durante su ejecución a través de la Dirección, sin 
perjuicio de que pueda confiar tales funciones de un modo complementario, a 
cualquier otro de sus órganos y representantes.  
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El Contratista o su Delegado deberán acompañar en sus visitas 
inspectoras al Director o a las personas a que se refiere el párrafo anterior.  
Corresponde la función de inspección de las obras a los superiores 
jerárquicos de Director dentro de la organización de la Dirección General de 
Carreteras, sin perjuicio de la inspección complementaria que pueda 
establecerse al amparo de la Cláusula 21 del PCAG.  
Si, excepcionalmente, el Director estuviera afecto a Servicio distinto al que 
haya sido adscrita la obra, y en defecto de lo que disponga la Resolución en 
la que se le designe para tal función, el Servicio, a los exclusivos efectos de 
inspección, designará las personas u órganos a quienes compete dicha 
función. 
1.4.2 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
En el plazo de quince días hábiles a partir de la notificación de la 
adjudicación definitiva de la obra, se iniciarán en presencia del adjudicatario o 
de su representante los trabajos de comprobación del replanteo de la obra, 
extendiéndose al formalizarlo la correspondiente ACTA DE 
COMPROBACIÓN DE REPLANTEO que reflejará la conformidad del 
replanteo respecto al Proyecto. Si reflejara alguna variación, deberá ir 
acompañada de un nuevo presupuesto valorado a los precios del contrato. 
1.4.3 PROGRAMA DE TRABAJO. 
El contratista propondrá al Director de Obras, en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de la notificación de la autorización para la iniciación de las obras, 
un programa de trabajos desarrollado por el método Pert, c.p.m. o análogos, 
y diferenciando, como mínimo, los grupos de unidades relativas a 
explanaciones, afirmado, estructuras, drenaje y obras complementarias, de 
modo que no rebasen los plazos parciales ni final que para las mismas 
unidades se fijan en el programa de obra que se incluye en el proyecto. El 
contratista presentará igualmente una relación completa de los servicios y 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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material que se comprometa a utilizar en cada una de las etapas del plan de 
obra. Los medios propuestos y aceptados por el Director de Obras quedarán 
adscritos a las obras, y en ningún caso podrán ser retirados por el contratista 
sin autorización expresa del Director de Obras.  
La aceptación del plan de obra y la puesta a disposición de los medios 
propuestos no implicará exención alguna de responsabilidad por parte del 
contratista en caso de incumplimiento de los plazos totales o parciales 
convenidos.  
Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras deberá permitir en todo 
momento el mantenimiento del tráfico, así como las servidumbres de los 
caminos existentes.  
El “programa de trabajo” deberá incluir, como mínimo los datos siguientes: 
 
a. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el 
proyecto, con expresión del volumen de éstas.  
b. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 
instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos 
medios.  
c. Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de 
ejecución de las diversas partes o clases de obra.  
d. Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base 
de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes 
o clases de obra a precios unitarios.  
 
e. Gráficos de las diversas actividades o trabajos.  
 
Cuando exista plan marco el programa de trabajo deberá ajustarse a las 
previsiones establecidas en el mismo el caso excepcional de que se produjera 
una certificación por obra ejecutada sin haberse establecido previamente el 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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“programa de trabajo” correspondiente, el Director de Obras dará curso de la 
misma y simultáneamente anotará en el “libro de órdenes” tal circunstancia.  
Toda modificación o revisión del programa de trabajo inicialmente 
contratado, por causas no imputables al contratista, dará lugar a uno nuevo 
que se procurará no altere por exceso el plazo total fijado en el contrato para 
la ejecución material, entrega y recepción definitiva, así como que no desplace 
o lo haga en los límites estrictamente imprescindibles, los plazos parciales 
establecidos en el “programa de trabajo” inicial. En caso contrario se actuará 
de acuerdo con la normativa vigente para regularización de las posibles 
modificaciones contractuales. 
1.4.4 INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
La Autoridad competente dará la orden de iniciación de las obras, a partir 
del día siguiente de la aprobación del Acta de comprobación del Replanteo, a 
partir de cuya fecha contará el plazo de ejecución establecido en el contrato.  
El Contratista queda obligado a situar en las Obras los equipos de 
maquinaria que se obligó a aportar en la licitación y que la Administración o 
Propiedad considere necesario para el desarrollo de las mismas. La 
maquinaria y demás elementos de trabajo quedaran adscritos a la Obra 
durante el curso de Ejecución de las unidades en que han que utilizarse, en 
la inteligencia de que no han de retirarse sin consentimiento expreso de la 
Administración o Propiedad, y debiendo ser remplazadas las máquinas 
inutilizadas y averiadas que exijan para su reparación plazo superior a dos (2) 
meses. 
1.5 ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
1.5.1 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 
El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para 
la ejecución de las obras, y suministrara al contratista toda la información de 
que disponga para que aquellos puedan ser realizados.  
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El Contratista será directamente responsable de los replanteos 
particulares y de detalle. 
1.5.2 EQUIPOS DE MAQUINARIA. 
Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo 
de maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida 
en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada 
por la Administración, previo informe del Director de las obras. 
1.5.3 ENSAYOS. 
A lo largo de la ejecución de las obras, el Ingeniero Director de las mismas 
podrá solicitar del Contratista la realización de los ensayos, análisis o pruebas 
que considere oportunos, que serán de cuenta del Contratista hasta un tope 
máximo del uno por ciento (1%) del Valor de Adjudicación de las Obras, sin 
IVA, de acuerdo con el plan de ensayos aprobado por el Director de Obra. 
Superado este tope, el Contratista estará igualmente obligado a realizar 
cuantos ensayos solicitara el Ingeniero Director de las obras, siendo por 
cuenta de la Administración el coste de los mismos, salvo que los ensayos 
efectuados demuestren defectos en la Unidad de Obra ejecutada, bien por 
mala calidad o manipulación incorrecta de los materiales, en cuyo caso será 
igualmente de cuenta del Contratista su abono. Esto último es independiente 
de los ensayos que el contratista este obligado a realizar en su autocontrol 
para garantizar las calidades exigidas a los distintos materiales y a las 
unidades de obra que se vayan a ejecutar; siendo la totalidad de estos 
ensayos de autocontrol por cuenta del contratista. 
Los ensayos deberán ser realizados en laboratorios propios de la 
Administración, o bien, si así fuera requerido por el Contratista, en laboratorios 
debidamente homologados. 
Los materiales, elementos, dispositivos y maquinaria que se empleen en 
la ejecución de las obras, se someterán a las pruebas y ensayos indicados en 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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el presente Pliego, y a los que la Dirección de la Obra considere conveniente 
para comprobar que satisfacen las condiciones exigidas. Para ello deberá el 
Contratista presentar a la citada Dirección, con la antelación necesaria, 
muestras de los diferentes materiales que vaya a emplear, los cuales serán 
reconocidos y ensayados, por el laboratorio o Técnicos designados por el 
Ingeniero Director. Si el Contratista no estuviese conforme con los 
procedimientos empleados, se someterá la cuestión al laboratorio Central 
para Ensayos de Materiales de Construcción, siendo decisivo el resultado que 
se obtenga en este último laboratorio. 
Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las 
obras el material de que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptara 
el material y no podrá emplearse, a menos de someterse a nuevo ensayo y 
aceptación, otro material que no sea el de la muestra ensayada. 
Los materiales que el Ingeniero Director considere defectuosos, serán 
retirados inmediatamente del lugar de las obras, ateniéndose el Contratista a 
las órdenes del citado Ingeniero en lo referente a la interpretación y 
cumplimiento de las condiciones impuestas a los materiales. Los materiales 
que hayan de emplearse en obra y no estén especificados en este Pliego, 
serán de primera calidad y no podrán ser empleados sin haber sido 
reconocidos por la Dirección de la Obra, quien podrá rechazarlos si, a su juicio, 
no reúnen las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que 
motivara su empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a 
reclamación alguna. 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente 
en los pliegos de prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de 
carácter general que resultare aplicable. 
En relación con los productos importados de otros estados miembros de 
la Comunidad Económica Europea, aun cuando su designación y, 
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eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente 
pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos 
que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se 
trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España 
de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos 
que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, 
con arreglo a sus propias normas. 
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de 
ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de 
control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Comunidad 
Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas 
correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos 
para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos 
posteriores a la realización de dichos ensayos. 
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el 
importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra de cuenta del contratista no será de aplicación a los 
necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 
construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran 
al contratista. 
1.5.4 MATERIALES. 
Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una 
determinada procedencia, el contratista notificara al Director de las obras con 
suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, 
a fin de que por el Director de las Obras puedan ordenarse los ensayos 
necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias 
propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin 
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perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 
permanencia de dicha idoneidad. 
Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad 
económica europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a 
prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente 
pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad 
de los usuarios equivalente al que proporcionan estas. 
Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de 
unos materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros 
idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre 
aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un 
cambio de procedencia a favor de estos. 
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos 
minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración 
podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que 
para aquel pudieran derivarse. 
El Director de las Obras autorizara al contratista el uso de los materiales 
procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario 
le ordenara los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el contratista 
tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia 
y almacenamiento. 
1.5.5 ACOPIOS. 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los 
marginales que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, 
requerirán la aprobación previa del Director de las Obras.  
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se 
utilizaran sus quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se 
construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no 
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por montones cónicos. Las cargas se colocaran adyacentes, tomando las 
medidas oportunas para evitar su segregación. 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran 
por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se 
aplicara cuando se autorice un cambio de procedencia. 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el 
acopio, restituyéndolas a su estado natural. 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la 
utilización de los acopios serán de cuenta del contratista. 
1.5.6 SEÑALIZACIONES DE OBRA Y OTRAS INSTALACIONES. 
El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban 
adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las 
obras que afecten a la libre circulación. El Director de las Obras podrá 
introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para 
cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 
obligado cumplimiento por parte del contratista.  
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una 
carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, 
balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser 
modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o 
desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, 
cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo 
anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de 
terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.  
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Si la señalización se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 
organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el 
particular establezcan estos; siendo dé cuenta de aquel los gastos de dicho 
organismo en ejercicio de las Facultades inspectoras que sean de su 
competencia. 
1.5.7 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 
Drenaje.  
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán 
en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás 
desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan 
erosiones en los taludes adyacentes. 
Heladas.  
Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las 
obras que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se 
levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente Pliego.  
Incendios.  
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias, o 
que se dicten por el Director de Obra. En todo caso, adoptará las medidas 
necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución 
de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir.  
1.5.8 MODIFICACIONES DE OBRA. 
Cuando el Director de las Obra ordenase, en caso de emergencia, la 
realización de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o 
indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de 
obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, 
si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, 
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o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de 
trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de 
que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza 
mayor, este formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos 
de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el 
Director de las Obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia 
del correspondiente aumento de gastos. 
1.6 ARTÍCULO 105. RESONSABILIDADES ESPECIALES DEL 
CONTRATISTA. 
1.6.1 DAÑOS Y PERJUICIOS. 
El Contratista adoptará las precauciones necesarias para evitar daños por 
vibraciones en construcciones e instalaciones, bien sean de la propia 
carretera y sus elementos complementarios o bien sean ajenos. En particular, 
se cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en 
especial en zonas próximas a edificaciones.  
En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de 
fondos de excavación, rellenos, capas granulares de firme, capas asfálticas, 
o cualquiera otras, el procedimiento para lograr las densidades exigidas se 
ajustará por el Contratista para evitar los daños indicados, variando la 
frecuencia y amplitud de la vibración, así como la humedad y otras 
condiciones, llegando incluso a la compactación estática.  
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del 
control de los efectos de sus procedimientos (reconocimientos previos del 
estado de construcciones e instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de 
cambios de procedimiento, etc.), como la subsanación y reparación de daños 
y perjuicios que en cualquier caso puedan producirse.  
En términos generales, el Contratista será responsable durante la 
Ejecución de las Obras, de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 
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que puedan ocasionarse a cualquier persona, propiedad o servicio, público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización de las Obras. 
1.6.2 OBJETOS ENCONTRADOS. 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la Ejecución de las Obras, debiendo dar inmediata cuenta 
de los hallazgos al Ingeniero Director, y colocarlos bajo su custodia. 
1.6.3 MEDIDAS ANTICONTAMINANTES. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la 
contaminación, por efectos de los combustibles, aceites, ligantes, o cualquier 
otro material que pueda ser perjudicial.  
En general, se estará a lo preceptuado en el vigente Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la O.M. 26156 de 12 
de Noviembre de 1.987, ampliada según O.M. 6455 de 13 de Marzo de 1.989 
sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 
referencia relativos a sustancias nocivas y demás normativa en vigor sobre 
emisiones a la atmósfera u otro medio receptor. 
1.6.4 PERMISOS Y LICENCIAS. 
El adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias 
necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto.  
Correrán de su cuenta las tareas pertinentes de los permisos y licencias 
necesarios. 
1.6.5 PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la Obra del Personal 
del Contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causas de 
actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. El Contratista 
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podrá recurrir, si entendiese que no hay motivo fundado para dicha 
prohibición. 
1.6.6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
El Contratista protegerá todos los Materiales, y la propia obra, contra todo 
deterioro y daño, durante el periodo de construcción, y almacenará y 
protegerá contra incendios todos los materiales inflamables, explosivos, etc., 
cumpliendo todos los reglamentos y normativa aplicables. 
1.6.7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
El Contratista asume la responsabilidad de cumplimiento del Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
1.6.8 TRAMITACIONES OFICIALES. 
El Contratista se encargará de todo lo concerniente a las tramitaciones 
oficiales de permisos, autorizaciones de paso, concesiones, etc. La gestión de 
tramitación hasta conseguir las autorizaciones necesarias son de exclusiva 
responsabilidad del Contratista y de los Técnicos que le auxilian, de tal modo 
que las instalaciones no serán recibidas en tanto no consten ante la 
Administración o la Propiedad las autorizaciones oficiales, debiendo atenerse 
la ejecución de las obras a los referidos permisos y autorizaciones. En los 
precios se entiende incluido en los costes indirectos los gastos que pudieran 
llevar consigo la gestión y tramitación de tales autorizaciones. 
1.6.9 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PERNALIDADES POR 
DEMORA. 
El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de Ejecución 
de las Obras establecido en el Contrato y de los plazos parciales que fije la 
Administración o Propiedad al aprobar el Programa de Trabajo formulado. Si 
llegado el término de algunos de los plazos parciales o del total, el Contratista 
hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por 
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la imposición de penalidades especiales previstas en la legislación vigente 
(Reglamento General de Contratación del Estado). Si el retraso fuera 
producido por motivos inevitables, cuando así lo demuestre el Contratista y 
ofrezca cumplir su compromiso con una prórroga del tiempo de Ejecución, la 
Administración podrá concederle la que prudencialmente estime. 
1.6.10 SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA. 
El Adjudicatario o Contratista General, podrá dar a destajo o subcontratar 
cualquier parte de la obra, pero con la previa autorización de la Dirección de 
la Obra. La Obra que el Contratista puede dar a destajo no podrá exceder del 
veinticinco por ciento (25%) del valor total de cada contrato, salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra.  
La Dirección de la Obra está facultada para decidir la exclusión de un 
destajista por no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión 
al Contratista, ésta deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la 
rescisión de este destajo.  
El Contratista será siempre responsable ante la Administración de todas 
las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento 
de las condiciones expresadas en este Pliego. 
1.7 ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO. 
1.7.1 MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 
La Dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma que 
establezca este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición 
de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. El 
Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales 
mediciones.  
El Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director de Obra, 
las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para 
efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir 
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precedida de la correspondiente aprobación del citado Director de Obra. 
Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista. 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a 
avisar al Director de Obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su 
delegado.  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al 
Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración 
sobre el particular. 
1.7.2 ABONO DE LAS OBRAS. 
Modo de abonar las obras. 
Cada unidad de obra se medirá y abonará conforme las previsiones 
contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Si 
no hay indicación alguna se estará a lo dispuesto en los cuadros de Precios y 
en el PG-3/04.  
Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo del 
presente Pliego, referente a las respectivas unidades de obra, están incluidos 
en el precio de las mismas a menos que en la medición y abono de esta unidad 
se diga explícitamente otra cosa.  
El coste del suministro de los materiales, salvo que se especifique lo 
contrario, se considerará incluido en el precio de la unidad correspondiente, 
por lo que no será objeto de medición y abono independiente. 
Modo de abonar las obras incompletas. 
Las cifras que para pesos y volúmenes de materiales figuran en las 
unidades descompuestas de Cuadro de Precios No2, servirán solo para el 
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conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero bajo 
ningún concepto tendrán valor a efecto de definir las proporciones de las 
mezclas, ni el volumen necesario en acopios. 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, 
se aplicarán los precios del Cuadro Nº2, sin que se pueda pretender efectuar 
la valoración de cada unidad de obra de forma diferente a la establecida en 
dicho Cuadro, ni que tenga derecho el Adjudicatario a reclamación alguna por 
insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que forme parte del 
precio. Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de 
abono cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios 
o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que determinen la 
definición de la partida, ya que el criterio a seguir será el de que solo se 
consideren abonables fases constructivas con ejecución terminada, perdiendo 
el adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
1.7.3 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 
ADJUDICATARIO. 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 
 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares.  
 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales.  
 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para 
el almacenamiento de explosivos y carburantes.  
 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  
 Los gastos de conservación de desagües.  
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 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de 
tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 
dentro de las obras.  
 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, 
materiales y limpieza general de la obra a su terminación.  
 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones 
para el suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las 
obras.  
 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 
 Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de 
las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas. 
 Los daños a terceros, con las excepciones legarles o reglamentarias 
previstas. 
2 MATERIALES BÁSICOS. 
 
2.1 ARTÍCULO 202. CEMENTOS. 
2.1.1 DEFINICIÓN. 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente 
molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan 
y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus 
constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente 
resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 
2.1.2 CONDICIONES GENERALES. 
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de 
uso en obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en 
las siguientes normas: 
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 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.  
 UNE 80 305 Cementos blancos.  
 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.  
 UNE 80 307 Cementos para usos especiales.  
 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.  
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase 
resistente y, en su caso, las características especiales de los cementos a 
emplear en cada unidad de obra.  
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), 
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
2.1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de 
medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los 
silos de almacenamiento.  
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados 
contra la humedad y provistos de sistemas de filtros.  
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación 
se realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá 
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de setenta grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del 
mayor de los dos límites siguientes:  
 Cuarenta grados Celsius (40ºC)  
 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).  
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, 
deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no 
presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta 
determinación según la UNE 80 114. 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de 
las Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se 
podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la 
sustituya. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas 
a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte. 
El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea 
necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de 
transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; 
y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del 
saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 
características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente "Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 
2.1.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN. 
Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 9 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o 
normativa que la sustituya.  
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Identificación:  
Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán 
con documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el 
apartado 9.b) de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-
97)" o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá también la 
siguiente información:  
Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la 
que pertenezca, según la UNE 80 403. 
Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder 
el cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de 
expedición desde dicho centro de distribución. 
2.1.5 CONTROL DE CALIDAD. 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo 
de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, 
según lo indicado en el apartado 7 del presente artículo 202, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada 
a obra.  
Control de recepción.  
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo 
dispuesto en el apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad 
de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en 
suministros continuos o cuasicontinuos, o cada uno de los suministros, en 
suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de 
lote.  
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De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento 
indicado en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o 
normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra 
para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) 
días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la 
humedad, el exceso de temperatura o la contaminación producida por otros 
materiales.  
Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una tercera 
muestra para éste. 
La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 
Control adicional. 
Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la 
ejecución de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo 
especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de 
las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados 
anteriormente como de recepción. 
Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas 
normales durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días 
anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado 
y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra 
representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones 
que hubieran podido formarse El Director de las Obras definirá los lotes de 
control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo período de 
fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, 
la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su 
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utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a 
la unidad de obra de la que forme parte. 
En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable 
o de obra anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) 
mes anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de 
almacenamiento del cemento. 
Criterios de aceptación o rechazo. 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que 
el cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el 
presente artículo. 
2.1.6 MEDICIÓN Y ABONO. 
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra 
de la que forme parte.  
En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 
2.1.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESTINTIVOS DE 
CALIDAD. 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por 
medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones 
estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  
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El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este 
articulo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en 
materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (según ámbito) o los organismos españoles, públicos y privados 
autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de 
los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 338/2010, de 
19 de marzo. 
2.2 ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS. 
2.2.1 DEFINICIÓN. 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o 
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 
oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción de productos 
volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 
esencialmente solubles en sulfuro de carbono.  
El Ingeniero Director de las Obras puede modificar el tipo de betún a 
emplear en la ejecución de las mezclas bituminosas en caliente sin que ello 
suponga modificación alguna en el precio de este material, salvo que se 
tratara de betunes modificados con algún tipo de polímetro o de penetraciones 
muy bajas. 
2.2.2 CONDICIONES GENERALES. 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se 
calienten a la temperatura de empleo.  
A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún 
asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del 
valor mínimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-124) 
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separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose para su 
aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1. del PG-3.  
De acuerdo con su denominación, las características de los betunes 
asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.1 del PG-3.  
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por 
el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
2.2.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de 
termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar 
preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier 
anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su 
trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de 
muestras.  
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 
aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para 
evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida y 
seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.  
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros 
situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de 
calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del 
producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados 
Celsius (10oC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma 
de muestras.  
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga 
propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán 
dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su 
contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán 
preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas.  
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, 
desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y 
dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 
cada aplicación y/o jornada de trabajo.  
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de 
almacenamiento se realizará siempre por tubería directa. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas 
a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, 
los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en 
todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su 
conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 
correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes de entre las indicadas en la tabla 211.1 del PG-3. 
2.2.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un 
albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y 
ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la cisterna 
suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico 
suministrado de acuerdo con la tabla 211.1 del PG-3.  
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Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 
calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del PG-3, y lo hiciera constar 
en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad.  
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 
 Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
 Fecha de fabricación y de suministro.  
 Identificación del vehículo que lo transporta.  
 Cantidad que se suministra.  
 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 
suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el 
presente artículo.  
 Nombre y dirección del comprador y del destino.  
 Referencia del pedido.  
 En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 
calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del PG-3.  
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  
 Referencia del albarán de la cisterna.  
 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 
suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el 
presente artículo.  
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 Valores de penetración según la NLT-124, del índice de 
penetración, según la NLT-181, y del punto de fragilidad Fraass, 
según la NLT-182.  
A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes 
datos:  
 La curva de peso específico en función de la temperatura.  
 La temperatura máxima de calentamiento.  
 Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 
211.1 del PG-3, que deberán ser aportados por el suministrador en 
un plazo no superior a siete (7) días.  
2.2.5 CONTROL DE CALIDAD. 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo 
de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, 
según lo indicado en el apartado 211.7 del PG-3, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de recepción de las cisternas, no serán 
de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras.  
Control de recepción de las cisternas. 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos 
(2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el 
momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 
almacenamiento. 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, 
según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de 
garantía. 
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En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de 
las cisternas. 
Control a la entrada del mezclador. 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo 
dispuesto en el apartado 211.5.4 del PG-3, en bloque, a la cantidad de cien 
toneladas (100 t) o fracción diaria de betún asfáltico. En cualquier caso, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 
podrán fijar otro tamaño de lote. 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 
kg), según la NLT-121, en algún punto situado entre la salida del tanque de 
almacenamiento y la entrada del mezclador. 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, 
según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de 
garantía. 
Control adicional. 
Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución 
de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico, y cuando lo 
especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se realizarán 
los ensayos necesarios para la comprobación de las características 
especificadas en la tabla 211.1 del PG-3. 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras 
lo considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características que estime necesarias, de entre las 
especificadas en la tabla 211.1 del PG-3. 
Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita 
por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio 
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acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o 
certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea 
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las 
prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados 
de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro 
y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los 
laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y 
satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su 
independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la 
presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la 
realización ineludible de los ensayos de penetración, índice de penetración y 
punto de fragilidad Fraass. 
Criterios de aceptación o rechazo. 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que 
el betún asfáltico no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la 
tabla 211.1 del PG-3. 
2.2.6 MEDICIÓN Y ABONO. 
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para 
la unidad de obra de la que forme parte.  
En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente 
acopiadas. 
2.2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE 
CALIDAD. 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por 
medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones 
estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  
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Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones 
Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
2.3 ARTÍCULO 213. EMULSIONES ASFÁLTICAS. 
2.3.1 DEFINICIÓN. 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas 
partículas de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente 
emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la 
denominación de la emulsión.  
Las emulsiones asfálticas a utilizar serán las siguientes:  
 Emulsión asfáltica termo adherente en riego de adherencia C60B3 
TER  
 Emulsión asfáltica C60BF4 IMP en riego de imprimación.  
2.3.2 CONDICIONES GENERALES. 
Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico -de los 
definidos en el artículo 211 del presente Pliego- agua, emulsionantes y, en su 
caso, fluidificantes.  
Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y 
una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa.  
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A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de 
emulsión bituminosa se compondrá de las letras EA o EC, representativas del 
tipo de emulsionante utilizado en su fabricación (aniónico o catiónico), 
seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, media o lenta) 
o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación, y, en 
algunos casos, de un guión (-) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido 
de betún residual y, en su caso, de la letra d o b, para emulsiones bituminosas 
con una menor o mayor penetración en el residuo por destilación.  
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por 
el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
2.3.3 TRASNPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas 
a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte.  
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, 
los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento 
en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su 
conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque o 
cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que 
estime conveniente, de entre las indicadas en las tablas 213.1 y 213.2 del PG-
3.  
En bidones.  
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Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán 
constituidos por una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni 
fugas y su sistema de cierre será hermético.  
Se evitará la utilización, para emulsiones bituminosas aniónicas, de 
bidones que hubiesen contenido emulsiones bituminosas catiónicas y 
viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el 
fabricante.  
Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en instalaciones 
donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de 
la acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores, máquinas, 
fuegos o llamas.  
En cisternas.  
Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, 
sin aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas 
normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre que antes de su 
carga estén completamente limpias. Las cisternas dispondrán de un elemento 
adecuado para la toma de muestras.  
La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno 
o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar 
provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en 
puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para 
la toma de muestras.  
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga 
propios, las cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa 
estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido 
de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán 
preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
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Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión 
bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de 
éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que se puedan 
limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de 
trabajo. 
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de 
almacenamiento se realizará siempre por tubería directa. 
2.3.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 
Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa que llegue a 
obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características con los 
resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 
pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de garantía de calidad 
que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de 
emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con las tablas 213.1 ó 213.2 
del PG-3.  
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 
calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del PG-3, y lo hiciera constar 
en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad.  
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 
 Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
 Fecha de fabricación y de suministro.  
 Identificación del vehículo que lo transporta.  
 Cantidad que se suministra.  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 49 de 292 
 
 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión 
bituminosa suministrado, de acuerdo con la denominación 
especificada en el presente artículo.  
 Nombre y dirección del comprador y del destino.  
 Referencia del pedido.  
En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en 
el apartado 213.7 del PG-3.  
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  
 Referencia del albarán de la remesa.  
 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión 
bituminosa suministrado, de acuerdo con la denominación 
especificada en el presente artículo.  
 
Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la norma 
NLT-194, viscosidad SayboltFurol, según la norma NLT-138, contenido de 
agua, según la norma NLT-137, y tamizado, según la norma NLT-142.  
A juicio del Director de las Obras se podrán exigir los valores del resto de 
las características especificadas en las tablas 213.1 ó 213.2, que deberán ser 
aportados por el suministrador en un plazo no superior a diez (10) días. 
2.3.5 CONTROL DE CALIDAD. 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo 
del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, 
según lo indicado en el apartado 213.7 del PG-3, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de recepción de las cisternas y bidones, 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 50 de 292 
 
no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras.  
Suministro en bidones.  
De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno al 
azar, del cual se tomarán dos (2) muestras de, al menos dos kilogramos (2 
kg) según la NLT- 121, sobre una de las muestras se realizarán los siguientes 
ensayos:  
 Carga de partículas, según la NLT-194.  
 Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.  
 Contenido de agua, según la NLT-137.  
 Tamizado, según la NLT-142.  
 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar 
ensayos de contraste si fueran necesarios.  
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de 
los bidones.  
Suministro en cisternas.  
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomarán 
dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, en 
el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 
almacenamiento.  
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  
 Carga de partículas, según la NLT-194.  
 Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138  
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 Contenido de agua, según la NLT-137  
 Tamizado, según la NLT-142.  
 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar 
ensayos de contraste si fueran necesarios.  
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de 
las cisternas.  
Control en el momento de empleo. 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 213.5.4 del PG-3, en bloque, a la cantidad de 
treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en 
el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y 
curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En 
cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director 
de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 
kg), según la NLT-121, a la salida del tanque de almacenamiento. 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 
 Carga de partículas, según la NLT-194. 
 Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 
 Contenido de agua, según la NLT-137. 
 Tamizado, según la NLT-142. 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar 
ensayos de contraste si fueran necesarios. 
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Control adicional 
Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución 
de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa, y cuando lo 
indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se realizarán los 
ensayos necesarios para la comprobación de las características reseñadas en 
las tablas 213.1 y 213.2 del PG-3. 
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones 
atmosféricas normales, durante un plazo superior a quince (15) días, antes de 
su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la 
parte superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, el ensayo 
de tamizado, según la norma NLT-142 y el ensayo de contenido de betún 
asfáltico residual según la norma NLT- 139. Si no cumpliera lo establecido 
para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de 
nuevos ensayos, o a su retirada. 
En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el 
Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince (15) días, 
anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de 
almacenamiento de la emulsión bituminosa. 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras 
lo considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características que estime necesarias. 
Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de ensayos 
suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un 
laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo 
de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión 
Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en 
cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el 
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correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los 
mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas 
garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y 
profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No 
obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en 
ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de carga de las 
partículas, viscosidad SayboltFurol, contenido de agua y tamizado. 
Criterios de aceptación o rechazo. 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que 
la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas 
en las tablas 213.1 ó 213.2 del PG-3. 
2.3.6 MEDICIÓN Y ABONO. 
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo 
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad 
de obra de la que forme parte.  
En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas (t) realmente 
acopiadas. 
2.3.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE 
CALIDAD. 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por 
un certificado de conformidad a dichas normas.  
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  
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El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este 
artículo podrá ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en 
materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados 
autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de 
los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 
3 EXPLANACIONES. 
 
3.1 ARTÍCULO 300. DESBROCE DEL TERRENO. 
3.1.1 DEFINICIÓN. 
Además de lo indicado en el artículo 300 del PG3, se considera incluida 
en esta unidad la eliminación de la primera capa vegetal, así como el 
transporte de los productos resultantes hasta el vertedero. La ejecución de 
esta operación incluye las operaciones siguientes:  
 Remoción de los materiales objeto de desbroce.  
 Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  
La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser 
mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 
3.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Remoción de los materiales de desbroce.  
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción.  
Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 
excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto 
y verificadas o definidas durante la obra.  
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En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal 
puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos 
deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en 
que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de dicha 
capa sea beneficioso, ésta no se retirará.   
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 
daños en las construcciones próximas existentes.  
El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para 
evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, 
resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el 
Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las 
Obras, sin costo para la Propiedad. 
Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de 
diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta 
centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 
Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del 
Director de las Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades 
impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior 
desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 
rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al 
hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego 
hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se 
rellenarán conforme a las instrucciones del Director de las Obras. 
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Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, 
luego se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán 
cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de los 
montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en 
contra del Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior 
a tres metros (3 m). 
Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce. 
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 
aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, 
establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos 
elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea 
aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal 
especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes 
próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente 
apagado. 
Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y 
en los lugares que señale el Director de las Obras. 
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su 
emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de 
que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de 
altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso 
de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su 
almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 
Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos 
deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo 
la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 57 de 292 
 
rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al 
menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. 
Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias 
apreciables de agua. 
Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el 
Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados 
para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el 
Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras 
copias de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 
3.1.3 MEDICIÓN Y ABONO. 
El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace 
referencia al abono de esta unidad, se entenderá comprendida en las de 
excavación. 
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos 
necesarios para el vertido del material procedente del desbroce. 
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios 
considerados como permanentes, no serán objeto de abono independiente. 
Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo. 
3.2 ARTÍCULO 301. DEMOLICIONES. 
3.2.1 DEFINICIÓN. 
Derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 
aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario 
eliminar para la adecuada ejecución de la obra.  
3.2.2 DERREIBO DE CONSTRUCCIONES  
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El contratista será el encargado de disponer de las medidas de seguridad 
oportunas y suficientes y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al 
efecto, en el momento de la demolición, así como de las que eviten molestias 
y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno sin perjuicio de la 
obligación de cumplir las instrucciones que dicte eventualmente el ingeniero 
Director de las Obras.  
3.2.3 RETIRADA DE MATERIALES  
El contratista llevara a vertedero autorizado los materiales no utilizables y 
pondrá a disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del 
Director de Obras.  
3.2.4 MEDICIÓN Y ABONO  
Se considera incluido en el precio la retirada de los materiales resultantes 
de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero según 
ordene el Director de Obra. Se medirá en m3 realmente demolidos. 
3.3 ARTÍCULO 303. ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DEL 
FIRME EXISTENTE. 
3.3.1 DEFINICIÓN  
Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios 
mecánicos, eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación 
de la capa así obtenida.  
No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición 
del firme existente y posterior retirada de los materiales que lo constituyen.  
3.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción.  
Escarificación.  
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La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que 
se estipule en el Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las 
Obras.  
Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos 
por el Contratista y aprobados por el Director de las Obras.  
Retirada de productos.  
Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero.  
Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el 
Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras, a 
propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá 
obtener, a su cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales 
deberá entregar copia al Director de las Obras. 
Adición de nuevos materiales y compactación. 
El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas 
características que la capa inmediata del nuevo firme. 
Serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra 
correspondiente contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los 
adecuados al material escarificado. 
3.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 
Salvo que figure expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, la escarificación y compactación del firme existente no se 
abonará, considerándose incluida en la unidad correspondiente de firme o 
explanación. 
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En el caso de que la unidad "Escarificación y compactación del firme 
existente" figure expresamente en el Cuadro de Precios, ésta deberá 
abonarse por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 
terreno. 
3.4 ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN. 
3.4.1 DEFINICIÓN  
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas 
donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y 
cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el 
consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de 
empleo. 
Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de 
taludes en los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, 
ordenadas por el Director de las Obras. 
Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las 
excavaciones de préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la 
Administración, en los que el Contratista queda exento de la obligación y 
responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para 
tales excavaciones. Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que 
proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista 
y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del 
Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para 
tales excavaciones. 
3.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser 
"clasificada" o "no clasificada". 
En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes: 
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 Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en 
consecuencia, a efectos de medición y abono, la correspondiente a 
todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos 
materiales que presenten características de roca masiva o que se 
encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser 
excavados utilizando explosivos. Este carácter estará definido por 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en 
función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el 
terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la 
ejecución de la obra, o en su defecto por el Director de las Obras. 
 Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente 
a los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy 
compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para su 
excavación, el empleo de explosivos sea precisa la utilización de 
escarificadores profundos y pesados. La calificación de terreno de 
tránsito estará definida por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, en función de la velocidad de propagación de las 
ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos 
contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto, por 
el Director de las Obras. 
 Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los 
materiales no incluidos en los apartados anteriores. 
Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista 
determinará durante la ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, 
al Director de las Obras, las unidades que corresponden a excavaciones en 
roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra, teniendo en 
cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por el 
Director de las Obras. 
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3.4.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Generalidades.  
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán 
las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, 
dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre 
el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar 
con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier 
excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del 
mismo.  
A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que 
no correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar 
excesivamente el terreno.  
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del 
terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico-
estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a 
voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie 
de la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las 
obras, taludes provisionales excesivos, etc. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
Drenaje. 
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Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras 
se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y 
demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca 
erosión en los taludes. 
Tierra vegetal. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se 
hubiera extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al 
respecto, se señale en el Proyecto y con lo que especifique el Director de las 
Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe ser 
retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o 
superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el 
Proyecto. 
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se 
realizará cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2 del PG-3, y el 
lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 
Empleo de los productos de excavación. 
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación 
se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, 
y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su 
defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 
En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de 
ejecución, deberá proporcionar un material adecuado al destino definitivo del 
mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría del 
material resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en 
otra unidad de obra. 
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No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del 
Director de las Obras. 
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la 
excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras se 
acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, 
canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier 
otro uso que señale el Director de las Obras. 
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de 
desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera 
triturarlos al tamaño que se le ordene. 
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de 
terraplenes, si así está definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las 
Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado superficial 
que el relleno sin ampliar. 
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero 
autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de 
vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su 
defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del 
Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar 
copia de los mismos al Director de las Obras. 
Excavación en roca. 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, 
quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en 
evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada 
de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la 
cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista 
adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director 
de las Obras. 
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Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los 
desmontes en roca debiendo ésta presentar una superficie que permita un 
perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la 
voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante 
la aplicación de hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante 
de acuerdo con los planos establecidos para las mismas y con las tolerancias 
previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de abono. 
Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, 
en la formación de pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del 
artículo 331, "Pedraplenes", del PG-3. 
Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes 
excavados presenten una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar 
las operaciones precisas para tal fin, se seguirán las prescripciones del 
artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca" del PG-3. 
El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de 
voladura que considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime 
al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados como 
consecuencia de tales trabajos. 
Préstamos y caballeros. 
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las 
obras, la utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las 
Obras, con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin 
de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no 
alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos 
ensayos para su aprobación, si procede. 
No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán 
los terrenos de apoyo de la obra por materiales admisibles de peores 
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características o que empeoren la capacidad portante de la superficie de 
apoyo. 
Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de 
préstamo después del desbroce y, asimismo, después de la excavación. 
El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas 
establecidas. 
Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de 
drenaje que impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material 
inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras 
ordene al respecto. 
Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada 
su explotación, se acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general 
del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni desde 
cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose 
cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 
Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma 
regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un 
grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse 
en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de 
evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se 
obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso 
de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que 
represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado 
en los taludes o en la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del 
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Contratista que retire esos materiales y los sustituya por material de relleno 
apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de este 
relleno se tomarán perfiles transversales. 
Taludes. 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar 
su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e 
impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la 
excavación final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se 
realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en 
el artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca" del PG-3. 
Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el 
pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda 
resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje 
defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 
indispensable, y el material de relleno se compactará cuidadosamente. 
Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta 
al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección 
superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, 
revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan 
pronto como la excavación del talud lo permita. 
Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto 
si se recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con 
el paisaje natural existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán 
colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 
La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, 
ajustando y suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje 
necesarias para evitar aporte de agua a la base del terraplén. 
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En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción 
de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos 
y realizará urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el 
Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución 
inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, 
el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 
Contactos entre desmontes y terraplenes. 
Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la 
excavación se ampliará hasta que la coronación del terraplén penetre en ella 
en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo de la 
coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 
En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje 
de estas zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su 
inundación o saturación de agua. 
Tolerancia geométrica de terminación de las obras. 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las 
tolerancias del acabado o, en su defecto, serán definidos por el Director de 
las Obras. Con la precisión que se considere admisible en función de los 
medios previstos para la ejecución de las obras y en base a los mismos serán 
fijados al menos las siguientes tolerancias: 
 Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre 
los planos o superficies de los taludes previstos en el Proyecto y los 
realmente construidos, quedando fijada la zona en la que el talud 
sería admisible y en la que sería rechazado debiendo volver el 
Contratista a reperfilar el mismo. 
 Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la 
desviación sobre los planos o superficies de la explanación entre 
los previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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definida la zona en la que la superficie de la explanación sería 
admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista 
proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene 
el Director de las Obras. 
 Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, 
así como de su situación en planta, expresada en centímetros (cm), 
sobre los planos previstos en el Proyecto y los realmente 
construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería 
rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de 
acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 
 Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y 
fondos de los mismos como en planta, expresada en centímetros 
(cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y lo realmente 
construido, quedando definida la obra admisible y la que sería 
rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de 
acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 
Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de 
tolerancias no será de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones 
de su cuenta. 
3.4.4 MEDICIÓN Y ABONO. 
En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos 
(m3) medidos sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que 
dichos perfiles son correctos.  
En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles 
caballeros, el pago de cánones de ocupación, y todas las operaciones 
necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la unidad.  
Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá 
de los correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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independiente en el Cuadro de Precios número 1 del Proyecto para este 
concepto. De no ser así, esta excavación se considerará incluida dentro de la 
unidad de terraplén.  
Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán 
y abonarán siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades 
respectivas.  
No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones 
definidas en el Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni 
los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección 
ordenada o proyectada.  
El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las 
sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime 
oportunas, no siendo esta operación de abono.  
Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que 
sobre ellas se efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista 
cerrase la excavación antes de conformada la medición se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las Obras. 
3.5 ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 
3.5.1 DEFINICIÓN. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar, remover, 
evacuar, nivelar y rellenar, los materiales extraídos en la apertura de zanjas, 
pozos y cimientos de pequeñas obras de fábricas, así como las operaciones 
previas de desbroce del terreno.  
Se incluyen los agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, 
apuntalamiento, etc., que pudieran resultar necesarios así como el posterior 
relleno de la zanja con los materiales procedentes de la propia excavación. 
Se considera desbroce a la excavación de los primeros 20 cms. de tierra 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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vegetal, o en su caso el espesor que determine el Ingeniero Director de las 
Obras, de materiales desde la rasante natural, incluyéndose la extracción y 
retirada de todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, 
basuras o cualquier otro material indeseable, así como el relleno posterior con 
material adecuado de la capa de suelo vegetal retirada.  
No incluye la retirada de árboles de una sección superior a 30 cms. de 
diámetro medido a un metro de altura, ni la demolición de muros de hormigón, 
pero si se incluye la totalidad de la demolición de muros de cerramiento de 
fincas afectadas por las expropiaciones de la nueva carretera.  
3.5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES  
Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, "Excavación de la 
explanación y préstamos" del PG-3.  
3.5.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
Principios generales.  
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación 
suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda 
efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno 
natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 
autorización del Director de las Obras. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las 
Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación 
continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse 
una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No 
obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista 
de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una 
cimentación satisfactoria. 
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Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, 
especialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de 
personas. 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de 
material inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material 
apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 
Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 
320.3.3 del PG-3. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del 
terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la 
excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
Entibación. 
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, 
el Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, 
explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su 
propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que 
ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no 
figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones 
de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con 
ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin 
considerarse esta operación de abono independiente. 
Drenaje. 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se 
utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El 
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agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma 
que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el 
hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del 
encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de 
detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de 
construcción propuestos. 
Taludes. 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo 
con los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por 
tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos. 
Limpieza del fondo. 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o 
flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se 
eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 
excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material 
cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se 
efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización 
del Director de las Obras. 
Empleo de los productos de excavación. 
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 del PG-3. 
Caballeros. 
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 del PG-3.. 
3.5.4 EXCESOS INEVITABLES  
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 74 de 292 
 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra 
deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en 
cada caso, por el Director de las Obras.  
3.5.5 TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIOS ACABADAS  
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la 
forma y dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas 
a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir 
una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies 
teóricas.  
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con 
las especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta 
operación de abono independiente.  
3.5.6 MEDICIÓN Y ABONO  
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) 
deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada.  
Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.  
El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, las entibaciones, agotamientos, 
transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de 
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.  
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al 
Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras 
unidades de obra.  
3.6 ARTÍCULO 330. TERRAPLENES. 
Las tierras, para la ejecución de los terraplenes cumplirán las prescripciones 
expuestas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales.  
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En general y en función de la zona del terraplén en que sean empleadas 
las tierra, cimiento, núcleo o coronación, los materiales a emplear cumplirán 
con las limitaciones y condicionantes de calidad establecidos en los apartados 
330.3 y 330.4 del PG-3.  
Podrían proceder de los desmontes de la explanación siempre que 
cumplan las condiciones antes dichas y se procure emplear las mejores tierras 
disponibles.  
3.6.1 DEFINICIÓN  
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de la 
propia excavación de la explanada o de préstamos para formación del 
terraplén.  
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  
 Preparación de la superficie de asiento del terraplén, incluso 
desbroce.  
 Extensión de una tongada.  
 Humectación o desecación de la tongada.  
 Compactación de la tongada.  
Se considera desbroce a la excavación de los primeros 20 cm. de tierra 
vegetal, o en su caso el espesor que determine el Ingeniero Director de las 
Obras, de materiales desde la rasante natural, incluyéndose la extracción y 
retirada de todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, 
basuras o cualquier otro material indeseable, así como el relleno posterior con 
material adecuado de la capa de suelo vegetal retirada.  
No incluye la retirada de árboles de una sección superior a 30 cm. De 
diámetro medido a un metro de altura, ni la demolición de muros de hormigón, 
pero si se incluye la totalidad de la demolición de muros de cerramiento de 
fincas afectadas por las expropiaciones de la nueva carretera. 
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3.6.2  ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 
En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, 
cuya geometría se definirá en el Proyecto: 
 Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la 
que se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y 
siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm). 
 Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el 
cimiento y la coronación. 
 Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, 
ocasionalmente, constituirá o formará parte de los taludes del 
mismo. No se considerarán parte del espaldón los revestimientos 
sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, 
plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones 
antierosión, etc. 
 Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la 
superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 
m). 
3.6.3 MATERIALES 
Criterios generales. 
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter 
general, suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 
realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se 
autoricen por el Director de las Obras. 
Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas 
condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus 
características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas 
habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 
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En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones 
básicas siguientes: 
 Puesta en obra en condiciones aceptables. 
 Estabilidad satisfactoria de la obra. 
 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones 
de servicio que se definan en Proyecto. 
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo 
de material a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la 
clasificación que en los apartados siguientes se define, así como las divisiones 
adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales 
disponibles. 
Características de los materiales. 
A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán 
constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones 
granulométricas siguientes: 
 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 
100 por ciento (# 20 > 70 %), según UNE 103101. 
 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual 
del treinta y cinco por ciento (# 0,080 ³ 35 %), según UNE 103101. 
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los 
productos procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, 
siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y que sus 
características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del 
conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 
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El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para 
terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo 
habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 
Clasificación de los materiales. 
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales 
se clasificarán en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se 
indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso): 
1 Suelos seleccionados. 
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes 
condiciones: 
 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento 
(MO < 0,2%), según UNE 103204. 
 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al 
cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax.≤ 100 mm). 
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por 
ciento (# 0,40 ≤ 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada 
una de las condiciones siguientes: 
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 
80%). 
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento 
(# 0,40 < 75%). 
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 
0,080 < 25%). 
 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 
 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y 
UNE 103104. 
2 Suelos adecuados. 
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Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como 
suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 
 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), 
según UNE 103204. 
 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con 
dos por ciento (SS< 0,2%), según NLT 114. 
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 
80%). 
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento 
(# 0,080 < 35%). 
 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 
 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de 
plasticidad será superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y 
UNE 103104. 
3 3Suelos tolerables. 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como 
suelos seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 
 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), 
según UNE 103204. 
 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según 
NLT 115. 
 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno 
por ciento (SS < 1%), según NLT 114. 
 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 
103103. 
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 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de 
plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que 
resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 
 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según 
NLT 254, para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal 
UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de megapascal 
(0,2 MPa). 
 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento 
(3%), para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal 
UNE 103500. 
4 Suelos marginales. 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como 
suelos seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por 
el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan 
las siguientes condiciones: 
 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 
5%), según UNE 103204. 
 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por 
ciento (5%), para muestra remoldeada según el ensayo Próctor 
normal UNE 103500. 
 Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de 
plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento del valor que 
resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)). 
5 Suelos inadecuados. 
Se considerarán suelos inadecuados: 
 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 
 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos 
u orgánicos tales como tocones, ramas, etc. 
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 Los que puedan resultar insalubres para las actividades que 
sobre los mismos se desarrollen. 
3.6.4 EMPLEO 
Uso por zonas. 
Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 
330.3 del PG-3, así como las que en su caso se exijan en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, se utilizarán, en las diferentes zonas del 
relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado se indican. 
1. Coronación. 
Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad 
de soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a las 
condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco 
(CBR ≥ 5), según UNE 103502. 
Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, 
siempre que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y 
previo estudio justificativo aprobado por el Director de las Obras. 
Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con 
contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento 
(2%), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del 
relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la 
utilización de medidas complementarias. 
2. Cimiento. 
En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados 
siempre que las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las 
características del terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra 
y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de 
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compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según 
UNE 103502. 
3. Núcleo. 
Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que 
su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta 
en obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502. 
La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de 
tres (CBR < 3) puede venir condicionada por problemas de resistencia, 
deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda desaconsejado 
y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado 
por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el apartado 330.4.4 del 
PG-3. 
Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con 
yesos, con otras sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo 
de material marginal (según la clasificación del apartado 330.3.3 del PG-3), 
se regirá por lo indicado en el apartado 330.4.4 del PG-3 
4. Espaldones. 
Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el 
Proyecto en cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y 
protección frente a la erosión. 
No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo 
definido en el apartado 330.4.4 del PG-3. 
Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con 
contenido en sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento 
(2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por 
el propio tipo de material, bien mediante la adopción de medidas 
complementarias. 
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Grado de compactación. 
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el 
Próctor normal según UNE 103500 o el Próctor modificado según UNE 
103501, el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de 
omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin 
embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo 
Próctor normal. 
Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados 
podrán utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su 
densidad seca después de la compactación no sea inferior: 
 En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo 
Próctor de referencia. 
 En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco 
por ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar 
justificadamente valores mínimos, superiores a los indicados, de las 
densidades después de la compactación en cada zona de terraplén en función 
de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 
Humedad de puesta en obra. 
La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 
 La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación 
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en 
su defecto en este Pliego. 
 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios 
de dicha humedad (por ejemplo expansividad o colapso). 
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 La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y 
su evolución durante la puesta en obra (condiciones climáticas y 
manipulación). 
Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la 
humedad, inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado 
de saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los valores del 
grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a 
humedades de menos dos por ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de 
la óptima de dicho ensayo Próctor de referencia. 
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación 
indicados serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento 
(- 1%) y de más tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de 
referencia. 
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista 
de su contenido de humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, 
acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones del 
material en su yacimiento original. 
En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el 
cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede 
conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la 
energía de compactación. 
Precauciones especiales con distintos tipos de suelos. 
Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3 del PG-3, podrán 
utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique 
mediante estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 
Este "Estudio de usos de materiales marginales" deberá contemplar 
explícitamente y con detalle al menos los siguientes aspectos: 
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 Determinación y valoración de las propiedades que confieren al 
suelo su carácter de marginal. 
 Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo 
dentro de la obra. 
 Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas 
u elementos de la obra. 
 Estudio pormenorizado en donde se indique las características 
resistentes del material y los asientos totales y diferenciales 
esperados, así como la evolución futura de estas características. 
 Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 
 Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a 
adoptar para los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 
A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de 
distintos tipos de suelos. 
1. Suelos colapsables. 
A los efectos del PG-3, se considerarán suelos colapsables aquellos en los 
que una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad 
remoldeada del ensayo Próctor normal según UNE 103500, sufra un asiento 
superior al uno por ciento (1%) de la altura inicial de la muestra cuando se 
ensaye según NLT 254 y presión de ensayo de dos décimas de megapascal 
(0,2 MPa).  
Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso 
en núcleo y en cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en 
cuenta la funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las 
condiciones climáticas y de niveles freáticos, defina las disposiciones y 
cuidados a adoptar para su uso.  
Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la 
humedad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, 
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convenientemente justificado del Proyecto, se estará a lo indicado en el 
apartado 330.4.3 del PG-3.  
2. Suelos expansivos.  
A los efectos del PG-3, se consideran suelos expansivos aquellos en los 
que en una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad 
óptimas del ensayo Próctor normal según UNE 103500, supere un 
hinchamiento libre del tres por ciento (3%), cuando se ensaye según UNE 
103601.  
Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en 
los espaldones ya que en estas zonas se acusan especialmente las 
variaciones estacionales de humedad. Si resultara inevitable su empleo en el 
núcleo se realizará un estudio especial, que teniendo en cuenta la 
funcionalidad del relleno tipo terraplén, las características de permeabilidad 
de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre y las condiciones 
climáticas, defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la 
construcción. Sin embargo no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos 
cuyo hinchamiento libre, según UNE 103601 sea superior al cinco por ciento 
(5%). 
Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con 
relación a la humedad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro 
criterio, convenientemente justificado, del Proyecto se estará a lo indicado en 
el apartado 330.4.3 del PG-3 en lo relativo a los grados de saturación y se 
preferirá la elección del Próctor normal como Próctor de referencia. 
3. Suelos con yesos. 
La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, 
de materiales con yesos será función del contenido de dicha sustancia 
determinado según NLT 115, tal como se indica a continuación: 
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 Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier 
zona del terraplén. 
 Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en 
el núcleo del terraplén. No se necesitará tomar ninguna precaución 
especial en la ejecución de la coronación y los espaldones. 
 Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo 
del terraplén con adopción de cuidados y materiales de 
características especiales en coronación y en los espaldones, que 
vendrán explícitamente indicados en el Proyecto. 
 Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al 
núcleo del terraplén y siempre que se tomen, entre otras, las 
siguientes medidas para evitar la disolución con posible producción 
de asientos o pérdida de resistencia: 
o El núcleo deberá constituir una masa compacta e 
impermeable. 
o Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para 
impedir el acceso al relleno de las aguas tanto superficiales 
como profundas. 
o Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a 
este respecto mediante estudio especial, aprobado por el 
Director de las Obras. 
o Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no 
debe utilizarse en ninguna zona del relleno. Su uso se limitará 
a aquellos casos en que no existan otros suelos disponibles 
y siempre que el mismo venga contemplado y 
convenientemente justificado en el Proyecto. 
Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos 
inadecuados o marginales por criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o 
limos colapsables. Por ello para porcentajes de yeso superiores al dos por 
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ciento (yeso > 2%) se determinará el posible carácter expansivo o colapsable 
del suelo y se adoptarán, en su caso, las medidas oportunas según se indica 
en los apartados 330.4.4.1 y 330.4.4.2 del PG-3. 
También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al 
hormigón y la posible contaminación que puedan originar en los terrenos 
colindantes. 
4. Suelos con otras sales solubles. 
La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, 
según sea su contenido, será la siguiente: 
 Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier 
zona del terraplén. 
 Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en 
el núcleo del terraplén, sin necesidad de tomar precauciones 
especiales en coronación y espaldones. 
 Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, 
aprobado expresamente por el Director de las Obras. 
5. Suelos con materia orgánica. 
Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta 
se determinará según UNE 103204. Esta norma incluye como materia 
orgánica todas las sustancias oxidables existentes en la muestra ensayada, 
por tanto, cuando las sustancias oxidables no orgánicas puedan influir de 
forma importante sobre los resultados obtenidos, el Director de las Obras 
podrá autorizar que el contenido de materia orgánica se obtenga descontando 
los materiales oxidables no orgánicos, determinados según método 
explícitamente aprobado por él. 
En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán 
admitir en el núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia 
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orgánica, siempre que las deformaciones previsibles se hayan tenido en 
cuenta en el Proyecto. 
Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos 
con porcentaje de materia orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) 
habrá de justificarse con un estudio especial, aprobado por el Director de las 
Obras. 
En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por 
ciento (1%). 
3.6.5 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes 
para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este 
artículo. 
Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un 
programa de trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, 
sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y compactación, y 
procedimiento de compactación, para su aprobación por el Director de las 
Obras. 
3.6.6 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 
Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará 
en primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, "Desbroce 
del terreno" y 320, "Excavación de la explanación y préstamos" del PG-3, el 
desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 
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Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obra podrán eximir de la 
eliminación de la capa de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén de más de 
diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en 
particular los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno 
y siempre que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 
En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, 
sobre todo en el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la 
vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de movimiento de 
tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. 
En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su 
posible conservación. 
Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno 
natural en la extensión y profundidad especificada en el Proyecto. 
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará 
el relleno tipo terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con la 
profundidad prevista en el Proyecto y se tratará conforme a las indicaciones 
relativas a esta unidad de obra, dadas en el artículo 302, "Escarificación y 
compactación" del PG-3, siempre que estas operaciones no empeoren la 
calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 
Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales 
granulares gruesos o láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en 
obra de las primeras tongadas del relleno. 
Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, 
éste se escarificará y compactará según lo indicado en el artículo 303 
"Escarificación y compactación del firme existente" del PG-3. 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo 
terraplén se prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones 
pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno. 
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Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el 
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. Cuando el relleno tipo 
terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, 
se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de 
comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de 
accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras 
en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las 
Obras. 
Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo 
terraplén se construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el 
que la granulometría impida el arrastre de partículas y en el que las 
deformaciones que puedan producirse al saturarse sean aceptables para las 
condiciones de servicio definidas en el Proyecto. 
Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto 
transversal como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo 
indicado en el Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta 
conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se 
mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al 
menos un metro (1 m). 
En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la 
pendiente natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las 
banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno 
suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la 
maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 
En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo 
plazo, se prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con 
el relleno, se deberán ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, 
para mantener drenado dicho contacto. 
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Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 
pendientes dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los 
agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el 
momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el 
tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. 
La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras 
afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas 
medidas de protección. 
Extensión de las tongadas. 
Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la 
construcción del mismo, empleando los materiales, que se han definido 
anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de 
espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 
Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del 
Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el 
espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo 
del material a utilizar. 
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de 
cada tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria 
adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya 
comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y 
sea autorizada su extensión por el Director de las Obras. 
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte 
se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario 
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para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 
compactación de tierras. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá 
tener la pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por 
ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión 
y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 
m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte 
erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la construcción de 
caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la 
correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes 
dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a 
la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas en el Proyecto 
o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o 
sedimentaria, del agua de escorrentía. 
Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los 
equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre 
todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede 
debidamente compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la 
tongada del orden de un metro (1 m) que permita el acercamiento del 
compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de 
abono estos sobreanchos. 
Humectación o desecación. 
En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de 
compactación previsto, se efectuará esta operación humectando 
uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, 
préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo 
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los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad 
(desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc.). 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva, se tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la 
compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la 
adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 
Compactación. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. 
Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican 
en los apartados 330.4.2 y 330.4.3 del PG-3, o los que, en su caso, fijen el 
Proyecto o el Director de las Obras. 
Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por 
reducida extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios 
habituales tendrá la consideración de rellenos localizados y se estará a lo 
dispuesto en el artículo 332, "Rellenos localizados" del PG-3. 
Control de la compactación. 
1. Generalidades. 
El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que 
cada tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo 
establecido en el apartado 330.6.4 del PG-3 así como por el Proyecto y el 
Director de las Obras, y por otro lado, que las características de 
deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un comportamiento 
aceptable del relleno. 
A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto 
terminado", a través de determinaciones "in situ" en el relleno compactado, 
comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de 
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referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las 
Obras podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios 
para caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, 
expansividad, colapso, etc.). 
Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que 
la compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las 
dos condiciones siguientes: 
 La densidad seca "in situ" es superior al máximo valor mínimo 
establecido en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las 
Obras, y el grado de saturación se encuentra dentro de los límites 
establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos 
aspectos se comprobarán conforme a lo indicado en el apartado 
330.6.5.4 del PG-3. 
 El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del 
ensayo de carga con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, 
según el tipo de material y en función de la zona de obra de que se 
disponga, el siguiente: 
o En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales 
(Ev2 ≥ 50 MPa) para los suelos seleccionados y treinta 
megapascales (Ev2 ≥ 30 MPa) para el resto. 
o En coronación, cien megapascales (Ev2 ≥ 100 MPa) para los 
suelos seleccionados y sesenta megapascales (Ev2 ≥ 60 MPa) 
para el resto. 
o En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 
357, la relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en 
el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación 
obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior 
a dos con dos (K ≤ 2,2). 
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Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del 
material o de la obra, y previa autorización del Director de las Obras, las 
determinaciones "in situ" de densidad, humedad, y módulo de deformación se 
complementarán por otras, como los ensayos de huella ejecutados según NLT 
256 o el método de "Control de procedimiento" a partir de bandas de ensayo 
previas. En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control 
posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y 
compactación, espesores de tongada, humedad del material y número de 
pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de ensayo que se cumplen 
las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y relación de 
módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de 
ensayo el número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3). 
El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de 
ensayos complementarios para la comprobación del comportamiento del 
relleno o de determinadas características del mismo (como los ensayos de 
Cross-hole, ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, 
células de presión total o intersticial, etc.). 
2. Ensayos de referencia. 
 
a. Ensayo de compactación Próctor: 
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el 
Próctor normal (UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el 
ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se 
considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado. 
En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en 
grupos cuyas características sean similares. A estos efectos se consideran 
similares aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) 
muestras ensayadas, lo siguiente: 
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 Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el 
apartado 330.3.3 del PG-3. 
 Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo 
Próctor de referencia no superiores al tres por ciento (3%). 
 Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor 
de referencia no superiores al dos por ciento (2%). 
Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores 
medios de la densidad seca máxima y de la humedad óptima que servirán de 
referencia para efectuar el análisis de los resultados del control. Se 
determinará asimismo la zona de validez indicada en el apartado 330.6.5.4 
del PG-3. 
El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros 
cúbicos (20.000 m3). En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de 
control. 
En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de 
extracción no puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea 
posible separarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el método de 
control de producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir 
al empleo intensivo del ensayo de carga con placa según NLT 357, con alguno 
complementario como el de huella según NLT 256, o el método de control de 
procedimiento, según determine el Director de las Obras. 
b. Ensayo de carga con placa: 
Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se 
utilizará el ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán 
tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al tamaño 
máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será 
inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará 
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según la metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en dos 
ciclos consecutivos de carga. 
En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo 
que las de la norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores 
correspondientes a exigir para el módulo de deformación del segundo ciclo de 
carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos de 
carga. 
c. Ensayo de la huella: 
En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, 
en la que se indica el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados 
un metro (1 m), antes y después del paso del camión normalizado. 
El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa 
de carga NLT 357 y por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos 
que garanticen el resultado de la placa de carga. Los mismos serán 
establecidos por el Director de las Obras a propuesta del Contratista apoyada 
por los correspondientes ensayos de contraste. 
En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los 
siguientes: 
 En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm). 
 En coronación: tres milímetros (3 mm). 
 
3. Determinación “in situ”. 
a. Definición de lote: 
Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o 
rechazará en conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de 
terraplén los siguientes criterios: 
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 Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas 
separadas) igual a quinientos metros (500 m). 
 En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos 
metros cuadrados (3.500 m2) y en el resto de las zonas, una 
superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) si el terraplén 
es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros 
cuadrados (10.000 m2) en caso contrario. Descontando siempre en 
el conjunto de estas superficies unas franjas de dos metros (2 m) 
de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos localizados 
según lo definido en el artículo 332, "Rellenos localizados" del PG-
3. 
 La fracción construida diariamente. 
 La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo 
y con el mismo equipo y procedimiento de compactación. 
Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a 
días ni tongadas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido 
por cada día y tongada. 
b. Muestras y ensayos a realizar en cada lote: 
Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras 
independientes: 
 Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en 
forma aleatoria de la superficie definida como lote. En cada uno de 
estos puntos se determinará su humedad y densidad. 
 Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un 
(1) punto por cada cien metros (100 m) o fracción. Estas muestras 
son independientes de las anteriores e independientes entre sí. En 
cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad. 
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 Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo 
de carga con placa según NLT 357 por cada uno de los lotes 
definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director de 
las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por 
cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede 
ser el de huella, de forma que estando convenientemente 
correlacionadas se exijan unos valores que garanticen los 
resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se 
comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes. 
La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre 
material en las condiciones de densidad y grado de saturación exigida, 
aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el Director de las Obras 
así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la 
costra superior de material desecado antes de realizar el ensayo. 
Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de 
sustitución (método de la arena UNE 103503, método del densímetro, 
etcétera), o preferentemente métodos de alto rendimiento como los métodos 
nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos 
últimos, se calibrarán sus resultados con las determinaciones dadas por los 
procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de ser realizada para 
cada uno de los grupos de materiales definidos en el apartado 330.6.5.3 a) 
del PG-3 y se comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes 
ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, por 
secado según UNE 103300 y nucleares. 
Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá 
de garantizarse que la densidad y humedad medidas se corresponden con las 
del fondo de la tongada. 
4. Análisis de los resultados. 
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Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con 
los valores de referencia definidos en el apartado 330.6.5.2 del PG-3. 
Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de 
la densidad de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas 
impuestas en el PG-3 y en particular en sus apartados 330.4.2, 330.4.3 y 
330.6.4. Además al menos el sesenta por 100 (60 %) de los puntos 
representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama 
humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que 
a continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una 
densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a 
las admisibles según lo indicado en este Pliego, en el Proyecto o por el 
Director de las Obras. 
La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de 
referencia, normal o modificado según el caso, y entre las líneas de 
isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de saturación, 
en el Proyecto o en su defecto en este pliego. 
Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 del PG-3 y 
salvo indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los 
puntos de la curva Próctor de referencia correspondientes a humedades de 
menos dos por ciento (-2 %) y más 1 por 100 (+1 %) de la óptima. En el caso 
de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de 
referencia serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento 
(-1 %) y más 3 por 100 (+3 %) de la óptima de referencia. 
Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 
 
Y las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 
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Dónde:  
o Sr = Grado de saturación (%).  
o w = Humedad del suelo (%).  
o Pd = Densidad seca (kg/m3).  
o Pw = Densidad del agua (puede tomarse igual a mil kilogramos por 
metro cúbico 1.000 kg/m3).  
o Ps = Densidad de las partículas de suelo según UNE 103302 (kg/m3).  
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona 
superficial o de borde de la cual la muestra sea representativa. 
En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del 
control para disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o 
los tramos de lotes a rechazar. 
En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el 
apartado 330.6.5 del PG-3 o los valores aceptables indicados por el Director 
de las Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de placa de 
carga, se procederá asimismo a recompactar el lote. 
3.6.7 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse 
los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo 
que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la 
consecución de las características exigidas y esta justificación fuese aceptada 
por el Director de las Obras. 
El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias 
antes de aprobar el extendido y compactación del relleno. 
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible 
se eliminará el espesor de las tongadas afectado por el paso del tráfico. 
3.6.8 MEDICIÓN Y ABONO 
Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos 
sobre los planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios 
del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores, según los cálculos 
del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la altura media del relleno tipo 
terraplén. 
En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente 
al exceso ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento 
haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya 
instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la 
explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o 
cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las 
creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas 
por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su 
costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 
Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio 
unitario a todas las zonas del terraplén. 
3.7 ARTÍCULO 340. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 
EXPLANADA. 
3.7.1 DEFINICIÓN 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 
acabado geométrico de la explanada. 
3.7.2 3EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con 
posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que 
impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la explanada se 
realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, 
pavimentación u otras obras de superestructura. 
Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio 
(1/2) de la tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado 
de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el 
recrecido y su asiento. 
La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor 
indicado en el Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, 
espesores inferiores. 
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se 
comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus 
características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme 
o hasta la recepción de las obras cuando no se dispongan otras capas sobre 
ella. 
Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado 
de funcionamiento. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
3.7.3 TOLERANCIAS DE ACABADO 
En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en 
ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no 
superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión milimétrica con 
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arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación 
no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por 
debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 
mm), cuando se compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según 
NLT 334 aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 
Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán 
corregidas por el Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este 
Pliego. 
3.7.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de 
las unidades de excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según 
sea el caso. 
3.8 ARTÍCULO 341. REFINADO DE TALUDES 
3.8.1 DEFINICIÓN 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado 
geométrico de los taludes de terraplenes y capa de coronación de rellenos 
todo-uno y pedraplenes, así como de los taludes de desmonte no incluidos en 
el artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca", del PG-3. 
3.8.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la 
construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 
realización. Asimismo, en general y cuando así sea posible, se ejecutarán con 
posterioridad a la explanación. 
Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras 
lo ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda 
compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos 
resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las 
indicaciones del Director de las Obras. 
En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el 
talud de un relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el 
mismo, y reparar el daño producido en la obra. La superficie de contacto entre 
el material sustituido y el remanente en el talud, deberá perfilarse de manera 
que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. 
Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los 
criterios definidos en el PG-3. 
Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, 
conformados de acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del 
Director de las Obras, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la 
recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales 
como a los estéticos. 
Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje 
circundante deben hacerse con una transición gradual, cuidando 
especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las 
intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes se alabearán para unirse 
entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad 
visible. 
Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se 
redondearán, ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director de las 
Obras. Las monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por 
encima de éstas. 
El refino de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya 
permitido embeber material de tamaño grueso, deberá realizarse sin 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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descalzarlo permitiendo así que el drenaje superficial se encargue de seguir 
fijando dicho material grueso. 
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la 
superficie del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al 
Proyecto, procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan 
pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
3.8.3 MEDICIÓN Y ABONO 
Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella 
en el Proyecto. De no ser así, se considerará incluida dentro de las unidades 
de excavación, relleno tipo terraplén, todo-uno o pedraplén, según sea el 
caso. 
Cuando exista precio independiente, el refino de taludes se abonará por 
metros cuadrados (m2) realmente realizados medidos sobre los Planos de 
perfiles transversales. 
4 DRENAJE 
 
4.1 ARTÍCULO 402. CUNETAS 
4.1.1 EJECUCIÓN 
Las cunetas proyectadas se recogen en los planos correspondientes para 
cada caso. 
El fondo y arista de la cuneta se redondearán de acuerdo con lo dicho en 
el artículo 320.3, excavación de la explanación del PG-3. 
El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 108 de 292 
 
El desagüe se hará a cauces o colectores apropiados y no se causará 
perjuicio a las propiedades colindantes, ni a las márgenes en general. 
4.1.2 MEDICIÓN Y ABONO 
La excavación de las cunetas se considera incluida en la unidad “Cunetas”, 
cuyas especificaciones deberán cumplir. En el precio se considera incluido el 
coste del refino, limpieza y cualquier otro trabajo que fuera necesario para la 
completa terminación de la unidad de ambas márgenes, incluso en el contrario 
del ensanche. 
El abono se efectuará al precio del Cuadro de Precios correspondiente al 
m3 de excavación en zanjas y pozos. 
4.2 ARTÍCULO 414. TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
ARMADO 
4.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las 
condiciones de este Pliego, cumplirán las de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) vigente. 
En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la 
agresividad del efluente y del terreno. 
Si se emplean fibras de acero, añadidas al hormigón para mejorar las 
características mecánicas del tubo, dichas fibras deberán quedar 
uniformemente repartidas en la masa del hormigón y deberán estar exentas 
de aceites, grasas o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar al 
hormigón. 
Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia 
característica a la compresión del hormigón no será inferior a 27,5 N/mm2 a 
los veintiocho días, en probeta cilíndrica. La resistencia característica se 
define en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 109 de 292 
 
Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie 
de seis probetas como mínimo diariamente, cuyas características serán 
representativas del hormigón producido en la jornada. Estas probetas se 
curarán con los mismos procedimientos que se empleen para curar los tubos. 
4.2.2 CONTROL DE RECEPCIÓN 
El Director de Obra exigirá la realización de los ensayos adecuados de los 
materiales a su recepción en obras que garanticen la calidad de los mismos, 
de acuerdo con las especificaciones del proyecto. No obstante, podrá eximir 
de estos ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que 
acrediten de modo satisfactorio la realización de éstos ensayos. 
El acero empleado cumplirá las condiciones exigidas en la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Los hormigones empleados en todas las obras de la red de saneamiento 
cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier 
clase de tubos además de las específicas que figuran en el capítulo 
correspondiente: 
 Examen virtual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y 
comprobación de dimensiones y espesores. 
 Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de 
tubo. 
 Ensayo de aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo 
de tubo. 
Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo 
considere oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se 
expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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aplastamiento y en su caso flexión longitudinal del lote al que pertenezcan los 
tubos o los ensayos del Autocontrol sistemático de fabricación que garantice 
la estanqueidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal 
anteriormente definidas. 
Transporte, manipulación y recepción. 
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse 
sin que sufran golpes o rozadura. Se depositarán sin brusquedades en el 
suelo, no dejándolas caer, se evitará rodarlos sobre piedras, y en general se 
tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no 
sufran golpes de importancia. Para el transporte de los tubos se colocarán en 
el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de 
transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, 
sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el 
procedimiento de descarga en obra y manipulación de los tubos. 
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables 
desnudos ni por cadenas que estén en contacto con los tubos. El uso de 
cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del 
tubo no queda dañada. 
Es conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos 
no se golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán a ser 
posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de tal forma 
que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el 
tubo quede apoyado sobre tubos aislados. 
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Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de 
capas de tubos que puedan apilarse, de forma que las cargas de 
aplastamiento no superen el 50% de las de prueba. 
Se recomienda siempre que sea posible descargar los tubos al borde de 
zanja, para evitar sucesivas manipulaciones, en el caso de que la zanja no 
estuviera abierta todavía, se colocarán los tubos siempre que sea posible, en 
el lado opuesto de aquel en el que se piensen depositar los productos de la 
excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los 
explosivos, etc. 
En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse 
en el tajo por un periodo largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir 
secados excesivos o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las 
precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
4.3 ARTÍCULO 421. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL 
FILTRANTE 
4.3.1 DEFINICIÓN 
Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en 
zanjas, trasdoses de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas 
dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 
4.3.2 MATERIALES 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
Condiciones generales. 
Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos 
naturales, o bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de 
arcilla, margas y otros materiales extraños. 
El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y 
antes de su empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste. 
Composición granulométrica. 
El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis 
milímetros (76 mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE 
no rebasará el cinco por ciento (5 %). 
Siendo Fx el tamaño superior al del x %, en peso, del material filtrante, y 
dx el tamaño superior al del x %, en peso, del terreno a drenar, se deberán 
cumplir las siguientes condiciones de filtro: 
a. F15 / d85 < 5; 
b. F15 / d15 > 5; 
c. F50 / d50 < 25; 
Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60 
/ F10 < 20). 
Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, 
el material drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las 
condiciones siguientes: 
 Si se utilizan tubos perforados: F85 / (diámetro del orificio) > 1 
 Si se utilizan tubos con juntas abiertas: F85 / (apertura de la 
junta) > 1,2. 
 Si se utilizan tubos de hormigón poroso: F85 / (d15 del árido del 
tubo) > 0,2. 
 Si se drena por mechinales: F85 / (diámetro del mechinal) > 1. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 113 de 292 
 
Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos 
límites, podrá recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas, una 
de las cuales, la de material más grueso, se colocará junto al sistema de 
evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente, 
considerada como terreno, ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la 
siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. 
Se podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles, según lo 
expuesto en el artículo 422, "Geotextiles como elemento de separación y filtro" 
del PG-3. 
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y 
bolos a efectos de cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, 
únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a 
veinticinco milímetros (25 mm). 
Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena 
fina y limo, el material drenante deberá cumplir, además de las condiciones 
de filtro generales, la siguiente: 
 F15 < 1 mm 
Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin 
vetas de arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas 
por la siguiente: 
 0,1 mm < F15 < 0,4 mm 
En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 
 Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros 
(20 mm) y ochenta milímetros (80 mm). 
 Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60 / F10 < 4). 
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Plasticidad. 
El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena 
determinado según UNE EN 933-8 será superior a treinta (EA>30). 
Calidad. 
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por 
el ensayo de Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta 
(40). 
Los materiales procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo 
en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán poseer una 
estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Proyecto y en este pliego. 
4.3.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
Acopios. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma 
que se evite la segregación y contaminación del mismo. En especial, se 
tendrán presentes las siguientes precauciones: evitar una exposición 
prolongada del material a la intemperie, formar los acopios sobre una 
superficie que no contamine al material, evitar la mezcla de distintos tipos de 
materiales. 
Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas 
por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de 
materiales extraños. Durante el transporte y posterior manipulación hasta su 
puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación por tamaños y la 
contaminación por materiales extraños. 
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Preparación de la superficie de asiento. 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan 
corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y 
captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el 
relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter 
de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado en el Proyecto o, en su 
defecto, por el Director de las Obras. 
Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación. 
Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de 
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas 
será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 
obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido. En general y 
salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se usarán 
tongadas de veinte centímetros (20 cm). Cuando una tongada deba estar 
constituida por materiales de distinta granulometría, se adoptarán las medidas 
necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 
El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se 
ponga en peligro la integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, 
por escrito y razonada, del Contratista y aceptada por el Director de las Obras. 
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es 
homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar la segregación 
durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. 
Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para 
corregirla, sin alterar la homogeneidad del material. 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la 
ubicación de la misma. En general y salvo especificación en contra del 
Proyecto o del Director de las Obras se compactarán las tongadas hasta 
alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80 %) y en 
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ningún caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que 
posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 
Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una 
altura de treinta centímetros (30 cm) por debajo de la generatriz superior de 
la tubería, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, 
el tamaño máximo de las partículas no será superior a dos centímetros (2 cm), 
las tongadas serán de diez centímetros (10 cm) y se compactarán hasta un 
índice de densidad no inferior al setenta y cinco por ciento (75 %). Se prestará 
especial cuidado durante la compactación para no producir movimientos ni 
daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor 
de tongada y la potencia de la maquinaria de compactación. 
En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no 
producir finos adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán 
ser sometidos a la aprobación del Director de las Obras. 
Protección del relleno. 
Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la 
contaminación del relleno por materiales extraños, o por la circulación, a 
través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, 
los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez terminados, se 
cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación. 
También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión 
o perturbación de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como 
los encharcamientos superficiales de agua. 
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación 
o perturbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material 
afectado y a sustituirlo por material en buenas condiciones. 
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La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima 
cuneta de hormigón ni capa drenante del firme, se rellenará con material 
impermeable, para impedir la colmatación por arrastres superficiales y la 
penetración de otras aguas diferentes de aquellas a cuyo drenaje está 
destinada la zanja. 
4.3.4 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la 
temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0 ºC), 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico, hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera 
posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación o sustitución del 
espesor afectado por el paso del tráfico. 
4.3.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, no 
incluidos en otra unidad de obra como por ejemplo "Zanjas drenantes", se 
abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de 
acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del Director de las Obras, 
medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las 
demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones 
incluidas en otras unidades de obra, etc. 
No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno 
afectadas por contaminación o perturbación. 
El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se 
abonará como relleno localizado, según lo indicado en el artículo 332, 
"Rellenos localizados" del PG-3. 
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5 FIRMES 
 
5.1 5 ARTÍCULO 510. ZAHORRAS 
5.1.1 DEFINICIÓN 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, 
utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por 
partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se 
especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado básicamente 
por partículas no trituradas. 
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes 
operaciones: 
 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de 
empleo. 
 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 
5.1.2 MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el 
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Características generales. 
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Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o 
parcial, de piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural 
procederán de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla 
de ambos. 
Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales 
granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes 
de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de 
junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las 
prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los 
materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas 
materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones 
para su tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se 
vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún 
tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las 
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el 
lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el 
suelo o corrientes de agua. 
El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior 
al cinco por ciento (5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo 
será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, 
según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento 
sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. 
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El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración 
por el silicato bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos 
para determinar la inalterabilidad del material granular. Si se considera 
conveniente, para caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y 
que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los 
elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT- 
326. 
Composición química. 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en 
SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil 
(0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con 
cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 
Limpieza. 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia 
orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el 
anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la 
zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse 
esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá 
ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá 
ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 
En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores 
exigidos en la tabla 510.1. 
Plasticidad. 
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El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras 
artificiales en cualquier caso; así como para las zahorras naturales en 
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con 
categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, 
según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de 
plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6). 
Resistencia a la fragmentación. 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para 
la zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 
510.2 del PG-3. 
Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes 
de carretera o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión 
final superior a treinta y cinco megapascales (35 MPa), así como para áridos 
siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en 
cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2 del PG-3, 
siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso 
ZAD20, especificado en la tabla 510.3.1. 
En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de 
Los Ángeles será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen 
en la tabla 510.2, cuando se trate de áridos naturales. Para materiales 
reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 
demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como 
zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior 
hasta en diez (10) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2. 
Forma. 
En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas 
fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a 
treinta y cinco (35). 
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Angulosidad. 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, 
para las zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de 
calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y 
cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de 
tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) 
para los demás casos. 
5.1.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar 
comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 del PG-
3 para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2 del PG-3 para las zahorras 
naturales. 
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 
será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la 
UNE-EN 933-2. 
5.1.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no 
haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la 
ejecución del tramo de prueba. 
Elementos de transporte. 
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, 
lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores 
adecuados para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 123 de 292 
 
circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el transporte 
por carreteras en servicio. 
Equipos de extensión. 
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 a T1, y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta 
mil metros cuadrados (70.000 m2), para la puesta en obra de las zahorras 
artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de 
los dispositivos necesarios para extender el material con la configuración 
deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas 
automáticos de nivelación. 
En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
o en su defecto el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de 
extensión de las zahorras. 
En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva 
para la descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a 
través de dispositivos de preextensión (carretones o similares) que garanticen 
un reparto homogéneo y uniforme del material delante del equipo de 
extensión. 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra 
se atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que 
dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las 
Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su 
anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la 
extendedora. 
Equipo de compactación. 
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Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores 
del sentido de la marcha de acción suave. 
La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo 
de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador 
vibratorio de rodillos metálicos. 
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática 
sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) 
y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con 
amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. 
Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces 
de alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga 
por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar 
a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 
Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni 
irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 
automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los 
de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales 
que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya 
a emplear, su composición y las características de cada uno de sus 
elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad 
adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas 
del material granular ni arrollamientos. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación 
convencionales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la 
labor que se pretenda realizar. 
5.1.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por 
el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a 
partir de los resultados del control de procedencia del material (apartado 
510.9.1 del PG-3). 
Dicha fórmula señalará: 
 En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción 
en la alimentación. 
 La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la 
definición del huso granulométrico. 
 La humedad de compactación. 
 La densidad mínima a alcanzar. 
Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir 
la modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará 
una nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la 
producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la 
tabla 510.4 del PG-3. 
Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que 
la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad 
y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se 
vaya a extender la zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a 
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las 
zonas deficientes. 
Preparación del material. 
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Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de 
compactación se realizará también en central, salvo que el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares permita expresamente la humectación 
in situ. 
En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera 
necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello 
la humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la 
práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características 
previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad. 
Extensión de la zahorra. 
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de 
la zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 
contaminaciones. 
Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes 
de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a 
lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada 
siguiente. 
Compactación de la zahorra. 
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo 
especificado en el apartado 510.5.1 del PG-3, se procederá a la compactación 
de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en 
el apartado 510.7.1 del PG-3. La compactación se realizará según el plan 
aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo 
de prueba. 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se 
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ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 
centímetros (15 cm) de la anterior. 
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras 
de paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo 
que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, 
de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún 
caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 
5.1.6 TRAMO DE PRUEBA 
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la 
realización de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la 
forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y 
especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre 
una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la 
obra. 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, 
en su caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos 
de control. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en 
ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras 
determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad 
de obra definitiva. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo: 
o En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 
o En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio 
de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, 
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modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección de la 
humedad de compactación, etc.). 
  Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 
o En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
o En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos 
o incorporar equipos suplementarios. 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de 
prueba. 
5.1.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Densidad. 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la 
zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en 
el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a 
emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o 
en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por 
ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor 
modificado, según la UNE 103501. 
Capacidad de soporte. 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del 
ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor 
valor de los siguientes: 
 Los especificados en la tabla 510.5 del PG-3, establecida según las 
categorías de tráfico pesado. 
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 El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra 
multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre 
coronación de explanadas. 
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será 
inferior a dos unidades y dos décimas (2,2). 
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las 
Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en 
ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 
mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni 
en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 
modificar los límites anteriores. 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, 
que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de 
secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en 
ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso 
contrario se procederá según el apartado 510.10.3 del PG-3. 
Regularidad superficial. 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá 
cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del 
espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la 
superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su 
cargo. 
5.1.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones 
meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del 
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material, tales que se superasen las tolerancias especificadas en el apartado 
510.5.1 del PG-3. 
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo 
tipo de tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se 
dispondrá un riego de imprimación con una protección mediante la extensión 
de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 530 del 
PG-3. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre 
las zahorras. 
En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del 
tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable 
de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 
instrucciones del Director de las Obras. 
5.1.9 CONTROL DE CALIDAD 
Control de procedencia del material. 
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o 
estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, 
según lo indicado en el apartado 510.12 del PG-3, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras. 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o 
procedencia, determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El 
reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para cada 
tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la 
cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros 
métodos de toma de muestras. 
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Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 
cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros 
cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos 
(50.000 m3). 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 
 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul 
de metileno, según la UNE-EN 933-9. 
 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras 
artificiales). 
 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras 
artificiales). 
 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 El Director de las Obras comprobará además: 
o La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 
o La exclusión de vetas no utilizables. 
Control de ejecución. 
1 Fabricación. 
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales 
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 
tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se 
acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 
como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 
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En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus 
separadores y de sus accesos. 
En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a 
cabo la toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se 
podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 
 Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada 
día si se fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) 
muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 
o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul 
de metileno, según la UNE-EN 933-9. 
o Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
 Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o 
una (1) vez a la semana si se fabricase menos material: 
o Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 
o Proctor modificado, según la UNE 103501. 
o Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras 
artificiales). 
o Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras 
artificiales). 
o Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, 
o una (1) vez al mes si se fabricase menos material: 
o Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la 
mitad (1/2) si considerase que los materiales son suficientemente 
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homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada (apartado 
510.9.3 del PG-3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 
2 Puesta en obra. 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento 
de transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 
Se comprobarán frecuentemente: 
 El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 
 La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, 
mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 
 La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando: 
o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
o El lastre y la masa total de los compactadores. 
o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
o El número de pasadas de cada compactador. 
Control de recepción de la unidad terminada. 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 
menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola 
tongada de zahorra: 
 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de 
calzada.  
 La fracción construida diariamente.  
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en 
puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en 
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sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una 
toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como 
blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.  
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en 
emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada 
lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, 
éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de 
prueba.  
En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se 
determinará el espesor de la capa de zahorra.  
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre 
cada lote. Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el 
mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa.  
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica 
establecida en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si 
existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de 
la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 
semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.  
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro 
horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente 
capa, mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), 
según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4 
del PG-3. 
5.1.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 
Densidad. 
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La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el 
apartado 510.7.1 del PG-3; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán 
arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la 
densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se 
recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y 
no constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo. 
Capacidad de soporte. 
El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, 
obtenidos en el ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los 
especificados en el apartado 510.7.2 del PG-3. De no alcanzarse los 
resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos 
especificados. 
Espesor. 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos 
de secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán 
presentar resultados individuales que bajen del especificado en un diez por 
ciento (10%). 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se 
procederá de la siguiente manera: 
 Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco 
por ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en una 
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá el 
material necesario de las mismas características y se volverá a 
compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 
 Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y 
cinco por ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de 
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encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma 
de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa 
superior por cuenta del Contratista.  
Rasante.  
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida 
en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en 
el apartado 510.7.3 del PG-3, ni existirán zonas que retengan agua.  
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre 
que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional 
necesario sin incremento de coste para la Administración.  
Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por 
cuenta del Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del 
espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos.  
Regularidad superficial.  
En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad 
superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se 
procederá de la siguiente manera:  
 Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado se escarificará la capa en una profundidad mínima de 
quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y refinar por 
cuenta del Contratista.  
 Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%).  
5.1.11 MEDICIÓN Y ABONO 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 137 de 292 
 
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos 
de Proyecto. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de 
la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas 
subyacentes. 
5.1.12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE 
CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las 
Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 
5.2 ARTÍCULO 512. SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU 
5.2.1 DEFINICIÓN 
Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme 
de un suelo con cal o con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza 
de la carretera, la cual convenientemente compactada, tiene por objeto 
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disminuir la susceptibilidad al agua del suelo o aumentar su resistencia, para 
su uso en la formación de explanadas. 
La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes 
operaciones: 
 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie existente. 
 Disgregación del suelo. 
 Humectación o desecación del suelo. 
 Distribución de la cal o del cemento. 
 Ejecución de la mezcla. 
 Compactación. 
 Terminación de la superficie. 
 Curado y protección superficial. 
Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos 
estabilizados in situ, denominados respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-
EST3. Los dos primeros se pueden conseguir con cal o con cemento, mientras 
que el tercer tipo se tiene que realizar necesariamente con cemento. 
5.2.2 MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el 
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud 
y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 
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Cemento. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, fijará el tipo y la clase resistente del cemento. Éste 
cumplirá las prescripciones del artículo 202 del PG-3 y las adicionales que 
establezca, en su caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 
22,5N o la 32,5N para los cementos especiales tipo ESP-VI-1 y la 32,5N para 
los cementos comunes. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni 
mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en la fábrica. 
Si el contenido de sulfatos solubles (SO3) en el suelo que se vaya a 
estabilizar, determinado según la UNE 103201, fuera superior al cinco por mil 
(0,5%) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos y 
aislar adecuadamente estas capas de las obras de paso de hormigón. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de 
fraguado, según la UNE-EN 196-3, que, en todo caso, no podrá tener lugar 
antes de las dos horas (2 h). No obstante, si la estabilización se realizase con 
temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (30oC), el principio de 
fraguado, determinado con dicha norma, pero realizando los ensayos a una 
temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2ºC), no podrá 
tener lugar antes de una hora (1 h). 
Suelo. 
1. Características generales 
Los materiales que se vayan a estabilizar in situ con cal o con cemento 
serán suelos de la traza u otros materiales locales que no contengan en 
ningún caso materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros u 
otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales (en especial para el 
fraguado, en el caso de que se emplee cemento). 
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Los materiales que se vayan a estabilizar con cemento no presentarán 
reactividad potencial con los álcalis de éste. En materiales sobre los que no 
exista suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento, 
realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de 
la alcalinidad R, según la UNE 146507-1, el material será considerado 
potencialmente reactivo si: 
 SiO2> R cuando R ≥ 70 
 SiO2> 35 + 0,5R cuando R < 70 
2. Granulometría 
Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento 
cumplirán, bien en su estado natural o bien tras un tratamiento previo con cal, 
lo indicado en la tabla 512.1.2 del PG-3. 
3. Composición química 
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal o cemento cumplirán 
lo indicado en la tabla 512.2 del PG-3. 
4. Plasticidad 
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo 
indicado en la tabla 512.3.2 del PG-3. 
Cuando interese utilizar suelos con un índice de plasticidad superior al 
indicado, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 
el Director de las Obras, podrá ordenar un tratamiento previo con cal, con una 
dotación mínima del uno por ciento (1%) en masa del suelo seco, de manera 
que el índice de plasticidad satisfaga las exigencias de la tabla 512.3.2 del 
PG-3. 
Agua. 
El agua cumplirá las prescripciones del artículo 280 del PG-3. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 141 de 292 
 
5.2.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y la 
composición del suelo estabilizado, cuyo contenido de cal o de cemento, 
capacidad de soporte y densidad deberán cumplir lo indicado en la tabla 512.4 
del PG-3. 
El suelo estabilizado no presentará asiento en el ensayo de colapso 
realizado según la NLT-254, ni hinchamiento en el ensayo de expansión 
según la UNE 103601. Si el suelo que se vaya a estabilizar presentara 
hinchamiento o colapso en los ensayos mencionados, se comprobará que 
éste desaparece en el suelo estabilizado en ensayos realizados a las 
veinticuatro horas (24 h) de su mezcla con el conglomerante. Si a esta edad 
siguiera presentando hinchamiento o colapso se repetirán los ensayos a los 
tres días (3 d) o a los siete días (7 d). 
Los suelos estabilizados no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciables bajo las 
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el 
lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar los 
suelos o corrientes de agua. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la 
inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 
componentes del suelo que puedan ser lixiviados y que puedan significar un 
riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción 
situados en las proximidades, se aplicará la NLT-326. 
En el caso de los suelos estabilizados con cal, en la fabricación de las 
probetas para la realización del ensayo Proctor modificado según la UNE 
103501, entre la mezcla del suelo con cal y la compactación deberá transcurrir 
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un tiempo semejante al previsto entre esas mismas operaciones en el proceso 
de ejecución de las obras. 
El suelo estabilizado in situ con cemento deberá tener un plazo de 
trabajabilidad, de acuerdo con la norma UNE 41240, tal que permita completar 
la compactación de una franja antes de que haya finalizado dicho plazo en la 
franja adyacente estabilizada previamente, no pudiendo ser inferior al indicado 
en la tabla 512.5 del PG-3. 
5.2.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
No se podrá utilizar en la ejecución de los suelos estabilizados in situ con 
cal o con cemento ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por 
el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 
Para la ejecución de los suelos estabilizados in situ se deberán emplear 
equipos mecánicos. Éstos podrán ser equipos independientes que realicen 
por separado las operaciones de disgregación, distribución de la cal o del 
cemento, humectación, mezcla y compactación, o bien equipos que realicen 
dos o más de estas operaciones, excepto la compactación, de forma 
simultánea. 
Salvo justificación en contrario, para las carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 a T1 o cuando la superficie a tratar sea superior a los setenta mil 
metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo el empleo de equipos que 
integren en una sola máquina las operaciones de disgregación, de 
dosificación y distribución de la cal o del cemento y del agua, y de mezcla. 
La mezcla in situ del suelo con cal o con cemento se realizará mediante 
equipos autopropulsados que permitan una suficiente disgregación de aquél 
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hasta la profundidad establecida en los Planos, si dicha disgregación no 
hubiera sido previamente obtenida por escarificación, y una mezcla uniforme 
de ambos materiales en una sola pasada. Dicho equipo deberá contar con 
una unidad específica para realizar estas operaciones de forma secuencial, 
disponiendo además de los sistemas de control y de regulación de la 
profundidad de mezcla y de un sistema de inyección del agua o de la lechada. 
En zonas tales que por su reducida extensión, su pendiente o su 
proximidad a obras de paso o de drenaje, a muros o estructuras, no permitan 
el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se emplearán los 
medios adecuados a cada caso, de forma que las características obtenidas 
no difieran de las exigidas en las demás zonas. 
Salvo justificación en contrario, el cemento o la cal se dosificarán como 
lechada. Se podrá dosificar en polvo en obras pequeñas (menos de 70.000 
m2) o cuando sea conveniente una reducción de la humedad natural del suelo, 
siempre que lo autorice expresamente el Director de las Obras; en este caso, 
y siempre que se cumplan los requisitos de la legislación ambiental y de 
seguridad y salud, se emplearán equipos con dosificación ligada a la velocidad 
de avance, que podrán consistir en camiones-silo o en tanques remolcados 
con tolvas acopladas en la parte posterior con compuerta regulable. Si la 
descarga del cemento o de la cal sobre el suelo a estabilizar se realizase 
desde una altura superior a diez centímetros (10 cm), el dispositivo de 
descarga estará protegido con faldones cuya parte inferior no deberá distar 
más de diez centímetros (10 cm) de la superficie. 
Cuando el cemento o la cal se aporten en forma de lechada, el equipo para 
su fabricación tendrá un mezclador con alimentación volumétrica de agua y 
dosificación ponderal del conglomerante. El equipo de estabilización deberá 
estar provisto de un dosificador-distribuidor volumétrico de lechada, con 
bomba de caudal variable y dispositivo de rociado, así como de control 
automático programable de dosificación, que permita adecuar las 
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dosificaciones a la fórmula de trabajo correspondiente, según la profundidad 
y la anchura de la capa que se vaya a estabilizar, y según el avance de la 
máquina, con las tolerancias fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores 
del sentido de la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para 
mantenerlos húmedos en caso necesario. La composición del equipo de 
compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar 
compuesto como mínimo de un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico 
y de un (1) compactador de neumáticos. 
El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga 
estática sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro 
(300 N/cm) y capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 
t) con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.El compactador de 
neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos treinta y cinco 
toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una 
presión de inflado que pueda alcanzar al menos ocho décimas de megapascal 
(0,8 MPa). 
Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni 
irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 
automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. 
Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con 
las de las traseras. 
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya 
a emplear, su composición y las características de cada uno de sus 
componentes, que serán las necesarias para conseguir una densidad 
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adecuada y homogénea del suelo estabilizado en todo su espesor, sin 
producir arrollamientos. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, 
se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se 
pretenda realizar. 
5.2.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
La estabilización de suelos in situ con cal o con cemento no se podrá iniciar 
en tanto que el Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente 
fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y comprobación en el tramo 
de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 
 La dosificación mínima de conglomerante (indicando de la cal su clase 
de acuerdo con el artículo 200 de este Pliego y del cemento su tipo y 
clase resistente de acuerdo con el artículo 202 de este Pliego) referida 
a la masa total de suelo seco y, en su caso, por metro cuadrado (m2) 
de superficie, la cual no deberá ser inferior a la mínima fijada en la tabla 
512.4 del PG-3. 
 El contenido de humedad, según la UNE 103300, del suelo 
inmediatamente antes de su mezcla con la cal o con el cemento, y el 
de la mezcla en el momento de su compactación. 
 La compacidad a obtener, mediante el valor mínimo de la densidad que 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 512.4 del PG-3. 
 El índice CBR a siete días (7 d) o la resistencia a compresión simple a 
la misma edad, según el tipo de suelo estabilizado, cuyos valores 
deberán cumplir lo fijado en la tabla 512.4 del PG-3. 
 El plazo de trabajabilidad en el caso de las estabilizaciones con 
cemento, cuyo valor deberá cumplir lo indicado en la tabla 512.5 del 
PG-3. 
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Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá 
modificar la fórmula de trabajo, a la vista de los resultados obtenidos de los 
ensayos, pero respetando la dosificación mínima de cal o de cemento, el valor 
mínimo del índice CBR o de la resistencia a compresión simple, ambos a siete 
días (7 d), y las demás especificaciones fijadas en este artículo para la unidad 
terminada. En todo caso, se estudiará y aprobará otra fórmula de trabajo, de 
acuerdo con lo indicado en este apartado, cada vez que varíen las 
características del suelo a estabilizar, o de alguno de los componentes de la 
estabilización, o si varían las condiciones ambientales. 
La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de 
humedad del suelo estabilizado en el momento de su compactación, será de 
dos puntos (± 2%) respecto a la humedad óptima definida en el ensayo Próctor 
modificado. 
En el caso de suelos inadecuados o marginales susceptibles de 
hinchamiento o colapso, la humedad de mezcla y compactación más 
conveniente deberá ser objeto de estudio especial para determinar la 
humedad de compactación. 
Preparación de la superficie existente. 
Si se añade suelo de aportación para corregir las características del 
existente, se deberán mezclar ambos en todo el espesor de la capa que se 
vaya a estabilizar, antes de iniciar la distribución de la cal o del cemento. 
Si el suelo que se va a estabilizar fuera en su totalidad de aportación, se 
deberá comprobar, antes de extenderlo, que la superficie subyacente tenga la 
densidad exigida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en este Pliego. Si en dicha superficie existieran irregularidades 
que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con 
las prescripciones de la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 
Disgregación del suelo. 
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Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, éste deberá 
disgregarse en toda la anchura de la capa que se vaya a estabilizar, y hasta 
la profundidad necesaria para alcanzar, una vez compactada, el espesor de 
estabilización señalado en los Planos. 
El suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir una 
eficacia mínima del cien por cien (100%), referida al tamiz 25 mm de la UNE-
EN 933-2, y del ochenta por ciento (80%) en estabilizaciones para obtener 
SEST-3 y SEST-2 y del sesenta por ciento (60%) en estabilizaciones SEST-
1, referida al tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. La eficacia de disgregación se 
definirá por la relación entre el cernido en obra del material húmedo y el 
cernido en laboratorio de ese mismo material desecado y desmenuzado, por 
el tamiz al que se refiere. 
El suelo disgregado no deberá presentar en ninguna circunstancia 
elementos ni grumos de tamaño superior a los ochenta milímetros (80 mm). 
La disgregación se podrá hacer en una sola etapa, pero en algunos tipos de 
suelos podrá haber dificultades para alcanzar el grado de disgregación 
necesario, por exceso o por defecto de humedad, o por un índice de 
plasticidad elevado. En el primer caso se corregirá el grado de humedad del 
suelo, según el apartado 512.5.4 del PG-3. 
En los casos de estabilización con cal de suelos con índice de plasticidad 
elevado, en los que no se consiga la eficacia de disgregación requerida, podrá 
ser necesario realizar la disgregación, distribución y mezcla de la cal en dos 
etapas, de manera que la cal añadida en la primera etapa contribuya a hacer 
el suelo más friable y a conseguir el grado de finura deseado en la mezcla 
final. Salvo justificación en contrario, en esa primera etapa bastará con que la 
totalidad de los grumos tengan un tamaño inferior a cincuenta milímetros (50 
mm) y podrá ser conveniente elevar la humedad del suelo entre dos y diez (2 
a 10) puntos porcentuales por encima de la óptima de compactación. 
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Tras la mezcla inicial con cal el material tratado se compactará ligeramente 
para evitar variaciones de humedad y reducir la carbonatación de la cal y se 
dejará curar de veinticuatro a cuarenta y ocho horas (24 a 48 h). Este plazo 
de curado podrá ser aumentado hasta siete días (7 d), a criterio del Director 
de las Obras, si el índice de plasticidad del suelo, según la UNE 103104, fuera 
superior a cuarenta (40). Transcurrido el plazo de este curado inicial se 
procederá a la realización de la segunda etapa, en la que se llevarán a cabo 
todas las operaciones de disgregación, corrección de humedad, distribución 
de cal, mezcla, compactación, terminación y curado final, de manera similar a 
como se prescriben para las estabilizaciones convencionales realizadas en 
una sola etapa. 
Humectación o desecación del suelo. 
La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que 
se vaya a realizar la estabilización, se consiga el grado de disgregación 
requerido y su mezcla con la cal o con el cemento sea total y uniforme. 
En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para 
alcanzar el valor de humedad fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse 
en cuenta las posibles evaporaciones o precipitaciones que puedan tener 
lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación deberá 
realizarse, preferentemente, por el propio equipo de mezcla. 
El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un tanque regador 
independiente; en este caso, el agua deberá agregarse uniformemente 
disponiéndose los equipos necesarios para asegurar la citada uniformidad e 
incluso realizando un desmenuzamiento previo del suelo si fuera necesario. 
Deberá evitarse que el agua escurra por las roderas dejadas por el tanque 
regador, o se acumule en ellas. Asimismo, no se permitirán paradas del equipo 
mientras esté regando, con el fin de evitar la formación de zonas con exceso 
de humedad. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 149 de 292 
 
Previa aceptación del Director de las Obras, los suelos cohesivos se 
humedecerán, en su caso, el día anterior al de la ejecución de la mezcla, para 
que la humedad sea uniforme. 
En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, se 
tomarán las medidas adecuadas para conseguir el grado de disgregación y la 
compactación previstos, pudiéndose proceder a su desecación por oreo o a 
la adición y mezcla de materiales secos ; o se podrá realizar, previa 
autorización del Director de las Obras, una etapa previa de disgregación y 
mezcla con cal para la corrección del exceso de humedad del suelo, tanto si 
finalmente se va a estabilizar con cal como si se va a estabilizar con cemento. 
Distribución de la cal o del cemento. 
La cal o el cemento se distribuirán uniformemente mediante equipos 
mecánicos con la dosificación fijada en la fórmula de trabajo, en forma de 
lechada y directamente en el mezclador. 
Antes de iniciar el proceso en obra se purgarán y pondrán a punto las 
bombas y los dispersores de agua y de lechada, fuera del lugar de empleo, 
para garantizar las dotaciones establecidas en la fórmula de trabajo de 
manera continua y uniforme. En cada parada del equipo se realizará una 
limpieza de los difusores, y como mínimo dos (2) veces al día. 
El Director de las Obras podrá autorizar la distribución de la cal o del 
cemento en seco en obras pequeñas (menos de 70 000 m2) o cuando sea 
conveniente por el exceso de humedad natural del suelo. 
En el caso de que la dosificación se realice en seco, deberán coordinarse 
adecuadamente los avances del equipo de dosificación de conglomerante y 
del de mezcla, no permitiéndose que haya entre ambos un desfase superior a 
veinte metros (20 m). La extensión se detendrá cuando la velocidad del viento 
fuera excesiva, a juicio del Director de las Obras, cuando supere los diez 
metros por segundo (10 m/s), o cuando la emisión de polvo afecte a zonas 
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pobladas, ganaderas, o especialmente sensibles. No podrá procederse a la 
distribución de la cal o del cemento en seco mientras queden concentraciones 
superficiales de humedad. 
Sólo en zonas de reducida extensión, no accesibles a los equipos 
mecánicos, el Director de las Obras podrá autorizar la distribución manual. 
Para ello, se utilizarán sacos de cal o de cemento que se colocarán sobre el 
suelo formando una cuadrícula de lados aproximadamente iguales, 
correspondientes a la dosificación aprobada. Una vez abiertos los sacos, su 
contenido será distribuido rápida y uniformemente mediante rastrillos 
manuales o rastras de púas remolcadas. 
En la distribución del conglomerante se tomarán las medidas adecuadas 
para el cumplimiento de la legislación que, en materia ambiental, de seguridad 
laboral y de transporte y almacenamiento de materiales, estuviese vigente. 
Ejecución de la mezcla. 
Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá 
procederse a su mezcla con el suelo. Se deberá obtener una dispersión 
homogénea, lo que se reconocerá por un color uniforme de la mezcla y la 
ausencia de grumos. Todo el conglomerante se deberá mezclar con el suelo 
disgregado antes de haber transcurrido una hora (1 h) desde su aplicación. 
El equipo de mezcla deberá contar con los dispositivos necesarios para 
asegurar un amasado homogéneo en toda la anchura y profundidad del 
tratamiento. Si se detectaran segregaciones, partículas sin mezclar, o 
diferencias de contenido de cemento, de cal o de agua en partes de la 
superficie estabilizada, deberá detenerse el proceso y realizar las oportunas 
correcciones hasta solucionar las deficiencias. 
El material estabilizado con cemento no podrá permanecer más de media 
hora (1/2 h) sin que se proceda al inicio de la compactación. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 151 de 292 
 
Compactación. 
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá estar 
disgregada en todo su espesor y su grado de humedad será el 
correspondiente al de la óptima del ensayo Próctor modificado, con las 
tolerancias admitidas en el apartado 512.5.1 del PG-3. 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las 
Obras de acuerdo con los resultados del tramo de prueba. Se compactará en 
una sola tongada y se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en 
el apartado 512.7.1 del PG-3. 
En el caso de las estabilizaciones con cemento, el proceso completo desde 
la mezcla del cemento con el agua hasta la terminación de la superficie deberá 
realizarse dentro del plazo de trabajabIilidad de la mezcla. 
La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso 
completo de ejecución, incluida la mezcla, se realiza por franjas, al compactar 
una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya, al menos, 
quince centímetros (15 cm) de la anterior. Deberá disponerse en los bordes 
una contención lateral adecuada. Si la mezcla se realiza con dos máquinas 
en paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez. 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo 
de mezcla. Los cambios de dirección de los compactadores se realizarán 
sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se efectuarán con 
suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, 
si fuera preciso, húmedos. 
Durante la compactación, la superficie del suelo estabilizado in situ se 
conformará mediante su refino con motoniveladora, eliminando 
irregularidades, huellas o discontinuidades, para lo cual el Director de las 
Obras podrá aprobar la realización de una ligera escarificación de la superficie 
y su posterior recompactación previa adición del agua necesaria, que en el 
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caso de estabilizar con cemento deberá tener en cuenta el plazo de 
trabajabilidad. 
Terminación de la superficie. 
Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. Sin 
embargo, para el suelo estabilizado con cal, y para el suelo estabilizado con 
cemento siempre que esté dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla, se 
podrá hacer un refino con motoniveladora hasta conseguir la rasante y sección 
definidas en los Planos de proyecto, con las tolerancias establecidas en este 
artículo. A continuación se procederá a eliminar de la superficie todo el 
material suelto, por medio de barredoras mecánicas de púas no metálicas, y 
a la recompactación posterior del área corregida. 
Los materiales procedentes del refino deberán ser retirados a vertedero 
según lo dispuesto en la legislación vigente sobre medio ambiente. 
Ejecución de juntas. 
Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la 
siguiente mientras el borde de la primera se encuentre en condiciones de ser 
compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal, lo cual 
debe ser evitado en la medida de lo posible. 
Entre las sucesivas pasadas del equipo de estabilización deberá 
producirse un solape transversal con el fin de evitar la existencia de zonas 
insuficientemente tratadas o la acumulación de segregaciones. Este solape 
vendrá impuesto por las anchuras de las máquinas y de la franja a tratar y 
generalmente estará comprendido entre quince y veinticinco centímetros (15 
a 25 cm). La máquina dosificadora-mezcladora deberá tener cerrados los 
difusores de cal o de cemento y de agua correspondientes a la franja de 
solape para evitar la producción de suelo estabilizado con dotaciones distintas 
de la especificada. 
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En estabilizaciones con cemento, se dispondrán juntas transversales de 
trabajo donde el proceso constructivo se interrumpiera más del tiempo de 
trabajabilidad de la mezcla. Las juntas transversales de trabajo se efectuarán 
disgregando el material de una zona ya tratada en la longitud suficiente, en 
general no menos de un diámetro del rotor-fresador, bajando hasta la 
profundidad especificada sin avanzar, para que pueda regularse con precisión 
la incorporación de la cal o del cemento en la zona no tratada. 
Curado y protección superficial. 
Una vez finalizada la compactación, y siempre dentro de la misma jornada 
de trabajo, se aplicará un riego de curado, según se especifica en el artículo 
532 del PG-3. Hasta la aplicación del riego de curado deberá mantenerse la 
superficie constantemente húmeda, para lo cual deberá regarse con la debida 
frecuencia, pero teniendo cuidado para que no se produzcan 
encharcamientos. 
Cuando la capa de suelo estabilizado no constituya la coronación de la 
explanada, podrá prescindirse del riego de curado siempre que se mantenga 
la superficie húmeda durante un periodo mínimo de tres a siete días (3 a 7 d) 
a partir de su terminación, y previa autorización del Director de las Obras. 
Si se prevé la posibilidad de heladas dentro de un plazo de siete días (7 d) 
a partir de la terminación, el suelo estabilizado deberá protegerse contra 
aquéllas, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 
En los suelos estabilizados con cemento que constituyan capas de 
coronación para la formación de explanadas de categoría E1, E2 y E3, de las 
definidas en la Norma 6.1 IC de Secciones de firme, mientras no se hayan 
finalizado la compactación, la terminación de la superficie y el curado final del 
suelo estabilizado in situ con cemento, se prohibirá todo tipo de circulación 
que no sea imprescindible para dichas operaciones. Una vez ejecutado el 
riego de curado, no podrán circular sobre él vehículos ligeros en los tres (3) 
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primeros días, ni vehículos pesados en los siete primeros días (7 d), salvo con 
autorización expresa del Director de las Obras y estableciendo previamente 
una protección del riego de curado, mediante la extensión de una capa de 
árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 532 del PG-3. Dicha 
protección, que deberá garantizar la integridad del riego de curado durante un 
periodo mínimo de siete días (7 d), se barrerá antes de ejecutar otra unidad 
de obra sobre el suelo estabilizado. Se procurará una distribución uniforme 
del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. 
En el caso de las estabilizaciones con cal y si se hubieran empleado para 
la compactación rodillos cuyo peso individual fuera superior a veinticinco 
toneladas (25 t), el Director de las Obras podrá autorizar la puesta en obra de 
la siguiente capa de firme inmediatamente después de la terminación de la 
superficie, prescindiendo del curado final. 
En el caso de estabilizaciones con cemento, el Director de las Obras fijará 
en función de los tipos, ritmos y programa de trabajo, el plazo para la extensión 
de la capa superior, que deberá ser el mayor posible, siempre que se impida 
la circulación del tráfico de obra sobre la capa estabilizada. En ningún caso el 
plazo de extensión de las capas superiores será inferior a siete días (7 d). 
5.2.6 TRAMO DE PRUEBA 
Antes de iniciarse la estabilización in situ del suelo con cal o con cemento 
será preceptiva la realización de un tramo de prueba, que se realizará con el 
espesor y la fórmula de trabajo prescritos y empleando los mismos medios 
que vaya a utilizar el Contratista para la ejecución de las obras, para 
comprobar la fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos 
necesarios, especialmente, la forma de actuación del equipo de 
compactación. Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la 
conformidad del suelo estabilizado con las condiciones especificadas sobre 
humedad, espesor de estabilización, granulometría, contenido de cal o de 
cemento y demás requisitos exigidos. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 
Director de las Obras fijará la longitud del tramo de prueba, que no podrá ser 
inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es 
aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 
Además, al comienzo de cada tramo homogéneo: 
 Se comprobará la profundidad de la estabilización. 
 Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la 
profundidad de estabilización, la disgregación requerida y una 
mezcla uniforme y homogénea. 
 Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese 
tramo. 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los 
aspectos siguientes: 
 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la 
dosificación de conglomerante establecidos en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control. 
 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la densidad 
y la humedad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas y otros métodos rápidos de control. 
 Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de 
dosificación de la cal o del cemento y del agua y, en su caso, de las 
adiciones. 
 Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad 
alcanzada. 
 Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas 
de los compactadores y la densidad alcanzada. 
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 Se medirá el esponjamiento de la capa estabilizada, por diferencia 
de los espesores antes de la disgregación y después de la 
compactación. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso se 
podrá iniciar la ejecución de la estabilización; en el segundo, deberá 
proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 
corrección parcial de la ensayada, correcciones en los sistemas de 
dosificación, etc.). 
 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. 
En el primer caso, aprobará su forma específica de actuación; en el 
segundo, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 
incorporar otros suplementarios. 
5.2.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Resistencia, densidad y capacidad de soporte. 
La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo 
estabilizado in situ con cal o con cemento deberán cumplir lo especificado en 
la tabla 512.4 del PG-3, según el tipo de suelo y la categoría de explanada 
que se pretenda conseguir. 
Adicionalmente, en la capa superior de las empleadas en la formación de 
las explanadas el valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de 
carga del ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior 
al valor especificado en la tabla 512.6 del PG-3. La determinación deberá 
llevarse a cabo transcurridos entre catorce días (14 d) y veintiocho días (28 d) 
desde la ejecución. 
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El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito 
en la NLT-357 por otros procedimientos de control siempre que se disponga 
de correlaciones fiables y contrastadas entre los resultados de ambos 
ensayos. 
Terminación, rasante, anchura y espesor. 
La superficie de la capa estabilizada terminada deberá presentar un 
aspecto uniforme, exenta de segregaciones y de ondulaciones y con las 
pendientes adecuadas. 
La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en 
ningún punto, ni quedar por debajo de ella, en más de treinta milímetros (30 
mm) en estabilizaciones in situ de fondos de desmonte y formación de núcleos 
de terraplén. En los supuestos de estabilizaciones in situ para conseguir 
categorías de explanadas E1 a E3 de las definidas en la Norma 6.1 IC de 
Secciones de firme, la rasante no podrá quedar por debajo de la teórica en 
más de veinte milímetros (20 mm). 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa 
estabilizada, que en ningún caso deberá ser inferior, ni superar en más de 
diez centímetros (10 cm), a la establecida en los Planos de secciones tipo. 
El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 
para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá 
según el apartado 512.10.3 del PG-3. 
Regularidad superficial. 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, de 
estabilizaciones in situ de capas para la formación de explanadas E3 de las 
categorías de tráfico pesado T00 y T0 deberá cumplir lo fijado en la tabla 512.7 
del PG-3. 
5.2.8 5LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
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Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la 
ejecución de la estabilización in situ: 
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los 
treinta y cinco grados Celsius (35ºC). 
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco 
grados Celsius (5ºC) y exista previsión de heladas. El Director de 
las Obras podrá bajar este límite, a la vista de los resultados de 
compactación obtenidos. 
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
En los casos en los que el Director de las Obras autorice la extensión de 
la cal o del cemento en seco, su distribución deberá interrumpirse cuando la 
fuerza del viento sea excesiva, a juicio de aquél, teniendo siempre en cuenta 
las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación que, en materia 
ambiental, de seguridad laboral y de transporte y almacenamiento de 
materiales, estuviese vigente y respetando las limitaciones indicadas en el 
apartado 512.5.5 del PG-3. 
5.2.9 CONTROL DE CALIDAD 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para cada caso, 
el método de control, tamaño del lote y el tipo y el número de ensayos a 
realizar. También se establecerán los métodos rápidos de control que puedan 
utilizarse y las condiciones básicas de empleo. 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en 
puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en 
sentido longitudinal como transversal ; de tal forma que haya al menos una 
toma o un ensayo por cada hectómetro (1/hm). 
Control de procedencia de los materiales. 
1. Cemento 
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Se seguirán las prescripciones del artículo 202 del PG-3. 
2. 2Suelo 
Antes de iniciar la estabilización, se identificará cada tipo de suelo, 
determinando su aptitud. El reconocimiento se realizará de la forma más 
representativa posible, mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma 
de muestras. 
De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, 
se tomarán como mínimo cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por 
cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), o fracción, de exceso sobre veinte 
mil metros cúbicos (20.000 m3) de suelo. 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 Granulometría por tamizado, según la UNE 103101. 
 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 
 Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204. 
 Contenido de sulfatos solubles (expresados en SO3), según la UNE 
103201. 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con 
nuevas muestras, así como la realización de ensayos adicionales. El Director 
de las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera del 
suelo y la exclusión de vetas no utilizables. 
En el caso de que el suelo sea clasificado como tolerable según los 
criterios del artículo 330 del PG-3, se realizarán también los ensayos: 
 Ensayo de colapso, según la NLT-254. 
 Ensayo de hinchamiento, según la UNE 103601. 
Control de ejecución. 
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Se desecharán los suelos que, a simple vista, presenten restos de tierra 
vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo admisible. 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras del suelo antes de 
mezclarlo con la cal o con el cemento, una por la mañana y otra por la tarde, 
sobre las que se determinará su humedad natural, según la UNE 103300. 
Se comprobará la eficacia de disgregación pasando la disgregadora sin 
mezclar con el conglomerante del orden de veinte metros (20 m) una vez al 
día. Se considerará que se mantienen los resultados de eficacia de 
disgregación mientras no cambie el tipo de suelo o el contenido de humedad 
de forma significativa y se mantenga la velocidad de avance y la velocidad del 
rotor del equipo de disgregación. La frecuencia de ensayo podría ser 
disminuida por el Director de las Obras si se observa que la eficacia de 
disgregación es correcta y no cambia de unos días a otros. 
Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), se controlarán el 
funcionamiento de las boquillas de inyección de la lechada de cal o de 
cemento. Asimismo, se controlará diariamente el consumo efectivo de cal o 
de cemento con la información proporcionada por el equipo para el control del 
volumen de lechada añadido. En el caso de distribución en seco, se 
comprobará la dotación de cal o de cemento utilizada mediante el pesaje de 
bandejas metálicas u otros dispositivos similares colocados sobre la 
superficie. 
Por cada lote de los definidos en 512.9.3 del PG-3, se tomarán cinco (5) 
muestras aleatorias del suelo recién mezclado con la cal o con el cemento 
sobre las que se determinará el índice CBR a siete días (7 d), según la UNE 
103502, para los suelos S-EST1 y S-EST2 o la resistencia a compresión 
simple, según la NLT-305, para los suelos S-EST3. En ambos casos, las 
probetas se confeccionarán según el procedimiento descrito en la NLT-310, 
con la densidad exigida en obra. 
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Por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado in situ 
con cal o con cemento o una (1) vez a la semana, si se estabilizara una 
cantidad menor, se realizará un ensayo Próctor modificado de la mezcla, 
según la UNE 103501. 
En el caso de que el suelo original hubiera presentado hinchamiento o 
colapso en los ensayos mencionados en el apartado 512.9.1.3 del PG-3, por 
cada cuarenta y cinco mil metros cúbicos (45 000 m3) de suelo estabilizado 
in situ con cal o con cemento o una (1) vez al mes, si se estabilizara una 
cantidad menor, se realizará un (1) ensayo de colapso, según la NLT-254 y 
un (1) ensayo de hinchamiento según la UNE 103601. Estos ensayos se 
realizarán a la edad que fije el Director de las Obras a la vista de los resultados 
de los ensayos descritos en el apartado 512.3 del PG-3. 
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayos a la mitad 
(1/2) si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si 
en el control de recepción de la unidad terminada (apartado 512.9.3 del PG-
3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en 
emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada 
lote de los definidos en 512.9.3 del PG-3. En el caso de que se empleen 
sondas nucleares u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido 
convenientemente contrastados y calibrados en la realización del tramo de 
prueba, con los ensayos de determinación de humedad natural, según la UNE 
103300, y de densidad in situ, según la UNE 103503. Sin perjuicio de lo 
anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos con 
los ensayos UNE 103300 y UNE 103503 se realice periódicamente durante la 
ejecución de las obras, en plazos no inferiores a quince días (15 d), ni 
superiores a treinta días (30 d). 
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En caso de que las densidades obtenidas fuesen inferiores a las 
especificadas se proseguirá el proceso de compactación hasta alcanzar los 
valores prescritos, lo que sólo sería posible en el caso de las estabilizaciones 
con cemento si se estuviera dentro del plazo de trabajabilidad. 
Durante la ejecución de las obras se comprobará con la frecuencia 
necesaria, a juicio del Director de las Obras: 
 La temperatura y la humedad relativa del aire mediante un 
termohigrógrafo registrador. 
 El espesor estabilizado, mediante un punzón graduado u otro 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 
 La humedad del suelo mediante un procedimiento aprobado por el 
Director de las Obras. 
 La composición y forma de actuación del equipo utilizado en la 
ejecución de la estabilización, verificando: 
o Que el número y el tipo de los equipos sean los aprobados. 
o En su caso, el funcionamiento de los dispositivos de disgregación, 
humectación, limpieza y protección. 
o El lastre y el peso total de los compactadores. 
o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
o El número de pasadas de cada equipo, especialmente de los 
compactadores. 
Se realizará como mínimo un (1) control diario de la dotación de emulsión 
bituminosa empleada para el riego de curado o protección y, en su caso, del 
árido de cobertura, de acuerdo con lo especificado en el artículo 532 del PG-
3. 
Control de recepción de la unidad terminada. 
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Si durante la construcción apareciesen defectos localizados, tales como 
blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 
Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en 
bloque, al menor que resulte de aplicar los cuatro (4) criterios siguientes a una 
(1) sola capa de suelo estabilizado in situ con cal o con cemento: 
 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
 La fracción construida diariamente. 
 La fracción construida con el mismo material, de la misma 
procedencia y con el mismo equipo y procedimiento de 
ejecución. 
Se asignarán a cada lote de recepción las probetas fabricadas durante el 
control de ejecución que le correspondan. En los puntos donde se realice el 
control de la compactación, se determinará el espesor de la capa de suelo 
estabilizado in situ con cal o con cemento. 
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica 
establecida en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si 
existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de 
la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 
semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará mediante el 
Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 
cumplir lo especificado en la tabla 512.7 del PG-3. 
Además de lo anterior cuando se trate de capas de coronación de 
explanadas y para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, se exigirá la 
deflexión patrón máxima (Norma 6.3 IC de Rehabilitación de firmes), medida 
entre los catorce (14) y veintiocho días (28 d), desde su puesta en obra, de 
acuerdo con lo indicado en la tabla 512.8 del PG-3. 
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5.2.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 
Densidad. 
Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la 
especificada en la tabla 512.4 del PG-3 y no más de dos (2) muestras podrán 
presentar resultados individuales inferiores en dos (2) puntos porcentuales a 
la densidad especificada. 
Los ensayos de determinación de la humedad tendrán carácter indicativo 
y no constituirán, por sí solos, base para la aceptación o el rechazo. 
En el caso de que la densidad media obtenida fuera inferior al valor 
especificado en la tabla 512.4 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 
 Si la densidad media fuera inferior en tres puntos porcentuales (3%) a 
la densidad especificada para cada tipo de material en la tabla 512.4 
del PG-3, se levantará la capa de suelo estabilizado correspondiente al 
lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director 
de las Obras, por cuenta del Contratista. 
 Si la densidad media obtenida no fuera inferior en tres puntos 
porcentuales (3%) a la especificada, se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%) a la capa de suelo estabilizado 
correspondiente al lote controlado. 
Resistencia. 
Para cada lote, la media de los índices CBR o de la resistencia a 
compresión simple, según el tipo de suelo estabilizado, no deberá ser inferior 
al valor especificado en la tabla 512.4 del PG-3, y ningún resultado individual 
podrá ser inferior a dicho valor en más de un veinte por ciento (20 %). 
En el caso de que la media de los índices CBR o de la resistencia fuera 
inferior al valor especificado, se procederá de la siguiente manera: 
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 Si el resultado obtenido fuera inferior al noventa por ciento (90%) del 
valor de referencia especificado, se levantará la capa de suelo 
estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un 
material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del 
Contratista. 
 Si el resultado obtenido no fuera inferior al noventa por ciento (90%) 
del valor de referencia especificado, se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%) a la capa de suelo estabilizado 
correspondiente al lote controlado. 
Espesor. 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos de secciones 
tipo. No más de dos (2) individuos de la muestra ensayada del lote 
presentarán resultados que bajen del especificado en un diez por ciento 
(10%). 
En el caso de que el espesor medio obtenido sea inferior al especificado, 
se procederá de la siguiente manera: 
 Si el espesor medio obtenido fuera inferior al ochenta por ciento (80 %) 
del especificado, se levantará la capa de suelo estabilizado 
correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material 
aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. 
 Si el espesor medio obtenido fuera superior al ochenta por ciento (80 
%) del especificado, se podrá admitir siempre que se compense la 
merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa 
superior por cuenta del Contratista. 
No se permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada. 
Rasante. 
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Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida 
en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en 
el apartado 512.7.2 del PG-3, ni existirán zonas que retengan agua. Cuando 
la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre 
que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional 
necesario, sin incremento de coste para la Administración. Cuando la 
tolerancia sea rebasada por exceso, este se corregirá por cuenta del 
Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la 
capa por debajo del valor especificado en los Planos. 
Regularidad superficial. 
Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa 
acabada no excederán de los límites establecidos en el apartado 512.7.3 del 
PG-3. Si no ocurriese así, se procederá de la siguiente manera: 
 Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado se corregirán los defectos mediante refino y recompactación 
por cuenta del Contratista. En el caso de las estabilizaciones con 
cemento, el refino y la recompactación sólo podrá hacerse si se está 
dentro del plazo de trabajabilidad. Si se hubiera rebasado dicho plazo, 
se demolerá y reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con 
las instrucciones del Director de las Obras. 
 Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%). 
5.2.11 MEDICIÓN Y ABONO 
Tanto la cal como el cemento empleados en la estabilización in situ de 
suelos se abonarán por toneladas (t) realmente empleadas, obtenidas 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 167 de 292 
 
multiplicando la medición obtenida de suelo estabilizado por la dosificación 
media deducida del control de dosificación de cada lote. 
La ejecución del suelo estabilizado in situ con cal o con cemento se 
abonará por metros cúbicos (𝑚3) de material estabilizado, los cuales se 
obtendrán como producto de la superficie realmente estabilizada, medida 
sobre el terreno, por el espesor medio de estabilización deducido de los 
ensayos de control. No serán de abono las creces laterales. 
La aplicación del ligante bituminoso para el riego de curado, así como el 
eventual árido de protección superficial, incluida su extensión y apisonado, se 
abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra. 
5.2.12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE 
CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en este artículo se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las 
Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según el ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
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de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 
5.3 ARTÍCULO 513. MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO 
(SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO) 
5.3.1 DEFINICIÓN 
Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en 
las proporciones adecuadas, de material granular, cemento, agua y, 
eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente 
compactada se utiliza como capa estructural en firmes de carretera. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: Estudio de la mezcla y 
obtención de la fórmula de trabajo. 
 Fabricación de la mezcla en central. 
 Preparación de la superficie existente. 
 Transporte y extensión de la mezcla. 
 Prefisuración (cuando sea necesario). 
 Compactación y terminación. 
 Curado y protección superficial. 
En este artículo se definen dos tipos de material tratado con cemento 
denominados, respectivamente, suelocemento (SC40 y SC20) y 
gravacemento (GC25 y GC20). 
5.3.2 MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el 
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
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Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Cemento. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 
Director de las Obras fijará el tipo y la clase resistente del cemento. Éste 
cumplirá las prescripciones del artículo 202 del PG-3 y las adicionales que 
establezca, en su caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 
32,5N. El Director de las Obras podrá autorizar en épocas frías el empleo de 
un cemento de clase resistente 42,5N. No se emplearán cementos de 
aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido 
realizadas en fábrica. 
Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en los materiales 
granulares que se vayan a utilizar, determinado según la UNE 103201, fuera 
superior al cinco por mil (0,5%) en masa, deberá emplearse un cemento 
resistente a los sulfatos y aislar adecuadamente estas capas del firme de las 
obras de paso de hormigón. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de 
fraguado, según la UNE-EN 196-3, que, en todo caso, no podrá tener lugar 
antes de las dos horas (2 h). No obstante, si la extensión se realizase con 
temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (30oC), el principio de 
fraguado, determinado con dicha norma, pero realizando los ensayos a una 
temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2oC), no podrá 
tener lugar antes de una hora (1 h). 
Materiales granulares. 
1. Características generales 
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El material granular que se vaya a utilizar en el suelocemento será una 
zahorra, natural u obtenida por trituración, o un suelo granular. También se 
podrán utilizar subproductos o productos inertes de desecho, en cumplimiento 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-
2006, en cuyo caso sus características y las condiciones para su utilización 
deberán venir fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El 
material granular estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga 
u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
El material granular del suelocemento o el árido de la gravacemento no 
serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o 
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 
presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o 
a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 
Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la 
inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 
componentes del material granular o del árido que puedan ser lixiviados y que 
puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los 
elementos de construcción situados en sus proximidades, se empleará la 
NLT-326. 
2. Composición química 
No se utilizarán los materiales que presenten una proporción de materia 
orgánica, según la UNE 103204, superior al uno por ciento (1%). 
El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles 
en ácido (SO3), referidos al material granular en seco, determinados según la 
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UNE-EN 1744-1, no será superior al uno por ciento (1%) ni a ocho décimas 
expresadas en términos porcentuales (0,8%). 
El material granular o el árido no presentará reactividad potencial con los 
álcalis del cemento. Con materiales sobre los que no exista suficiente 
experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento, realizado el 
análisis químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de la alcalinidad 
R, según la UNE 146507-1, serán considerados potencialmente reactivos si: 
 SiO2> R cuando R3 70. 
 SiO2> 35 + 0,5R cuando R < 70. 
3. Plasticidad 
El límite líquido del material granular del suelocemento, según la UNE 
103103, deberá ser inferior a treinta (30), y su índice de plasticidad, según la 
UNE 103104, deberá ser inferior a quince (15). 
El árido fino para capas de gravacemento, en carreteras con categoría de 
tráfico pesado T00 a T2, será no plástico. En los restantes casos se cumplirán 
las condiciones siguientes: 
 Límite líquido inferior a veinticinco (LL < 25), según la UNE 103103. 
 Índice de plasticidad inferior a seis (IP < 6), según la UNE 103104. 
Agua. 
El agua cumplirá las prescripciones del artículo 280 del PG-3. 
Aditivos. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que 
puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las 
características de la mezcla, los cuales deberán ser especificados en la 
fórmula de trabajo y aprobados por el Director de las Obras. Este podrá 
autorizar el empleo de un retardador de fraguado para ampliar el plazo de 
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trabajabilidad del material, según las condiciones meteorológicas, así como 
establecer el método que se vaya a emplear para su incorporación y las 
especificaciones que debe cumplir dicho aditivo y las propiedades de la 
mezcla tras su incorporación. 
El empleo de retardadores de fraguado será obligatorio cuando la 
temperatura ambiente durante la extensión de la mezcla supere los treinta 
grados Celsius (30ºC), salvo que el Director de las Obras ordene lo contrario. 
Únicamente se autorizará el uso de los aditivos cuyas características, y 
especialmente su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos 
en las proporciones previstas, vengan garantizados por el fabricante, siendo 
obligatorio realizar ensayos previos para comprobar que cumplen su función 
con los materiales y dosificaciones previstos en la fórmula de trabajo. 
5.3.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y 
composición del suelocemento y de la gravacemento, cuya granulometría, 
contenido de cemento y resistencia a compresión simple deberán cumplir lo 
indicado en este apartado. 
La granulometría del material granular empleado en la fabricación del 
suelocemento deberá ajustarse a uno de los husos definidos en la tabla 
513.4.1 del PG-3. El tipo SC20 sólo se podrá emplear en carreteras con 
categoría de tráfico pesado T3 y T4 y en arcenes. 
El contenido mínimo de cemento del suelocemento será tal que permita la 
consecución de las resistencias indicadas en la tabla 513.5 del PG-3. En 
cualquier caso dicho contenido no será inferior al tres por ciento (3%) en masa, 
respecto del total del material granular en seco. 
El plazo de trabajabilidad de una mezcla con cemento se determinará de 
acuerdo con la UNE 41240, no pudiendo ser inferior al indicado en la tabla 
513.6 del PG-3. En el supuesto de la puesta en obra por franjas, el material 
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resultante deberá tener un plazo de trabajabilidad tal que permita completar 
la compactación de cada una de ellas antes de que haya finalizado dicho plazo 
en la franja adyacente ejecutada previamente. 
5.3.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales tratados con cemento 
ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las 
Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 
Central de fabricación. 
Se podrán utilizar centrales de mezcla continua o discontinua. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima 
de la central. 
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado el 
material granular o las distintas fracciones de árido, el cemento, el agua y, en 
su caso, los aditivos, en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la 
fórmula de trabajo. 
Las tolvas para los materiales granulares deberán tener paredes 
resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación 
se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño 
máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido 
afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una 
separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas y deberán, 
asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de 
dosificación. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, establecerá si los sistemas de dosificación de los 
materiales pueden ser volumétricos o han de ser necesariamente ponderales. 
En cualquier caso, para carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, 
incluidos los arcenes, los sistemas de dosificación de las fracciones del árido 
y del cemento serán inexcusablemente ponderales. 
En las centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos 
deberán ser independientes y disponer al menos uno (1) para el material 
granular o, en su caso, para cada una de las fracciones del árido de la 
gravacemento, cuya precisión sea superior al dos por ciento (± 2%), y al 
menos uno (1) para el cemento, cuya precisión sea superior al uno por ciento 
(± 1%). 
El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión 
sea superior al dos por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la 
cabina de mando de la central. 
En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la central deberá 
tener sistemas de almacenamiento y de dosificación independientes de los 
correspondientes al resto de los materiales, protegidos de la humedad, y un 
sistema que permita su dosificación de acuerdo con la fórmula de trabajo y las 
tolerancias establecidas en este artículo. 
Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar una completa 
homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
Elementos de transporte. 
La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, 
lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores 
adecuados para proteger la mezcla durante su transporte. Por seguridad de 
la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el transporte 
por carreteras en servicio. 
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En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, la altura 
y forma de los camiones será tal que, durante el vertido en la extendedora, el 
camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 
Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al 
ritmo de ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción 
de la central y del equipo de extensión y la distancia entre la central y el tajo 
de extensión. 
Equipo de extensión. 
En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, incluidos los 
arcenes, se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los 
dispositivos necesarios para extender el material con la configuración 
deseada, así como de dispositivos automáticos de nivelación. 
En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva 
para la descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a 
través de dispositivos de preextensión (carretones o similares) que garanticen 
un reparto adecuado del material delante del equipo de extensión. 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra 
se atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que 
dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las 
Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su 
anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 
Equipo de compactación. 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores 
del sentido de la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para 
mantenerlos húmedos, en caso necesario. La composición del equipo de 
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compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar 
compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos 
metálicos y un (1) compactador de neumáticos. 
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática 
sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) 
y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t) con 
amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. El compactador de 
neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos treinta y cinco 
toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una 
presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho 
décimas de megapascal (0,8 MPa). 
Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni 
irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 
automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los 
de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales 
que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras. 
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya 
a emplear, su composición y las características de cada uno de sus 
componentes, que serán las necesarias para conseguir una compacidad 
adecuada y homogénea de la mezcla con cemento en todo su espesor, sin 
producir roturas del material granular, o del árido, ni arrollamientos. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, 
se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se 
pretende realizar. Se utilizarán placas o rodillos vibrantes de características 
apropiadas para lograr resultados análogos a los obtenidos con el equipo de 
compactación aprobado. 
Equipo para la ejecución de juntas transversales en fresco. 
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Para la ejecución de las juntas transversales en fresco se utilizarán 
equipos automotrices que efectúen en cada pasada un surco recto que 
penetre al menos dos tercios (2/3) del espesor de la capa y que al mismo 
tiempo introduzca en él un producto adecuado para impedir que la junta se 
cierre de nuevo. Este producto podrá consistir en una emulsión bituminosa de 
rotura rápida, una cinta de plástico flexible, un perfil ondulado de plástico rígido 
u otros sistemas que además de impedir que se cierre de nuevo la junta 
durante la compactación, permitan la transmisión de cargas entre los dos 
lados de la junta. 
El Director de las Obras podrá autorizar en obras pequeñas (menos de 
70.000 m2) la utilización de equipos para la ejecución de juntas transversales 
en fresco provistos de un útil de corte que penetre al menos un tercio (1/3) del 
espesor de la capa una vez compactada. 
5.3.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
La producción de un material tratado con cemento no se podrá iniciar en 
tanto que el Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente 
fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y verificada en la central de 
fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 
 La identificación y proporción (en seco) del material granular o de 
cada fracción de árido en la alimentación (en masa). 
 La granulometría del material granular o, en su caso, del árido 
combinado, por los tamices establecidos en la definición del huso 
granulométrico dada en el apartado 513.3 del PG-3. 
 La dosificación en masa o en volumen, según corresponda, de 
cemento, de agua y, eventualmente, de aditivos. 
 La densidad máxima y la humedad óptima del Próctor modificado, 
según la UNE 103501. 
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 La densidad mínima a alcanzar. 
 El plazo de trabajabilidad de la mezcla. 
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá 
corregir la fórmula de trabajo, justificándolo debidamente mediante un nuevo 
estudio y los ensayos oportunos. En todo caso se estudiará y aprobará una 
nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los 
componentes de la mezcla. 
Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las 
indicadas en la tabla 513.7 del PG-3, teniendo en cuenta que en ningún caso 
los valores podrán sobrepasar los límites establecidos en el correspondiente 
huso granulométrico adoptado. 
Preparación de la superficie existente. 
Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre 
la que se vaya a extender el suelocemento o la gravacemento. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
indicará las medidas necesarias para obtener una regularidad superficial 
aceptable y, en su caso, para reparar las zonas dañadas. 
En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de 
humedad del material extendido, el Director de las Obras podrá ordenar que 
la superficie de apoyo se riegue ligeramente inmediatamente antes de la 
extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, 
eliminándose las acumulaciones de agua en superficie que hubieran podido 
formarse. 
Fabricación de la mezcla. 
En el momento de iniciar la fabricación de la mezcla el material granular o 
las fracciones del árido estarán acopiados en cantidad suficiente para permitir 
a la central un trabajo sin interrupciones. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras fijará el volumen mínimo 
de acopios exigibles en función de las características de la obra y del volumen 
de mezcla que se vaya a fabricar. En el caso de obras con una superficie de 
calzada inferior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) estará acopiado 
el cien por cien (100%) del volumen. En obras de carreteras con categoría de 
tráfico pesado T00 a T2 o con una superficie de calzada superior a setenta mil 
metros cuadrados (70.000 m2) el volumen mínimo a exigir en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se determinará en función de las 
características de la obra, con el margen de seguridad necesario, no siendo 
nunca inferior al correspondiente al treinta por ciento (30%) del total. 
La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre 
comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su 
capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones de los 
materiales granulares. 
La operación de mezcla se realizará mediante dispositivos capaces de 
asegurar la completa homogeneización de los componentes. El Director de 
las Obras fijará, a partir de los ensayos iniciales, el tiempo mínimo de 
amasado. 
Se comenzará mezclando los materiales granulares y el cemento, 
añadiéndose posteriormente el agua y los aditivos, que irán disueltos en 
aquella. La cantidad de agua añadida a la mezcla será la necesaria para 
alcanzar la humedad fijada en la fórmula de trabajo, teniendo en cuenta la 
existente en el material granular, así como la variación del contenido de agua 
que se pueda producir por evaporación durante la ejecución de los trabajos. 
El amasado se proseguirá hasta obtener la completa homogeneización de los 
componentes de la mezcla, dentro de las tolerancias fijadas. 
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En las instalaciones de mezcla discontinua, no se volverá a cargar la 
amasadora sin haber vaciado totalmente su contenido. 
Transporte de la mezcla. 
En el transporte de los materiales tratados con cemento se tomarán las 
debidas precauciones para reducir al mínimo la segregación y las variaciones 
de humedad. Se cubrirá siempre la mezcla con lonas o cobertores adecuados. 
Vertido y extensión de la mezcla. 
El vertido y la extensión se realizarán tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. El espesor de la 
tongada antes de compactar deberá ser tal que, con la compactación, se 
obtenga el espesor previsto en los Planos con las tolerancias establecidas en 
este artículo, teniendo en cuenta que, en ningún caso, se permitirá el 
recrecimiento de espesor en capas delgadas una vez iniciada la 
compactación. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, fijará la anchura de extensión. Siempre que sea posible 
el suelocemento o la gravacemento se extenderá en la anchura completa. En 
caso contrario, y a menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la 
extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas 
longitudinales. La anchura de éstas será tal que se realice el menor número 
de juntas posibles y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo 
en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 
circulación, las características del equipo de extensión y la producción de la 
central. Únicamente se permitirá la colocación de la mezcla por semianchos 
contiguos cuando pueda garantizarse que la compactación y terminación de 
la franja extendida en segundo lugar se haya finalizado antes de haber 
transcurrido el plazo de trabajabilidad de la primera, a no ser que el Director 
de las Obras autorice la ejecución de una junta de construcción longitudinal. 
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Prefisuración. 
Se hará una prefisuración de las capas tratadas con cemento en los casos 
en los que así se señale en la Norma 6.1 IC de Secciones de firme, y siempre 
que lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o el Director 
de las Obras. 
Para ello, antes de iniciar la compactación de la capa, se realizarán en ella 
juntas transversales en fresco. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerá la distancia 
a la que deben realizarse las juntas transversales en fresco, dependiendo de 
la categoría de tráfico pesado, de la zona climática y del espesor de las capas 
que se dispongan por encima. Salvo justificación en contrario, la separación 
entre juntas estará comprendida entre tres y cuatro metros (3 a 4 m). 
Se empleará el equipo y el método de ejecución aprobado y fijado por el 
Director de las Obras, después de la realización del tramo de prueba. 
Compactación y terminación. 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las 
Obras, de acuerdo con los resultados del tramo de prueba. Se compactará 
mientras la mezcla esté dentro de su plazo de trabajabilidad, hasta alcanzar 
la densidad especificada en el apartado 513.7.1 del PG-3. 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la 
extensión del material se realiza por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya, al menos, quince 
centímetros (15 cm) de la anterior, por lo que se deberá disponer en los bordes 
de una contención lateral adecuada. 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo 
de extensión, los cambios de dirección de los equipos de compactación se 
realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán 
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con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios 
y, si fuera preciso, húmedos. 
En todo momento, y especialmente en tiempo seco y caluroso, o con fuerte 
viento, deberá mantenerse húmeda la superficie mediante un riego con agua 
finamente pulverizada. 
En una sección transversal cualquiera, la compactación de una franja 
deberá quedar terminada antes de que haya transcurrido el plazo de 
trabajabilidad de la adyacente ejecutada previamente. 
Una vez terminada la compactación de la capa, no se permitirá su 
recrecimiento. Sin embargo, y siempre dentro del plazo de trabajabilidad de la 
mezcla, el Director de las Obras podrá autorizar un reperfilado de las zonas 
que rebasen la superficie teórica, recompactando posteriormente la zona 
corregida. 
Ejecución de juntas de trabajo. 
Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso 
constructivo se interrumpa más tiempo que el plazo de trabajabilidad y 
siempre al final de cada jornada. 
Si se trabaja por fracciones de la anchura total se dispondrán juntas de 
trabajo longitudinales siempre que no sea posible compactar el material de 
una franja dentro del plazo máximo de trabajabilidad del material de la franja 
adyacente puesto en obra con anterioridad, lo cual debe ser evitado en la 
medida de lo posible. 
Las juntas de trabajo se realizarán de forma que su borde quede 
perfectamente vertical, aplicando a dicho borde el tratamiento que ordene el 
Director de las Obras. 
Curado y protección superficial. 
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Una vez terminada la capa se procederá a la aplicación de un riego con 
una emulsión bituminosa, del tipo y en la cantidad que figuren en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o que, en su defecto, señale el Director 
de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el artículo 532 del PG-3. 
Esta operación se efectuará inmediatamente después de acabada la 
compactación, y en ningún caso después de transcurrir tres horas (3 h) desde 
la terminación, manteniéndose hasta entonces la superficie en estado 
húmedo. 
Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién 
ejecutadas, al menos durante los tres días (3 d) siguientes a su terminación, 
y durante siete días (7 d) a los vehículos pesados. 
En el caso de que se vaya a circular por encima de la capa de 
suelocemento o de gravacemento antes de la ejecución de la capa superior, 
deberá protegerse el riego de curado extendiendo un árido de cobertura, que 
cumplirá lo especificado en el artículo 532 del PG-3. Tras su extensión se 
procederá al apisonado con un compactador de neumáticos y, previamente a 
la apertura al tráfico, se barrerá para eliminar el árido sobrante. 
El Director de las Obras fijará, dependiendo de los tipos, ritmos y 
programas de trabajo, el plazo para la extensión de la capa superior, que 
deberá ser el máximo posible. En ningún caso será inferior a siete días (7 d). 
5.3.6 TRAMO DE PRUEBA 
Antes de iniciarse la puesta en obra de los materiales tratados con 
cemento será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba 
que se realizará con el espesor previsto y la fórmula de trabajo estudiada y 
empleando los mismos medios que se vayan a utilizar luego por el Contratista 
para la ejecución de las obras, para comprobar la fórmula de trabajo, los 
equipos necesarios para la ejecución de las obras y, especialmente, la forma 
de actuación del equipo de compactación. Asimismo, se verificará, mediante 
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toma de muestras, la conformidad del material con las condiciones 
especificadas sobre humedad, espesor de la capa, granulometría, contenido 
de cemento y demás requisitos exigidos. 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, 
en su caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos 
de control. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será 
inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es 
aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo; en el primer caso se podrá 
iniciar la fabricación del material tratado con cemento. En el segundo, 
deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 
fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central 
de fabricación y en los sistemas de extensión, etc.). 
 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista; en el 
primer caso, aprobará su forma específica de actuación. En el segundo, 
el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar otros 
suplementarios. 
5.3.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Densidad. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la densidad de la 
capa tras el proceso de compactación, la cual no deberá ser inferior al noventa 
y ocho por ciento (98%) de la densidad máxima Próctor modificado, según la 
UNE 103501, definida en la fórmula de trabajo. 
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Resistencia mecánica. 
La resistencia a compresión simple a siete días (7 d), según la NLT-305, 
deberá estar comprendida entre los límites especificados en el apartado 513.3 
del PG-3. 
Terminación, rasante, anchura y espesor. 
La superficie de la capa terminada deberá presentar una textura uniforme, 
exenta de segregaciones y ondulaciones, y con las pendientes adecuadas. La 
rasante no deberá superar a la teórica en ningún punto, ni quedar por debajo 
de ella en más de quince milímetros (15 mm). El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o el Director de las Obras, podrán modificar el límite 
anterior. 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, 
que en ningún caso deberá ser inferior, ni superior, en más de diez 
centímetros (10 cm) a la establecida en los Planos de secciones tipo. 
El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 
para ella en los Planos de secciones tipo. 
Regularidad superficial. 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, de la capa 
terminada deberá cumplir lo fijado en la tabla 513.8 del PG-3, en función de 
su posición relativa bajo las capas de mezclas bituminosas y de la categoría 
de tráfico pesado. 
5.3.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la 
ejecución de materiales tratados con cemento: 
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta 
y cinco grados Celsius (35ºC). 
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 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco 
grados Celsius (5ºC) y exista previsión de heladas. El Director de las 
obras podrá bajar este límite a la vista de los resultados de 
compactación y consecución de resistencias en obra. 
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
5.3.9 CONTROL DE CALIDAD 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para cada caso, 
el método de control, el tamaño del lote y el tipo y el número de ensayos a 
realizar. También se establecerán los métodos rápidos de control que pueden 
utilizarse y las condiciones básicas de empleo. 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en 
puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en 
sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al menos una 
toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm). 
Control de procedencia de los materiales. 
1. Cemento 
Se seguirán las prescripciones del artículo 202 del PG-3. 
2. Materiales granulares 
De cada procedencia del material granular para la fabricación de 
suelocemento y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 
cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se 
determinará: 
 El límite líquido y el índice de plasticidad, según las UNE 103103 y 
UNE 103104, respectivamente. 
 El contenido de materia orgánica, según la UNE 103204. 
 El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos 
solubles en ácido, según la UNE-EN 1744-1. 
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 La granulometría del material granular, según la UNE-EN 933-1. 
Control de ejecución. 
1. Fabricación 
Se examinará la descarga al acopio o la alimentación de la central de 
fabricación, desechando los materiales granulares que, a simple vista, 
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo aprobado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte los que 
presenten alguna anomalía de aspecto, tales como distinta coloración, 
segregación, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos 
separadores y de los accesos. 
Con el material granular del suelocemento o con cada fracción 
granulométrica del árido de la gravacemento que se produzca o reciba, se 
realizarán los siguientes ensayos: 
 Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de materiales granulares o 
cada día si se emplea menos material, sobre un mínimo de dos (2) 
muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 
o Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1, para cada 
fracción del árido de la gravacemento. 
o Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente, con el material granular del 
suelocemento. 
o Equivalente de arena del árido fino de la gravacemento, según la 
UNE-EN 933-8, y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 
933-9. 
 Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de áridos de la 
gravacemento o una (1) vez a la semana si se emplea menos material: 
o El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
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o Límite líquido e índice de plasticidad del árido fino, según las UNE 
103103 y UNE 103104, respectivamente. 
o Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-
EN 933-5. 
 Al menos una (1) vez al mes o siempre que se cambie de procedencia: 
o Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204, del material 
granular. 
o Contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos 
solubles en ácido, según la UNE-EN 1744-1, del material granular. 
o Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso de la gravacemento, 
según la UNE-EN 1097-2. 
o Proporción de terrones de arcilla del árido grueso y del árido fino de 
la gravacemento, según la UNE 7133. 
Asimismo se tomará un mínimo de dos (2) veces al día (mañana y tarde), 
según la UNE-EN 932-1, al menos una (1) muestra representativa de la 
mezcla de componentes en seco, y se determinará su granulometría, según 
la UNE-EN 933-1. 
En las instalaciones de fabricación con mezclador de funcionamiento 
continuo se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 
materiales en seco, deteniéndola cargada, recogiendo y pesando el material 
existente en una longitud elegida. Al menos una (1) vez cada quince días (15 
d) se verificará, en su caso, la precisión de las básculas de dosificación, 
mediante un conjunto adecuado de pesas patrón. 
A la salida del mezclador se controlará el aspecto de la mezcla en cada 
elemento de transporte, rechazándose todas las mezclas segregadas y 
aquellas cuya envuelta no sea homogénea. 
Al menos una (1) vez por lote se determinará la humedad del material 
tratado, según la UNE 103300, y en todo caso se llevará a cabo este control 
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dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Asimismo, se 
llevará un control del consumo medio de cemento. 
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador con las que se 
fabricarán probetas para la comprobación de su resistencia a compresión, que 
se conservarán según las condiciones previstas en la UNE 83301. El Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará el número de amasadas diferentes que se deben controlar, así 
como el número de probetas por amasada que haya que fabricar. 
En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, se controlarán por 
cada lote como mínimo tres (3) amasadas diferentes, valor que se podrá 
reducir a dos (2) en los restantes casos. El número de probetas 
confeccionadas de cada amasada no será inferior a tres (3). 
En el caso de centrales discontinuas se considerará como amasada cada 
una de las descargas de la mezcladora, mientras que en centrales continuas 
será el producto resultante de tres (3) descargas seguidas de la mezcladora. 
Para la fabricación de probetas se utilizará el método indicado en la NLT-
310, si bien las probetas deberán compactarse hasta alcanzar una densidad 
seca no superior a la mínima exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Dichas probetas se ensayarán a la edad de siete días (7 d), 
según la NLT-305. 
2. Puesta en obra 
a. Vertido y extensión 
Antes de verter la mezcla, se comprobará su homogeneidad, 
rechazándose todo el material seco o segregado. 
Se comprobará continuamente el espesor extendido mediante un punzón 
graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras, 
teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material. 
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b. Compactación 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación, verificando: 
 Que el número y el tipo de compactadores son los aprobados. 
 El funcionamiento de los dispositivos de humectación y de limpieza. 
 El lastre y la masa total de los compactadores y, en su caso, la presión 
de inflado de las ruedas de los compactadores de neumáticos. 
 La frecuencia y la amplitud de los compactadores vibratorios. 
 El número de pasadas de cada compactador. 
Se efectuarán mediciones de la densidad y de la humedad en 
emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) medidas 
por cada lote definido en el apartado 513.9.3 del PG-3. Para la realización de 
estos ensayos se podrán utilizar métodos rápidos no destructivos, siempre 
que, mediante ensayos previos, se haya determinado una correspondencia 
razonable entre estos métodos y los definidos en la UNE 103503. Sin perjuicio 
de lo anterior, será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos 
con los ensayos UNE 103300 y UNE 103503 se realice periódicamente 
durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a quince días (15 d) 
ni superiores a treinta (30). 
c. Curado y protección superficial 
Se controlará que la superficie de la capa permanezca constantemente 
húmeda hasta la extensión del producto de curado, pero sin que se produzcan 
encharcamientos. 
Se realizará un (1) control diario, como mínimo, de la dotación de emulsión 
bituminosa empleada en el riego de curado, y, en su caso, del árido de 
cobertura, de acuerdo con lo especificado en el artículo 532 del PG-3. 
Control de recepción de la unidad terminada. 
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 
menor que resulte de aplicar los tres criterios siguientes: 
 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
 La fracción construida diariamente. 
El espesor de la capa se comprobará mediante la extracción de testigos 
cilíndricos en emplazamientos aleatorios, en número no inferior al establecido 
por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el 
Director de las Obras. El número mínimo de testigos por lote será de dos (2), 
aumentándose hasta cinco (5) si el espesor de alguno de los dos (2) primeros 
fuera inferior al prescrito. Los orificios producidos se rellenarán con material 
de la misma calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual será 
correctamente enrasado y compactado. 
La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará mediante el 
Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 
cumplir lo especificado en el apartado 513.7.4 del PG-3. 
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica 
establecida en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si 
existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de 
la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 
semiperfiles se comprobará que la superficie extendida y compactada 
presenta un aspecto uniforme, así como una ausencia de segregaciones. Se 
verificará también la anchura de la capa. 
5.3.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Densidad. 
Las densidades medias obtenidas in situ en el lote no deberán ser 
inferiores a las especificadas en el apartado 513.7.1 del PG-3; no más de dos 
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(2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 
porcentuales por debajo de la densidad exigida. En los puntos que no cumplan 
lo anterior se realizarán ensayos de resistencia mecánica sobre testigos 
aplicándose los criterios establecidos en el apartado 513.10.2 del PG-3. 
Resistencia mecánica. 
La resistencia media de un lote a una determinada edad, se determinará 
como media de las resistencias de las probetas fabricadas de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 513.9.2.1 del PG-3. Si la resistencia media de las 
probetas del lote a los siete días (7 d) fuera superior a la mínima e inferior a 
la máxima de las referenciadas, se aceptará el lote. 
Si la resistencia media fuera superior a la máxima deberán realizarse 
juntas de contracción por serrado a una distancia no superior a la indicada en 
el apartado 513.5.6 del PG-3 y de forma que no queden a menos de dos 
metros y medio (2,5 m) de posibles grietas de retracción que se hayan podido 
formar. 
Si la resistencia media fuera inferior a la mínima exigida, pero no a su 
noventa por ciento (90%), el Contratista podrá elegir entre aceptar las 
sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
solicitar la realización de ensayos de información. Si fuera inferior al noventa 
por ciento (90%) de la mínima exigida el Contratista podrá elegir entre demoler 
el lote o esperar a los resultados de los ensayos de resistencia sobre testigos. 
Los ensayos de información para la evaluación de la resistencia mecánica 
del lote no conforme se realizarán, en su caso, comparando los resultados de 
ensayos a compresión simple de testigos extraídos de ese lote con los de 
extraídos de un lote aceptado. Éste deberá estar lo más próximo posible y con 
unas condiciones de puesta en obra similares a las del lote no conforme. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el número de 
testigos a extraer en cada uno de los lotes (aceptado y no conforme), que en 
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ningún caso deberá ser inferior a cuatro (4). La edad de rotura de los testigos, 
que será la misma para ambos lotes, será fijada por el Director de las Obras. 
El valor medio de los resultados de los testigos del lote no conforme se 
comprobará con el valor medio de los extraídos en el lote aceptado: 
 Si no fuera inferior, el lote se podrá aceptar. 
 Si fuera inferior a él pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicará 
al lote las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%) pero no a su ochenta por 
ciento (80%), el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones 
previstas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o bien 
ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del 
Contratista. 
 Si fuera inferior a su ochenta por ciento (80%), se demolerá el lote y se 
reconstruirá, por cuenta del Contratista. 
Si no se cumple alguna de las condiciones indicadas se rechazará el lote, 
que será demolido, y su producto trasladado a vertedero o empleado como 
indique el Director de las Obras. 
Espesor. 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos de secciones 
tipo. No más de dos (2) individuos de la muestra ensayada del lote 
presentarán resultados que bajen del especificado en un diez por ciento 
(10%). 
Si el espesor medio obtenido fuera inferior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado, se demolerá la capa correspondiente al lote 
controlado y se repondrá, por cuenta del Contratista. Si el espesor medio 
obtenido fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) del especificado, 
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se compensará la diferencia con un espesor adicional equivalente de la capa 
superior aplicado en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del 
Contratista. 
No se permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada. 
Rasante. 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida 
en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas, ni 
existirán zonas que retengan agua. Cuando la tolerancia sea rebasada por 
defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director de las Obras 
podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la 
merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la 
Administración. Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá 
mediante fresado por cuenta del Contratista, siempre que no suponga una 
reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los 
Planos. 
Regularidad superficial. 
Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa 
acabada no excederán de los límites establecidos en el apartado 513.7.4 del 
PG-3. Si se sobrepasaran dichos límites, se procederá de la siguiente manera: 
 Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado, se corregirán los defectos mediante fresado por cuenta del 
Contratista, teniendo en cuenta todo lo especificado en el apartado 
513.10.3 del PG-3. 
 Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%). 
5.3.11 MEDICIÓN Y ABONO 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la 
unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, 
por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Sin embargo, cuando dicha 
construcción no se haya realizado bajo el mismo contrato, la preparación de 
la superficie existente se abonará por metros cuadrados (m2), medidos en el 
terreno. 
El cemento se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, 
medidas por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
La ejecución de los materiales tratados con cemento, incluida la ejecución 
de juntas en fresco, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente fabricados 
y puestos en obra, medidos en los Planos de secciones tipo. El abono del 
árido y del agua empleados en la mezcla con cemento se considerará incluido 
en el de la ejecución. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar un único 
abono de la gravacemento o del suelocemento, en el que se incluyan todas 
las operaciones y todos los componentes, incluso el cemento. 
La aplicación del ligante bituminoso para el riego curado se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo. El 
árido de cobertura superficial, incluida su extensión y apisonado, se abonará 
por toneladas (t) realmente empleadas en obra. 
5.3.12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE 
CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 
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Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las 
Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según el ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
de certificación y ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 
5.4 ARTÍCULO 531. RIEGOS DE ADHERENCIA 
5.4.1  DEFINICIÓN 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión 
bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o 
conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo 
de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una 
lechada bituminosa. 
Incluirá las operaciones siguientes: 
 Preparación de la superficie existente. 
 Aplicación de ligante bituminoso. 
A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de 
adherencia los definidos en el artículo 532 del PG-3 como riegos de curado. 
5.4.2 MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
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que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 
Emulsión bituminosa 
El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido 
entre los que a continuación se indican: 
 EAR-1 o ECR-1; artículo 213, "Emulsiones bituminosas", del PG-3. 
 ECR-1-m o ECR-2-m; artículo 216, "Emulsiones bituminosas 
modificadas con polímeros", del PG-3. 
En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o 
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm), para las carreteras con categorías de 
tráfico pesado T00 y T0, será preceptivo el empleo de emulsiones del artículo 
216 del PG-3. 
5.4.3 DOTACIÓN DEL LIGANTE 
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotación no será 
inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) 
de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 
g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en 
caliente (artículo 543 del PG-3) ; o una capa de rodadura drenante (artículo 
542 del PG-3); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D o S 
(artículo 542 del PG-3) empleada como rehabilitación superficial de una 
carretera en servicio. 
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No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista 
de las pruebas realizadas en obra. 
5.4.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa. 
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y 
deberá ser capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la 
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 
transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la 
recirculación en vacío de la emulsión. 
Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una 
mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 del PG-3), en obras 
de carreteras con intensidades medias diarias superiores a diez mil (10 000) 
vehículos/día o cuando la extensión de la aplicación sea superior a setenta 
mil metros cuadrados (70 000 m2), en las categorías de tráfico pesado T00 a 
T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión 
de la mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se garantice una 
dotación continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los requisitos 
anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro 
centímetros (≤ 4 cm), en especial en las mezclas bituminosas drenantes 
(artículo 542 del PG-3), cuando se trate de aplicaciones para rehabilitación 
superficial de carreteras en servicio. 
El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 
y en obras de más de setenta mil metros cuadrados (70 000 m2) de superficie 
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para categorías de tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación de la 
emulsión deberá disponer de rampa de riego. 
En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para 
completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una 
lanza de mano. 
Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de 
un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual 
deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión 
deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de 
presión. 
El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para la emulsión, 
cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un 
elemento calefactor. 
5.4.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Preparación de la superficie existente. 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego 
de adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de 
que se trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las 
instrucciones del Director de las Obras. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión 
bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y 
materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos 
equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de 
limpiar los bordes de la zona a tratar. 
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Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, 
mediante fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se 
repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 
532 del PG-3, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido 
enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u otro método aprobado por 
el Director de las Obras. 
Aplicación de la emulsión bituminosa. 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura 
aprobadas por el Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera 
uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, 
se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas 
donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por 
franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos 
contiguas. 
La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad 
esté comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), 
según la NLT-138. 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales 
como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 
5.4.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura 
ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado 
temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio 
del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura 
ambiente tiende a aumentar. 
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La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra 
de la capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión 
bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como 
elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 
efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de 
efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta 
que haya terminado la rotura de la emulsión. 
5.4.7 CONTRATO DE CALIDAD 
Control de procedencia de la emulsión bituminosa. 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 
en el apartado 213.4 del artículo 213 del PG-3 o 216.4 del artículo 216 del PG-
3, según el tipo de emulsión a emplear. 
Control de calidad de la emulsión bituminosa. 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 
en el apartado 213.5 del artículo 213 del PG-3 o 216.5 del artículo 216 del PG-
3, según el tipo de emulsión a emplear. 
Control de ejecución. 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de 
menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios 
siguientes: 
 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
 La superficie regada diariamente. 
La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de 
bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas 
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sobre la superficie durante la aplicación de la emulsión, en no menos de cinco 
(5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la 
dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. 
El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones 
medias de emulsión bituminosa, por otros medios. 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la 
de la emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 
calefactor. 
5.4.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en 
más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes 
que no cumplan los criterios anteriores. 
5.4.9 MEDICIÓN Y ABONO 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o 
bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono 
incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de 
la emulsión. 
5.4.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE 
CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 
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Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las 
Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados autorizados para realizar tareas 
de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 
5.5 5ARTÍCULO 532. RIEGOS DE CURADO 
5.5.1 5DEFINICIÓN 
Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y 
uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un 
conglomerante hidráulico, al objeto de dar impermeabilidad a toda su 
superficie. 
5.5.2 MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el 
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso, a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 
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Emulsión bituminosa. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de emulsión 
bituminosa a emplear, el cual, salvo justificación en contrario, deberá estar 
incluido entre los que a continuación se indican: 
 EAR-1, ECR-1; artículo 213, "Emulsiones bituminosas", del PG-3. 
Áridos de cobertura. 
1 Condiciones generales 
El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será 
arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 
2 Granulometría 
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-
2 y no contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al 
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 
3 Limpieza 
El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, 
materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 
El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser 
superior a cuarenta (40). 
4 Plasticidad 
El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 
5.5.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 
La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la 
cantidad que garantice la formación de una película continua, uniforme e 
impermeable de ligante hidrocarbonado. Dicha dotación no será inferior en 
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ningún caso a trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2) de ligante 
residual. 
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para 
garantizar la protección del riego de curado bajo la acción de la eventual 
circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, 
será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros 
por metro cuadrado (4 l/m2). 
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones a 
la vista de las pruebas realizadas en obra. 
5.5.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado. 
El equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa irá montado sobre 
neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, 
a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 
uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá 
permitir la recirculación en vacío del ligante. 
En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para 
completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una 
lanza de mano. 
Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un 
sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual 
deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá 
ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. 
También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo 
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elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento 
calefactor. 
Equipo para la extensión del árido de cobertura. 
Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, 
incorporadas a un camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender 
el árido manualmente, previa aprobación del Director de las Obras, si se 
tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En 
cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición 
homogénea del árido. 
5.5.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Preparación de la superficie existente. 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego 
de curado cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de 
que se trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las 
instrucciones del Director de las Obras. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión 
bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y 
materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos 
equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de 
limpiar los bordes de la zona a tratar. 
Aplicación de la emulsión bituminosa. 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura 
aprobadas por el Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera 
uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, 
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se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas 
donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por 
franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos 
contiguas. 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté 
comprendida entre diez y cuarenta segundos SayboltFurol (10 a 40 sSF), 
según la NLT-138. 
El plazo de curado deberá ser fijado por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales 
como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 
Extensión del árido de cobertura. 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del 
Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el 
riego de curado. 
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de 
manera uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En 
el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro 
por ciento (4%) de agua libre. 
Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un 
compactador de neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se barrerá 
para eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego. 
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin 
cubrir. Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo 
hubiera sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos 
veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no 
haya sido tratada. 
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5.5.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente 
sea superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de 
precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director 
de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende 
a aumentar. 
5.5.7 CONTROL DE CALIDAD 
Control de procedencia de los materiales. 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones 
establecidas en el apartado 213.4 del artículo 213 del PG-3. 
De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción 
previsto, se tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada 
una de ellas se determinará el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-
8. 
Control de calidad de los materiales. 
1 Control de calidad de la emulsión bituminosa 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 
en el apartado 213.5 del artículo 213 del PG-3. 
2 Control de calidad del árido de cobertura 
El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de 
las Obras. 
3 Control de ejecución 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de 
menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios 
siguientes: 
 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
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 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
 La superficie regada diariamente. 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
Las dotaciones de emulsión bituminosa y, eventualmente, de árido, se 
comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o 
de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del 
ligante o extensión del árido, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una 
de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de ligante 
residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar 
la comprobación de las dotaciones medias de emulsión bituminosa y áridos, 
por otros medios. 
Se comprobará la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la del 
ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier 
elemento calefactor. 
5.5.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
La dotación media, tanto de ligante residual como, en su caso, de los 
áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). 
No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar 
resultados que excedan de los límites fijados. 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes 
que no cumplan los criterios anteriores. 
5.5.9 MEDICIÓN Y ABONO 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o 
bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono 
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incluirá el de la preparación de la superficie existente, el de la aplicación de la 
emulsión bituminosa y el de la eliminación posterior del riego de curado. 
El árido, eventualmente empleado en riegos de curado, se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula 
contrastada. El abono incluirá la extensión del árido. 
5.5.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE 
CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido 
por un certificado de conformidad a dichas normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las 
Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados autorizados para realizar tareas 
de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 
5.6 ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo se estará a 
lo dispuesto en el artículo 542 del Pliego General de Condiciones PG3. 
5.6.1 MATERIALES 
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Ligante bituminoso. 
El ligante bituminoso que se utilizará en los tipos de mezclas bituminosas 
en caliente previstas, será betún asfáltico del tipo B-50/70, que deberá cumplir 
todas las especificaciones que al respecto establece el artículo 211 del Pliego 
General de Condiciones PG3. 
El ligante se dosificará según los criterios indicados en el artículo 542.5 del 
citado PG-3, de tal forma que se adoptará: 
 Árido grueso: 
Todo el árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de 
cantera o de grava natural y, en cualquier caso, el rechazo del tamiz 5 U.N.E. 
deberá contener el cien por cien (100%) en peso de elementos machacados 
que presenten dos o más caras de caras de fractura. 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será 
inferior a veinticinco (25). 
El coeficiente de pulido acelerado será, para el árido grueso a emplear en 
la capa de rodadura, superior a cuarenta y cinco (45). 
El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 
 Árido fino: 
El contenido de arena natural será como máximo del diez por ciento (10%) 
en peso total de árido fino. 
 Filler: 
El filler a emplear será en su totalidad de aportación, y concretamente 
cemento CEM II 32.5, en la mezcla tipo S, el 100% de aportación. 
Mezcla de áridos en frío: 
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La mezcla de áridos en frío, en las proporciones establecidas, y antes de 
entrar en el secador, tendrá un equivalente de arena superior a cincuenta (50). 
Tipo y composición de la mezcla: 
 Para la capa de rodadura se empleará una mezcla bituminosa tipo 
AC-16. 
 Para la capa base se utilizará una mezcla bituminosa tipo AC-32. 
Antes de comenzar la fabricación de las mezclas bituminosas, deberá 
haberse aprobado por el Ingeniero Director la correspondiente fórmula de 
trabajo. 
5.6.2 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
Se fija la producción horaria mínima de la instalación en setenta toneladas 
por hora. 
El ancho de extendido será de cuatro (4) metros como mínimo, y el máximo 
quedará a juicio del Ingeniero Director, una vez analizadas las posibles 
soluciones al tráfico durante la Ejecución. 
5.6.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Previamente a la extensión de la capa intermedia de mezcla bituminosa, 
se ejecutará el riego de imprimación, conforme a las prescripciones técnicas 
contenidas en los artículos correspondientes del PG-3. Una vez concluida la 
capa intermedia, y antes de ejecutar la de rodadura, se realizará el riego de 
adherencia, según las especificaciones contenidas en los artículos 
correspondientes del PG-3. 
5.6.4 MEDICIÓN Y ABONO 
Serán de medición y abono independiente los conceptos siguientes: 
 Ligante bituminoso empleado en las mezclas. 
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 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 y AC32, fabricada y puesta 
en obra, excepto el ligante. 
 El ligante bituminoso se medirá y abonará por toneladas realmente 
empleadas, deducidas a partir del contenido de ligante que demuestren 
los ensayos de extracción realizados diariamente. 
 Las mezclas bituminosas en caliente se medirán y abonarán por 
toneladas realmente fabricadas y puestas en Obra, deducidas de las 
secciones tipo de los planos del Proyecto, y de las densidades y 
espesores medidos que demuestren las probetas extraídas en Obra. 
 Los áridos y filler, sea cual sea su clase y posibles adiciones, no serán 
objeto de medición y abono por estar incluidos en el precio de la unidad 
de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente. 
 No se abonarán los excesos que se produzcan sobre los espesores 
previstos en las secciones tipo del proyecto. 
La extracción de las probetas para ensayos se realizará en presencia del 
Contratista o de su representante, que las identificará. Posteriormente 
aceptará, con su firma, los resultados obtenidos y realizados por el laboratorio 
que señale el Ingeniero Director. 
A efectos presupuestarios de proyecto, se ha tomado el siguiente valor de 
densidad: 
 Densidad de dos toneladas y treinta centésimas por metro cúbico (2,30 
T/m3) sobre perfil en capa de rodadura y de base 
 La relación filler/betún será de 1,2 en la capa de rodadura y 1,0 en la 
capa base. 
 La dotación de ligante será del 5,5 % para la capa de rodadura y de 4,5 
% para la capa base. 
6 ESTRUCTURAS 
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6.1 ARTÍCULO 610. HORMIGONES 
6.1.1 DEFINICIÓN 
Se define como hormigón al producto formado por la mezcla de cemento, 
agua, árido fino y árido grueso. Los hormigones del proyecto, en líneas 
generales, se adecuaran a lo previsto en el artículo 610 del PG-3 y a las 
especificaciones contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
Para la ejecución de las obras del presente proyecto se emplearán los 
hormigones armados definidos en la EHE, a partir de la resistencia mínima de 
25 N/mm2 para hormigón armado y 15,20 N/mm2 para hormigón en masa. 
6.1.2 MATERIALES 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, 
cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la 
realización de los ensayos previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, para 
los casos en que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de 
un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior 
a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y 
expresamente por el Director de las Obras. 
El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de 
los materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones 
establecidas para los mismos en este artículo, así como de todas aquéllas que 
pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
6.1.3 TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 215 de 292 
 
Para su empleo en las distintas partes o elementos de obra, y de acuerdo 
con su resistencia característica determinada según normas UNE 7240 y UNE 
7242, se establecen los siguientes tipos de hormigón: 
 Hormigón HM-15,0, en capa de limpieza, regularización de cimentaciones 
y cimentación de señalización vertical. La resistencia característica 
alcanzara como mínimo, los ciento cincuenta kilogramos por centímetro 
cuadrado (150 kg/centímetro cuadrado). 
 Hormigón HM-20 en cimientos y soleras de obras de fábrica. La resistencia 
característica alcanzara como mínimo, los doscientos kilogramos por 
centímetro cuadrado (200 kg/centímetro cuadrado). 
 Hormigón HM-25 en boquillas y aletas de las obras de drenaje transversal 
así como en formación de la solera en adecuación de caminos. Su 
resistencia característica mínima será de doscientos kilogramos por 
centímetro cuadrado (250 kg/centímetros cuadrado). 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así 
lo autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su 
utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, cuando 
sea necesario, las características especiales que deba reunir el hormigón, así 
como las garantías y datos que deba aportar el Contratista antes de comenzar 
su utilización. 
6.1.4 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de 
asegurar que el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de 
durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos 
estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones 
de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 
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distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las 
piezas, etc). 
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de 
durabilidad establecida en el capítulo VII de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
6.1.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA 
DE TRABAJO 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director 
de las Obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados 
obtenidos en los ensayos previos y característicos. 
La fórmula de trabajo constará al menos: 
 Tipificación del hormigón. 
 Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 
 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido 
(Kg/m3). 
 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 
 Dosificación de adiciones. 
 Dosificación de aditivos. 
 Tipo y clase de cemento. 
 Consistencia de la mezcla. 
 Proceso de mezclado y amasado. 
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 
 Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la 
mezcla. 
 Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 
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 Cambio en el tamaño máximo del árido. 
 Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico 
del árido fino. 
 Variación del procedimiento de puesta en obra. 
Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición 
de fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de 
consistencia fluida salvo justificación especial. 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro 
procedimiento, la consistencia se determinará con cono de Abrams según la 
norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos correspondientes en el 
cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 
6.1.6 EJECUCIÓN 
Fabricación y transporte del hormigón. 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las 
indicaciones del artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 
Con relación a las dosificaciones establecidas, se admitirán solamente 
tolerancias del 3% en el cemento, del 8% en la proporción de las diferentes 
clases o tamaños de áridos por mezclas, y del 3% en la concentración 
(relación cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido. 
La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora 
por pesada de todos los materiales, en hormigones de resistencia 
característica iguales o superiores a los 250 kg/cm2, bajo la vigilancia de 
persona especializada y corrigiéndose la dosificación del agua con arreglo a 
las variaciones de humedad del árido. 
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Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Director la 
dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan estos en 
recipientes de doble altura que lado, cuyos enrases corresponden 
exactamente a los pesos de cada tipo de árido que ha de verterse en cada 
amasada. La dosificación de cemento se hará siempre por peso. 
El periodo de batido a la velocidad de régimen será, en todo caso, superior 
a un minuto e inferior a tres, siempre que no se empleen hormigoneras de 
más de un metro cúbico. En el caso de empleo de hormigoneras de mayor 
capacidad la duración del amasado se prolongara hasta obtener la necesaria 
homogeneidad, de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. 
No se mezclaran masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de 
cemento. 
Antes de comenzar la fabricación de una mezcla con un tipo de 
conglomerante deberán limpiarse las hormigoneras. 
La compactación del hormigón se efectuara por vibración. La consistencia 
será fijada por el Director de la obra. De acuerdo con la Instrucción EHE, los 
ensayos de control de los hormigones se realizaran según lo señalado el 
artículo 88.4 de la citada Instrucción, a nivel normal. 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial 
cuidado en que no se produzca desecación de las amasadas durante el 
transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se 
adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los 
elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, 
para conseguir una consistencia adecuada en obra. 
Entrega del hormigón. 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en 
obra se efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no 
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podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el 
hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento 
estructural. 
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 
Vertido del hormigón. 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del 
hormigón fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; 
pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias 
para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones 
favorables de humedad y temperatura. 
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el 
hormigonado, una vez verificado que las armaduras están correctamente 
colocadas en su posición definitiva. 
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el 
Contratista deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su 
utilización. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos 
metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de 
los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se 
realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o 
encofrados. 
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Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista 
gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y 
separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos 
neumáticos, se tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no 
esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el 
volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de 
metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que 
el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón 
directamente sobre las vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se 
trata de hormigonar una dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo 
sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se 
inicie el hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente 
hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las 
deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigone la 
junta. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, 
dependiendo del espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo 
el frente del hormigonado. 
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, 
llenándolas en toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para 
que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los 
elementos horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos 
dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, 
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a fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado 
definitivamente. 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, 
quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño 
máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos. 
Compactación del hormigón. 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las 
indicaciones del apartado 70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
La consolidación del hormigón se ejecutara con igual o mayor intensidad 
que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación 
deberá prolongarse junto a los parámetros y rincones del encofrado hasta 
eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la refracción de la 
pasta a la superficie. El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas 
no sobrepasara el necesario que conseguir que la compactación se extienda, 
sin disgregación de la mezcla, a todo el interior de la masa. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y 
elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado. 
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor 
de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de 
introducción y retirada de los vibradores. 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a 
toda la masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas 
importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación 
será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado 
y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta 
refluya a la superficie. 
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Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos 
lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede totalmente 
humedecida. 
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará 
especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos 
de los vibradores. 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en 
la tongada, de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya 
vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda 
la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será 
preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última 
pasada de forma que la aguja no toque las armaduras. 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número 
de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, 
pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre 
mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no 
toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente 
obstrucción. 
Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, 
deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen 
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huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos 
y protegidos. 
Hormigonado en condiciones especiales. 
1. Hormigonado en tiempo frio. 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se 
prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la 
temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius 
(0 °C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve 
horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4 
°C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 
prescrito será alcanzado en el citado plazo. 
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando 
se trate de elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la 
superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes 
del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no 
afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su 
superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la masa dé 
hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se vierta el hormigón 
sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a 
cero grados Celsius (0 °C). 
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se 
emplee cemento portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, 
las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius 
(5°C); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar 
de cinco grados Celsius (5°C). 
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La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa 
del Director de las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de 
atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones cloruro. 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del 
Director de las Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 
realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los 
áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura 
de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), añadiéndose 
con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá 
prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin 
formación de grumos. 
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar 
que la helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para 
comprobar las resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas 
que prescriba el Director de las Obras. 
2. Hormigonado en tiempo caluroso. 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de 
la masa de hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras 
previamente a su utilización. 
3. Hormigonado en tiempo lluvioso. 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros 
medios que protejan al hormigón fresco. Como norma general, el 
hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 
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El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en 
caso de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado 
cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice 
correctamente. 
Juntas. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de 
dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de 
contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las 
condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado. 
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la 
localización de las juntas que no aparezcan en los Planos. 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 
perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y 
deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son 
muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el 
vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el 
plano de la junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de 
hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, 
en su día, se puedan hormigonar correctamente. 
Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, 
lechada o árido suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con 
la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del 
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hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se 
reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las 
proximidades de la junta. 
En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más 
juntas que las previstas expresamente en los Planos y solamente podrá 
interrumpirse el hormigonado cuando por razones imprevistas sea 
absolutamente necesario. En ese caso, las juntas deberán hacerse 
perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá 
reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización 
del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias 
sobre el tratamiento de las mismas. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, en su caso, 
de forma expresa, los casos y elementos en los que se permitirá el empleo de 
otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con 
productos adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas mediante 
ensayos de suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán 
tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos 
tradicionales. 
Curado del hormigón. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al 
hormigón a un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, 
al efecto, fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto, el que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 74 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá 
curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en 
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superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de 
sustancias perjudiciales para el hormigón. 
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con 
agua (evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de 
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención 
de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma 
que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por 
metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta 
grados Celsius (40 °C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El 
proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez 
días (10 d). 
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de 
metal expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan 
ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón. 
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el 
endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y 
cinco grados Celsius (75 °C), y que la velocidad de calentamiento y 
enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). Este ciclo 
deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento 
utilizado. 
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del 
hormigón se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las 
condiciones estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales, "Productos filmógenos de curado". 
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado 
acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se 
utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se 
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vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que se demuestre que 
el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen 
medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas 
especiales de curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena 
práctica de dichas técnicas. 
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de 
curado al vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo 
con las prescripciones incluidas en este apartado. 
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá 
exigir la colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el 
debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de 
curado. 
6.1.7 CONTROL DE CALIDAD 
No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones 
contemplados en este artículo. 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán 
expresamente los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón, 
los cuales se reflejarán además en cada Plano. Asimismo, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, se establecerá un Plan de Control de la 
ejecución en el que figuren los lotes en que queda dividida la obra, indicando 
para cada uno de ellos los distintos aspectos que serán objeto de control. 
6.1.8 ESPECIFICACIOENES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Tolerancias. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema 
de tolerancias, así como las decisiones y sistemática a seguir en caso de 
incumplimientos. 
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A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, 
el Director de las Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes. 
Reparación de defectos. 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser 
comunicados al Director de las Obras, junto con el método propuesto para su 
reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en 
el menor tiempo posible. 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se 
protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado 
superficial de esas zonas. 
6.1.9 RECEPCIÓN 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que 
se satisfaga el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los 
ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la 
reparación adecuada de los defectos existentes. 
6.1.10 MEDICIÓN Y ABONO 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos 
del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y 
transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del 
hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la 
reparación de defectos. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir otras 
unidades de medición y abono distintas del metro cúbico (m3) de hormigón 
que aparece en el articulado, tales como metro (m) de viga, metro cuadrado 
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(m2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo 
con dichas unidades. 
6.1.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE 
CALIDAD 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se 
estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya.  
6.2 6ARTÍCULO 690. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS  
6.2.1 DEFINICIÓN  
Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de 
hormigón, u otros materiales, en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, 
muros, etc.  
6.2.2 MATERIALES  
Serán los definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
6.2.3 EJECUCIÓN  
La ejecución de los trabajos se realizará siguiendo las instrucciones del 
Director de las obras.  
6.2.4 MEDICIÓN Y ABONO  
Las impermeabilizaciones de paramentos se abonarán por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre Planos. En el precio 
unitario quedarán incluidos los materiales utilizados, la preparación de la 
superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de 
la unidad.  
6.3 ARTÍCULO 693. MONTAJE DE ELEMENTOS 
PREFABRICADOS  
Este artículo estuvo vigente desde la aprobación del PG-3 hasta la 
publicación de la ORDEN FOM/3818/2007 que lo deroga, por tanto se 
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entiende que no debe tener aplicación y si así fuera, la responsabilidad 
recaería sobre el Director de la Obras si hubiere ordenado su ejecución y 
sobre el Contratista en cuanto ejecutor material de este artículo derogado. 
7 SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO 
 
7.1 ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES 
7.1.1 DEFINICIÓN 
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada 
sobre la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines 
informativos y reguladores del tráfico. 
7.1.2 TIPOS 
Las marcas viales, se clasificarán en función de: 
 Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo 
temporal (color amarillo). 
 Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales 
convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas 
específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de 
lluvia o humedad). 
7.1.3 MATERIALES 
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos 
de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales 
prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente artículo. 
El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 
incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio 
a cualquiera de los materiales anteriores. 
Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales 
utilizados en la aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos 
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materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en 
el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus 
proporciones de mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de 
acuerdo con el apartado 700.3.2 del PG-3. Además, definirá la necesidad de 
aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera una mejora adicional 
de la seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos donde el número 
medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100). 
Características. 
Las características que deberán reunir los materiales serán las 
especificadas en la norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticas de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-
1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 
Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las 
marcas viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la 
norma UNE-EN- 1423. La granulometría y el método de determinación del 
porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se 
utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma 
UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el 
Director de las Obras. 
En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las 
microesferas de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o 
adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-
1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 
Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, 
cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo 
especificado en el "método B" de la norma UNE 135 200(3). 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), 
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la 
marca vial será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario 
de las obras. 
Criterios de selección. 
La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de 
marca vial se llevará a cabo mediante la determinación del "factor de 
desgaste", definido como la suma de los cuatro valores individuales asignados 
en la tabla 700.1 a todas y cada una de las características de la carretera que 
en dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial del 
pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo). 
Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se 
seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2 del PG-
3. 
Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de 
material cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se 
especifica en el apartado 700.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, para el correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base 
al Criterio definido en la tabla 700.3 del PG-3. 
Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa 
clase, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las obras fijará, en función del sustrato y las Características del 
entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así como su dotación unitaria 
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en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la 
obra completa de señalización. 
7.1.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se 
aplicarán únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo 
de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3 del PG-
3. 
Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las 
marcas viales cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, 
asimismo, con los requisitos de color especificados y medidos según la UNE-
EN-1436. Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean 
en circunstancia alguna, la causa de la formación de una película de agua 
sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los sistemas 
adecuados para el drenaje. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, el nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a 
cada tipo de vía, el cual deberá establecerse según la norma UNE-EN-1436, 
en base a obtener su máxima visibilidad, tanto de día como de noche, en 
cualquier situación. 
7.1.5 MAQUINARIA DE APLICACIÓN 
La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales 
utilizados en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de 
aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir 
una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo 
de la misma. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en 
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la aplicación de las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la norma 
UNE 135 277 (1). 
7.1.6 EJECUCIÓN 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de 
todos los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales objeto de 
la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales 
y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad (700.11 del PG-3). En ambos casos se referenciarán los 
datos relativos a la declaración de producto según UNE 135 200 (2). 
Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la 
maquinaria a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de 
las Obras. 
La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo 
especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de 
identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso 
de existir, los de los dosificadores automáticos. 
Preparación de la superficie de aplicación. 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una 
inspección del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles 
defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de 
la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que 
pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a 
aplicar. 
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La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el 
sustrato (pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá 
efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial 
existente, aplicación de una imprimación, etc). El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares podrá fijar, o en su defecto el Director de las Obras 
exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean 
de reparación propiamente dicha o de aseguramiento de la compatibilidad 
entre el sustrato y la nueva marca vial. 
En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la 
aplicación de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales 
utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre 
su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince 
centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se 
rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos 
lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 
correspondiente a la marca vial. 
Limitaciones a la ejecución. 
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del 
sustrato (pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados 
Celsius (3oC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si 
el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida 
entre cinco y cuarenta grados Celsius (5oC a 40oC), o si la velocidad del 
viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 
Premarcado. 
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, 
se llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la 
correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo 
de referenciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua 
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o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre 
sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 
Eliminación de las marcas viales. 
Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva 
aplicación o en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, 
la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el 
empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá 
utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en 
cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: 
 Agua a presión. 
 Proyección de abrasivos. 
 Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o 
flotantes horizontales. 
7.1.7 CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la 
verificación de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 
conceptos: 
 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 
 Tipo y dimensiones de la marca vial. 
 Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas 
viales. 
 Fecha de aplicación. 
 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 
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 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, 
pudieran influir en la durabilidad y/o características de la marca vial 
aplicada. 
Control de recepción de los materiales. 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 
anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de 
la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica 
que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; 
cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad (700.11) de cada suministro. 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de 
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente 
al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 700.6 del PG-3. 
Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de 
calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos 
materiales, empleados para la aplicación de marcas viales, si se aporta el 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad del producto (700.11 PG-3), sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de la obras. 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
aplicación, los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de 
homogeneidad e identificación especificados para pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y 
los de granulometría, Índice de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera 
según la norma UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la UNE 135 
287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. 
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Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de 
verificación especificados en la norma UNE-EN-1790. 
La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la 
homogeneidad e identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente y plásticos de aplicación en frío se realizará de acuerdo con los 
criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 
La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales 
prefabricadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y 
UNE-EN-1790, respectivamente. 
Se rechazarán todos los acopios, de: 
 Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los 
ensayos de verificación correspondientes o que no entren dentro de las 
tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación 
especificados en la norma UNE 135 200(2). 
 Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de 
granulometría definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas 
defectuosas e índice de refracción contemplados en la UNE-EN-1423. 
 Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para 
cada tipo, en la norma UNE-EN-1790. 
Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las 
condiciones anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva 
inspección exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista 
acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, 
eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas 
unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se 
especifican en el presente apartado. 
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El Director de las Obras, además de disponer de la información de los 
ensayos anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y 
verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 
acopiados. 
Control de la aplicación de los materiales. 
Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de 
obra, se realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de 
los acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el 
proyecto. 
Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, 
se tomarán muestras de acuerdo con los siguientes criterios: 
Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una 
muestra de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo 
número será función del volumen total de la misma, según el siguiente criterio: 
Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo 
tipo que se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) 
de la máquina de aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 
Del número total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, 
se seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo 
la toma de muestras del material según la expresión: 
Si = (Ci/6)1/2 
Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero 
inmediatamente superior. 
Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de 
aplicación de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro 
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de aire de atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) 
muestras de un litro (1 l), cada una. 
El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de 
aplicación en frío- de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos 
de identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 
Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se 
determinará según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los 
tramos de control seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas 
no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por 
donde pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. 
El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez 
(10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 
Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en 
los correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al 
menos en la mitad de los tramos de control seleccionados: 
 En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se 
cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 
 Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a 
partir de las láminas metálicas, no cumplen los especificados en el 
proyecto y/o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material 
aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de 
variación (v), supera el diez por ciento (10%). 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo 
por el Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos 
materiales serán sometidos a los ensayos de identificación y comprobación 
de sus dotaciones que se especifican en el presente apartado. 
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El Director de las Obras, además de disponer de la información de los 
controles anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere 
oportuno, identificar y comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 
Control de la unidad terminada. 
Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se 
llevarán a cabo controles periódicos de las marcas viales con el fin de 
determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 
especificaciones mínimas. 
Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el 
apartado 700.4 del PG-3 y se rechazarán todas las marcas viales que 
presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado. 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo 
por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas 
serán sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad 
especificados en el presente apartado. 
El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere 
oportuno durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales 
aplicadas cumplen las características esenciales y las especificaciones 
correspondientes que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
7.1.8 PERIODO DE GARANTÍA 
El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los 
materiales y dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años 
en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para 
las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de 
garantía mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función 
de la posición de las marcas viales, del tipo de material, etc. 
El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con 
períodos de tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) 
meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan 
sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período 
de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis 
(6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 
7.1.9 SEGRUIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista 
someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 
durante el período de ejecución, así como de las marcas, recién pintadas, 
hasta su total secado. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas 
de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de 
acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté 
vigente. 
7.1.10 MEDICIÓN Y ABONO 
Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por 
metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el 
pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la 
superficie de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la 
marca vial aplicada. 
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La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por 
metros (m) realmente eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso 
contrario, la eliminación de las marcas viales se abonará por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
7.1.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA 
CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por 
medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones 
estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para 
los que tales organismos posean la correspondiente acreditación. 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, 
sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como 
tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
7.2 ARTÍCULO 701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE 
CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 
7.2.1 DEFINICIÓN 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o 
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regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 
inscritos leyendas y/o pictogramas. 
Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en 
condiciones diurnas como nocturnas; para ello deberán ser capaces de 
reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los 
faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido 
contrario. 
7.2.2 TIPOS 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se 
clasificarán en función de: 
 Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de 
indicación. 
 Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal 
(señalización de obras). 
7.2.3 MATERIALES 
Como componentes de señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina 
no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que 
cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y 
servicio especificadas en el presente artículo.  
La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante 
la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de 
selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo.  
Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles 
en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de 
pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se 
corresponderá con lo especificado en el presente artículo.  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y 
características del material más adecuado como sustrato así como el nivel de 
retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como 
componentes de señales y carteles verticales de circulación, de acuerdo con 
el criterio de selección establecido en el apartado 701.3.2 del PG-3.  
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), 
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9.  
Características.  
1. Del sustrato.  
Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles 
verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán indistintamente: 
aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con las características definidas, 
para cada uno de ellos, en el presente artículo. 
El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización 
distinta de chapa de aluminio distinta a lo especificado en el presente artículo, 
quedará sometida a la aprobación del Director de las Obras previa 
presentación, por parte del Contratista, del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 
(701.11 9 del PG-3). 
Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero 
galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos en las señales 
y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos 
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especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 
321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación. 
2. De los materiales retrorreflectantes 
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes 
utilizados en señales y carteles verticales de circulación se clasificarán como: 
 De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea 
realizada a base de microesferas de vidrio incorporadas en una resma 
o aglomerante, transparente y pigmentado con los colores apropiados. 
Dicha resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 
adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, 
aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de 
polietileno. 
 De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea 
realizada a base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una 
película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina 
o aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. La citada 
resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo 
sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá 
protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 
 De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, 
de microprismas integrados en la cara interna de una lámina 
polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en la 
lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias 
condiciones de angulosidad y a las distancias de visibilidad 
consideradas características para las diferentes señales, paneles y 
carteles verticales de circulación, con una intensidad luminosa por 
unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco. 
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Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con 
microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los 
productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de 
una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de 
identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado 
en la norma UNE 135 334. 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran 
angularidad deberán poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, 
una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la 
señal o cartel. Asimismo, dispondrán de una marca de identificación visual 
característica del fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio 
acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las 
marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada 
identificación visual. 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran 
angularidad, además de cumplir las características recogidas en la norma 
UNE 135 334, presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de 
luminancia (ß), así como unas coordenadas cromáticas (x,y), de los vértices 
de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en 
la tabla 701.1 del PG-3. 
Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de 
gran angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 cd.m-
2) especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se 
exija su utilización, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en 
el apartado 701.3.2 del PG-3, se seleccionarán aquellos materiales 
retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del 
coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su conjunto las 
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combinaciones de colores correspondientes a las señales y carteles objeto del 
proyecto. 
Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de 
los materiales retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 701.2 del 
PG-, siendo: 
 Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas 
de los materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de 
retrorreflexión, R'/cd.lx- 1.m-2) de nivel 3 a utilizar en carteles y paneles 
complementarios en tramos interurbanos de autopistas, autovías, y 
vías rápidas. 
 Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas 
de los materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de 
retrorreflexión, R'/cd.lx- 1.m-2) de nivel 3 a utilizar en entornos 
complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en 
carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 
carreteras convencionales. 
 Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas 
de los materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de 
retrorreflexión, R'/cd.lx- 1.m-2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 
La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre 
muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los 
ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de 
fabricación a las señales, o directamente del proveedor de dicho material. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones 
geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-
2) en estos materiales. 
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El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de 
identificación de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia 
en el presente apartado. 
3. De los elementos de sustentación y anclajes 
Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero 
galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles 
laterales y paneles direccionales cumplirán las características indicadas para 
cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, 
respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo 
especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas 
según lo indicado en la norma UNE 135 321. 
Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes 
empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 
135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería 
y anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la 
norma UNE 135 316. 
Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de 
cualquier elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma 
UNE 135 311. 
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, 
materiales, tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén 
acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11 PG-3). En 
cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero 
electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 
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La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al 
contratista adjudicatario de las obras. 
Criterios de selección del nivel de retrorreflexión. 
La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y 
cartel vertical de circulación, se realizará en función de las características 
específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. 
La tabla 701.3 del PG-3 indica los niveles de retrorreflexión mínimos 
necesarios para cada señal y cartel vertical de circulación retrorreflectantes, 
en función del tipo de vía, con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día 
como de noche. 
7.2.4 SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 
Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en 
movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el 
Capítulo VI, Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en 
la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical" y 8.3-IC "Señalización, 
balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado". 
Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. 
Las señales podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas 
de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada 
y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período 
de servicio. 
Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles 
como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 
8.1-IC "Señalización vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa 
de obras fijas en vías fuera de poblado". 
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Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, 
identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha 
de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 
Características. 
Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes serán las especificadas en el presente artículo. 
La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 
1. Zona retrorreflectante. 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no 
serigrafiados, las características iniciales que cumplirán sus zonas 
retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, 
las características fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a 
las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de 
retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado 701.3.1.2 del PG-3. 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
serigrafiados, el valor del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al 
menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 701.3.1.2 
del PG-3 para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 
2. Zona no retrorreflectante. 
Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no 
retrorreflectantes. 
La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con 
independencia del material empleado, las características indicadas en la 
norma UNE 135 332. 
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7.2.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Zona retrorreflectante. 
1. Características fotométricas. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de 
las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas 
o no) objeto del proyecto. 
Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión 
(R'/cd.lx-1.m-2) para la zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiados 
o no), de las señales y carteles verticales de circulación, al menos, los 
especificados en la tabla 701.4 del PG-3. 
Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión 
(R'/cd.lx-1.m-2) para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no), de 
las señales y carteles verticales de circulación, al menos, el cincuenta por 
ciento (50 %) de los valores medidos para 0,2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de 
observación, y 5º de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación ε 
de 0º), en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las 
zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la tabla 
701.2 del PG-3. 
2. Características colorimétricas. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia (ß) de la 
zona retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales 
de circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 701.3.1.2 del PG-3, para cada uno de los niveles de retrorreflexión 
exigidos. 
Zona no retrorreflectante. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, el valor del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas 
(x,y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el apartado 
701.4.1.2 del PG-3. 
Elementos de sustentación. 
Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de 
sustentación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su aspecto y 
estado físico general definidas en la norma UNE 135 352. 
7.2.6 EJECUCIÓN 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de 
todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales 
de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, 
que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales 
y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad (701.11 PG-3). En ambos casos se referenciarán sus 
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los 
apartados 701.3 y 701.4 del PG-3. 
Limitaciones a la ejecución. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el 
Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo 
de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la 
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ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación 
de las señales y carteles, etc.. 
Replanteo. 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo 
que garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones 
del proyecto. 
7.2.7 CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la 
comprobación de la calidad de las señales y carteles acopiados así como de 
la unidad terminada. 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 
conceptos: 
 Fecha de instalación. 
 Localización de la obra. 
 Clave de la obra. 
 Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del 
peligro, reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, 
con tratamiento anticondensación, etc.). 
 Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente 
referenciados. 
 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, 
pudieren influir en la durabilidad y/o características de la señal o 
cartel instalados. 
Control de recepción de las señales y carteles. 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 
anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de 
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la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica 
que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; 
cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad (701.11 PG-3) de cada suministro. 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de 
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente 
al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 701.6 del PG-3. 
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del 
producto (701.11 PG-3), sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de la obras. 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
instalación, para las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, se comprobará su calidad, según se especifica en este 
artículo a partir de una muestra representativa de las señales y carteles 
acopiados. 
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 
condiciones especificadas en el apartado 701.7.3 del PG-3, serán rechazados 
y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando su 
suministrador a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 
vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o 
corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán 
sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente 
apartado. 
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El Director de las Obras, además de disponer de la información de los 
ensayos que se especifican en el apartado 701.7.1.2del PG-3, siempre que lo 
considere oportuno, comprobar la calidad de las señales y carteles verticales 
de circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 
1. Toma de muestras. 
La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará 
constituida por un número determinado (S) de señales y carteles de un mismo 
tipo, seleccionados aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de 
Inspección I" para usos generales (tabla 701.5 del PG-3) en la norma UNE 66 
020. 
De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre 
todos ellos) un número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas 
al laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de calidad igual a: 
n= (n1/6)1/2 
Siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles 
seleccionados; caso de resultar (n) un número decimal, éste se aproximará 
siempre al número entero inmediato superior.  
Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) 
lamas, las cuales quedarán bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de 
poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada 
su idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como muestra serán 
devueltas al Contratista.  
2. Ensayos.  
En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los 
siguientes ensayos no destructivos, de acuerdo con la metodología de 
evaluación descrita en el apartado 701.4.1 del PG-3:  
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 Aspecto.  
 Identificación del fabricante de la señal o cartel.  
 Comprobación de las dimensiones.  
 Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas 
iniciales. 
Control de la unidad terminada  
Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de 
garantía se llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con 
el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si 
cumplen sus especificaciones mínimas.  
Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de 
acuerdo con los criterios de aceptación y rechazo especificados en el apartado 
701.7.3 del PG-3, serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el 
Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su 
instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de la calidad 
especificados en el apartado 701.7.1.2 del PG-3.  
El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere 
oportuno durante el período de garantía de las obras, que las señales y 
carteles instalados cumplen las características esenciales y las 
especificaciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  
1. Toma de muestras. 
El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y 
carteles de un mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, 
según el criterio establecido en la tabla 701.5 del PG-3.  
2. Ensayos.  
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En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se 
llevarán a cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el 
apartado 701.5 del PG-3. Además, se realizarán los controles 
correspondientes a características generales y aspecto y estado físico general 
indicados en la norma UNE 135 352. 
Criterios de aceptación y rechazo. 
La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 701.6 del 
PG-3), acopiados o instalados, vendrá determinada de acuerdo al plan de 
muestreo establecido para un nivel de inspección I y nivel de calidad aceptable 
(NCA) de 4,0 para inspección normal, según la norma UNE 66 020. 
Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones 
indicadas en el apartado 701.7.1.2 y 701.7.2.2 delPG-3 será considerado 
como "un defecto" mientras que una "señal defectuosa" o "cartel defectuoso" 
será aquella o aquel que presente uno o más defectos. 
7.2.8 PERIODO DE GARANTÍA 
La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes (serigrafiados o no), instalados con carácter permanente 
según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como 
conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el 
fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro 
(4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales 
y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no) 
superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la 
ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles 
con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) 
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meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan 
sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y carteles cuyo 
período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los 
seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 
El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 
las instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados. 
7.2.9 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de 
circulación, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras 
los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales 
y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas 
de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de 
acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté 
vigente. 
7.2.10 MEDICIÓN Y ABONO 
Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus 
elementos de sustentación, anclajes, se abonarán exclusivamente por 
unidades realmente colocadas en obra. 
Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por 
metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. Los elementos de 
sustentación y anclajes de los carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes se por unidades realmente colocadas en obra. Las 
cimentaciones de los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 
abonarán por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos. 
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7.2.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA 
CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por 
medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones 
estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para 
los que tales organismos posean la correspondiente acreditación. 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, 
sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como 
tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
7.3 ARTÍCULO 703. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 
RETRORREFLECTANTES 
7.3.1 DEFINICIÓN 
Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos 
dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter 
permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la 
capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización 
tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así 
como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser 
impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar 
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la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de 
los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 
7.3.2 TIPOS 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente 
artículo, son: paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas 
cilíndricas.  
7.3.3 MATERIALES  
En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y 
pintura (caso de ser necesaria) que cumplan las especificaciones de este 
artículo.  
Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas 
cilíndricas se utilizarán sustratos de naturaleza polimérica, flexibles y muy 
resistentes al desgarro, debidamente acondicionados para garantizar su 
estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en especial a las radiaciones 
ultravioleta.  
El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se 
conseguirá mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya 
calidad cumplirá con lo especificado en el presente artículo.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y 
características del material más adecuado como sustrato así como el nivel de 
retrorreflexión y tipo de materiales retrorreflectantes a utilizar en la fabricación 
de los elementos de balizamiento.  
Características.  
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), 
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo 
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referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9.  
1. Del sustrato  
En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente 
como temporal, se utilizará chapa de acero galvanizado de acuerdo con las 
características definidas en la norma UNE 135 365. 
Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la 
fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo 
especificado en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 
respectivamente. 
El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada 
uno de los elementos de balizamiento, en el presente artículo quedará 
sometido a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por 
parte del suministrador, a través de contratista, certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 
(703.11 PG-3) del suministro. 
2. De los materiales retrorreflectantes 
Los materiales retrorreflectantes empleados en los paneles direccionales, 
hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas serán, en función del grado 
de flexibilidad requerido para éstos, láminas y tejidos retrorreflectantes. 
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes 
utilizados en los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas se clasificarán como: 
 De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea 
realizada a base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una 
película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina 
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o aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. La citada 
resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo 
sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá 
protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 
 De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, 
de microprismas integrados en la cara interna de una lámina 
polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en la 
lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias 
condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad 
consideradas características para los diferentes elementos de 
balizamiento retrorreflectantes, con una intensidad luminosa por unidad 
de superficie de, al menos, 10 cd. m2para el color blanco. 
Las características que deben reunir las láminas retrorreflectantes de nivel 
de retrorreflexión 2, suministradas para formar parte de paneles direccionales, 
hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes serán las 
especificadas en la UNE 135 334. Asimismo estarán provistas de una marca 
de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo 
especificado en la UNE 135 334.  
Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, suministradas 
para formar parte de los elementos de balizamiento, además de cumplir las 
características recogidas en la UNE 135 334, presentaran unos valores 
mínimos iniciales del factor de luminancia (b), así como unas coordenadas 
cromáticas (x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo 
especificado, para cada color, en la tabla 703.1 del PG-3.  
Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de 
gran angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 
𝑐𝑑.𝑚−2) especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre 
que se exija su utilización, se seleccionarán aquellos materiales 
retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 265 de 292 
 
coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.𝑙𝑥−1.𝑚−2), consideradas en su conjunto las 
combinaciones de colores correspondientes a los paneles direccionales, hitos 
de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto.  
Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de 
las láminas retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 703.2 del PG-
3, siendo: 
 Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas 
de los materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de 
retrorreflexión, R'/cd.𝑙𝑥−1.𝑚−2) de nivel 3 a utilizar en tramos 
interurbanos de autopistas, autovías, y vías rápidas. 
 Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas 
de los materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de 
retrorreflexión, R'/cd.𝑙𝑥−1.𝑚−2) de nivel 3 a utilizar en entornos 
complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en 
tramos interurbanos de carreteras convencionales. 
 Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas 
de los materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de 
retrorreflexión, R'/cd.𝑙𝑥−1.𝑚−2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 
Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexion 3 deberán poseer, 
en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su 
orientación o posicionamiento preferente sobre el elemento de balizamiento. 
Asimismo, dispondrán de una marca de identificación visual característica del 
fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de 
realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas que 
puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 
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Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, 
cumplirán las características iniciales en la UNE 135 363 para estos 
materiales. 
La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su naturaleza y nivel de retrorreflexión, deberá 
realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de llevar 
a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar 
de aplicación a los elementos de balizamiento, o directamente del proveedor 
de dicho material. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones 
geométricas para la evaluación del coeficiente de retrorreflexión 
(R'/cd.𝑙𝑥−1.𝑚−2) en estos materiales. 
El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de 
identificación de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia 
en el presente apartado. 
3. De los elementos de sustentación 
Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales 
cumplirán las características indicadas en la UNE 135 314. Cuando presenten 
soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 
626 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las 
pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 
135 321. Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de 
cualquier elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma 
UNE 135 311. 
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, 
materiales, tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén 
acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
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especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (703.11 PG-3). En 
cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero 
electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de los 
paneles direccionales será exigible al contratista adjudicatario de las obras. 
7.3.4 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 
Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores 
indicados en las Normas de Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, 
como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2. 
Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar su 
estabilidad estructural, durante su período de servicio, mediante la utilización 
de aquellos elementos que resulten imprescindibles para la misma.  
Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser 
vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de 
retrorreflexión, diseño y colores indicados en las normas UNE 135 362, UNE 
135 360 y UNE 135 363, respectivamente.  
Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de 
elevada peligrosidad y entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) 
deberá estudiarse la idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes de nivel 3.  
El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas podrá ser 
verde, rojo o amarillo.  
Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las 
citadas normas y especificaciones técnicas. Los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes (los paneles direccionales, en su parte posterior) 
identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha 
de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).  
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Características.  
Las características que deben reunir los paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas serán las especificadas en las UNE 
135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente.  
La garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras.  
7.3.5 ESPECIFICACIOENS DE LA UNIDAD TERMINADA 
El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes 
elementos de sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la norma 
UNE 135 311.  
Zona retrorreflectante.  
1. Características fotométricas  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.𝑙𝑥−1.𝑚−2) de 
los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 
objeto del proyecto.  
Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión 
(R'/cd.𝑙𝑥−1.𝑚−2)  para la zona retrorreflectante equipada con láminas 
retrorreflectantes de nivel de retrorreflexion 2, al menos, los especificados en 
la tabla 703.3 del PG-3.  
Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión para 
la zona retrorreflectante (R'/cd.𝑙𝑥−1.𝑚−2)  equipada con láminas de nivel 3, de 
los elementos de balizamiento, al menos el cincuenta por ciento (50 %) de los 
valores iniciales medidos para 0,2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de observación, y 5 
o de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación e de 0º), en función 
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del material seleccionado de acuerdo con el criterio que se especifica en la 
tabla 703.2 del PG-3.  
Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un 
coeficiente de retrorreflexion mínimo de 250 cd.𝑙𝑥−1.𝑚−2, para un ángulo de 
observación (a) de dos décimas de grado (0,2º) y un ángulo de entrada (ß1) 
de cinco grados (5º).  
2. Características colorimétricas  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, las coordenadas cromáticas (X,Y) y el factor de luminancia (ß) de la 
zona retrorreflectante de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de 
vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto que estarán de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 703.3.1.2 del PG-3, para cada tipo de material 
(láminas o tejidos) retrorreflectante y nivel de retrorreflexión exigido. 
Zona no retrorreflectante. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de 
garantía, el valor del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas 
(X,Y) de las zonas no retrorreflectantes de los paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto que serán de 
acuerdo con lo indicado, para cada color, en las correspondientes normas 
UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 
Elementos de sustentación. 
Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de 
sustentación de paneles direccionales cumplirán, al menos, las 
especificaciones correspondientes a su aspecto y estado físico general 
definidos en la norma UNE 135 352. 
7.3.6 EJECUCIÓN 
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El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas 
suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los 
propios elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto así 
como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase 
y calidad. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales 
y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad (703.11 PG-3). En ambos casos se referenciarán las 
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los 
apartados 703.3 y 703.4 del PG-3. 
Preparación de la superficie de aplicación. 
Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes se realizará una inspección de la superficie del pavimento a 
fin de comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando sea 
necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 
suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente 
en la fijación de los mismos. 
Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con 
materiales de análoga naturaleza a los de aquella. 
Sobre pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de 
fijación basados en adhesivos, antes de proceder a la instalación de los 
elementos de balizamiento, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos 
aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún 
se encontrasen sobre su superficie. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su 
defecto el Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la 
superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dicha o de 
aseguramiento de la fijación de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes. 
Limitaciones a la ejecución. 
Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su 
caso, hitos de vértice serán tales que aseguren la fijación permanente de los 
citados elementos de balizamiento retrorreflectantes por su base y que, en 
caso de arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno 
para el tráfico rodado ni por causa del elemento de balizamiento 
retrorreflectante arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan 
permanecer sobre la calzada. 
Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura 
al tráfico de la zona recién balizada en el menor tiempo posible. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto el 
Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo 
de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la 
ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación 
de los elementos de balizamiento, etc. 
Replanteo. 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo 
que garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las 
especificaciones del Proyecto. 
Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes. 
Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o 
sus partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos 
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(decapantes, etc.) así como los procedimientos térmicos. En cualquier caso, 
el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el 
Director de las Obras. 
7.3.7 CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación 
de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas 
cilíndricas acopiadas así como de la unidad terminada. 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 
conceptos: 
 Fecha de instalación. 
 Localización de la obra y estado de la superficie. 
 Clave de la obra. 
 Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados 
por tipo (paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas). 
 Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 
 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, 
pudieran influir en las características y/o durabilidad de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 
Control de recepción de los elementos de balizamiento. 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 
anexa, conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de 
la empresa suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica 
que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; 
cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o 
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documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad (703.11 PG-3) de cada suministro. 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de 
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente 
al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 703.6 del PG-3. 
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos de 
balizamiento retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto (703.11 
PG-3), sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
obras. 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
instalación, para los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas, se comprobará su calidad, según se especifica en este 
artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos de 
balizamiento acopiados. 
La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará 
constituida por un número determinado (S) de elementos de balizamiento 
retrorreflectantes de un mismo tipo seleccionados aleatoriamente de acuerdo 
con el criterio descrito en la tabla 703.2 del PG-3 dejando, bajo la custodia del 
Director de las Obras, otras (S) balizas a fin de poder realizar ensayos de 
contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todos los 
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 
tomadas como muestra serán devueltos al Contratista. 
Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al 
número entero inmediato superior. 
Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de 
un mismo tipo acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados 
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los correspondientes ensayos de forma no destructiva, de acuerdo con la 
metodología de evaluación descrita en el apartado 703.4 del PG-3, no 
cumplan los requisitos exigidos de: 
 Aspecto. 
 Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de 
los materiales retrorreflectantes. 
 Comprobación de las dimensiones. 
 Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas 
iniciales. 
Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las 
condiciones anteriores serán rechazadas, y podrán presentarse a una nueva 
inspección, exclusivamente, cuando su suministrador, a través del Contratista, 
acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas 
eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas 
unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se 
especifican en el presente apartado. 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los 
ensayos anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
verificar la calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes que se 
encuentren acopiados. 
Control de la unidad terminada. 
Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de 
garantía, se llevarán a cabo controles periódicos de los elementos de 
balizamiento con el fin de determinar sus características esenciales y 
comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 
Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido 
rechazados serán ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su 
parte, las nuevas unidades antes de su instalación serán sometidas a los 
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ensayos de identificación y verificación de la calidad del apartado 703.4 del 
PG-3. 
Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos de 
balizamiento retrorreflectante cuyos elementos de anclaje, en caso de 
arrancamiento, rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, 
pongan en serio peligro la seguridad de la circulación vial. 
El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere 
oportuno durante el período de garantía de las obras, que los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes instalados cumplen las especificaciones que 
figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
El Director de las Obras, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos 
de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido 
arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, un número 
representativo (S) de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas según el criterio establecido en la tabla 703.2 del PG-3. 
En cada uno de los elementos de balizamiento seleccionados como 
muestra (S) se llevarán a cabo, de forma no destructiva, los ensayos 
especificados en el apartado 703.5 del PG-3. Además, se realizarán los 
controles correspondientes a "características generales" y "aspecto y estado 
físico general" recogidos en la norma UNE 135 352. 
Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
instalados que sean del mismo tipo de los seleccionados como muestras si, 
una vez efectuado el correspondiente control de calidad, se da al menos uno 
de los siguientes supuestos: 
 Más del veinte por ciento (20%) de los elementos de balizamiento, de 
un mismo tipo, seleccionados como muestras poseen dimensiones 
(sobre la superficie de instalación) fuera de las tolerancias admitidas en 
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la norma correspondiente o no presentan de forma claramente legible 
las marcas de identificación exigidas. 
 Más del diez por ciento (10%) de los elementos de balizamiento, de un 
mismo tipo, seleccionados como muestras no cumplen las condiciones 
de color o de retrorreflexión, exigidas en el apartado 703.5 delPG-3, o 
las correspondientes a "características generales" o a "aspecto y 
estado físico general" especificadas en la norma UNE 135 352. 
7.3.8 GARANTÍA 
La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas 
cilíndricas retrorreflectantes que no hayan sido objeto de arrancamiento, 
rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con 
carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas 
aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados 
desde la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la 
fecha de su instalación. En el caso de los paneles direccionales dicha garantía 
será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y 
seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de 
garantía mínimos de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la 
ubicación de las balizas y paneles, de su naturaleza, etc.  
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de 
balizamiento retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e 
instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso 
no se instalarán paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas retrorreflectantes cuyo período de tiempo, comprendido 
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entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 
las instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes instalados. 
7.3.9 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las 
Obras, los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 
materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así 
como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el 
período de tiempo necesario antes de abrir la zona recién balizada al tráfico. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas 
de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de 
acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté 
vigente. 
7.3.10 MEDICIÓN Y ABONO 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos 
de sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) 
realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de 
la superficie de aplicación y premarcado. 
La eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
instalados se abonará por número de unidades (ud) realmente eliminadas. 
7.3.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA 
CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por 
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medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones 
estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para 
los que tales organismos posean la correspondiente acreditación. 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, 
sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como 
tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
7.4 ARTÍCULO 704. BARRERAS DE SEGURIDAD 
7.4.1 DEFINICIÓN 
Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de 
vehículos, instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es 
proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control. 
7.4.2 TIPOS 
Las barreras de seguridad empleadas, se clasifican según el material de 
que están formadas en: 
 Metálicas, formadas por una serie continua de elementos 
longitudinales (vallas), unos soportes (postes) que los mantienen a 
cierta altura y unos elementos intermedios (separadores) que 
conectan los dos anteriores. 
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 Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas 
de hormigón con un perfil transversal especial. 
7.4.3 MATERIALES 
La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre 
que cumpla con lo especificado en el PG-3. 
Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada 
una de éstas se podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de 
proceder a su sustitución. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y 
características, de las barreras de seguridad, estableciendo como mínimo el 
nivel de contención de las mismas. 
Barreras de seguridad metálicas. 
Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los 
elementos definidos en las UNE 135 121 y UNE 135 122. 
El acero para fabricación de la valía será de las características químicas y 
mecánicas fijadas en la UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor 
nominal de tres milímetros (3 mm) y una tolerancia de más menos una décima 
de milímetro (0,1 mm). Para conseguir la aptitud química del acero base a la 
galvanización, se limitaran los contenidos de silicio y fósforo a los valores 
siguientes: 
Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 % 
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461. 
Las características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en 
la UNE-EN- 1179, y el espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los 
definidos por la UNE-EN ISO 1461 para aceros de espesor comprendidos 
entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm). 
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El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de 
barrera, será de las mismas características que el utilizado en la valla. 
El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios 
conformados en frío serán del tipo S 253 JR según lo especificado en la 
UNEEN-10025. Para conseguir la aptitud química del acero base a la 
galvanización, se limitaran los contenidos de silicio y fósforo a los valores 
siguientes: 
Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 % 
Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo 
establecido en la UNE-EN-10025. 
Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 
135 122. 
Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión 
mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 
507 en el caso de la tornillería y elementos de fijación y en el caso de postes, 
separadores y otros elementos conforme a las normas UNE-EN ISO 1461. 
7.4.4 CARACTERÍSTICAS 
Las características técnicas de los elementos constituyentes de la barreras 
de seguridad serán las especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 
135 121, UNE 135 122. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), 
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
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La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. 
7.4.5 EJECUCIÓN 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del "acta de 
comprobación del replanteo", la relación completa de las empresas 
suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los 
propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como 
la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y 
calidad. Las barreras de hormigón "in situ", se ejecutarán preferentemente con 
máquinas de encofrados deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar 
con la consistencia y características adecuadas. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales 
y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad (704.10 PG-3). En ambos casos se referenciarán las 
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 704.3 del PG-3. 
Limitaciones a la ejecución. 
Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma 
UNE 135 122, se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte 
imposible por la dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. 
En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro 
de diámetro y profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los 
huecos se rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante, y 
en ningún caso con hormigón. 
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Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de 
veinte centímetros (20 cm) de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa 
estabilizada convenientemente compactada y nivelada, de tal forma que 
garanticen que, una vez colocada la barrera, la desnivelación de la superficie 
superior de la misma, medida en la dirección del eje de la carretera, sea 
inferior a lo especificado en el apartado 704.6.2 del PG-3. 
Las barreras de seguridad de hormigón realizadas "in situ" deben curarse 
mediante el empleo de productos filmógenos (artículo 285 del pliego de 
prescripciones técnicas generales). 
Replanteo. 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo 
que garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las 
prescripciones del Proyecto. 
7.4.6 CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación 
de los elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes 
conceptos: 
 Fecha de instalación. 
 Localización de la obra. 
 Clave de la obra. 
 Número de elementos instalados, o número de metros en el caso 
de barreras de hormigón ejecutadas "in situ", por tipo. 
 Ubicación de las barreras de seguridad. 
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 Observaciones e incidencias que a juicio del Director de las Obras 
pudieran influir en las características y/o durabilidad de las barreras 
de seguridad instaladas. 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación 
anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 
Nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; 
identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del 
vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (704.7 PG-3) de cada 
suministro. 
Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de 
las barreras de seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden 
con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según 
se especifica en el apartado 704.5 del PG-3. 
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos 
constituyentes de las barreras de seguridad, si se aporta el documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del 
producto (704.10 PG-3), sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las obras. 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su 
instalación, para los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
se comprobará su calidad, según se especifica en el presente artículo, a partir 
de una muestra representativa de los elementos constituyentes acopiados. 
Acondicionamiento y mejora EX-116 de N-430 a EX-102 por Puerto Llano. 
Tramo Cruce de Obando - Cruce CC 22.6 
 
                                                                                                                  
                                                                              Página 284 de 292 
 
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las 
condiciones especificadas en los apartados 704.6.1 y 704.6.2 del PG-3 serán 
rechazados. 
Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando el 
suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 
vuelto a ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las 
defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier 
caso, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el 
presente apartado. 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los 
ensayos anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
verificar la calidad de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad que se encuentren acopiados. 
Barreras de seguridad metálicas. 
El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera 
metálica deberá ser continuo, razonablemente liso y estará exento de 
imperfecciones claramente apreciables a simple vista que puedan influir sobre 
la resistencia a la corrosión del mismo, tales como ampollas o inclusiones de 
matas, cenizas o sales de flujo. Tampoco será admisible la presencia de 
terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que puedan interferir con el 
empleo específico del material galvanizado. 
El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de 
los elementos, así como las manchas, que no sean eliminables por limpieza 
con un paño seco, será motivo de rechazo. 
Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento 
y la restauración de las zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la 
galvanización, siempre que estas zonas, consideradas individualmente, no 
tengan una superficie superior a los 10 cm2, ni afecten, en su conjunto, a más 
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del 0,5 por 100 de la superficie total del recubrimiento de cada elemento. Los 
procedimientos de restauración serán los especificados en la UNE-EN ISO 
1461. 
El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera 
metálica se realizará a través del peso de los mismos mediante un estudio 
estadístico por variables. 
Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400 - 500 
Ud.) o, en el caso de barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número 
de elementos sea equivalente. 
De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una tabla 
de números aleatorios, de modo que se garantice que cualquier elemento del 
lote tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la 
muestra. 
Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con 
las expresiones siguientes: 
X = Xi/n 
 
S2 = (Xi-X)2/(n-1) 
Siendo (n) el tamaño de la muestra, y (Xi) el peso en kilogramos (kg) de 
cada una de las piezas de la muestra. 
En caso de que la media (X) fuera inferior al valor (P) de la tabla 704.1 del 
PG-3, se rechazará el lote. 
TABLA 704.1. CONTROL ESPESOR ELEMENTOS DE LA BARRERA 
METÁLICA 
TIPO DE ELEMENTO P (kg) 
o Valla recta estándar 47.95 
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o Valla recta desmontable 47.87 
o Poste C-120 de 2000 mm 13.93 
o Poste C-120 de 1500 mm 10.53 
o Poste C-100 de 2000 mm 12.10 
o Poste C-100 de 1500 mm 9.05 
o Poste UPN-120 de 2400 mm 31.33 
o Separador corto 1.78 
o Separador estándar 2.62 
o Separador barreta abatible 2.55 
o Separador simétrico 6.08 
o Separador simétrico barrera desmontable 5.94 
En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 
Q= (X-P)/S 
Siendo (P) el valor indicado en la tabla 704.1 de la tabla precedente. 
Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el 
lote y si es inferior se rechazará. 
7.4.7  GARANTÍA 
La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación 
por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente 
según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como 
conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el 
fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su 
fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de 
garantía mínimos de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad superiores a los especificados en el presente apartado, 
dependiendo de la ubicación de las barreras, de su naturaleza, etc. 
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El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos 
constituyentes de barreras de seguridad con períodos de tiempo entre su 
fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones 
de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 
caso no se instalarán elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo 
período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los 
seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 
las instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de los elementos 
constituyentes de las barreras de seguridad instalados. 
7.4.8 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 
las Obras, los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 
materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas 
de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de 
acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté 
vigente.  
7.4.9 MEDICIÓN Y ABONO  
Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente 
colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para 
su colocación y puesta en obra.  
Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras se abonarán 
por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio 
cualquier elementos necesarios para su colocación, unión a la barrera y 
anclaje al terreno.  
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7.4.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA 
CALIDAD  
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 
los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por 
medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones 
estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para 
los que tales organismos posean la correspondiente acreditación. 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, 
sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como 
tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
8 VARIOS 
 
8.1 ARTÍCULO 800. TRANSPORTE ADICIONAL 
No será de abono transporte adicional alguno cualquiera que sea la 
distancia, por estar incluido en el precio de las unidades. 
8.2 ARTÍCULO 802. MEDIOS AUXILIARES 
No se abonará, en concepto de medios auxiliares, cantidad alguna, 
entendiéndose que el coste de dichos medios está incluido en los 
correspondientes precios de las unidades. En caso de rescisión, los medios 
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auxiliares del Constructor podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la 
Administración para la terminación de la Obra, pero quedando al final de 
propiedad del Contratista. 
8.3 ARTÍCULO 803. ACOPIOS 
Solo se abonarán en concepto de acopios los Materiales o maquinaria, que 
de acuerdo con la Administración actuante, autorice el Ingeniero Director de 
las Obras. Su abono se establecerá para los Materiales en un setenta por 
ciento (70%) del importe señalado para los mismos en el cuadro de precios 
número dos, y para la maquinaria en un cincuenta por ciento (50%) de su valor 
en el mercado. 
8.4 ARTÍCULO 804. OTRAS UNIDADES DE OBRA 
Las unidades de Obra, que no estando especificadas en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, hayan de ejecutarse según lo 
indicado en otros documentos del Proyecto, se realizarán empleando 
Materiales de primera calidad, que no podrán utilizarse sin el previo 
reconocimiento y aprobación del Ingeniero Director de las Obras, que los 
someterá a cuantos ensayos y pruebas estime oportuno. 
La Ejecución de las Obras se realizará de acuerdo con las directrices que 
señale el Ingeniero Director de las Obras y según las normas de buena 
Ejecución. 
En cuanto a medición y abono, si las unidades están contempladas en el 
Proyecto se medirán y abonarán en las unidades y a los precios que figuren 
en el cuadro de precios número uno. Si las unidades no están recogidas en el 
Proyecto, las mediciones se efectuarán en la forma y en la unidad que el 
Pliego General de Condiciones establezca, y en su defecto, en la unidad que 
la práctica habitual aconseje. El abono se realizará aplicándose un precio 
contradictorio deducido en base a los precios de los Materiales, mano de Obra 
y maquinaria, que figuran en el anejo de justificación de precios del Proyecto. 
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8.5 ARTÍCULO 806. OBRAS INCOMPLETAS 
Cuando por rescisión u otra causa fuera necesario valorar Obras 
incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de precios número dos, sin 
que pueda pretenderse la valoración de alguna unidad de Obra de forma 
distinta a la de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación 
alguna, por insuficiencia u omisión, del coste de cualquier elemento. 
Las partidas que figuran en la descomposición del precio, serán de abono, 
cuando este acopiado en Obra la totalidad del material, incluido accesorios, o 
realizada en su totalidad las labores u operaciones que determine la definición 
de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se consideran 
abonables fases con Ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario todos los 
derechos en el caso de dejarlas incompletas. Igual criterio se seguirá para las 
unidades cuyos precios figuran sin descomposición, que solo se abonarán en 
su totalidad cuando estén terminadas correctamente, de forma que al 
reanudar las Obras para su terminación no sea preciso efectuar labor o acopio 
alguno complementario. 
8.6 ARTÍCULO 807. OBRAS DEFECTUOSAS 
Si alguna de las Obras no se hallase ejecutada con arreglo a las 
condiciones del contrato, pero fuera admisible a juicio del Ingeniero Director, 
podrán ser recibidas provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el 
Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con 
la rebaja de precio que el Ingeniero Director establezca, salvo en el caso que 
en que el Contratista la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
9 DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
9.1 ARTÍCULO 920. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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El plazo de Ejecución de las Obras será el que se establezca en la 
propuesta de contratación. En cualquier caso, y con carácter orientativo, se 
fija como plazo de Ejecución de las Obras “DIECISIETE MESES” contados a 
partir de la fecha de aprobación del Acta de Replanteo. 
9.2 ARTÍCULO 921. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía de las Obras e establece en UN AÑO, contado a partir 
de la fecha que figure en el Acta de Recepción Provisional de las Obras.  
Durante dicho plazo será de cuenta del Contratista, y a su costa, la 
conservación de las Obras realizadas.  
Si al efectuar el reconocimiento de las obras, alguna de ellas no se 
encontrase de recibo, se concederá un tiempo para subsanar los defectos con 
un nuevo plazo de garantía, siempre menor de un año, que fijará el Ingeniero 
Director.  
9.3 ARTÍCULO 922. REVISIÓN DE PRECIOS  
Para la revisión de precios habrá que estar a lo preceptuado en el Real 
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
RELACIÓN DE MATERIALES BÁSICOS Y LAS FÓRMULAS-TIPO 
GENERALES DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE 
OBRAS Y DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE FABRICACIÓN DE 
ARMAMENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. Publicado en el Boletín Oficial de Estado Núm. 258, de 26 de 
octubre de 2011.  
La fórmula tipo a aplicar será la que figura en el Anejo “Fórmula de 
Revisión de Precios”.  
9.4 ARTÍCULO 923. SEGURIDAD Y SALUD  
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En el cumplimiento del R.D. 1627/1997 de Octubre, se incluye en el 
presente Proyecto el Documento Complementario “Estudio de Seguridad y 
Salud”.  
Será responsabilidad del Contratista la redacción y cumplimiento del Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y estará obligado a disponer todos los 
medios humanos y materiales necesarios para su cumplimiento, seguimiento, 
vigilancia y control, así como la disposición en obra de los medios a movilizar 
inmediatamente en el caso de accidentes o imprevistos. 
En Cáceres, enero de 2019 
La autora del Pliego. 
 
 
 
Fdo. Cecilia Reinoso Rubio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIONES AUXILIARES. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
EX-116                     Pág. 1 
                     
        MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS        
 Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.Tierr. 
                       
 0+000  0 0 0  0 0 0 8,07 0,00 13,79 
  0 368 110 161 0 234        
0+020 0 368 110 161 0 234 8,07 0,00 9,59 
  0 389 117 161 0 246        
0+040 0 757 227 323 0 480 8,07 0,00 15,03 
  0 434 130 161 0 659        
0+060 0 1.191 357 484 0 1.139 8,07 0,00 50,85 
  0 460 138 161 0 977        
0+080 0 1.651 495 646 0 2.116 8,07 0,00 46,86 
  0 450 135 161 0 908        
0+100 0 2.101 630 807 0 3.024 8,07 0,00 43,97 
  0 437 131 161 0 815        
0+120 0 2.538 761 968 0 3.839 8,07 0,00 37,54 
  0 419 126 161 0 680        
0+140 0 2.957 887 1.130 0 4.519 8,07 0,00 30,42 
  68 382 115 162 13 349        
0+160 68 3.339 1.002 1.292 13 4.867 8,15 1,26 4,45 
  68 350 105 162 13 151        
0+180 136 3.689 1.107 1.454 25 5.019 8,07 0,00 10,67 
  123 410 123 161 334 181        
0+200 259 4.098 1.229 1.615 359 5.199 8,00 33,37 7,40 
  248 406 122 161 382 83        
0+220 507 4.504 1.351 1.776 740 5.282 8,06 4,79 0,90 
  239 333 100 161 81 20        
0+240 746 4.837 1.451 1.937 821 5.302 8,05 3,27 1,07 
  236 329 99 162 65 17        
0+260 981 5.167 1.550 2.099 887 5.319 8,15 3,27 0,63 
  243 327 98 163 54 11        
0+280 1.224 5.494 1.648 2.262 940 5.330 8,19 2,12 0,45 
  330 372 112 164 232 4        
0+300 1.554 5.866 1.760 2.426 1.173 5.334 8,24 21,12 0,00 
  424 424 127 165 497 0        
0+320 1.978 6.289 1.887 2.591 1.670 5.334 8,24 28,60 0,00 
  432 432 129 165 624 0        
0+340 2.409 6.721 2.016 2.756 2.294 5.334 8,24 33,81 0,00 
  435 435 131 165 681 0        
0+360 2.844 7.156 2.147 2.921 2.975 5.334 8,24 34,29 0,00 
  435 435 131 165 664 0        
0+380 3.279 7.591 2.277 3.086 3.639 5.334 8,24 32,12 0,00 
  435 435 130 165 648 0        
0+400 3.714 8.026 2.408 3.250 4.288 5.334 8,24 32,71 0,00 
  433 433 130 165 663 0        
0+420 4.147 8.459 2.538 3.415 4.950 5.334 8,24 33,56 0,00 
  431 431 129 165 665 0        
0+440 4.578 8.890 2.667 3.580 5.615 5.334 8,24 32,94 0,00 
  382 427 128 164 583 23        
0+460 4.960 9.317 2.795 3.744 6.198 5.357 8,15 25,36 2,28 
  384 429 129 164 601 23        
0+480 5.343 9.746 2.924 3.908 6.799 5.380 8,24 34,75 0,00 
  435 435 131 165 698 0        
0+500 5.779 10.181 3.054 4.073 7.498 5.380 8,24 35,10 0,00 
  435 435 131 165 699 0        
0+520 6.214 10.617 3.185 4.238 8.197 5.380 8,24 34,77 0,00 
  400 400 120 165 452 0        
0+540 6.615 11.017 3.305 4.402 8.649 5.380 8,24 10,47 0,00 
  390 390 117 165 377 0        
0+560 7.005 11.407 3.422 4.567 9.026 5.380 8,24 27,22 0,00 
  410 410 123 165 514 0        
0+580 7.414 11.817 3.545 4.732 9.540 5.380 8,24 24,17 0,00 
  404 404 121 165 475 0        
0+600 7.818 12.220 3.666 4.897 10.014 5.380 8,24 23,29 0,00 
  400 400 120 165 451 0        
0+620 8.218 12.620 3.786 5.062 10.465 5.380 8,24 21,79 0,00 
  394 394 118 165 417 0        
0+640 8.612 13.014 3.904 5.226 10.882 5.380 8,24 19,90 0,00 
  396 396 119 165 432 0        
0+660 9.008 13.410 4.023 5.391 11.314 5.380 8,24 23,28 0,00 
  407 407 122 165 501 0        
0+680 9.415 13.817 4.145 5.556 11.815 5.380 8,24 26,79 0,00 
  417 417 125 165 544 0        
0+700 9.832 14.234 4.270 5.721 12.359 5.380 8,24 27,65 0,00 
  419 419 126 165 543 0        
0+720 10.251 14.653 4.396 5.886 12.902 5.380 8,24 26,61 0,00 
  417 417 125 165 511 0        
0+740 10.668 15.070 4.521 6.050 13.413 5.380 8,24 24,53 0,00 
  414 414 124 165 477 0        
0+760 11.081 15.484 4.645 6.215 13.890 5.380 8,24 23,15 0,00 
  409 409 123 165 440 0        
0+780 11.490 15.892 4.768 6.380 14.330 5.380 8,24 20,82 0,00 
  398 398 119 165 376 0        
0+800 11.888 16.290 4.887 6.545 14.706 5.380 8,24 16,82 0,00 
  383 383 115 165 301 0        
0+820 12.270 16.673 5.002 6.710 15.007 5.380 8,24 13,26 0,00 
  374 375 112 165 261 0        
0+840 12.645 17.047 5.114 6.874 15.268 5.380 8,24 12,88 0,00 
  374 374 112 165 255 0        
0+860 13.019 17.421 5.226 7.039 15.524 5.380 8,24 12,67 0,00 
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   375  375   112 165 254 0        
0+880 13.394 17.796 5.339 7.204 15.778 5.380 8,24 12,78 0,00 
  374 374 112 165 249 0        
0+900 13.768 18.170 5.451 7.369 16.028 5.380 8,24 12,16 0,00 
  373 373 112 165 244 0        
0+920 14.140 18.543 5.563 7.534 16.272 5.380 8,24 12,25 0,00 
  374 374 112 165 251 0        
0+940 14.515 18.917 5.675 7.698 16.523 5.380 8,24 12,88 0,00 
  373 373 112 165 245 0        
0+960 14.887 19.290 5.787 7.863 16.768 5.380 8,24 11,64 0,00 
  367 367 110 165 219 0        
0+980 15.255 19.657 5.897 8.028 16.987 5.380 8,24 10,30 0,00 
  365 365 110 165 211 0        
1+000 15.620 20.022 6.007 8.193 17.199 5.380 8,24 10,82 0,00 
  361 361 108 165 191 0        
1+020 15.981 20.383 6.115 8.358 17.390 5.380 8,24 8,29 0,00 
  348 348 104 165 133 0        
1+040 16.329 20.731 6.219 8.522 17.522 5.380 8,24 4,97 0,00 
  306 330 99 165 59 0        
1+060 16.635 21.061 6.318 8.687 17.581 5.380 8,24 0,92 0,03 
  298 323 97 165 28 0        
1+080 16.933 21.384 6.415 8.852 17.609 5.381 8,24 1,91 0,00 
  328 328 98 165 49 0        
1+100 17.261 21.712 6.514 9.017 17.658 5.381 8,24 2,97 0,00 
  329 329 99 165 51 0        
1+120 17.589 22.041 6.612 9.181 17.709 5.381 8,24 2,15 0,00 
  311 324 97 165 33 0        
1+140 17.901 22.365 6.709 9.346 17.742 5.381 8,24 1,10 0,01 
  262 320 96 165 17 1        
1+160 18.163 22.685 6.805 9.511 17.759 5.382 8,23 0,65 0,11 
  276 321 96 165 22 1        
1+180 18.438 23.006 6.902 9.676 17.782 5.383 8,24 1,59 0,00 
  324 324 97 165 32 0        
1+200 18.762 23.330 6.999 9.840 17.814 5.383 8,24 1,60 0,00 
  250 320 96 165 20 3        
1+220 19.012 23.650 7.095 10.005 17.833 5.386 8,23 0,38 0,26 
  88 310 93 164 4 24        
1+240 19.099 23.960 7.188 10.169 17.837 5.410 8,14 0,00 2,14 
  0 300 90 162 0 59        
1+260 19.099 24.260 7.278 10.330 17.837 5.468 8,01 0,00 3,72 
  169 317 95 163 46 37        
1+280 19.268 24.577 7.373 10.493 17.884 5.505 8,24 4,64 0,00 
  335 335 101 165 79 0        
1+300 19.604 24.912 7.474 10.657 17.962 5.505 8,24 3,25 0,00 
  329 329 99 165 54 0        
1+320 19.933 25.241 7.572 10.822 18.016 5.505 8,24 2,12 0,00 
  326 326 98 165 42 0        
1+340 20.259 25.568 7.670 10.987 18.058 5.505 8,24 2,10 0,00 
  329 329 99 164 52 0        
1+360 20.588 25.897 7.769 11.151 18.110 5.505 8,19 3,10 0,00 
  166 371 111 162 31 323        
1+380 20.754 26.268 7.880 11.313 18.141 5.828 7,97 0,00 32,31 
  0 414 124 160 0 672        
1+400 20.754 26.682 8.005 11.473 18.141 6.500 7,98 0,00 34,88 
  0 417 125 160 0 692        
1+420 20.754 27.099 8.130 11.632 18.141 7.192 8,00 0,00 34,27 
  0 415 124 160 0 680        
1+440 20.754 27.514 8.254 11.793 18.141 7.872 8,02 0,00 33,70 
  135 379 114 161 62 343        
1+460 20.889 27.892 8.368 11.954 18.203 8.214 8,08 6,21 0,56 
  269 343 103 162 123 11        
1+480 21.158 28.236 8.471 12.115 18.327 8.225 8,08 6,11 0,56 
  268 343 103 162 120 11        
1+500 21.425 28.578 8.574 12.277 18.447 8.236 8,09 5,92 0,55 
  269 343 103 162 119 10        
1+520 21.695 28.921 8.676 12.439 18.566 8.247 8,10 5,96 0,49 
  275 344 103 162 122 9        
1+540 21.970 29.265 8.779 12.601 18.688 8.256 8,12 6,27 0,40 
  140 354 106 161 63 349        
1+560 22.110 29.619 8.886 12.762 18.751 8.604 8,02 0,00 34,48 
  0 332 100 160 0 438        
1+580 22.110 29.951 8.985 12.922 18.751 9.042 8,00 0,00 9,31 
  4 356 107 160 0 386        
1+600 22.114 30.307 9.092 13.083 18.751 9.428 8,02 0,02 29,24 
  23 402 121 160 3 446        
1+620 22.137 30.709 9.213 13.243 18.754 9.873 8,02 0,26 15,31 
  36 397 119 160 6 352        
1+640 22.173 31.105 9.332 13.403 18.759 10.225 8,02 0,29 19,85 
  29 404 121 160 6 478        
1+660 22.202 31.509 9.453 13.564 18.765 10.703 8,02 0,28 27,96 
  29 407 122 160 7 527        
1+680 22.232 31.916 9.575 13.724 18.772 11.230 8,02 0,39 24,76 
  17 402 121 160 4 632        
1+700 22.248 32.318 9.695 13.885 18.776 11.862 8,02 0,00 38,41 
  140 396 119 161 86 438        
1+720 22.388 32.714 9.814 14.045 18.862 12.300 8,08 8,60 5,38 
  140 384 115 161 86 358        
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 1+740  22.528  33.097   9.929 14.206 18.948  12.658 8,01 0,00 30,42 
  0 378 113 160 0 674        
1+760 22.528 33.475 10.043 14.366 18.948 13.332 7,99 0,00 37,00 
  0 386 116 160 0 740        
1+780 22.528 33.861 10.158 14.526 18.948 14.072 7,98 0,00 36,95 
  0 394 118 160 0 761        
1+800 22.528 34.256 10.277 14.686 18.948 14.832 7,97 0,00 39,13 
  0 403 121 159 0 779        
1+820 22.528 34.658 10.397 14.845 18.948 15.611 7,97 0,00 38,79 
  0 406 122 159 0 771        
1+840 22.528 35.064 10.519 15.004 18.948 16.382 7,98 0,00 38,29 
  0 409 123 160 0 774        
1+860 22.528 35.473 10.642 15.164 18.948 17.156 7,98 0,00 39,11 
  0 415 124 160 0 789        
1+880 22.528 35.888 10.766 15.324 18.948 17.945 8,00 0,00 39,79 
  0 418 125 160 0 797        
1+900 22.528 36.306 10.892 15.484 18.948 18.742 8,01 0,00 39,88 
  0 420 126 160 0 796        
1+920 22.528 36.726 11.018 15.644 18.948 19.538 8,02 0,00 39,74 
  0 428 128 160 0 803        
1+940 22.528 37.154 11.146 15.805 18.948 20.342 8,02 0,00 40,61 
  194 411 123 162 157 406        
1+960 22.722 37.565 11.269 15.967 19.105 20.748 8,19 15,71 0,00 
  384 384 115 164 296 0        
1+980 23.106 37.949 11.385 16.131 19.401 20.748 8,19 13,86 0,00 
  190 483 145 162 139 1.045        
2+000 23.297 38.432 11.530 16.293 19.539 21.793 8,02 0,00 104,54 
  0 724 217 160 0 3.959        
2+020 23.297 39.156 11.747 16.453 19.539 25.752 8,02 0,00 291,36 
  0 864 259 160 0 5.445        
2+040 23.297 40.019 12.006 16.613 19.539 31.197 8,02 0,00 253,13 
  0 847 254 160 0 5.086        
2+060 23.297 40.867 12.260 16.774 19.539 36.283 8,02 0,00 255,47 
  0 731 219 160 0 3.921        
2+080 23.297 41.597 12.479 16.934 19.539 40.204 8,02 0,00 136,64 
  290 607 182 162 738 1.366        
2+100 23.587 42.204 12.661 17.096 20.277 41.571 8,19 73,81 0,00 
  482 482 145 164 1.140 0        
2+120 24.069 42.686 12.806 17.260 21.417 41.571 8,19 40,18 0,00 
  192 514 154 162 402 1.338        
2+140 24.261 43.200 12.960 17.422 21.819 42.909 8,02 0,00 133,81 
  0 632 190 160 0 2.547        
2+160 24.261 43.832 13.150 17.583 21.819 45.456 8,02 0,00 120,89 
  0 621 186 160 0 2.438        
2+180 24.261 44.453 13.336 17.743 21.819 47.893 8,02 0,00 122,88 
  0 624 187 160 0 2.472        
2+200 24.261 45.077 13.523 17.904 21.819 50.366 8,02 0,00 124,35 
  0 479 144 159 0 1.411        
2+220 24.261 45.556 13.667 18.062 21.819 51.776 7,83 0,00 16,71 
  0 334 100 157 0 329        
2+240 24.261 45.890 13.767 18.219 21.819 52.105 7,87 0,00 16,19 
  0 334 100 158 0 322        
2+260 24.261 46.224 13.867 18.377 21.819 52.428 7,89 0,00 16,05 
  0 335 100 158 0 312        
2+280 24.261 46.559 13.968 18.535 21.819 52.740 7,94 0,00 15,16 
  0 336 101 159 0 288        
2+300 24.261 46.895 14.069 18.695 21.819 53.028 8,01 0,00 13,62 
  0 336 101 160 0 273        
2+320 24.261 47.231 14.169 18.855 21.819 53.300 8,00 0,00 13,64 
  0 336 101 160 0 274        
2+340 24.261 47.568 14.270 19.015 21.819 53.574 8,00 0,00 13,74 
  0 337 101 161 0 249        
2+360 24.261 47.905 14.372 19.175 21.819 53.823 8,07 0,00 11,15 
  8 340 102 161 0 203        
2+380 24.269 48.245 14.474 19.337 21.819 54.026 8,08 0,02 9,15 
  8 340 102 161 0 210        
2+400 24.277 48.586 14.576 19.498 21.819 54.236 8,07 0,00 11,82 
  11 345 104 161 1 222        
2+420 24.288 48.931 14.679 19.660 21.820 54.457 8,08 0,09 10,33 
  58 362 109 161 15 166        
2+440 24.346 49.294 14.788 19.821 21.835 54.623 8,07 1,38 6,26 
  138 350 105 161 36 76        
2+460 24.484 49.644 14.893 19.982 21.871 54.700 8,01 2,26 1,35 
  260 339 102 161 72 14        
2+480 24.744 49.983 14.995 20.143 21.943 54.713 8,14 4,90 0,01 
  347 354 106 163 111 0        
2+500 25.091 50.337 15.101 20.306 22.054 54.713 8,13 6,24 0,00 
  356 356 107 163 112 0        
2+520 25.447 50.692 15.208 20.469 22.167 54.713 8,17 4,97 0,00 
  360 360 108 164 124 0        
2+540 25.806 51.052 15.316 20.633 22.291 54.713 8,23 7,47 0,00 
  386 386 116 165 224 0        
2+560 26.192 51.438 15.431 20.798 22.515 54.713 8,24 14,94 0,00 
  434 434 130 165 380 0        
2+580 26.626 51.872 15.562 20.963 22.895 54.713 8,24 23,10 0,00 
  499 499 150 165 550 0        
2+600 27.125 52.371 15.711 21.127 23.446 54.713 8,24 31,92 0,00 
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   534  534   160 165 761 0        
2+620 27.659 52.905 15.871 21.292 24.207 54.713 8,24 44,17 0,00 
  477 477 143 165 609 0        
2+640 28.136 53.382 16.014 21.457 24.815 54.713 8,24 16,71 0,00 
  371 374 112 165 218 0        
2+660 28.507 53.755 16.127 21.622 25.034 54.713 8,24 5,11 0,00 
  330 332 100 165 90 0        
2+680 28.837 54.087 16.226 21.787 25.124 54.713 8,24 3,90 0,00 
  333 344 103 165 76 0        
2+700 29.171 54.431 16.329 21.951 25.200 54.713 8,24 3,67 0,01 
  165 327 98 163 37 35        
2+720 29.336 54.758 16.427 22.115 25.236 54.749 8,09 0,00 3,51 
  61 320 96 161 20 68        
2+740 29.397 55.078 16.524 22.276 25.257 54.817 8,04 2,02 3,33 
  61 319 96 161 20 89        
2+760 29.458 55.397 16.619 22.437 25.277 54.906 8,02 0,00 5,57 
  0 305 91 159 0 138        
2+780 29.458 55.702 16.711 22.595 25.277 55.044 7,87 0,00 8,23 
  0 326 98 159 0 222        
2+800 29.458 56.028 16.808 22.755 25.277 55.266 8,07 0,00 13,97 
  0 361 108 161 0 394        
2+820 29.458 56.389 16.917 22.916 25.277 55.660 8,07 0,00 25,44 
  0 394 118 161 0 586        
2+840 29.458 56.783 17.035 23.078 25.277 56.246 8,07 0,00 33,19 
  0 414 124 161 0 691        
2+860 29.458 57.197 17.159 23.239 25.277 56.937 8,07 0,00 35,90 
  0 423 127 161 0 746        
2+880 29.458 57.621 17.286 23.400 25.277 57.683 8,07 0,00 38,66 
  0 434 130 161 0 818        
2+900 29.458 58.054 17.416 23.562 25.277 58.500 8,07 0,00 43,11 
  0 451 135 161 0 938        
2+920 29.458 58.505 17.551 23.723 25.277 59.438 8,07 0,00 50,65 
  0 523 157 161 0 1.415        
2+940 29.458 59.028 17.708 23.885 25.277 60.853 8,07 0,00 90,87 
  0 535 160 161 0 1.509        
2+960 29.458 59.563 17.869 24.046 25.277 62.362 8,07 0,00 60,01 
  0 485 146 161 0 1.212        
2+980 29.458 60.048 18.014 24.207 25.277 63.573 8,07 0,00 61,15 
  0 489 147 161 0 1.240        
3+000 29.458 60.537 18.161 24.369 25.277 64.813 8,07 0,00 62,83 
  0 486 146 161 0 1.210        
3+020 29.458 61.023 18.307 24.530 25.277 66.023 8,07 0,00 58,17 
  0 474 142 161 0 1.120        
3+040 29.458 61.497 18.449 24.692 25.277 67.143 8,07 0,00 53,85 
  0 464 139 161 0 1.038        
3+060 29.458 61.961 18.588 24.853 25.277 68.181 8,07 0,00 49,94 
  0 456 137 161 0 972        
3+080 29.458 62.418 18.725 25.014 25.277 69.154 8,07 0,00 47,29 
  0 455 136 161 0 960        
3+100 29.458 62.872 18.862 25.176 25.277 70.114 8,07 0,00 48,70 
  0 458 137 161 0 986        
3+120 29.458 63.330 18.999 25.337 25.277 71.100 8,07 0,00 49,90 
  0 462 138 161 0 1.014        
3+140 29.458 63.792 19.138 25.499 25.277 72.114 8,07 0,00 51,52 
  0 458 137 161 0 1.003        
3+160 29.458 64.250 19.275 25.660 25.277 73.116 8,07 0,00 48,75 
  0 437 131 161 0 876        
3+180 29.458 64.687 19.406 25.821 25.277 73.992 8,07 0,00 38,82 
  0 414 124 161 0 715        
3+200 29.458 65.100 19.530 25.983 25.277 74.707 8,07 0,00 32,64 
  0 405 122 161 0 641        
3+220 29.458 65.505 19.652 26.144 25.277 75.348 8,07 0,00 31,50 
  0 403 121 161 0 624        
3+240 29.458 65.908 19.772 26.305 25.277 75.972 8,07 0,00 30,88 
  0 401 120 161 0 597        
3+260 29.458 66.309 19.893 26.467 25.277 76.569 8,07 0,00 28,77 
  0 393 118 161 0 539        
3+280 29.458 66.702 20.011 26.628 25.277 77.108 8,07 0,00 25,16 
  0 384 115 161 0 479        
3+300 29.458 67.086 20.126 26.790 25.277 77.587 8,07 0,00 22,70 
  0 379 114 161 0 449        
3+320 29.458 67.465 20.240 26.951 25.277 78.036 8,07 0,00 22,21 
  0 379 114 161 0 454        
3+340 29.458 67.844 20.353 27.112 25.277 78.490 8,07 0,00 23,23 
  0 379 114 161 0 457        
3+360 29.458 68.224 20.467 27.274 25.277 78.948 8,07 0,00 22,52 
  0 377 113 161 0 445        
3+380 29.458 68.600 20.580 27.435 25.277 79.393 8,07 0,00 22,00 
  0 374 112 161 0 427        
3+400 29.458 68.975 20.692 27.597 25.277 79.820 8,07 0,00 20,73 
  0 371 111 161 0 393        
3+420 29.458 69.345 20.804 27.758 25.277 80.213 8,07 0,00 18,59 
  0 364 109 161 0 341        
3+440 29.458 69.709 20.913 27.919 25.277 80.554 8,07 0,00 15,52 
  0 342 103 159 0 286        
3+460 29.458 70.051 21.015 28.079 25.277 80.840 7,86 0,00 13,08 
  0 329 99 159 0 256        
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 3+480  29.458  70.381   21.114 28.237  25.277  81.096 8,00 0,00 12,51 
  0 336 101 161 0 239        
3+500 29.458 70.717 21.215 28.398 25.277 81.336 8,11 0,00 11,43 
  0 344 103 163 0 217        
3+520 29.458 71.061 21.318 28.561 25.277 81.552 8,15 0,00 10,23 
  0 340 102 162 0 225        
3+540 29.458 71.401 21.420 28.723 25.277 81.777 8,00 0,00 12,23 
  0 335 100 161 0 223        
3+560 29.458 71.736 21.521 28.884 25.277 82.000 8,12 0,00 10,08 
  15 340 102 163 0 165        
3+580 29.473 72.076 21.623 29.047 25.277 82.165 8,15 0,04 6,43 
  43 339 102 163 2 107        
3+600 29.515 72.415 21.724 29.210 25.279 82.272 8,15 0,12 4,26 
  100 324 97 162 7 61        
3+620 29.615 72.738 21.822 29.371 25.286 82.333 8,02 0,58 1,81 
  159 312 94 160 18 36        
3+640 29.775 73.050 21.915 29.531 25.304 82.369 7,98 1,21 1,78 
  115 325 97 161 13 62        
3+660 29.890 73.375 22.012 29.693 25.317 82.430 8,15 0,12 4,41 
  120 325 98 161 18 60        
3+680 30.010 73.700 22.110 29.854 25.335 82.491 7,98 1,64 1,60 
  220 323 97 161 61 22        
3+700 30.230 74.024 22.207 30.015 25.396 82.513 8,14 4,49 0,61 
  269 332 100 164 77 7        
3+720 30.499 74.355 22.307 30.179 25.473 82.520 8,23 3,26 0,14 
  313 338 101 165 92 1        
3+740 30.813 74.693 22.408 30.344 25.565 82.521 8,24 5,95 0,00 
  352 352 106 165 155 0        
3+760 31.165 75.045 22.514 30.509 25.720 82.521 8,24 9,53 0,00 
  366 366 110 165 216 0        
3+780 31.531 75.411 22.623 30.673 25.937 82.521 8,24 12,12 0,00 
  376 376 113 165 268 0        
3+800 31.906 75.787 22.736 30.838 26.205 82.521 8,24 14,73 0,00 
  381 381 114 165 298 0        
3+820 32.287 76.168 22.850 31.003 26.503 82.521 8,24 15,03 0,00 
  385 385 116 165 317 0        
3+840 32.672 76.553 22.966 31.168 26.820 82.521 8,24 16,72 0,00 
  396 396 119 165 377 0        
3+860 33.069 76.949 23.085 31.333 27.197 82.521 8,24 20,95 0,00 
  412 412 124 165 460 0        
3+880 33.481 77.361 23.208 31.497 27.657 82.521 8,24 25,06 0,00 
  425 425 127 165 529 0        
3+900 33.906 77.786 23.336 31.662 28.186 82.521 8,24 27,82 0,00 
  429 429 129 165 554 0        
3+920 34.335 78.215 23.464 31.827 28.740 82.521 8,24 27,62 0,00 
  428 428 129 165 563 0        
3+940 34.763 78.643 23.593 31.992 29.304 82.521 8,24 28,71 0,00 
  432 432 130 165 604 0        
3+960 35.195 79.075 23.723 32.157 29.908 82.521 8,24 31,73 0,00 
  444 444 133 165 682 0        
3+980 35.639 79.519 23.856 32.321 30.590 82.521 8,24 36,48 0,00 
  459 459 138 165 775 0        
4+000 36.098 79.979 23.994 32.486 31.365 82.521 8,24 41,00 0,00 
  466 466 140 165 818 0        
4+020 36.564 80.445 24.133 32.651 32.183 82.521 8,24 40,81 0,00 
  466 466 140 165 810 0        
4+040 37.030 80.911 24.273 32.816 32.993 82.521 8,24 40,22 0,00 
  469 469 141 165 801 0        
4+060 37.499 81.380 24.414 32.981 33.795 82.521 8,24 39,92 0,00 
  471 471 141 165 784 0        
4+080 37.970 81.850 24.555 33.146 34.579 82.521 8,24 38,49 0,00 
  478 478 144 165 837 0        
4+100 38.449 82.329 24.699 33.310 35.415 82.521 8,24 45,17 0,00 
  479 479 144 165 848 0        
4+120 38.928 82.808 24.842 33.475 36.264 82.521 8,24 39,67 0,00 
  477 477 143 165 849 0        
4+140 39.404 83.285 24.985 33.640 37.112 82.521 8,24 45,20 0,00 
  486 486 146 165 930 0        
4+160 39.890 83.770 25.131 33.805 38.042 82.521 8,24 47,76 0,00 
  488 488 146 165 928 0        
4+180 40.378 84.258 25.277 33.970 38.970 82.521 8,24 45,00 0,00 
  488 488 146 165 898 0        
4+200 40.866 84.746 25.424 34.134 39.868 82.521 8,24 44,81 0,00 
  493 493 148 165 932 0        
4+220 41.358 85.239 25.572 34.299 40.799 82.521 8,24 48,34 0,00 
  492 492 148 165 913 0        
4+240 41.850 85.731 25.719 34.464 41.713 82.521 8,24 43,01 0,00 
  495 495 149 165 931 0        
4+260 42.346 86.226 25.868 34.629 42.644 82.521 8,24 50,12 0,00 
  505 505 152 165 999 0        
4+280 42.851 86.731 26.019 34.794 43.643 82.521 8,24 49,81 0,00 
  514 514 154 165 1.049 0        
4+300 43.365 87.245 26.174 34.958 44.692 82.521 8,24 55,11 0,00 
  529 529 159 165 1.151 0        
4+320 43.893 87.774 26.332 35.123 45.844 82.521 8,24 60,02 0,00 
  538 538 161 165 1.224 0        
4+340 44.431 88.312 26.494 35.288 47.067 82.521 8,24 62,35 0,00 
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   541  541   162 165 1.245 0        
4+360 44.972 88.852 26.656 35.453 48.313 82.521 8,24 62,18 0,00 
  539 539 162 165 1.218 0        
4+380 45.511 89.391 26.817 35.618 49.530 82.521 8,24 59,57 0,00 
  542 542 162 165 1.241 0        
4+400 46.052 89.933 26.980 35.782 50.771 82.521 8,24 64,49 0,00 
  550 550 165 165 1.286 0        
4+420 46.602 90.482 27.145 35.947 52.057 82.521 8,24 64,11 0,00 
  564 564 169 165 1.384 0        
4+440 47.166 91.047 27.314 36.112 53.440 82.521 8,24 74,26 0,00 
  575 575 173 165 1.480 0        
4+460 47.742 91.622 27.487 36.277 54.920 82.521 8,24 73,75 0,00 
  585 585 176 165 1.572 0        
4+480 48.327 92.207 27.662 36.442 56.492 82.521 8,24 83,46 0,00 
  605 605 182 165 1.753 0        
4+500 48.932 92.813 27.844 36.607 58.245 82.521 8,24 91,83 0,00 
  614 614 184 165 1.831 0        
4+520 49.546 93.427 28.028 36.772 60.076 82.521 8,24 91,25 0,00 
  614 614 184 165 1.849 0        
4+540 50.160 94.041 28.212 36.936 61.925 82.521 8,24 93,65 0,00 
  615 615 184 165 1.883 0        
4+560 50.775 94.656 28.397 37.101 63.808 82.521 8,24 94,63 0,00 
  616 616 185 165 1.883 0        
4+580 51.392 95.272 28.582 37.266 65.691 82.521 8,24 93,71 0,00 
  623 623 187 165 1.900 0        
4+600 52.015 95.895 28.768 37.431 67.592 82.521 8,24 96,32 0,00 
  630 630 189 165 1.962 0        
4+620 52.644 96.525 28.957 37.596 69.553 82.521 8,24 99,84 0,00 
  638 638 191 165 2.034 0        
4+640 53.283 97.163 29.149 37.761 71.588 82.521 8,24 103,60 0,00 
  651 651 195 165 2.149 0        
4+660 53.934 97.814 29.344 37.925 73.737 82.521 8,24 111,30 0,00 
  658 658 198 165 2.240 0        
4+680 54.592 98.473 29.542 38.090 75.977 82.521 8,24 112,74 0,00 
  665 665 200 165 2.298 0        
4+700 55.257 99.138 29.741 38.255 78.275 82.521 8,24 117,03 0,00 
  674 674 202 165 2.383 0        
4+720 55.931 99.812 29.943 38.420 80.658 82.521 8,24 121,27 0,00 
  675 675 203 165 2.416 0        
4+740 56.607 100.487 30.146 38.585 83.074 82.521 8,24 120,34 0,00 
  672 672 202 165 2.427 0        
4+760 57.278 101.159 30.348 38.749 85.501 82.521 8,24 122,36 0,00 
  672 672 202 165 2.441 0        
4+780 57.950 101.831 30.549 38.914 87.942 82.521 8,24 121,73 0,00 
  674 674 202 165 2.443 0        
4+800 58.625 102.505 30.751 39.079 90.385 82.521 8,24 122,58 0,00 
  680 680 204 165 2.510 0        
4+820 59.305 103.185 30.956 39.244 92.895 82.521 8,24 128,40 0,00 
  690 690 207 165 2.608 0        
4+840 59.995 103.876 31.163 39.409 95.503 82.521 8,24 132,39 0,00 
  699 699 210 165 2.696 0        
4+860 60.694 104.575 31.372 39.573 98.198 82.521 8,24 137,17 0,00 
  698 698 209 165 2.688 0        
4+880 61.393 105.273 31.582 39.738 100.886 82.521 8,24 131,59 0,00 
  686 686 206 165 2.533 0        
4+900 62.078 105.959 31.788 39.903 103.418 82.521 8,24 121,69 0,00 
  665 665 200 165 2.312 0        
4+920 62.744 106.624 31.987 40.068 105.731 82.521 8,24 109,52 0,00 
  643 643 193 165 2.090 0        
4+940 63.387 107.267 32.180 40.233 107.821 82.521 8,24 99,48 0,00 
  621 621 186 164 1.851 0        
4+960 64.007 107.888 32.366 40.397 109.672 82.521 8,21 85,63 0,00 
  615 615 184 164 1.767 0        
4+980 64.622 108.502 32.551 40.561 111.438 82.521 8,15 91,06 0,00 
  627 627 188 163 1.872 0        
5+000 65.249 109.129 32.739 40.723 113.311 82.521 8,13 96,18 0,00 
  625 625 188 163 1.847 0        
5+020 65.874 109.754 32.926 40.886 115.158 82.521 8,14 88,52 0,00 
  611 611 183 163 1.703 0        
5+040 66.485 110.365 33.110 41.049 116.861 82.521 8,15 81,74 0,00 
  605 605 182 163 1.634 0        
5+060 67.090 110.971 33.291 41.212 118.494 82.521 8,17 81,61 0,00 
  606 606 182 163 1.649 0        
5+080 67.697 111.577 33.473 41.376 120.143 82.521 8,18 83,32 0,00 
  604 604 181 164 1.649 0        
5+100 68.300 112.181 33.654 41.539 121.792 82.521 8,18 81,54 0,00 
  599 599 180 164 1.590 0        
5+120 68.899 112.780 33.834 41.703 123.382 82.521 8,18 77,47 0,00 
  595 595 179 164 1.628 0        
5+140 69.494 113.375 34.012 41.866 125.010 82.521 8,17 85,29 0,00 
  586 586 176 163 1.590 0        
5+160 70.081 113.961 34.188 42.030 126.599 82.521 8,17 73,69 0,00 
  577 577 173 163 1.475 0        
5+180 70.658 114.538 34.361 42.193 128.074 82.521 8,16 73,80 0,00 
  572 572 171 163 1.434 0        
5+200 71.229 115.110 34.533 42.356 129.508 82.521 8,15 69,61 0,00 
  520 520 156 163 1.091 0        
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 5+220  71.749  115.630   34.689 42.519  130.599 82.521  8,14 39,48 0,00 
  473 473 142 163 796 0        
5+240 72.222 116.102 34.831 42.682 131.395 82.521 8,13 40,09 0,00 
  522 522 157 163 1.126 0        
5+260 72.744 116.624 34.987 42.845 132.521 82.521 8,15 72,47 0,00 
  567 567 170 164 1.410 0        
5+280 73.311 117.191 35.157 43.009 133.931 82.521 8,21 68,55 0,00 
  557 557 167 164 1.337 0        
5+300 73.868 117.748 35.324 43.173 135.268 82.521 8,24 65,19 0,00 
  551 551 165 165 1.293 0        
5+320 74.419 118.300 35.490 43.338 136.562 82.521 8,24 64,12 0,00 
  549 549 165 165 1.279 0        
5+340 74.968 118.849 35.655 43.503 137.841 82.521 8,24 63,82 0,00 
  543 543 163 165 1.232 0        
5+360 75.511 119.391 35.817 43.667 139.073 82.521 8,24 59,42 0,00 
  533 533 160 165 1.158 0        
5+380 76.044 119.924 35.977 43.832 140.231 82.521 8,24 56,37 0,00 
  523 523 157 165 1.083 0        
5+400 76.566 120.447 36.134 43.997 141.315 82.521 8,24 51,96 0,00 
  512 512 154 165 1.003 0        
5+420 77.078 120.959 36.288 44.162 142.317 82.521 8,24 48,33 0,00 
  499 499 150 165 914 0        
5+440 77.577 121.458 36.437 44.326 143.232 82.521 8,24 43,11 0,00 
  487 487 146 165 833 0        
5+460 78.065 121.945 36.584 44.491 144.065 82.521 8,24 40,18 0,00 
  482 482 145 165 810 0        
5+480 78.547 122.427 36.728 44.656 144.875 82.521 8,24 40,84 0,00 
  478 478 143 165 800 0        
5+500 79.025 122.905 36.872 44.821 145.675 82.521 8,24 39,19 0,00 
  467 467 140 165 741 0        
5+520 79.492 123.372 37.012 44.986 146.416 82.521 8,24 34,91 0,00 
  451 451 135 165 645 0        
5+540 79.943 123.823 37.147 45.150 147.062 82.521 8,24 29,63 0,00 
  449 449 135 165 648 0        
5+560 80.392 124.272 37.282 45.315 147.710 82.521 8,24 35,16 0,00 
  464 464 139 165 765 0        
5+580 80.856 124.736 37.421 45.480 148.475 82.521 8,24 41,32 0,00 
  473 473 142 165 856 0        
5+600 81.329 125.209 37.563 45.645 149.330 82.521 8,24 44,25 0,00 
  475 475 142 165 896 0        
5+620 81.803 125.684 37.705 45.810 150.227 82.521 8,24 45,37 0,00 
  473 473 142 165 900 0        
5+640 82.276 126.157 37.847 45.974 151.127 82.521 8,24 44,64 0,00 
  472 473 142 165 817 0        
5+660 82.749 126.629 37.989 46.139 151.944 82.521 8,24 37,07 0,00 
  476 476 143 165 757 0        
5+680 83.225 127.105 38.132 46.304 152.701 82.521 8,24 38,67 0,00 
  479 479 144 165 817 0        
5+700 83.704 127.584 38.275 46.469 153.518 82.521 8,24 43,02 0,00 
  474 474 142 165 875 0        
5+720 84.178 128.058 38.417 46.634 154.393 82.521 8,24 44,52 0,00 
  467 467 140 165 904 0        
5+740 84.645 128.526 38.558 46.798 155.298 82.521 8,24 45,92 0,00 
  457 457 137 165 863 0        
5+760 85.102 128.983 38.695 46.963 156.161 82.521 8,24 40,38 0,00 
  436 436 131 165 731 0        
5+780 85.539 129.419 38.826 47.128 156.891 82.521 8,24 32,68 0,00 
  406 406 122 165 532 0        
5+800 85.945 129.825 38.947 47.293 157.423 82.521 8,24 20,51 0,00 
  371 373 112 165 324 0        
5+820 86.316 130.198 39.059 47.458 157.748 82.521 8,24 11,93 0,00 
  305 339 102 163 157 6        
5+840 86.620 130.537 39.161 47.621 157.905 82.528 8,09 3,81 0,62 
  127 323 97 161 38 99        
5+860 86.747 130.860 39.258 47.782 157.943 82.626 8,00 0,00 9,27 
  0 346 104 161 0 254        
5+880 86.747 131.206 39.362 47.943 157.943 82.880 8,07 0,00 16,13 
  0 375 113 161 0 389        
5+900 86.747 131.581 39.474 48.104 157.943 83.269 8,07 0,00 22,77 
  0 394 118 161 0 508        
5+920 86.747 131.975 39.593 48.265 157.943 83.777 8,07 0,00 28,01 
  0 436 131 161 0 919        
5+940 86.747 132.411 39.723 48.427 157.943 84.696 8,07 0,00 63,89 
  0 442 133 161 0 957        
5+960 86.747 132.853 39.856 48.588 157.943 85.654 8,07 0,00 31,85 
  0 416 125 161 0 653        
5+980 86.747 133.269 39.981 48.750 157.943 86.306 8,07 0,00 33,42 
  0 416 125 161 0 661        
6+000 86.747 133.685 40.106 48.911 157.943 86.967 8,07 0,00 32,67 
  0 412 124 161 0 633        
6+020 86.747 134.097 40.229 49.072 157.943 87.600 8,07 0,00 30,62 
  0 405 122 161 0 585        
6+040 86.747 134.503 40.351 49.234 157.943 88.186 8,07 0,00 27,92 
  0 398 119 161 0 537        
6+060 86.747 134.901 40.470 49.395 157.943 88.722 8,07 0,00 25,74 
  0 389 117 161 0 477        
6+080 86.747 135.290 40.587 49.556 157.943 89.199 8,07 0,00 21,91 
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   0 377 113 161  0 400        
6+100 86.747 135.667 40.700 49.718 157.943 89.599 8,07 0,00 18,09 
  0 364 109 161 0 322        
6+120 86.747 136.031 40.809 49.879 157.943 89.921 8,07 0,00 14,15 
  0 345 104 161 0 257        
6+140 86.747 136.376 40.913 50.040 157.943 90.179 8,00 0,00 11,58 
  0 334 100 161 0 223        
6+160 86.747 136.710 41.013 50.200 157.943 90.402 8,06 0,00 10,71 
  0 335 101 162 0 206        
6+180 86.747 137.045 41.114 50.362 157.943 90.607 8,09 0,00 9,87 
  0 334 100 162 0 183        
6+200 86.747 137.379 41.214 50.524 157.943 90.790 8,11 0,00 8,41 
  0 330 99 162 0 159        
6+220 86.747 137.709 41.313 50.686 157.943 90.949 8,10 0,00 7,46 
  0 327 98 162 0 150        
6+240 86.747 138.036 41.411 50.848 157.943 91.099 8,08 0,00 7,53 
  0 323 97 161 0 145        
6+260 86.747 138.359 41.508 51.009 157.943 91.243 8,05 0,00 6,92 
  0 306 92 159 0 119        
6+280 86.747 138.666 41.600 51.168 157.943 91.362 7,84 0,00 4,94 
  0 294 88 158 0 90        
6+300 86.747 138.960 41.688 51.326 157.943 91.452 7,96 0,00 4,11 
  0 301 90 160 0 71        
6+320 86.747 139.261 41.778 51.486 157.943 91.524 8,05 0,00 3,01 
  0 306 92 161 0 54        
6+340 86.747 139.567 41.870 51.648 157.943 91.578 8,10 0,00 2,44 
  0 307 92 162 0 51        
6+360 86.747 139.873 41.962 51.810 157.943 91.629 8,09 0,00 2,69 
  0 305 92 162 0 56        
6+380 86.747 140.178 42.054 51.971 157.943 91.685 8,08 0,00 2,88 
  0 305 91 162 0 55        
6+400 86.747 140.483 42.145 52.133 157.943 91.740 8,09 0,00 2,60 
  0 307 92 162 0 46        
6+420 86.747 140.790 42.237 52.295 157.943 91.786 8,11 0,00 2,02 
  0 311 93 163 0 27        
6+440 86.747 141.101 42.330 52.457 157.943 91.813 8,14 0,00 0,73 
  153 320 96 163 14 7        
6+460 86.901 141.421 42.426 52.620 157.957 91.821 8,15 1,41 0,01 
  320 329 99 163 46 0        
6+480 87.221 141.750 42.525 52.783 158.003 91.821 8,15 3,18 0,00 
  336 336 101 163 76 0        
6+500 87.557 142.086 42.626 52.946 158.079 91.821 8,15 4,45 0,00 
  340 340 102 163 94 0        
6+520 87.898 142.427 42.728 53.109 158.173 91.821 8,15 4,94 0,00 
  341 341 102 163 92 0        
6+540 88.239 142.768 42.830 53.272 158.266 91.821 8,15 4,30 0,00 
  337 337 101 163 66 0        
6+560 88.576 143.105 42.932 53.435 158.331 91.821 8,15 2,27 0,00 
  250 327 98 162 37 11        
6+580 88.826 143.433 43.030 53.598 158.368 91.832 8,08 1,44 1,08 
  160 317 95 161 25 25        
6+600 88.986 143.749 43.125 53.758 158.394 91.857 8,01 1,07 1,44 
  140 311 93 160 16 30        
6+620 89.126 144.061 43.218 53.918 158.410 91.887 7,99 0,58 1,59 
  108 309 93 160 9 35        
6+640 89.234 144.369 43.311 54.078 158.419 91.922 8,00 0,33 1,88 
  109 310 93 160 10 36        
6+660 89.343 144.679 43.404 54.238 158.430 91.958 7,99 0,71 1,73 
  126 311 93 160 15 34        
6+680 89.469 144.990 43.497 54.398 158.444 91.992 7,99 0,77 1,72 
  150 315 94 160 23 29        
6+700 89.619 145.305 43.592 54.558 158.467 92.021 8,03 1,51 1,17 
  182 320 96 161 33 21        
6+720 89.801 145.625 43.688 54.719 158.501 92.042 8,05 1,83 0,95 
  218 326 98 162 51 14        
6+740 90.018 145.951 43.785 54.881 158.552 92.056 8,10 3,28 0,44 
  255 333 100 162 72 7        
6+760 90.274 146.284 43.885 55.043 158.624 92.064 8,11 3,93 0,30 
  291 341 102 163 101 4        
6+780 90.565 146.625 43.987 55.206 158.724 92.067 8,14 6,15 0,06 
  334 351 105 163 140 1        
6+800 90.899 146.976 44.093 55.368 158.865 92.068 8,15 7,87 0,00 
  367 370 111 163 226 0        
6+820 91.266 147.345 44.204 55.531 159.090 92.068 8,15 14,71 0,00 
  397 397 119 163 357 0        
6+840 91.663 147.743 44.323 55.695 159.447 92.068 8,15 20,95 0,00 
  400 400 120 163 371 0        
6+860 92.064 148.143 44.443 55.858 159.817 92.068 8,15 16,10 0,00 
  341 364 109 163 204 1        
6+880 92.404 148.507 44.552 56.020 160.021 92.069 8,13 4,29 0,12 
  301 338 101 163 88 2        
6+900 92.705 148.845 44.654 56.183 160.110 92.071 8,14 4,53 0,04 
  307 338 101 163 84 1        
6+920 93.012 149.183 44.755 56.346 160.194 92.072 8,14 3,89 0,05 
  293 334 100 163 70 1        
6+940 93.305 149.517 44.855 56.509 160.264 92.073 8,13 3,12 0,09 
  143 342 103 161 31 138        
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 6+960  93.448  149.859   44.958  56.670  160.295 92.211 7,98 0,00 13,73 
  161 342 103 161 31 137        
6+980 93.609 150.201 45.060 56.831 160.326 92.349 8,13 3,12 0,00 
  328 334 100 163 66 0        
7+000 93.938 150.535 45.161 56.993 160.392 92.349 8,13 3,48 0,00 
  361 361 108 163 161 0        
7+020 94.299 150.897 45.269 57.156 160.553 92.349 8,16 12,62 0,00 
  390 390 117 164 292 0        
7+040 94.689 151.287 45.386 57.320 160.845 92.349 8,21 16,59 0,00 
  196 381 114 163 166 175        
7+060 94.885 151.667 45.500 57.483 161.011 92.524 8,07 0,00 17,54 
  0 363 109 161 0 310        
7+080 94.885 152.031 45.609 57.644 161.011 92.834 8,07 0,00 13,48 
  0 356 107 161 0 265        
7+100 94.885 152.387 45.716 57.806 161.011 93.100 8,07 0,00 13,07 
  0 357 107 161 0 269        
7+120 94.885 152.743 45.823 57.967 161.011 93.369 8,07 0,00 13,85 
  0 360 108 161 0 288        
7+140 94.885 153.103 45.931 58.128 161.011 93.657 8,07 0,00 14,93 
  0 363 109 161 0 306        
7+160 94.886 153.466 46.040 58.290 161.011 93.963 8,07 0,00 15,67 
  0 361 108 161 0 298        
7+180 94.886 153.827 46.148 58.451 161.011 94.261 8,07 0,00 14,10 
  0 360 108 161 0 289        
7+200 94.886 154.187 46.256 58.613 161.011 94.550 8,07 0,00 14,81 
  0 362 108 161 0 300        
7+220 94.886 154.549 46.365 58.774 161.011 94.850 8,07 0,00 15,15 
  0 361 108 161 0 296        
7+240 94.886 154.910 46.473 58.935 161.011 95.145 8,07 0,00 14,43 
  0 360 108 161 0 291        
7+260 94.887 155.270 46.581 59.097 161.011 95.437 8,07 0,00 14,68 
  0 359 108 161 0 288        
7+280 94.887 155.629 46.689 59.258 161.011 95.724 8,07 0,00 14,08 
  0 466 140 161 0 1.209        
7+300 94.887 156.095 46.829 59.420 161.011 96.934 8,07 0,00 106,86 
  0 548 164 161 0 1.875        
7+320 94.887 156.643 46.993 59.581 161.011 98.809 8,07 0,00 80,66 
  0 459 138 161 0 1.058        
7+340 94.887 157.102 47.131 59.742 161.011 99.867 8,07 0,00 25,13 
  0 379 114 161 0 408        
7+360 94.887 157.481 47.244 59.904 161.011 100.274 8,07 0,00 15,62 
  101 340 102 163 6 162        
7+380 94.987 157.821 47.346 60.066 161.017 100.437 8,19 0,58 0,62 
  219 318 95 164 17 9        
7+400 95.207 158.139 47.442 60.230 161.034 100.446 8,21 1,17 0,31 
  262 323 97 164 31 4        
7+420 95.468 158.462 47.538 60.395 161.066 100.450 8,23 1,97 0,06 
  266 323 97 165 31 3        
7+440 95.734 158.785 47.635 60.559 161.097 100.453 8,22 1,18 0,23 
  296 333 100 165 72 2        
7+460 96.030 159.118 47.735 60.724 161.169 100.455 8,24 6,03 0,00 
  343 343 103 165 112 0        
7+480 96.373 159.461 47.838 60.889 161.282 100.455 8,24 5,20 0,00 
  339 339 102 165 96 0        
7+500 96.713 159.800 47.940 61.054 161.378 100.455 8,24 4,39 0,00 
  357 357 107 165 175 0        
7+520 97.069 160.157 48.047 61.218 161.552 100.455 8,24 13,07 0,00 
  375 375 113 165 256 0        
7+540 97.445 160.533 48.160 61.383 161.808 100.455 8,24 12,56 0,00 
  351 351 105 165 150 0        
7+560 97.796 160.884 48.265 61.548 161.958 100.455 8,24 2,44 0,00 
  326 326 98 165 41 0        
7+580 98.122 161.210 48.363 61.713 161.999 100.455 8,24 1,63 0,00 
  299 322 97 165 26 0        
7+600 98.421 161.532 48.460 61.877 162.025 100.455 8,24 0,93 0,03 
  225 318 96 165 13 3        
7+620 98.646 161.850 48.555 62.042 162.038 100.458 8,23 0,39 0,25 
  123 314 94 164 4 10        
7+640 98.769 162.165 48.649 62.206 162.043 100.468 8,21 0,06 0,75 
  34 310 93 164 1 22        
7+660 98.803 162.475 48.742 62.370 162.043 100.490 8,18 0,00 1,44 
  0 306 92 163 0 37        
7+680 98.803 162.781 48.834 62.533 162.043 100.527 8,13 0,00 2,21 
  0 302 91 162 0 52        
7+700 98.803 163.083 48.925 62.696 162.043 100.578 8,08 0,00 2,96 
  0 297 89 161 0 67        
7+720 98.803 163.380 49.014 62.856 162.043 100.645 8,00 0,00 3,70 
  0 293 88 160 0 80        
7+740 98.803 163.673 49.102 63.016 162.043 100.725 7,95 0,00 4,32 
  152 309 93 162 23 43        
7+760 98.955 163.981 49.194 63.178 162.067 100.769 8,24 2,34 0,02 
  293 325 98 165 42 1        
7+780 99.248 164.307 49.292 63.342 162.109 100.770 8,23 1,89 0,08 
  282 323 97 164 57 2        
7+800 99.530 164.630 49.389 63.507 162.166 100.772 8,21 3,79 0,16 
  141 329 99 163 38 81        
7+820 99.670 164.959 49.488 63.670 162.204 100.853 8,07 0,00 7,91 
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   0 338 101 161  0 166        
7+840 99.670 165.297 49.589 63.831 162.204 101.019 8,07 0,00 8,70 
  0 341 102 161 0 182        
7+860 99.670 165.638 49.692 63.993 162.204 101.201 8,07 0,00 9,52 
  0 344 103 161 0 199        
7+880 99.670 165.982 49.795 64.154 162.204 101.400 8,07 0,00 10,35 
  0 347 104 161 0 215        
7+900 99.670 166.329 49.899 64.315 162.204 101.615 8,07 0,00 11,16 
  0 350 105 161 0 232        
7+920 99.670 166.679 50.004 64.477 162.204 101.846 8,07 0,00 12,02 
  0 353 106 161 0 251        
7+940 99.670 167.032 50.110 64.638 162.204 102.097 8,07 0,00 13,04 
  0 356 107 161 0 271        
7+960 99.670 167.388 50.216 64.800 162.204 102.368 8,07 0,00 14,08 
  0 351 105 161 0 238        
7+980 99.670 167.739 50.322 64.961 162.204 102.606 8,07 0,00 9,68 
  0 348 104 161 0 221        
8+000 99.670 168.087 50.426 65.122 162.204 102.827 8,07 0,00 12,47 
  0 351 105 161 0 236        
8+020 99.670 168.437 50.531 65.284 162.204 103.064 8,07 0,00 11,16 
  0 346 104 161 0 208        
8+040 99.670 168.783 50.635 65.445 162.204 103.271 8,07 0,00 9,62 
  0 328 98 160 0 174        
8+060 99.670 169.110 50.733 65.605 162.204 103.446 7,89 0,00 7,80 
  0 298 89 157 0 133        
8+080 99.670 169.409 50.823 65.762 162.204 103.578 7,79 0,00 5,49 
  0 287 86 157 0 102        
8+100 99.670 169.695 50.909 65.919 162.204 103.680 7,90 0,00 4,71 
  0 288 86 157 0 98        
8+120 99.670 169.983 50.995 66.076 162.204 103.779 7,85 0,00 5,11 
  0 299 90 158 0 120        
8+140 99.670 170.283 51.085 66.234 162.204 103.899 7,94 0,00 6,91 
  0 312 94 158 0 146        
8+160 99.670 170.595 51.179 66.392 162.204 104.045 7,90 0,00 7,72 
  0 328 98 160 0 176        
8+180 99.670 170.923 51.277 66.552 162.204 104.221 8,07 0,00 9,89 
  0 344 103 161 0 201        
8+200 99.670 171.268 51.380 66.713 162.204 104.422 8,07 0,00 10,17 
  0 327 98 159 0 176        
8+220 99.670 171.595 51.479 66.873 162.204 104.598 7,87 0,00 7,44 
  0 311 93 158 0 153        
8+240 99.670 171.906 51.572 67.031 162.204 104.751 7,90 0,00 7,84 
  0 301 90 158 0 127        
8+260 99.670 172.207 51.662 67.188 162.204 104.878 7,87 0,00 4,89 
  0 297 89 160 0 67        
8+280 99.670 172.504 51.751 67.349 162.204 104.945 8,15 0,00 1,81 
  135 314 94 164 14 19        
8+300 99.805 172.818 51.846 67.512 162.218 104.964 8,23 1,43 0,11 
  301 327 98 165 47 1        
8+320 100.106 173.146 51.944 67.677 162.265 104.965 8,24 3,23 0,00 
  335 335 100 165 77 0        
8+340 100.441 173.480 52.044 67.842 162.342 104.965 8,24 4,45 0,00 
  343 343 103 165 112 0        
8+360 100.784 173.824 52.147 68.007 162.454 104.965 8,24 6,80 0,00 
  345 345 103 165 119 0        
8+380 101.129 174.168 52.250 68.171 162.573 104.965 8,24 5,11 0,00 
  346 346 104 165 126 0        
8+400 101.475 174.515 52.354 68.336 162.699 104.965 8,24 7,51 0,00 
  217 329 99 163 76 19        
8+420 101.692 174.844 52.453 68.499 162.776 104.984 8,04 0,11 1,86 
  41 356 107 161 1 312        
8+440 101.733 175.200 52.560 68.660 162.777 105.295 8,07 0,00 29,30 
  0 405 122 161 0 581        
8+460 101.733 175.605 52.682 68.821 162.777 105.877 8,07 0,00 28,83 
  0 404 121 161 0 571        
8+480 101.733 176.009 52.803 68.983 162.777 106.448 8,07 0,00 28,25 
  0 401 120 161 0 553        
8+500 101.733 176.410 52.923 69.144 162.777 107.001 8,07 0,00 27,04 
  0 398 119 161 0 530        
8+520 101.733 176.808 53.042 69.306 162.777 107.531 8,07 0,00 25,96 
  0 395 118 161 0 510        
8+540 101.733 177.202 53.161 69.467 162.777 108.040 8,07 0,00 25,01 
  0 392 117 161 0 490        
8+560 101.733 177.594 53.278 69.628 162.777 108.530 8,07 0,00 24,03 
  0 389 117 161 0 471        
8+580 101.733 177.983 53.395 69.790 162.777 109.002 8,07 0,00 23,11 
  0 386 116 161 0 453        
8+600 101.733 178.369 53.511 69.951 162.777 109.455 8,07 0,00 22,17 
  0 383 115 161 0 434        
8+620 101.733 178.751 53.625 70.113 162.777 109.889 8,07 0,00 21,26 
  0 380 114 161 0 417        
8+640 101.733 179.132 53.740 70.274 162.777 110.306 8,07 0,00 20,47 
  0 378 113 161 0 402        
8+660 101.733 179.510 53.853 70.435 162.777 110.708 8,07 0,00 19,75 
  0 375 113 161 0 387        
8+680 101.733 179.885 53.966 70.597 162.777 111.096 8,07 0,00 18,98 
  0 373 112 161 0 371        
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 8+700  101.733 180.258 54.077 70.758 162.777 111.467 8,07 0,00 18,14 
  0 370 111 161 0 355        
8+720 101.733 180.628 54.188 70.919 162.777 111.822 8,07 0,00 17,31 
  0 367 110 161 0 333        
8+740 101.733 180.995 54.298 71.081 162.777 112.155 8,07 0,00 16,03 
  0 362 109 161 0 307        
8+760 101.733 181.357 54.407 71.242 162.777 112.462 8,07 0,00 14,66 
  0 358 108 161 0 283        
8+780 101.733 181.716 54.515 71.404 162.777 112.745 8,07 0,00 13,67 
  0 355 107 161 0 264        
8+800 101.733 182.071 54.621 71.565 162.777 113.009 8,07 0,00 12,71 
  0 354 106 161 0 254        
8+820 101.733 182.424 54.727 71.726 162.777 113.263 8,07 0,00 12,67 
  0 356 107 161 0 267        
8+840 101.734 182.780 54.834 71.888 162.777 113.529 8,07 0,00 13,99 
  0 359 108 161 0 285        
8+860 101.734 183.139 54.942 72.049 162.777 113.814 8,07 0,00 14,49 
  0 356 107 161 0 271        
8+880 101.734 183.495 55.049 72.211 162.777 114.085 8,07 0,00 12,56 
  0 348 104 161 0 221        
8+900 101.734 183.843 55.153 72.372 162.777 114.306 8,07 0,00 9,52 
  0 326 98 159 0 169        
8+920 101.734 184.169 55.251 72.531 162.777 114.475 7,87 0,00 7,42 
  0 300 90 158 0 121        
8+940 101.734 184.468 55.341 72.689 162.777 114.596 7,90 0,00 4,67 
  0 293 88 159 0 80        
8+960 101.734 184.762 55.429 72.849 162.777 114.676 8,04 0,00 3,35 
  106 307 92 162 7 39        
8+980 101.839 185.069 55.521 73.011 162.783 114.714 8,20 0,69 0,50 
  275 327 98 164 62 5        
9+000 102.114 185.396 55.619 73.175 162.846 114.720 8,24 5,54 0,00 
  338 338 102 165 103 0        
9+020 102.452 185.735 55.720 73.340 162.948 114.720 8,24 4,72 0,00 
  169 339 102 163 47 87        
9+040 102.622 186.074 55.822 73.503 162.995 114.806 8,07 0,00 8,65 
  0 339 102 161 0 168        
9+060 102.622 186.412 55.924 73.665 162.995 114.974 8,07 0,00 8,12 
  0 322 97 159 0 153        
9+080 102.622 186.735 56.020 73.824 162.995 115.127 7,85 0,00 7,20 
  0 293 88 155 0 135        
9+100 102.622 187.028 56.108 73.979 162.995 115.262 7,67 0,00 6,28 
  0 279 84 153 0 126        
9+120 102.622 187.307 56.192 74.132 162.995 115.388 7,67 0,00 6,32 
  0 279 84 153 0 127        
9+140 102.622 187.585 56.276 74.286 162.995 115.515 7,65 0,00 6,38 
  0 278 84 153 0 128        
9+160 102.622 187.864 56.359 74.439 162.995 115.642 7,66 0,00 6,39 
  0 281 84 154 0 119        
9+180 102.622 188.145 56.443 74.593 162.995 115.762 7,79 0,00 5,55 
  0 287 86 157 0 102        
9+200 102.622 188.431 56.529 74.750 162.995 115.864 7,91 0,00 4,67 
  0 292 88 159 0 84        
9+220 102.622 188.724 56.617 74.909 162.995 115.948 8,01 0,00 3,77 
  0 296 89 161 0 71        
9+240 102.622 189.020 56.706 75.070 162.995 116.020 8,05 0,00 3,35 
  0 303 91 162 0 46        
9+260 102.622 189.323 56.797 75.232 162.995 116.066 8,18 0,00 1,26 
  148 316 95 164 15 13        
9+280 102.770 189.639 56.892 75.396 163.010 116.079 8,24 1,48 0,02 
  315 329 99 165 53 0        
9+300 103.086 189.968 56.990 75.561 163.063 116.079 8,24 3,80 0,00 
  341 341 102 165 105 0        
9+320 103.427 190.310 57.093 75.726 163.168 116.079 8,24 6,67 0,00 
  353 353 106 165 156 0        
9+340 103.780 190.663 57.199 75.891 163.323 116.079 8,24 8,89 0,00 
  364 364 109 165 206 0        
9+360 104.145 191.027 57.308 76.055 163.529 116.079 8,24 11,68 0,00 
  379 379 114 165 274 0        
9+380 104.524 191.406 57.422 76.220 163.803 116.079 8,24 15,70 0,00 
  401 401 120 165 382 0        
9+400 104.925 191.808 57.542 76.385 164.184 116.079 8,24 22,47 0,00 
  427 427 128 165 540 0        
9+420 105.352 192.235 57.670 76.550 164.725 116.079 8,24 31,57 0,00 
  458 458 137 165 719 0        
9+440 105.810 192.693 57.808 76.715 165.443 116.079 8,24 40,31 0,00 
  485 485 146 165 852 0        
9+460 106.295 193.178 57.953 76.879 166.296 116.079 8,24 44,89 0,00 
  494 494 148 165 902 0        
9+480 106.789 193.672 58.102 77.044 167.198 116.079 8,24 45,32 0,00 
  498 498 149 165 927 0        
9+500 107.287 194.170 58.251 77.209 168.125 116.079 8,24 47,38 0,00 
  503 503 151 165 958 0        
9+520 107.790 194.673 58.402 77.374 169.082 116.079 8,24 48,38 0,00 
  469 469 141 165 760 0        
9+540 108.259 195.142 58.543 77.539 169.842 116.079 8,24 27,60 0,00 
  467 467 140 165 748 0        
9+560 108.727 195.610 58.683 77.703 170.590 116.079 8,24 47,16 0,00 
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    519  519   156 165 1.056 0        
9+580 109.245 196.128 58.838 77.868 171.646 116.079 8,24 58,45 0,00 
   553 553 166 165 1.286 0        
9+600 109.798 196.681 59.004 78.033 172.931 116.079 8,24 70,11 0,00 
   585 585 175 165 1.511 0        
9+620 110.383 197.266 59.180 78.198 174.442 116.079 8,24 80,95 0,00 
   615 615 184 165 1.735 0        
9+640 110.998 197.880 59.364 78.363 176.177 116.079 8,24 92,58 0,00 
   637 637 191 165 1.908 0        
9+660 111.634 198.517 59.555 78.527 178.085 116.079 8,24 98,20 0,00 
   651 651 195 165 2.033 0        
9+680 112.285 199.168 59.750 78.692 180.118 116.079 8,24 105,07 0,00 
   660 660 198 165 2.113 0        
9+700 112.945 199.828 59.948 78.857 182.231 116.079 8,24 106,27 0,00 
   668 668 200 165 2.190 0        
9+720 113.613 200.496 60.149 79.022 184.421 116.079 8,24 112,72 0,00 
   676 676 203 165 2.267 0        
9+740 114.289 201.172 60.352 79.187 186.688 116.079 8,24 113,96 0,00 
   681 681 204 165 2.303 0        
9+760 114.970 201.853 60.556 79.352 188.991 116.079 8,24 116,31 0,00 
   684 684 205 165 2.330 0        
9+780 115.654 202.537 60.761 79.517 191.321 116.079 8,24 116,71 0,00 
   687 687 206 165 2.356 0        
9+800 116.341 203.224 60.967 79.682 193.677 116.079 8,24 118,94 0,00 
   693 693 208 165 2.398 0        
9+820 117.034 203.917 61.175 79.847 196.075 116.079 8,24 120,88 0,00 
   698 698 209 165 2.430 0        
9+840 117.732 204.614 61.384 80.011 198.506 116.079 8,24 122,14 0,00 
   695 695 208 165 2.407 0        
9+860 118.427 205.309 61.593 80.176 200.913 116.079 8,24 118,55 0,00 
   692 692 208 165 2.376 0        
9+880 119.119 206.002 61.801 80.341 203.289 116.079 8,24 119,06 0,00 
   696 696 209 165 2.404 0        
9+900 119.815 206.698 62.009 80.506 205.692 116.079 8,24 121,31 0,00 
   702 702 211 165 2.458 0        
9+920 120.517 207.400 62.220 80.671 208.150 116.079 8,24 124,48 0,00 
   708 708 212 165 2.511 0        
9+940 121.225 208.108 62.432 80.836 210.661 116.079 8,24 126,58 0,00 
   715 715 214 165 2.572 0        
9+960 121.940 208.823 62.647 81.000 213.233 116.079 8,24 130,64 0,00 
   715 715 214 165 2.571 0        
9+980 122.655 209.538 62.861 81.165 215.804 116.079 8,24 126,47 0,00 
   711 711 213 165 2.540 0        
10+000 123.366 210.249 63.075 81.330 218.345 116.079 8,24 127,58 0,00 
   714 714 214 165 2.565 0        
10+020 124.081 210.963 63.289 81.495 220.909 116.079 8,24 128,91 0,00 
   717 717 215 165 2.589 0        
10+040 124.798 211.680 63.504 81.660 223.499 116.079 8,24 130,00 0,00 
   719 719 216 165 2.610 0        
10+060 125.517 212.400 63.720 81.824 226.109 116.079 8,24 131,02 0,00 
   722 722 217 165 2.637 0        
10+080 126.239 213.122 63.937 81.989 228.746 116.079 8,24 132,68 0,00 
   726 726 218 165 2.671 0        
10+100 126.965 213.848 64.154 82.154 231.417 116.079 8,24 134,46 0,00 
   730 730 219 165 2.703 0        
10+120 127.695 214.578 64.373 82.319 234.121 116.079 8,24 135,88 0,00 
   731 731 219 165 2.718 0        
10+140 128.426 215.309 64.593 82.484 236.838 116.079 8,24 135,88 0,00 
   730 730 219 165 2.704 0        
10+160 129.156 216.038 64.812 82.649 239.543 116.079 8,24 134,57 0,00 
   727 727 218 165 2.676 0        
10+180 129.882 216.765 65.029 82.813 242.219 116.079 8,24 133,04 0,00 
   723 723 217 165 2.644 0        
10+200 130.605 217.488 65.246 82.978 244.863 116.079 8,24 131,41 0,00 
   720 720 216 165 2.613 0        
10+220 131.325 218.208 65.462 83.143 247.476 116.079 8,24 129,89 0,00 
   716 716 215 165 2.580 0        
10+240 132.041 218.924 65.677 83.308 250.056 116.079 8,24 128,06 0,00 
   592 592 178 165 1.658 0        
10+260 132.633 219.516 65.855 83.472 251.714 116.079 8,24 37,72 0,00 
   453 453 136 165 658 0        
10+280 133.086 219.968 65.991 83.637 252.372 116.079 8,24 28,12 0,00 
   434 434 130 165 552 0        
10+300 133.519 220.402 66.121 83.802 252.924 116.079 8,24 27,05 0,00 
   431 431 129 165 538 0        
10+320 133.950 220.833 66.250 83.967 253.462 116.079 8,24 26,79 0,00 
   430 430 129 165 532 0        
10+340 134.381 221.264 66.379 84.132 253.994 116.079 8,24 26,44 0,00 
   427 427 128 165 518 0        
10+360 134.808 221.691 66.507 84.296 254.512 116.079 8,24 25,33 0,00 
   424 424 127 165 500 0        
10+380 135.232 222.115 66.635 84.461 255.012 116.079 8,24 24,69 0,00 
   422 422 127 165 488 0        
10+400 135.654 222.537 66.761 84.626 255.500 116.079 8,24 24,07 0,00 
   528 528 158 165 1.193 0        
10+420 136.182 223.065 66.920 84.791 256.693 116.079 8,24 95,28 0,00 
   634 634 190 165 1.891 0        
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 10+440   136.816  223.700   67.110  84.956  258.585 116.079  8,24 93,84 0,00 
   649 649 195 165 2.011 0        
10+460 137.465 224.349 67.305 85.120 260.595 116.079 8,24 107,23 0,00 
   647 647 194 165 1.997 0        
10+480 138.113 224.996 67.499 85.285 262.593 116.079 8,24 92,52 0,00 
   631 631 189 165 1.868 0        
10+500 138.744 225.627 67.688 85.450 264.461 116.079 8,24 94,29 0,00 
   633 633 190 165 1.878 0        
10+520 139.377 226.260 67.878 85.615 266.339 116.079 8,24 93,53 0,00 
   629 629 189 165 1.846 0        
10+540 140.005 226.889 68.067 85.780 268.185 116.079 8,24 91,07 0,00 
   623 623 187 165 1.799 0        
10+560 140.628 227.511 68.253 85.945 269.984 116.079 8,24 88,81 0,00 
   618 618 185 165 1.761 0        
10+580 141.245 228.129 68.439 86.109 271.744 116.079 8,24 87,26 0,00 
   614 614 184 165 1.731 0        
10+600 141.859 228.742 68.623 86.274 273.475 116.079 8,24 85,80 0,00 
   609 609 183 165 1.694 0        
10+620 142.468 229.351 68.805 86.439 275.169 116.079 8,24 83,64 0,00 
   605 605 181 165 1.662 0        
10+640 143.073 229.956 68.987 86.604 276.832 116.079 8,24 82,58 0,00 
   601 601 180 165 1.637 0        
10+660 143.674 230.557 69.167 86.769 278.468 116.079 8,24 81,09 0,00 
   597 597 179 165 1.601 0        
10+680 144.271 231.154 69.346 86.933 280.069 116.079 8,24 78,98 0,00 
   590 590 177 165 1.553 0        
10+700 144.861 231.744 69.523 87.098 281.622 116.079 8,24 76,33 0,00 
   583 583 175 165 1.502 0        
10+720 145.444 232.327 69.698 87.263 283.124 116.079 8,24 73,83 0,00 
   578 578 173 165 1.466 0        
10+740 146.022 232.905 69.872 87.428 284.590 116.079 8,24 72,76 0,00 
   575 575 173 165 1.444 0        
10+760 146.597 233.481 70.044 87.592 286.034 116.079 8,24 71,68 0,00 
   572 572 172 165 1.420 0        
10+780 147.169 234.052 70.216 87.757 287.454 116.079 8,24 70,33 0,00 
   568 568 170 165 1.394 0        
10+800 147.737 234.621 70.386 87.922 288.848 116.079 8,24 69,03 0,00 
   564 564 169 165 1.367 0        
10+820 148.302 235.185 70.555 88.087 290.215 116.079 8,24 67,71 0,00 
   561 561 168 165 1.341 0        
10+840 148.862 235.746 70.724 88.252 291.555 116.079 8,24 66,35 0,00 
   557 557 167 165 1.313 0        
10+860 149.419 236.302 70.891 88.416 292.869 116.079 8,24 64,96 0,00 
   553 553 166 165 1.285 0        
10+880 149.972 236.855 71.056 88.581 294.154 116.079 8,24 63,55 0,00 
   527 527 158 165 1.098 0        
10+900 150.498 237.382 71.214 88.746 295.252 116.079 8,24 46,28 0,00 
   512 512 154 165 996 0        
10+920 151.010 237.893 71.368 88.911 296.248 116.079 8,24 53,32 0,00 
   523 523 157 165 1.083 0        
10+940 151.533 238.416 71.525 89.076 297.331 116.079 8,24 54,98 0,00 
   526 526 158 165 1.107 0        
10+960 152.059 238.943 71.683 89.240 298.438 116.079 8,24 55,76 0,00 
   529 529 159 165 1.126 0        
10+980 152.589 239.472 71.842 89.405 299.564 116.079 8,24 56,81 0,00 
   531 531 159 165 1.140 0        
11+000 153.120 240.003 72.001 89.570 300.704 116.079 8,24 57,16 0,00 
   528 528 158 165 1.117 0        
11+020 153.647 240.530 72.159 89.735 301.821 116.079 8,24 54,53 0,00 
   522 522 157 165 1.079 0        
11+040 154.169 241.052 72.316 89.900 302.900 116.079 8,24 53,40 0,00 
   513 513 154 165 1.023 0        
11+060 154.683 241.566 72.470 90.064 303.923 116.079 8,24 48,93 0,00 
   498 498 149 165 927 0        
11+080 155.181 242.064 72.619 90.229 304.850 116.079 8,24 43,80 0,00 
   482 482 144 165 827 0        
11+100 155.662 242.545 72.764 90.394 305.678 116.079 8,24 38,95 0,00 
   466 466 140 165 732 0        
11+120 156.128 243.011 72.903 90.559 306.410 116.079 8,24 34,29 0,00 
   450 450 135 165 641 0        
11+140 156.578 243.461 73.038 90.723 307.051 116.079 8,24 29,80 0,00 
   438 438 131 165 576 0        
11+160 157.015 243.899 73.170 90.888 307.627 116.079 8,24 27,80 0,00 
   400 400 120 164 384 0        
11+180 157.416 244.299 73.290 91.052 308.012 116.079 8,17 10,63 0,00 
   371 371 111 163 228 0        
11+200 157.787 244.670 73.401 91.215 308.240 116.079 8,13 12,22 0,00 
   382 382 115 163 278 0        
11+220 158.169 245.052 73.516 91.378 308.518 116.079 8,15 15,59 0,00 
   397 397 119 163 354 0        
11+240 158.565 245.449 73.635 91.542 308.872 116.079 8,18 19,81 0,00 
   408 408 122 164 413 0        
11+260 158.973 245.857 73.757 91.705 309.285 116.079 8,19 21,47 0,00 
   410 410 123 164 421 0        
11+280 159.383 246.266 73.880 91.869 309.706 116.079 8,19 20,59 0,00 
   410 410 123 164 422 0        
11+300 159.793 246.676 74.003 92.033 310.128 116.079 8,19 21,63 0,00 
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    413  413   124 164 440 0        
11+320 160.206 247.089 74.127 92.196 310.568 116.079 8,19 22,41 0,00 
   416 416 125 164 455 0        
11+340 160.622 247.505 74.252 92.360 311.023 116.079 8,19 23,06 0,00 
   412 412 124 164 470 0        
11+360 161.034 247.917 74.375 92.524 311.492 116.079 8,19 23,90 0,00 
   338 426 128 163 407 105        
11+380 161.372 248.343 74.503 92.687 311.899 116.183 8,08 16,77 10,45 
   194 441 132 161 206 310        
11+400 161.566 248.784 74.635 92.848 312.105 116.494 8,07 3,79 20,60 
   60 394 118 161 38 409        
11+420 161.626 249.178 74.753 93.009 312.143 116.903 8,04 0,00 20,29 
   0 354 106 160 0 431        
11+440 161.626 249.532 74.860 93.169 312.143 117.334 7,98 0,00 22,85 
   0 360 108 159 0 457        
11+460 161.626 249.892 74.968 93.329 312.143 117.791 7,97 0,00 22,89 
   0 353 106 159 0 448        
11+480 161.626 250.246 75.074 93.487 312.143 118.239 7,90 0,00 21,90 
   0 355 106 159 0 439        
11+500 161.626 250.601 75.180 93.647 312.143 118.679 8,04 0,00 22,03 
   3 369 111 161 0 443        
11+520 161.629 250.970 75.291 93.808 312.143 119.122 8,05 0,01 22,26 
   6 375 113 161 0 455        
11+540 161.635 251.345 75.403 93.969 312.143 119.577 8,06 0,00 23,26 
   3 382 115 161 0 540        
11+560 161.638 251.727 75.518 94.130 312.143 120.117 8,02 0,00 30,74 
   0 398 119 160 0 646        
11+580 161.638 252.125 75.637 94.290 312.143 120.763 8,02 0,00 33,87 
   0 411 123 160 0 670        
11+600 161.638 252.536 75.761 94.450 312.143 121.432 8,02 0,00 33,09 
   0 409 123 160 0 664        
11+620 161.638 252.945 75.884 94.611 312.143 122.096 8,02 0,00 33,31 
   0 398 119 160 0 662        
11+640 161.638 253.343 76.003 94.771 312.143 122.758 8,02 0,00 32,89 
   0 378 113 160 0 636        
11+660 161.638 253.721 76.116 94.932 312.143 123.395 8,02 0,00 30,75 
   0 357 107 160 0 595        
11+680 161.638 254.078 76.223 95.092 312.143 123.990 8,02 0,00 28,73 
   119 404 121 162 221 453        
11+700 161.757 254.481 76.344 95.254 312.364 124.442 8,13 22,10 16,57 
   119 403 121 160 221 319        
11+720 161.876 254.884 76.465 95.414 312.585 124.761 7,87 0,00 15,30 
   0 364 109 159 0 319        
11+740 161.876 255.249 76.575 95.572 312.585 125.080 8,02 0,00 16,61 
   0 403 121 160 0 544        
11+760 161.876 255.652 76.696 95.733 312.585 125.624 8,02 0,00 37,77 
   0 431 129 160 0 799        
11+780 161.876 256.083 76.825 95.893 312.585 126.423 8,02 0,00 42,09 
   0 446 134 160 0 910        
11+800 161.876 256.530 76.959 96.054 312.585 127.332 8,02 0,00 48,89 
   0 464 139 160 0 1.042        
11+820 161.876 256.994 77.098 96.214 312.585 128.375 8,02 0,00 55,36 
   0 470 141 160 0 1.092        
11+840 161.876 257.464 77.239 96.374 312.585 129.467 8,02 0,00 53,86 
   0 476 143 160 0 1.139        
11+860 161.876 257.940 77.382 96.535 312.585 130.606 8,02 0,00 60,03 
   0 499 150 160 0 1.353        
11+880 161.876 258.439 77.532 96.695 312.585 131.959 8,02 0,00 75,25 
   0 525 157 160 0 1.600        
11+900 161.876 258.964 77.689 96.856 312.585 133.559 8,02 0,00 84,75 
   0 535 161 160 0 1.729        
11+920 161.876 259.499 77.850 97.016 312.585 135.288 8,02 0,00 88,18 
   0 535 161 160 0 1.755        
11+940 161.876 260.034 78.010 97.176 312.585 137.043 8,02 0,00 87,29 
   0 531 159 160 0 1.719        
11+960 161.876 260.565 78.169 97.337 312.585 138.761 8,02 0,00 84,58 
   0 522 157 160 0 1.649        
11+980 161.876 261.087 78.326 97.497 312.585 140.410 8,02 0,00 80,29 
   0 518 155 160 0 1.568        
12+000 161.876 261.605 78.481 97.658 312.585 141.978 8,02 0,00 76,49 
   0 518 156 160 0 1.495        
12+020 161.876 262.123 78.637 97.818 312.585 143.473 8,02 0,00 73,05 
   0 515 155 160 0 1.440        
12+040 161.876 262.639 78.792 97.978 312.585 144.913 8,02 0,00 70,91 
   0 509 153 160 0 1.392        
12+060 161.876 263.148 78.944 98.138 312.585 146.304 8,00 0,00 68,24 
   0 502 150 160 0 1.349        
12+080 161.876 263.649 79.095 98.298 312.585 147.653 7,99 0,00 66,63 
   0 499 150 160 0 1.309        
12+100 161.876 264.148 79.244 98.458 312.585 148.962 7,98 0,00 64,32 
   0 501 150 160 0 1.295        
12+120 161.876 264.649 79.395 98.618 312.585 150.257 8,00 0,00 65,14 
   0 505 152 161 0 1.320        
12+140 161.876 265.154 79.546 98.778 312.585 151.577 8,05 0,00 66,89 
   0 508 152 161 0 1.336        
12+160 161.876 265.662 79.699 98.939 312.585 152.914 8,07 0,00 66,75 
   0 509 153 161 0 1.338        
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 12+180   161.876  266.171   79.851  99.101  312.585 154.252  8,07 0,00 67,09 
   0 512 154 161 0 1.348        
12+200 161.876 266.683 80.005 99.262 312.585 155.600 8,07 0,00 67,68 
   0 515 155 161 0 1.347        
12+220 161.876 267.198 80.160 99.424 312.585 156.947 8,07 0,00 67,02 
   0 516 155 161 0 1.377        
12+240 161.876 267.715 80.314 99.585 312.585 158.324 8,07 0,00 70,67 
   0 521 156 161 0 1.438        
12+260 161.876 268.236 80.471 99.746 312.585 159.762 8,07 0,00 73,18 
   0 532 159 161 0 1.514        
12+280 161.876 268.767 80.630 99.908 312.585 161.276 8,07 0,00 78,22 
   0 538 162 161 0 1.603        
12+300 161.876 269.306 80.792 100.069 312.585 162.879 8,07 0,00 82,06 
   0 539 162 161 0 1.642        
12+320 161.876 269.845 80.953 100.231 312.585 164.521 8,07 0,00 82,14 
   0 540 162 161 0 1.648        
12+340 161.876 270.385 81.116 100.392 312.585 166.169 8,07 0,00 82,61 
   0 539 162 161 0 1.665        
12+360 161.876 270.924 81.277 100.553 312.585 167.834 8,07 0,00 83,91 
   0 536 161 161 0 1.685        
12+380 161.876 271.460 81.438 100.715 312.585 169.518 8,07 0,00 84,56 
   0 536 161 161 0 1.692        
12+400 161.876 271.996 81.599 100.876 312.585 171.211 8,07 0,00 84,69 
   0 535 160 161 0 1.687        
12+420 161.876 272.531 81.759 101.038 312.585 172.898 8,07 0,00 84,03 
   0 534 160 161 0 1.669        
12+440 161.876 273.064 81.919 101.199 312.585 174.567 8,07 0,00 82,85 
   0 533 160 161 0 1.673        
12+460 161.876 273.597 82.079 101.360 312.585 176.239 8,07 0,00 84,41 
   0 533 160 161 0 1.686        
12+480 161.876 274.130 82.239 101.522 312.585 177.925 8,07 0,00 84,16 
   0 534 160 161 0 1.725        
12+500 161.876 274.664 82.399 101.683 312.585 179.650 8,07 0,00 88,34 
   0 539 162 161 0 1.790        
12+520 161.876 275.203 82.561 101.845 312.585 181.440 8,07 0,00 90,67 
   0 540 162 161 0 1.780        
12+540 161.876 275.743 82.723 102.006 312.585 183.220 8,07 0,00 87,35 
   0 539 162 161 0 1.756        
12+560 161.876 276.281 82.884 102.167 312.585 184.976 8,07 0,00 88,24 
   0 541 162 161 0 1.781        
12+580 161.876 276.822 83.047 102.329 312.585 186.757 8,07 0,00 89,87 
   0 543 163 161 0 1.818        
12+600 161.876 277.365 83.210 102.490 312.585 188.575 8,07 0,00 91,93 
   0 544 163 161 0 1.844        
12+620 161.876 277.909 83.373 102.651 312.585 190.419 8,06 0,00 92,44 
   0 542 163 161 0 1.849        
12+640 161.876 278.451 83.535 102.812 312.585 192.268 8,00 0,00 92,43 
   0 545 163 160 0 1.890        
12+660 161.876 278.996 83.699 102.972 312.585 194.158 7,98 0,00 96,61 
   0 554 166 160 0 1.986        
12+680 161.876 279.550 83.865 103.131 312.585 196.144 7,98 0,00 102,00 
   0 562 169 160 0 2.089        
12+700 161.876 280.111 84.033 103.291 312.585 198.233 7,99 0,00 106,89 
   0 569 171 160 0 2.170        
12+720 161.876 280.680 84.204 103.451 312.585 200.403 8,00 0,00 110,11 
   0 577 173 160 0 2.268        
12+740 161.876 281.257 84.377 103.611 312.585 202.671 8,01 0,00 116,69 
   0 589 177 160 0 2.359        
12+760 161.876 281.846 84.554 103.772 312.585 205.030 8,01 0,00 119,18 
   0 606 182 160 0 2.398        
12+780 161.876 282.452 84.735 103.932 312.585 207.428 8,01 0,00 120,65 
   0 618 185 160 0 2.428        
12+800 161.876 283.069 84.921 104.092 312.585 209.857 8,01 0,00 122,19 
   0 640 192 160 0 2.631        
12+820 161.876 283.710 85.113 104.252 312.585 212.488 8,01 0,00 140,93 
   0 637 191 160 0 2.540        
12+840 161.876 284.346 85.304 104.413 312.585 215.028 8,01 0,00 113,05 
   0 620 186 160 0 2.375        
12+860 161.876 284.967 85.490 104.573 312.585 217.403 8,01 0,00 124,48 
   0 618 185 160 0 2.403        
12+880 161.876 285.584 85.675 104.733 312.585 219.806 8,01 0,00 115,85 
   0 605 181 160 0 2.294        
12+900 161.876 286.189 85.857 104.894 312.585 222.100 8,01 0,00 113,54 
   0 599 180 160 0 2.259        
12+920 161.876 286.788 86.036 105.054 312.585 224.359 8,01 0,00 112,37 
   0 583 175 160 0 2.184        
12+940 161.876 287.371 86.211 105.214 312.585 226.543 8,01 0,00 106,06 
   0 565 169 160 0 2.090        
12+960 161.876 287.936 86.381 105.374 312.585 228.634 8,00 0,00 102,95 
   0 557 167 160 0 2.050        
12+980 161.876 288.493 86.548 105.534 312.585 230.683 7,99 0,00 102,03 
   0 546 164 160 0 1.999        
13+000 161.876 289.039 86.712 105.694 312.585 232.682 7,98 0,00 97,84 
   0 537 161 160 0 1.950        
13+020 161.876 289.576 86.873 105.854 312.585 234.633 7,98 0,00 97,21 
   0 543 163 160 0 1.967        
13+040 161.876 290.119 87.036 106.013 312.585 236.600 8,00 0,00 99,51 
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    0 562 169 161  0 2.060        
13+060 161.876 290.681 87.204 106.174 312.585 238.659 8,05 0,00 106,45 
   0 580 174 161 0 2.153        
13+080 161.876 291.261 87.378 106.335 312.585 240.812 8,07 0,00 108,85 
   0 585 176 161 0 2.183        
13+100 161.876 291.846 87.554 106.496 312.585 242.995 8,07 0,00 109,44 
   0 586 176 161 0 2.200        
13+120 161.876 292.432 87.730 106.658 312.585 245.195 8,07 0,00 110,52 
   0 587 176 161 0 2.222        
13+140 161.876 293.019 87.906 106.819 312.585 247.417 8,07 0,00 111,65 
   0 589 177 161 0 2.234        
13+160 161.876 293.608 88.083 106.981 312.585 249.650 8,07 0,00 111,71 
   0 590 177 161 0 2.232        
13+180 161.876 294.198 88.259 107.142 312.585 251.883 8,07 0,00 111,53 
   0 589 177 161 0 2.222        
13+200 161.876 294.787 88.436 107.303 312.585 254.104 8,07 0,00 110,65 
   0 588 177 161 0 2.207        
13+220 161.876 295.375 88.613 107.465 312.585 256.311 8,07 0,00 110,05 
   0 588 177 161 0 2.194        
13+240 161.876 295.964 88.789 107.626 312.585 258.505 8,07 0,00 109,32 
   0 587 176 161 0 2.164        
13+260 161.876 296.551 88.965 107.788 312.585 260.669 8,07 0,00 107,04 
   0 585 176 161 0 2.125        
13+280 161.876 297.136 89.141 107.949 312.585 262.793 8,07 0,00 105,43 
   0 582 175 161 0 2.088        
13+300 161.876 297.718 89.315 108.110 312.585 264.881 8,07 0,00 103,38 
   0 579 174 161 0 2.049        
13+320 161.876 298.297 89.489 108.272 312.585 266.930 8,07 0,00 101,51 
   0 570 171 161 0 1.965        
13+340 161.876 298.867 89.660 108.433 312.585 268.895 8,07 0,00 94,99 
   0 556 167 161 0 1.823        
13+360 161.876 299.422 89.827 108.595 312.585 270.718 8,07 0,00 87,27 
   0 541 162 161 0 1.684        
13+380 161.876 299.963 89.989 108.756 312.585 272.402 8,07 0,00 81,08 
   0 526 158 161 0 1.544        
13+400 161.876 300.489 90.147 108.917 312.585 273.946 8,07 0,00 73,33 
   0 508 153 161 0 1.388        
13+420 161.876 300.998 90.299 109.079 312.585 275.334 8,07 0,00 65,48 
   0 490 147 161 0 1.235        
13+440 161.876 301.488 90.446 109.240 312.585 276.569 8,07 0,00 58,04 
   0 473 142 161 0 1.091        
13+460 161.876 301.961 90.588 109.401 312.585 277.660 8,07 0,00 51,05 
   0 461 138 161 0 994        
13+480 161.876 302.422 90.727 109.563 312.585 278.654 8,07 0,00 48,33 
   0 454 136 161 0 940        
13+500 161.876 302.876 90.863 109.724 312.585 279.594 8,07 0,00 45,67 
   0 447 134 161 0 885        
13+520 161.876 303.323 90.997 109.886 312.585 280.479 8,07 0,00 42,85 
   0 440 132 161 0 831        
13+540 161.876 303.762 91.129 110.047 312.585 281.310 8,07 0,00 40,26 
   0 434 130 161 0 785        
13+560 161.876 304.197 91.259 110.208 312.585 282.095 8,07 0,00 38,23 
   0 431 129 161 0 724        
13+580 161.876 304.627 91.388 110.370 312.585 282.819 8,07 0,00 34,14 
   0 430 129 161 0 700        
13+600 161.876 305.058 91.517 110.531 312.585 283.519 8,07 0,00 35,88 
   0 434 130 161 0 762        
13+620 161.876 305.492 91.647 110.693 312.585 284.281 8,07 0,00 40,35 
   0 442 133 161 0 844        
13+640 161.876 305.934 91.780 110.854 312.585 285.125 8,07 0,00 44,03 
   0 448 134 161 0 889        
13+660 161.876 306.382 91.915 111.015 312.585 286.014 8,07 0,00 44,89 
   0 456 137 161 0 981        
13+680 161.876 306.837 92.051 111.177 312.585 286.995 8,07 0,00 53,20 
   0 467 140 161 0 1.041        
13+700 161.876 307.304 92.191 111.338 312.585 288.035 8,07 0,00 50,85 
   0 469 141 161 0 992        
13+720 161.876 307.773 92.332 111.500 312.585 289.027 8,07 0,00 48,34 
   0 464 139 161 0 965        
13+740 161.876 308.237 92.471 111.661 312.585 289.992 8,07 0,00 48,12 
   0 459 138 161 0 953        
13+760 161.876 308.696 92.609 111.822 312.585 290.945 8,07 0,00 47,22 
   0 447 134 161 0 875        
13+780 161.876 309.144 92.743 111.984 312.585 291.820 8,07 0,00 40,25 
   0 429 129 161 0 737        
13+800 161.876 309.572 92.872 112.145 312.585 292.557 8,07 0,00 33,50 
   0 409 123 161 0 595        
13+820 161.876 309.981 92.994 112.307 312.585 293.152 8,07 0,00 25,97 
   0 388 116 161 0 457        
13+840 161.876 310.369 93.111 112.468 312.585 293.609 8,07 0,00 19,74 
   0 392 117 161 0 485        
13+860 161.876 310.761 93.228 112.629 312.585 294.095 8,07 0,00 28,79 
   0 401 120 161 0 551        
13+880 161.876 311.162 93.349 112.791 312.585 294.645 8,07 0,00 26,29 
   0 406 122 161 0 586        
13+900 161.876 311.568 93.470 112.952 312.585 295.232 8,07 0,00 32,36 
   0 404 121 161 0 570        
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 13+920   161.876  311.971   93.591 113.113 312.585  295.802 8,07 0,00 24,63 
   0 394 118 161 0 504        
13+940 161.876 312.365 93.710 113.275 312.585 296.305 8,07 0,00 25,74 
   0 397 119 161 0 522        
13+960 161.876 312.762 93.828 113.436 312.585 296.828 8,07 0,00 26,49 
   0 411 123 161 0 624        
13+980 161.876 313.173 93.952 113.598 312.585 297.451 8,07 0,00 35,89 
   0 437 131 161 0 803        
14+000 161.876 313.610 94.083 113.759 312.585 298.255 8,07 0,00 44,43 
   0 461 138 161 0 984        
14+020 161.876 314.070 94.221 113.920 312.585 299.239 8,07 0,00 53,98 
   0 487 146 161 0 1.189        
14+040 161.876 314.557 94.367 114.082 312.585 300.427 8,07 0,00 64,90 
   0 506 152 161 0 1.346        
14+060 161.876 315.063 94.519 114.243 312.585 301.774 8,07 0,00 69,72 
   0 514 154 161 0 1.382        
14+080 161.876 315.577 94.673 114.405 312.585 303.156 8,07 0,00 68,48 
   0 527 158 161 0 1.462        
14+100 161.876 316.104 94.831 114.566 312.585 304.617 8,07 0,00 77,68 
   0 549 165 161 0 1.687        
14+120 161.876 316.654 94.996 114.727 312.585 306.304 8,07 0,00 91,00 
   0 572 171 161 0 1.997        
14+140 161.876 317.225 95.168 114.889 312.585 308.301 8,07 0,00 108,73 
   0 585 176 161 0 2.242        
14+160 161.876 317.811 95.343 115.050 312.585 310.544 8,07 0,00 115,51 
   0 584 175 161 0 2.237        
14+180 161.876 318.394 95.518 115.212 312.585 312.781 8,07 0,00 108,22 
   0 569 171 161 0 2.013        
14+200 161.876 318.964 95.689 115.373 312.585 314.794 8,07 0,00 93,05 
   0 550 165 161 0 1.755        
14+220 161.876 319.514 95.854 115.534 312.585 316.549 8,07 0,00 82,49 
   0 530 159 161 0 1.574        
14+240 161.876 320.044 96.013 115.696 312.585 318.123 8,07 0,00 74,88 
   0 511 153 161 0 1.476        
14+260 161.876 320.555 96.166 115.857 312.585 319.599 8,07 0,00 72,75 
   0 500 150 161 0 1.470        
14+280 161.876 321.055 96.317 116.019 312.585 321.069 8,07 0,00 74,27 
   0 499 150 161 0 1.513        
14+300 161.876 321.554 96.466 116.180 312.585 322.582 8,07 0,00 77,04 
   0 506 152 161 0 1.585        
14+320 161.876 322.060 96.618 116.341 312.585 324.167 8,07 0,00 81,42 
   0 512 154 161 0 1.602        
14+340 161.876 322.572 96.772 116.503 312.585 325.769 8,07 0,00 78,77 
   0 516 155 161 0 1.535        
14+360 161.876 323.088 96.926 116.664 312.585 327.303 8,07 0,00 74,69 
   0 515 155 161 0 1.457        
14+380 161.876 323.603 97.081 116.825 312.585 328.760 8,07 0,00 70,98 
   0 511 153 161 0 1.394        
14+400 161.876 324.114 97.234 116.987 312.585 330.154 8,07 0,00 68,44 
   0 507 152 161 0 1.358        
14+420 161.876 324.620 97.386 117.148 312.585 331.513 8,07 0,00 67,40 
   0 505 152 161 0 1.344        
14+440 161.876 325.126 97.538 117.310 312.585 332.856 8,07 0,00 66,97 
   0 505 151 161 0 1.338        
14+460 161.876 325.631 97.689 117.471 312.585 334.195 8,07 0,00 66,87 
   0 488 147 161 0 1.205        
14+480 161.876 326.119 97.836 117.632 312.585 335.400 8,07 0,00 53,66 
   0 455 137 161 0 942        
14+500 161.876 326.574 97.972 117.794 312.585 336.342 8,07 0,00 40,56 
   0 428 129 161 0 744        
14+520 161.876 327.003 98.101 117.955 312.585 337.087 8,07 0,00 33,88 
   0 413 124 161 0 638        
14+540 161.876 327.416 98.225 118.117 312.585 337.725 8,07 0,00 29,95 
   0 398 119 161 0 533        
14+560 161.876 327.814 98.344 118.278 312.585 338.258 8,07 0,00 23,30 
   0 373 112 161 0 374        
14+580 161.876 328.187 98.456 118.439 312.585 338.632 8,07 0,00 14,11 
   0 349 105 161 0 228        
14+600 161.877 328.536 98.561 118.601 312.585 338.859 8,07 0,00 8,66 
   0 311 93 158 0 144        
14+620 161.877 328.847 98.654 118.759 312.585 339.003 7,76 0,00 5,71 
   0 295 88 156 0 129        
14+640 161.877 329.142 98.743 118.915 312.585 339.132 7,85 0,00 7,21 
   0 329 99 159 0 192        
14+660 161.877 329.471 98.841 119.074 312.585 339.324 8,07 0,00 12,01 
   0 360 108 161 0 292        
14+680 161.877 329.831 98.949 119.236 312.585 339.617 8,07 0,00 17,24 
   0 380 114 161 0 416        
14+700 161.877 330.211 99.063 119.397 312.585 340.033 8,07 0,00 24,34 
   0 392 117 161 0 489        
14+720 161.877 330.603 99.181 119.559 312.585 340.521 8,07 0,00 24,53 
   0 390 117 161 0 478        
14+740 161.877 330.993 99.298 119.720 312.585 340.999 8,07 0,00 23,27 
   0 387 116 161 0 457        
14+760 161.877 331.380 99.414 119.881 312.585 341.456 8,07 0,00 22,43 
   0 385 116 161 0 448        
14+780 161.877 331.765 99.529 120.043 312.585 341.905 8,07 0,00 22,39 
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    0 386 116 161  0 455        
14+800 161.877 332.151 99.645 120.204 312.585 342.360 8,07 0,00 23,14 
   0 390 117 161 0 480        
14+820 161.878 332.541 99.762 120.366 312.585 342.839 8,07 0,00 24,82 
   0 397 119 161 0 524        
14+840 161.878 332.938 99.881 120.527 312.585 343.364 8,07 0,00 27,62 
   0 404 121 161 0 574        
14+860 161.878 333.343 100.003 120.688 312.585 343.938 8,07 0,00 29,78 
   0 408 122 161 0 596        
14+880 161.878 333.750 100.125 120.850 312.585 344.534 8,07 0,00 29,86 
   0 409 123 161 0 604        
14+900 161.878 334.159 100.248 121.011 312.585 345.139 8,07 0,00 30,58 
   0 409 123 161 0 608        
14+920 161.878 334.568 100.370 121.173 312.585 345.747 8,07 0,00 30,22 
   0 390 117 161 0 482        
14+940 161.878 334.958 100.487 121.334 312.585 346.229 8,07 0,00 17,99 
   0 330 99 160 0 227        
14+960 161.878 335.288 100.586 121.494 312.585 346.456 7,90 0,00 4,74 
   174 318 95 161 65 47        
14+980 162.052 335.606 100.682 121.655 312.650 346.503 8,24 6,53 0,00 
   364 364 109 165 254 0        
15+000 162.416 335.971 100.791 121.820 312.904 346.503 8,24 18,83 0,00 
   337 371 111 163 276 7        
15+020 162.754 336.342 100.902 121.983 313.180 346.510 8,07 8,76 0,67 
   147 376 113 161 88 249        
15+040 162.901 336.717 101.015 122.144 313.267 346.759 8,07 0,00 24,22 
   0 391 117 161 0 488        
15+060 162.901 337.109 101.133 122.306 313.267 347.247 8,07 0,00 24,59 
   0 393 118 161 0 498        
15+080 162.901 337.502 101.251 122.467 313.267 347.745 8,07 0,00 25,22 
   0 395 119 161 0 513        
15+100 162.901 337.897 101.369 122.629 313.267 348.258 8,07 0,00 26,11 
   0 398 119 161 0 532        
15+120 162.902 338.295 101.489 122.790 313.267 348.790 8,07 0,00 27,08 
   0 400 120 161 0 548        
15+140 162.902 338.696 101.609 122.951 313.267 349.339 8,07 0,00 27,75 
   0 403 121 161 0 563        
15+160 162.902 339.098 101.730 123.113 313.267 349.902 8,07 0,00 28,55 
   0 405 121 161 0 576        
15+180 162.902 339.503 101.851 123.274 313.267 350.478 8,07 0,00 29,05 
   0 412 124 161 0 615        
15+200 162.902 339.915 101.974 123.436 313.267 351.092 8,07 0,00 32,43 
   0 420 126 161 0 658        
15+220 162.902 340.335 102.100 123.597 313.267 351.751 8,07 0,00 33,39 
   0 422 127 161 0 666        
15+240 162.902 340.757 102.227 123.758 313.267 352.417 8,07 0,00 33,19 
   0 417 125 161 0 634        
15+260 162.902 341.174 102.352 123.920 313.267 353.050 8,07 0,00 30,18 
   0 404 121 161 0 572        
15+280 162.902 341.578 102.473 124.081 313.267 353.622 8,07 0,00 27,02 
   0 396 119 161 0 512        
15+300 162.903 341.974 102.592 124.243 313.267 354.135 8,07 0,00 24,22 
   0 391 117 161 0 460        
15+320 162.903 342.366 102.710 124.404 313.267 354.595 8,07 0,00 21,83 
   0 379 114 161 0 397        
15+340 162.903 342.745 102.824 124.565 313.267 354.992 8,07 0,00 17,86 
   0 365 110 161 0 323        
15+360 162.903 343.110 102.933 124.727 313.267 355.315 8,07 0,00 14,48 
   0 352 106 161 0 258        
15+380 162.903 343.462 103.039 124.888 313.267 355.573 8,07 0,00 11,31 
   0 314 94 158 0 188        
15+400 162.903 343.776 103.133 125.047 313.267 355.762 7,78 0,00 7,50 
   0 313 94 158 0 182        
15+420 162.903 344.089 103.227 125.205 313.267 355.944 8,07 0,00 10,74 
   0 349 105 161 0 252        
15+440 162.903 344.438 103.331 125.366 313.267 356.196 8,07 0,00 14,50 
   0 364 109 161 0 327        
15+460 162.903 344.802 103.441 125.528 313.267 356.524 8,07 0,00 18,22 
   0 365 109 161 0 334        
15+480 162.903 345.167 103.550 125.689 313.267 356.858 8,07 0,00 15,18 
   0 367 110 161 0 372        
15+500 162.903 345.534 103.660 125.851 313.267 357.229 8,07 0,00 22,00 
   0 390 117 161 0 505        
15+520 162.903 345.924 103.777 126.012 313.267 357.734 8,07 0,00 28,49 
   0 392 118 161 0 495        
15+540 162.903 346.316 103.895 126.173 313.267 358.229 8,07 0,00 20,99 
   0 250 75 110 0 226        
15+553,669 162.903 346.566 103.970 126.284 313.267 358.455 8,07 0,00 12,01  
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 0+000  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+020 0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+040 0,00 40,00 40,00 280,00 60,00 60,00 254,10 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+060 0,00 60,00 60,00 420,00 90,00 90,00 381,15 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+080 0,00 80,00 80,00 560,00 120,00 120,00 508,20 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+100 0,00 100,00 100,00 700,00 150,00 150,00 635,25 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+120 0,00 120,00 120,00 840,00 180,00 180,00 762,29 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+140 0,00 140,00 140,00 980,00 210,00 210,00 889,34 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+160 0,00 160,00 160,00 1.120,00 240,00 240,00 1.016,39 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+180 0,00 180,00 180,00 1.260,00 270,00 270,00 1.143,44 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+200 0,00 200,00 200,00 1.400,00 300,00 300,00 1.270,49 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+220 0,00 220,00 220,00 1.540,00 330,00 330,00 1.397,54 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+240 0,00 240,00 240,00 1.680,00 360,00 360,00 1.524,59 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+260 0,00 260,00 260,00 1.820,00 390,00 390,00 1.651,64 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+280 0,00 280,00 280,00 1.960,00 420,00 420,00 1.778,69 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+300 0,00 300,00 300,00 2.100,00 450,00 450,00 1.905,74 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+320 0,00 320,00 320,00 2.240,00 480,00 480,00 2.032,79 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+340 0,00 340,00 340,00 2.380,00 510,00 510,00 2.159,84 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+360 0,00 360,00 360,00 2.520,00 540,00 540,00 2.286,88 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+380 0,00 380,00 380,00 2.660,00 570,00 570,00 2.413,93 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+400 0,00 400,00 400,00 2.800,00 600,00 600,00 2.540,98 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+420 0,00 420,00 420,00 2.940,00 630,00 630,00 2.668,03 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+440 0,00 440,00 440,00 3.080,00 660,00 660,00 2.795,08 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+460 0,00 460,00 460,00 3.220,00 690,00 690,00 2.922,13 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+480 0,00 480,00 480,00 3.360,00 720,00 720,00 3.049,18 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+500 0,00 500,00 500,00 3.500,00 750,00 750,00 3.176,23 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+520 0,00 520,00 520,00 3.640,00 780,00 780,00 3.303,28 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+540 0,00 540,00 540,00 3.780,00 810,00 810,00 3.430,33 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+560 0,00 560,00 560,00 3.920,00 840,00 840,00 3.557,38 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+580 0,00 580,00 580,00 4.060,00 870,00 870,00 3.684,42 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+600 0,00 600,00 600,00 4.200,00 900,00 900,00 3.811,47 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+620 0,00 620,00 620,00 4.340,00 930,00 930,00 3.938,52 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+640 0,00 640,00 640,00 4.480,00 960,00 960,00 4.065,57 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+660 0,00 660,00 660,00 4.620,00 990,00 990,00 4.192,62 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+680 0,00 680,00 680,00 4.760,00 1.020,00 1.020,00 4.319,67 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+700 0,00 700,00 700,00 4.900,00 1.050,00 1.050,00 4.446,72 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+720 0,00 720,00 720,00 5.040,00 1.080,00 1.080,00 4.573,77 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+740 0,00 740,00 740,00 5.180,00 1.110,00 1.110,00 4.700,82 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+760 0,00 760,00 760,00 5.320,00 1.140,00 1.140,00 4.827,87 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+780 0,00 780,00 780,00 5.460,00 1.170,00 1.170,00 4.954,92 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+800 0,00 800,00 800,00 5.600,00 1.200,00 1.200,00 5.081,96 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+820 0,00 820,00 820,00 5.740,00 1.230,00 1.230,00 5.209,01 0,00 0,00 
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   0,00  20,00  20,00   140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+840 0,00 840,00 840,00 5.880,00 1.260,00 1.260,00 5.336,06 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+860 0,00 860,00 860,00 6.020,00 1.290,00 1.290,00 5.463,11 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+880 0,00 880,00 880,00 6.160,00 1.320,00 1.320,00 5.590,16 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+900 0,00 900,00 900,00 6.300,00 1.350,00 1.350,00 5.717,21 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+920 0,00 920,00 920,00 6.440,00 1.380,00 1.380,00 5.844,26 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+940 0,00 940,00 940,00 6.580,00 1.410,00 1.410,00 5.971,31 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+960 0,00 960,00 960,00 6.720,00 1.440,00 1.440,00 6.098,36 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
0+980 0,00 980,00 980,00 6.860,00 1.470,00 1.470,00 6.225,41 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+000 0,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00 1.500,00 1.500,00 6.352,46 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+020 0,00 1.020,00 1.020,00 7.140,00 1.530,00 1.530,00 6.479,51 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+040 0,00 1.040,00 1.040,00 7.280,00 1.560,00 1.560,00 6.606,55 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+060 0,00 1.060,00 1.060,00 7.420,00 1.590,00 1.590,00 6.733,60 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+080 0,00 1.080,00 1.080,00 7.560,00 1.620,00 1.620,00 6.860,65 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+100 0,00 1.100,00 1.100,00 7.700,00 1.650,00 1.650,00 6.987,70 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+120 0,00 1.120,00 1.120,00 7.840,00 1.680,00 1.680,00 7.114,75 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+140 0,00 1.140,00 1.140,00 7.980,00 1.710,00 1.710,00 7.241,80 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+160 0,00 1.160,00 1.160,00 8.120,00 1.740,00 1.740,00 7.368,85 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+180 0,00 1.180,00 1.180,00 8.260,00 1.770,00 1.770,00 7.495,90 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+200 0,00 1.200,00 1.200,00 8.400,00 1.800,00 1.800,00 7.622,95 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+220 0,00 1.220,00 1.220,00 8.540,00 1.830,00 1.830,00 7.750,00 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+240 0,00 1.240,00 1.240,00 8.680,00 1.860,00 1.860,00 7.877,05 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+260 0,00 1.260,00 1.260,00 8.820,00 1.890,00 1.890,00 8.004,09 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+280 0,00 1.280,00 1.280,00 8.960,00 1.920,00 1.920,00 8.131,14 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+300 0,00 1.300,00 1.300,00 9.100,00 1.950,00 1.950,00 8.258,19 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+320 0,00 1.320,00 1.320,00 9.240,00 1.980,00 1.980,00 8.385,24 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
1+340 0,00 1.340,00 1.340,00 9.380,00 2.010,00 2.010,00 8.512,29 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,83 0,00 0,00 
1+360 0,00 1.360,00 1.360,00 9.520,00 2.040,00 2.040,00 8.639,12 0,00 0,00 
  0,00 19,98 20,02 140,00 29,97 30,03 126,05 0,00 0,00 
1+380 0,00 1.379,98 1.380,02 9.660,00 2.069,97 2.070,03 8.765,18 0,00 0,00 
  0,00 19,95 20,05 140,00 29,91 30,09 125,84 0,00 0,00 
1+400 0,00 1.399,93 1.400,07 9.800,00 2.099,88 2.100,12 8.891,01 0,00 0,00 
  0,00 19,91 20,09 140,00 29,84 30,16 125,97 0,00 0,00 
1+420 0,00 1.419,85 1.420,15 9.940,00 2.129,72 2.130,28 9.016,98 0,00 0,00 
  0,00 19,88 20,12 140,00 29,78 30,22 126,28 0,00 0,00 
1+440 0,00 1.439,73 1.440,27 10.080,00 2.159,50 2.160,50 9.143,26 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+460 0,00 1.459,59 1.460,41 10.220,00 2.189,25 2.190,75 9.269,67 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+480 0,00 1.479,45 1.480,55 10.360,00 2.218,99 2.221,01 9.396,08 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+500 0,00 1.499,31 1.500,69 10.500,00 2.248,74 2.251,26 9.522,49 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+520 0,00 1.519,17 1.520,83 10.640,00 2.278,48 2.281,52 9.648,90 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+540 0,00 1.539,03 1.540,97 10.780,00 2.308,23 2.311,77 9.775,31 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+560 0,00 1.558,89 1.561,11 10.920,00 2.337,97 2.342,03 9.901,72 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+580 0,00 1.578,75 1.581,25 11.060,00 2.367,72 2.372,28 10.028,13 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+600 0,00 1.598,61 1.601,39 11.200,00 2.397,46 2.402,54 10.154,55 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+620 0,00 1.618,47 1.621,53 11.340,00 2.427,21 2.432,79 10.280,96 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+640 0,00 1.638,33 1.641,67 11.480,00 2.456,95 2.463,05 10.407,37 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+660 0,00 1.658,19 1.661,81 11.620,00 2.486,70 2.493,30 10.533,78 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+680 0,00 1.678,05 1.681,95 11.760,00 2.516,44 2.523,56 10.660,19 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
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 1+700  0,00  1.697,91  1.702,09  11.900,00 2.546,19 2.553,81 10.786,60 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,74 30,26 126,41 0,00 0,00 
1+720 0,00 1.717,77 1.722,23 12.040,00 2.575,93 2.584,07 10.913,01 0,00 0,00 
  0,00 19,86 20,14 140,00 29,75 30,25 126,36 0,00 0,00 
1+740 0,00 1.737,63 1.742,37 12.180,00 2.605,68 2.614,32 11.039,37 0,00 0,00 
  0,00 19,89 20,11 140,00 29,79 30,21 126,13 0,00 0,00 
1+760 0,00 1.757,51 1.762,49 12.320,00 2.635,47 2.644,53 11.165,50 0,00 0,00 
  0,00 19,92 20,08 140,00 29,86 30,14 125,94 0,00 0,00 
1+780 0,00 1.777,44 1.782,56 12.460,00 2.665,33 2.674,67 11.291,44 0,00 0,00 
  0,00 19,96 20,04 140,00 29,93 30,07 125,81 0,00 0,00 
1+800 0,00 1.797,40 1.802,60 12.600,00 2.695,26 2.704,74 11.417,25 0,00 0,00 
  0,00 19,99 20,01 140,00 29,99 30,01 125,67 0,00 0,00 
1+820 0,00 1.817,39 1.822,61 12.740,00 2.725,25 2.734,75 11.542,91 0,00 0,00 
  0,00 20,01 19,99 140,00 30,01 29,99 125,71 0,00 0,00 
1+840 0,00 1.837,40 1.842,60 12.880,00 2.755,26 2.764,74 11.668,62 0,00 0,00 
  0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 125,87 0,00 0,00 
1+860 0,00 1.857,43 1.862,57 13.020,00 2.785,32 2.794,68 11.794,49 0,00 0,00 
  0,00 20,06 19,94 140,00 30,10 29,90 125,95 0,00 0,00 
1+880 0,00 1.877,49 1.882,51 13.160,00 2.815,42 2.824,58 11.920,43 0,00 0,00 
  0,00 20,08 19,92 140,00 30,14 29,86 126,24 0,00 0,00 
1+900 0,00 1.897,57 1.902,43 13.300,00 2.845,57 2.854,43 12.046,68 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,49 0,00 0,00 
1+920 0,00 1.917,66 1.922,34 13.440,00 2.875,74 2.884,26 12.173,16 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
1+940 0,00 1.937,76 1.942,24 13.580,00 2.905,93 2.914,07 12.299,59 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
1+960 0,00 1.957,86 1.962,14 13.720,00 2.936,11 2.943,89 12.426,02 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
1+980 0,00 1.977,96 1.982,04 13.860,00 2.966,29 2.973,71 12.552,45 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+000 0,00 1.998,06 2.001,94 14.000,00 2.996,47 3.003,53 12.678,89 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+020 0,00 2.018,16 2.021,84 14.140,00 3.026,66 3.033,34 12.805,32 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+040 0,00 2.038,26 2.041,74 14.280,00 3.056,84 3.063,16 12.931,75 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+060 0,00 2.058,36 2.061,64 14.420,00 3.087,02 3.092,98 13.058,18 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+080 0,00 2.078,46 2.081,54 14.560,00 3.117,20 3.122,80 13.184,61 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+100 0,00 2.098,56 2.101,44 14.700,00 3.147,38 3.152,62 13.311,04 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+120 0,00 2.118,66 2.121,34 14.840,00 3.177,57 3.182,43 13.437,47 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+140 0,00 2.138,76 2.141,24 14.980,00 3.207,75 3.212,25 13.563,90 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+160 0,00 2.158,86 2.161,14 15.120,00 3.237,93 3.242,07 13.690,33 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+180 0,00 2.178,96 2.181,04 15.260,00 3.268,11 3.271,89 13.816,76 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+200 0,00 2.199,06 2.200,94 15.400,00 3.298,29 3.301,71 13.943,19 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+220 0,00 2.219,16 2.220,84 15.540,00 3.328,48 3.331,52 14.069,62 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+240 0,00 2.239,26 2.240,74 15.680,00 3.358,66 3.361,34 14.196,05 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+260 0,00 2.259,36 2.260,64 15.820,00 3.388,84 3.391,16 14.322,49 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+280 0,00 2.279,46 2.280,54 15.960,00 3.419,02 3.420,98 14.448,92 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+300 0,00 2.299,56 2.300,44 16.100,00 3.449,21 3.450,79 14.575,35 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+320 0,00 2.319,66 2.320,34 16.240,00 3.479,39 3.480,61 14.701,78 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+340 0,00 2.339,76 2.340,24 16.380,00 3.509,57 3.510,43 14.828,21 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+360 0,00 2.359,86 2.360,14 16.520,00 3.539,75 3.540,25 14.954,64 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+380 0,00 2.379,96 2.380,04 16.660,00 3.569,93 3.570,07 15.081,07 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+400 0,00 2.400,06 2.399,94 16.800,00 3.600,12 3.599,88 15.207,50 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,43 0,00 0,00 
2+420 0,00 2.420,16 2.419,84 16.940,00 3.630,30 3.629,70 15.333,93 0,00 0,00 
  0,00 20,10 19,90 140,00 30,18 29,82 126,38 0,00 0,00 
2+440 0,00 2.440,26 2.439,74 17.080,00 3.660,48 3.659,52 15.460,32 0,00 0,00 
  0,00 20,08 19,92 140,00 30,14 29,86 126,18 0,00 0,00 
2+460 0,00 2.460,34 2.459,66 17.220,00 3.690,62 3.689,38 15.586,49 0,00 0,00 
  0,00 20,06 19,94 140,00 30,10 29,90 125,99 0,00 0,00 
2+480 0,00 2.480,40 2.479,60 17.360,00 3.720,72 3.719,28 15.712,48 0,00 0,00 
  0,00 20,04 19,96 140,00 30,06 29,94 125,77 0,00 0,00 
2+500 0,00 2.500,43 2.499,57 17.500,00 3.750,79 3.749,21 15.838,25 0,00 0,00 
  0,00 20,01 19,99 140,00 30,01 29,99 125,99 0,00 0,00 
2+520 0,00 2.520,44 2.519,56 17.640,00 3.780,80 3.779,20 15.964,25 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,57 0,00 0,00 
2+540 0,00 2.540,44 2.539,56 17.780,00 3.810,80 3.809,20 16.090,82 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,00 0,00 0,00 
2+560 0,00 2.560,44 2.559,56 17.920,00 3.840,80 3.839,20 16.217,82 0,00 0,00 
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   0,00  20,00  20,00   140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+580 0,00 2.580,44 2.579,56 18.060,00 3.870,80 3.869,20 16.344,87 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+600 0,00 2.600,44 2.599,56 18.200,00 3.900,80 3.899,20 16.471,92 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+620 0,00 2.620,44 2.619,56 18.340,00 3.930,80 3.929,20 16.598,97 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+640 0,00 2.640,44 2.639,56 18.480,00 3.960,80 3.959,20 16.726,02 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+660 0,00 2.660,44 2.659,56 18.620,00 3.990,80 3.989,20 16.853,07 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+680 0,00 2.680,44 2.679,56 18.760,00 4.020,80 4.019,20 16.980,12 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+700 0,00 2.700,44 2.699,56 18.900,00 4.050,80 4.049,20 17.107,17 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+720 0,00 2.720,44 2.719,56 19.040,00 4.080,80 4.079,20 17.234,21 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+740 0,00 2.740,44 2.739,56 19.180,00 4.110,80 4.109,20 17.361,26 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+760 0,00 2.760,44 2.759,56 19.320,00 4.140,80 4.139,20 17.488,31 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+780 0,00 2.780,44 2.779,56 19.460,00 4.170,80 4.169,20 17.615,36 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+800 0,00 2.800,44 2.799,56 19.600,00 4.200,80 4.199,20 17.742,41 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+820 0,00 2.820,44 2.819,56 19.740,00 4.230,80 4.229,20 17.869,46 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+840 0,00 2.840,44 2.839,56 19.880,00 4.260,80 4.259,20 17.996,51 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+860 0,00 2.860,44 2.859,56 20.020,00 4.290,80 4.289,20 18.123,56 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+880 0,00 2.880,44 2.879,56 20.160,00 4.320,80 4.319,20 18.250,61 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+900 0,00 2.900,44 2.899,56 20.300,00 4.350,80 4.349,20 18.377,66 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+920 0,00 2.920,44 2.919,56 20.440,00 4.380,80 4.379,20 18.504,71 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+940 0,00 2.940,44 2.939,56 20.580,00 4.410,80 4.409,20 18.631,75 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+960 0,00 2.960,44 2.959,56 20.720,00 4.440,80 4.439,20 18.758,80 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
2+980 0,00 2.980,44 2.979,56 20.860,00 4.470,80 4.469,20 18.885,85 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+000 0,00 3.000,44 2.999,56 21.000,00 4.500,80 4.499,20 19.012,90 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+020 0,00 3.020,44 3.019,56 21.140,00 4.530,80 4.529,20 19.139,95 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+040 0,00 3.040,44 3.039,56 21.280,00 4.560,80 4.559,20 19.267,00 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+060 0,00 3.060,44 3.059,56 21.420,00 4.590,80 4.589,20 19.394,05 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+080 0,00 3.080,44 3.079,56 21.560,00 4.620,80 4.619,20 19.521,10 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+100 0,00 3.100,44 3.099,56 21.700,00 4.650,80 4.649,20 19.648,15 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+120 0,00 3.120,44 3.119,56 21.840,00 4.680,80 4.679,20 19.775,20 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+140 0,00 3.140,44 3.139,56 21.980,00 4.710,80 4.709,20 19.902,25 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+160 0,00 3.160,44 3.159,56 22.120,00 4.740,80 4.739,20 20.029,30 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+180 0,00 3.180,44 3.179,56 22.260,00 4.770,80 4.769,20 20.156,34 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+200 0,00 3.200,44 3.199,56 22.400,00 4.800,80 4.799,20 20.283,39 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+220 0,00 3.220,44 3.219,56 22.540,00 4.830,80 4.829,20 20.410,44 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+240 0,00 3.240,44 3.239,56 22.680,00 4.860,80 4.859,20 20.537,49 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+260 0,00 3.260,44 3.259,56 22.820,00 4.890,80 4.889,20 20.664,54 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+280 0,00 3.280,44 3.279,56 22.960,00 4.920,80 4.919,20 20.791,59 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+300 0,00 3.300,44 3.299,56 23.100,00 4.950,80 4.949,20 20.918,64 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+320 0,00 3.320,44 3.319,56 23.240,00 4.980,80 4.979,20 21.045,69 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+340 0,00 3.340,44 3.339,56 23.380,00 5.010,80 5.009,20 21.172,74 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+360 0,00 3.360,44 3.359,56 23.520,00 5.040,80 5.039,20 21.299,79 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+380 0,00 3.380,44 3.379,56 23.660,00 5.070,80 5.069,20 21.426,84 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+400 0,00 3.400,44 3.399,56 23.800,00 5.100,80 5.099,20 21.553,88 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+420 0,00 3.420,44 3.419,56 23.940,00 5.130,80 5.129,20 21.680,93 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
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 3+440  0,00  3.440,44  3.439,56  24.080,00 5.160,80 5.159,20 21.807,98 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+460 0,00 3.460,44 3.459,56 24.220,00 5.190,80 5.189,20 21.935,03 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+480 0,00 3.480,44 3.479,56 24.360,00 5.220,80 5.219,20 22.062,08 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+500 0,00 3.500,44 3.499,56 24.500,00 5.250,80 5.249,20 22.189,13 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+520 0,00 3.520,44 3.519,56 24.640,00 5.280,80 5.279,20 22.316,18 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+540 0,00 3.540,44 3.539,56 24.780,00 5.310,80 5.309,20 22.443,23 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+560 0,00 3.560,44 3.559,56 24.920,00 5.340,80 5.339,20 22.570,28 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+580 0,00 3.580,44 3.579,56 25.060,00 5.370,80 5.369,20 22.697,33 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+600 0,00 3.600,44 3.599,56 25.200,00 5.400,80 5.399,20 22.824,38 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+620 0,00 3.620,44 3.619,56 25.340,00 5.430,80 5.429,20 22.951,42 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+640 0,00 3.640,44 3.639,56 25.480,00 5.460,80 5.459,20 23.078,47 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+660 0,00 3.660,44 3.659,56 25.620,00 5.490,80 5.489,20 23.205,52 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+680 0,00 3.680,44 3.679,56 25.760,00 5.520,80 5.519,20 23.332,57 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+700 0,00 3.700,44 3.699,56 25.900,00 5.550,80 5.549,20 23.459,62 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+720 0,00 3.720,44 3.719,56 26.040,00 5.580,80 5.579,20 23.586,67 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+740 0,00 3.740,44 3.739,56 26.180,00 5.610,80 5.609,20 23.713,72 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+760 0,00 3.760,44 3.759,56 26.320,00 5.640,80 5.639,20 23.840,77 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+780 0,00 3.780,44 3.779,56 26.460,00 5.670,80 5.669,20 23.967,82 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+800 0,00 3.800,44 3.799,56 26.600,00 5.700,80 5.699,20 24.094,87 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+820 0,00 3.820,44 3.819,56 26.740,00 5.730,80 5.729,20 24.221,92 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+840 0,00 3.840,44 3.839,56 26.880,00 5.760,80 5.759,20 24.348,97 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+860 0,00 3.860,44 3.859,56 27.020,00 5.790,80 5.789,20 24.476,01 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+880 0,00 3.880,44 3.879,56 27.160,00 5.820,80 5.819,20 24.603,06 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+900 0,00 3.900,44 3.899,56 27.300,00 5.850,80 5.849,20 24.730,11 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+920 0,00 3.920,44 3.919,56 27.440,00 5.880,80 5.879,20 24.857,16 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+940 0,00 3.940,44 3.939,56 27.580,00 5.910,80 5.909,20 24.984,21 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+960 0,00 3.960,44 3.959,56 27.720,00 5.940,80 5.939,20 25.111,26 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
3+980 0,00 3.980,44 3.979,56 27.860,00 5.970,80 5.969,20 25.238,31 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+000 0,00 4.000,44 3.999,56 28.000,00 6.000,80 5.999,20 25.365,36 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+020 0,00 4.020,44 4.019,56 28.140,00 6.030,80 6.029,20 25.492,41 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+040 0,00 4.040,44 4.039,56 28.280,00 6.060,80 6.059,20 25.619,46 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+060 0,00 4.060,44 4.059,56 28.420,00 6.090,80 6.089,20 25.746,51 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+080 0,00 4.080,44 4.079,56 28.560,00 6.120,80 6.119,20 25.873,55 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+100 0,00 4.100,44 4.099,56 28.700,00 6.150,80 6.149,20 26.000,60 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+120 0,00 4.120,44 4.119,56 28.840,00 6.180,80 6.179,20 26.127,65 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+140 0,00 4.140,44 4.139,56 28.980,00 6.210,80 6.209,20 26.254,70 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+160 0,00 4.160,44 4.159,56 29.120,00 6.240,80 6.239,20 26.381,75 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+180 0,00 4.180,44 4.179,56 29.260,00 6.270,80 6.269,20 26.508,80 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+200 0,00 4.200,44 4.199,56 29.400,00 6.300,80 6.299,20 26.635,85 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+220 0,00 4.220,44 4.219,56 29.540,00 6.330,80 6.329,20 26.762,90 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+240 0,00 4.240,44 4.239,56 29.680,00 6.360,80 6.359,20 26.889,95 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+260 0,00 4.260,44 4.259,56 29.820,00 6.390,80 6.389,20 27.017,00 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+280 0,00 4.280,44 4.279,56 29.960,00 6.420,80 6.419,20 27.144,05 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+300 0,00 4.300,44 4.299,56 30.100,00 6.450,80 6.449,20 27.271,09 0,00 0,00 
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   0,00  20,00  20,00   140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+320 0,00 4.320,44 4.319,56 30.240,00 6.480,80 6.479,20 27.398,14 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+340 0,00 4.340,44 4.339,56 30.380,00 6.510,80 6.509,20 27.525,19 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+360 0,00 4.360,44 4.359,56 30.520,00 6.540,80 6.539,20 27.652,24 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+380 0,00 4.380,44 4.379,56 30.660,00 6.570,80 6.569,20 27.779,29 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+400 0,00 4.400,44 4.399,56 30.800,00 6.600,80 6.599,20 27.906,34 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+420 0,00 4.420,44 4.419,56 30.940,00 6.630,80 6.629,20 28.033,39 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+440 0,00 4.440,44 4.439,56 31.080,00 6.660,80 6.659,20 28.160,44 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+460 0,00 4.460,44 4.459,56 31.220,00 6.690,80 6.689,20 28.287,49 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+480 0,00 4.480,44 4.479,56 31.360,00 6.720,80 6.719,20 28.414,54 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+500 0,00 4.500,44 4.499,56 31.500,00 6.750,80 6.749,20 28.541,59 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+520 0,00 4.520,44 4.519,56 31.640,00 6.780,80 6.779,20 28.668,64 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+540 0,00 4.540,44 4.539,56 31.780,00 6.810,80 6.809,20 28.795,68 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+560 0,00 4.560,44 4.559,56 31.920,00 6.840,80 6.839,20 28.922,73 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+580 0,00 4.580,44 4.579,56 32.060,00 6.870,80 6.869,20 29.049,78 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+600 0,00 4.600,44 4.599,56 32.200,00 6.900,80 6.899,20 29.176,83 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+620 0,00 4.620,44 4.619,56 32.340,00 6.930,80 6.929,20 29.303,88 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+640 0,00 4.640,44 4.639,56 32.480,00 6.960,80 6.959,20 29.430,93 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+660 0,00 4.660,44 4.659,56 32.620,00 6.990,80 6.989,20 29.557,98 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+680 0,00 4.680,44 4.679,56 32.760,00 7.020,80 7.019,20 29.685,03 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+700 0,00 4.700,44 4.699,56 32.900,00 7.050,80 7.049,20 29.812,08 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+720 0,00 4.720,44 4.719,56 33.040,00 7.080,80 7.079,20 29.939,13 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+740 0,00 4.740,44 4.739,56 33.180,00 7.110,80 7.109,20 30.066,18 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+760 0,00 4.760,44 4.759,56 33.320,00 7.140,80 7.139,20 30.193,22 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+780 0,00 4.780,44 4.779,56 33.460,00 7.170,80 7.169,20 30.320,27 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+800 0,00 4.800,44 4.799,56 33.600,00 7.200,80 7.199,20 30.447,32 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+820 0,00 4.820,44 4.819,56 33.740,00 7.230,80 7.229,20 30.574,37 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+840 0,00 4.840,44 4.839,56 33.880,00 7.260,80 7.259,20 30.701,42 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+860 0,00 4.860,44 4.859,56 34.020,00 7.290,80 7.289,20 30.828,47 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+880 0,00 4.880,44 4.879,56 34.160,00 7.320,80 7.319,20 30.955,52 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+900 0,00 4.900,44 4.899,56 34.300,00 7.350,80 7.349,20 31.082,57 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+920 0,00 4.920,44 4.919,56 34.440,00 7.380,80 7.379,20 31.209,62 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
4+940 0,00 4.940,44 4.939,56 34.580,00 7.410,80 7.409,20 31.336,67 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,94 0,00 0,00 
4+960 0,00 4.960,44 4.959,56 34.720,00 7.440,80 7.439,20 31.463,60 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,29 0,00 0,00 
4+980 0,00 4.980,44 4.979,56 34.860,00 7.470,80 7.469,20 31.589,90 0,00 0,00 
  0,00 20,01 19,99 140,00 30,03 29,97 125,82 0,00 0,00 
5+000 0,00 5.000,45 4.999,55 35.000,00 7.500,82 7.499,18 31.715,72 0,00 0,00 
  0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 125,83 0,00 0,00 
5+020 0,00 5.020,48 5.019,52 35.140,00 7.530,88 7.529,12 31.841,55 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,08 29,92 125,92 0,00 0,00 
5+040 0,00 5.040,53 5.039,47 35.280,00 7.560,97 7.559,03 31.967,47 0,00 0,00 
  0,00 20,06 19,94 140,00 30,11 29,89 126,08 0,00 0,00 
5+060 0,00 5.060,59 5.059,41 35.420,00 7.591,08 7.588,92 32.093,55 0,00 0,00 
  0,00 20,07 19,93 140,00 30,14 29,86 126,29 0,00 0,00 
5+080 0,00 5.080,67 5.079,33 35.560,00 7.621,21 7.618,79 32.219,84 0,00 0,00 
  0,00 20,08 19,92 140,00 30,14 29,86 126,36 0,00 0,00 
5+100 0,00 5.100,74 5.099,26 35.700,00 7.651,36 7.648,64 32.346,21 0,00 0,00 
  0,00 20,08 19,92 140,00 30,14 29,86 126,36 0,00 0,00 
5+120 0,00 5.120,82 5.119,18 35.840,00 7.681,50 7.678,50 32.472,57 0,00 0,00 
  0,00 20,08 19,92 140,00 30,14 29,86 126,36 0,00 0,00 
5+140 0,00 5.140,90 5.139,10 35.980,00 7.711,64 7.708,36 32.598,93 0,00 0,00 
  0,00 20,08 19,92 140,00 30,14 29,86 126,40 0,00 0,00 
5+160 0,00 5.160,98 5.159,02 36.120,00 7.741,78 7.738,22 32.725,33 0,00 0,00 
  0,00 20,07 19,93 140,00 30,14 29,86 126,29 0,00 0,00 
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 5+180  0,00  5.181,05  5.178,95  36.260,00 7.771,92 7.768,08 32.851,61 0,00 0,00 
  0,00 20,06 19,94 140,00 30,11 29,89 126,11 0,00 0,00 
5+200 0,00 5.201,11 5.198,89 36.400,00 7.802,03 7.797,97 32.977,73 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,08 29,92 125,86 0,00 0,00 
5+220 0,00 5.221,16 5.218,84 36.540,00 7.832,11 7.827,89 33.103,59 0,00 0,00 
  0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 125,84 0,00 0,00 
5+240 0,00 5.241,19 5.238,81 36.680,00 7.862,17 7.857,83 33.229,43 0,00 0,00 
  0,00 20,01 19,99 140,00 30,03 29,97 125,80 0,00 0,00 
5+260 0,00 5.261,20 5.258,80 36.820,00 7.892,19 7.887,81 33.355,22 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,33 0,00 0,00 
5+280 0,00 5.281,20 5.278,80 36.960,00 7.922,19 7.917,81 33.481,56 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,91 0,00 0,00 
5+300 0,00 5.301,20 5.298,80 37.100,00 7.952,19 7.947,81 33.608,46 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+320 0,00 5.321,20 5.318,80 37.240,00 7.982,19 7.977,81 33.735,51 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+340 0,00 5.341,20 5.338,80 37.380,00 8.012,19 8.007,81 33.862,56 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+360 0,00 5.361,20 5.358,80 37.520,00 8.042,19 8.037,81 33.989,61 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+380 0,00 5.381,20 5.378,80 37.660,00 8.072,19 8.067,81 34.116,66 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+400 0,00 5.401,20 5.398,80 37.800,00 8.102,19 8.097,81 34.243,71 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+420 0,00 5.421,20 5.418,80 37.940,00 8.132,19 8.127,81 34.370,76 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+440 0,00 5.441,20 5.438,80 38.080,00 8.162,19 8.157,81 34.497,81 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+460 0,00 5.461,20 5.458,80 38.220,00 8.192,19 8.187,81 34.624,86 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+480 0,00 5.481,20 5.478,80 38.360,00 8.222,19 8.217,81 34.751,90 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+500 0,00 5.501,20 5.498,80 38.500,00 8.252,19 8.247,81 34.878,95 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+520 0,00 5.521,20 5.518,80 38.640,00 8.282,19 8.277,81 35.006,00 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+540 0,00 5.541,20 5.538,80 38.780,00 8.312,19 8.307,81 35.133,05 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+560 0,00 5.561,20 5.558,80 38.920,00 8.342,19 8.337,81 35.260,10 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+580 0,00 5.581,20 5.578,80 39.060,00 8.372,19 8.367,81 35.387,15 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+600 0,00 5.601,20 5.598,80 39.200,00 8.402,19 8.397,81 35.514,20 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+620 0,00 5.621,20 5.618,80 39.340,00 8.432,19 8.427,81 35.641,25 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+640 0,00 5.641,20 5.638,80 39.480,00 8.462,19 8.457,81 35.768,30 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+660 0,00 5.661,20 5.658,80 39.620,00 8.492,19 8.487,81 35.895,35 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+680 0,00 5.681,20 5.678,80 39.760,00 8.522,19 8.517,81 36.022,40 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+700 0,00 5.701,20 5.698,80 39.900,00 8.552,19 8.547,81 36.149,44 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+720 0,00 5.721,20 5.718,80 40.040,00 8.582,19 8.577,81 36.276,49 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+740 0,00 5.741,20 5.738,80 40.180,00 8.612,19 8.607,81 36.403,54 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+760 0,00 5.761,20 5.758,80 40.320,00 8.642,19 8.637,81 36.530,59 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+780 0,00 5.781,20 5.778,80 40.460,00 8.672,19 8.667,81 36.657,64 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+800 0,00 5.801,20 5.798,80 40.600,00 8.702,19 8.697,81 36.784,69 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+820 0,00 5.821,20 5.818,80 40.740,00 8.732,19 8.727,81 36.911,74 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+840 0,00 5.841,20 5.838,80 40.880,00 8.762,19 8.757,81 37.038,79 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+860 0,00 5.861,20 5.858,80 41.020,00 8.792,19 8.787,81 37.165,84 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+880 0,00 5.881,20 5.878,80 41.160,00 8.822,19 8.817,81 37.292,89 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+900 0,00 5.901,20 5.898,80 41.300,00 8.852,19 8.847,81 37.419,94 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+920 0,00 5.921,20 5.918,80 41.440,00 8.882,19 8.877,81 37.546,99 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+940 0,00 5.941,20 5.938,80 41.580,00 8.912,19 8.907,81 37.674,03 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+960 0,00 5.961,20 5.958,80 41.720,00 8.942,19 8.937,81 37.801,08 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
5+980 0,00 5.981,20 5.978,80 41.860,00 8.972,19 8.967,81 37.928,13 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+000 0,00 6.001,20 5.998,80 42.000,00 9.002,19 8.997,81 38.055,18 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+020 0,00 6.021,20 6.018,80 42.140,00 9.032,19 9.027,81 38.182,23 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+040 0,00 6.041,20 6.038,80 42.280,00 9.062,19 9.057,81 38.309,28 0,00 0,00 
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   0,00  20,00  20,00   140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+060 0,00 6.061,20 6.058,80 42.420,00 9.092,19 9.087,81 38.436,33 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+080 0,00 6.081,20 6.078,80 42.560,00 9.122,19 9.117,81 38.563,38 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+100 0,00 6.101,20 6.098,80 42.700,00 9.152,19 9.147,81 38.690,43 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+120 0,00 6.121,20 6.118,80 42.840,00 9.182,19 9.177,81 38.817,48 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+140 0,00 6.141,20 6.138,80 42.980,00 9.212,19 9.207,81 38.944,53 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+160 0,00 6.161,20 6.158,80 43.120,00 9.242,19 9.237,81 39.071,57 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+180 0,00 6.181,20 6.178,80 43.260,00 9.272,19 9.267,81 39.198,62 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+200 0,00 6.201,20 6.198,80 43.400,00 9.302,19 9.297,81 39.325,67 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+220 0,00 6.221,20 6.218,80 43.540,00 9.332,19 9.327,81 39.452,72 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
6+240 0,00 6.241,20 6.238,80 43.680,00 9.362,19 9.357,81 39.579,77 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,86 0,00 0,00 
6+260 0,00 6.261,20 6.258,80 43.820,00 9.392,19 9.387,81 39.706,63 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,26 0,00 0,00 
6+280 0,00 6.281,20 6.278,80 43.960,00 9.422,19 9.417,81 39.832,89 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 125,80 0,00 0,00 
6+300 0,00 6.301,20 6.298,80 44.100,00 9.452,19 9.447,81 39.958,69 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,01 29,99 125,82 0,00 0,00 
6+320 0,00 6.321,21 6.318,79 44.240,00 9.482,20 9.477,80 40.084,51 0,00 0,00 
  0,00 20,02 19,98 140,00 30,03 29,97 125,76 0,00 0,00 
6+340 0,00 6.341,22 6.338,78 44.380,00 9.512,23 9.507,77 40.210,27 0,00 0,00 
  0,00 20,02 19,98 140,00 30,04 29,96 125,84 0,00 0,00 
6+360 0,00 6.361,25 6.358,75 44.520,00 9.542,27 9.537,73 40.336,12 0,00 0,00 
  0,00 20,03 19,97 140,00 30,05 29,95 125,83 0,00 0,00 
6+380 0,00 6.381,28 6.378,72 44.660,00 9.572,33 9.567,67 40.461,95 0,00 0,00 
  0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 125,82 0,00 0,00 
6+400 0,00 6.401,31 6.398,69 44.800,00 9.602,39 9.597,61 40.587,77 0,00 0,00 
  0,00 20,04 19,96 140,00 30,07 29,93 125,91 0,00 0,00 
6+420 0,00 6.421,35 6.418,65 44.940,00 9.632,46 9.627,54 40.713,68 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,08 29,92 126,06 0,00 0,00 
6+440 0,00 6.441,40 6.438,60 45.080,00 9.662,54 9.657,46 40.839,74 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,97 0,00 0,00 
6+460 0,00 6.461,44 6.458,56 45.220,00 9.692,63 9.687,37 40.965,71 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,97 0,00 0,00 
6+480 0,00 6.481,49 6.478,51 45.360,00 9.722,71 9.717,29 41.091,68 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 126,02 0,00 0,00 
6+500 0,00 6.501,54 6.498,46 45.500,00 9.752,80 9.747,20 41.217,70 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,93 0,00 0,00 
6+520 0,00 6.521,58 6.518,42 45.640,00 9.782,88 9.777,12 41.343,64 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,96 0,00 0,00 
6+540 0,00 6.541,63 6.538,37 45.780,00 9.812,97 9.807,03 41.469,60 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 126,00 0,00 0,00 
6+560 0,00 6.561,68 6.558,32 45.920,00 9.843,05 9.836,95 41.595,59 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,93 0,00 0,00 
6+580 0,00 6.581,72 6.578,28 46.060,00 9.873,14 9.866,86 41.721,52 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,96 0,00 0,00 
6+600 0,00 6.601,77 6.598,23 46.200,00 9.903,22 9.896,78 41.847,48 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,98 0,00 0,00 
6+620 0,00 6.621,82 6.618,18 46.340,00 9.933,31 9.926,69 41.973,46 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 126,02 0,00 0,00 
6+640 0,00 6.641,86 6.638,14 46.480,00 9.963,39 9.956,61 42.099,49 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,96 0,00 0,00 
6+660 0,00 6.661,91 6.658,09 46.620,00 9.993,48 9.986,52 42.225,44 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,98 0,00 0,00 
6+680 0,00 6.681,96 6.678,04 46.760,00 10.023,56 10.016,44 42.351,43 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 126,01 0,00 0,00 
6+700 0,00 6.702,00 6.698,00 46.900,00 10.053,65 10.046,35 42.477,44 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,94 0,00 0,00 
6+720 0,00 6.722,05 6.717,95 47.040,00 10.083,73 10.076,27 42.603,38 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,97 0,00 0,00 
6+740 0,00 6.742,10 6.737,90 47.180,00 10.113,82 10.106,18 42.729,35 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 126,00 0,00 0,00 
6+760 0,00 6.762,14 6.757,86 47.320,00 10.143,90 10.136,10 42.855,35 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,92 0,00 0,00 
6+780 0,00 6.782,19 6.777,81 47.460,00 10.173,99 10.166,01 42.981,27 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,97 0,00 0,00 
6+800 0,00 6.802,24 6.797,76 47.600,00 10.204,07 10.195,93 43.107,24 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 126,02 0,00 0,00 
6+820 0,00 6.822,28 6.817,72 47.740,00 10.234,16 10.225,84 43.233,26 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,97 0,00 0,00 
6+840 0,00 6.842,33 6.837,67 47.880,00 10.264,24 10.255,76 43.359,23 0,00 0,00 
  0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,97 0,00 0,00 
6+860 0,00 6.862,38 6.857,62 48.020,00 10.294,33 10.285,67 43.485,20 0,00 0,00 
  0,00 20,04 19,96 140,00 30,08 29,92 125,96 0,00 0,00 
6+880 0,00 6.882,42 6.877,58 48.160,00 10.324,41 10.315,59 43.611,16 0,00 0,00 
  0,00 20,04 19,96 140,00 30,07 29,93 125,88 0,00 0,00 
6+900 0,00 6.902,46 6.897,54 48.300,00 10.354,48 10.345,52 43.737,04 0,00 0,00 
  0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 125,85 0,00 0,00 
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 6+920  0,00  6.922,49  6.917,51  48.440,00 10.384,54 10.375,46 43.862,90 0,00 0,00 
  0,00 20,03 19,97 140,00 30,05 29,95 125,91 0,00 0,00 
6+940 0,00 6.942,52 6.937,48 48.580,00 10.414,59 10.405,41 43.988,81 0,00 0,00 
  0,00 20,02 19,98 140,00 30,04 29,96 125,72 0,00 0,00 
6+960 0,00 6.962,54 6.957,46 48.720,00 10.444,63 10.435,37 44.114,53 0,00 0,00 
  0,00 20,01 19,99 140,00 30,02 29,98 125,75 0,00 0,00 
6+980 0,00 6.982,55 6.977,45 48.860,00 10.474,65 10.465,35 44.240,27 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 125,76 0,00 0,00 
7+000 0,00 7.002,55 6.997,45 49.000,00 10.504,65 10.495,35 44.366,03 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 125,82 0,00 0,00 
7+020 0,00 7.022,55 7.017,45 49.140,00 10.534,65 10.525,35 44.491,85 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,34 0,00 0,00 
7+040 0,00 7.042,55 7.037,45 49.280,00 10.564,65 10.555,35 44.618,19 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,97 0,00 0,00 
7+060 0,00 7.062,55 7.057,45 49.420,00 10.594,65 10.585,35 44.745,16 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+080 0,00 7.082,55 7.077,45 49.560,00 10.624,65 10.615,35 44.872,21 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+100 0,00 7.102,55 7.097,45 49.700,00 10.654,65 10.645,35 44.999,26 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+120 0,00 7.122,55 7.117,45 49.840,00 10.684,65 10.675,35 45.126,31 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+140 0,00 7.142,55 7.137,45 49.980,00 10.714,65 10.705,35 45.253,36 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+160 0,00 7.162,55 7.157,45 50.120,00 10.744,65 10.735,35 45.380,41 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+180 0,00 7.182,55 7.177,45 50.260,00 10.774,65 10.765,35 45.507,45 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+200 0,00 7.202,55 7.197,45 50.400,00 10.804,65 10.795,35 45.634,50 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+220 0,00 7.222,55 7.217,45 50.540,00 10.834,65 10.825,35 45.761,55 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+240 0,00 7.242,55 7.237,45 50.680,00 10.864,65 10.855,35 45.888,60 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+260 0,00 7.262,55 7.257,45 50.820,00 10.894,65 10.885,35 46.015,65 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+280 0,00 7.282,55 7.277,45 50.960,00 10.924,65 10.915,35 46.142,70 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+300 0,00 7.302,55 7.297,45 51.100,00 10.954,65 10.945,35 46.269,75 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+320 0,00 7.322,55 7.317,45 51.240,00 10.984,65 10.975,35 46.396,80 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+340 0,00 7.342,55 7.337,45 51.380,00 11.014,65 11.005,35 46.523,85 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+360 0,00 7.362,55 7.357,45 51.520,00 11.044,65 11.035,35 46.650,90 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+380 0,00 7.382,55 7.377,45 51.660,00 11.074,65 11.065,35 46.777,95 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+400 0,00 7.402,55 7.397,45 51.800,00 11.104,65 11.095,35 46.904,99 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+420 0,00 7.422,55 7.417,45 51.940,00 11.134,65 11.125,35 47.032,04 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+440 0,00 7.442,55 7.437,45 52.080,00 11.164,65 11.155,35 47.159,09 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+460 0,00 7.462,55 7.457,45 52.220,00 11.194,65 11.185,35 47.286,14 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+480 0,00 7.482,55 7.477,45 52.360,00 11.224,65 11.215,35 47.413,19 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+500 0,00 7.502,55 7.497,45 52.500,00 11.254,65 11.245,35 47.540,24 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+520 0,00 7.522,55 7.517,45 52.640,00 11.284,65 11.275,35 47.667,29 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+540 0,00 7.542,55 7.537,45 52.780,00 11.314,65 11.305,35 47.794,34 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+560 0,00 7.562,55 7.557,45 52.920,00 11.344,65 11.335,35 47.921,39 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+580 0,00 7.582,55 7.577,45 53.060,00 11.374,65 11.365,35 48.048,44 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+600 0,00 7.602,55 7.597,45 53.200,00 11.404,65 11.395,35 48.175,49 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+620 0,00 7.622,55 7.617,45 53.340,00 11.434,65 11.425,35 48.302,53 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+640 0,00 7.642,55 7.637,45 53.480,00 11.464,65 11.455,35 48.429,58 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+660 0,00 7.662,55 7.657,45 53.620,00 11.494,65 11.485,35 48.556,63 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+680 0,00 7.682,55 7.677,45 53.760,00 11.524,65 11.515,35 48.683,68 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+700 0,00 7.702,55 7.697,45 53.900,00 11.554,65 11.545,35 48.810,73 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+720 0,00 7.722,55 7.717,45 54.040,00 11.584,65 11.575,35 48.937,78 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+740 0,00 7.742,55 7.737,45 54.180,00 11.614,65 11.605,35 49.064,83 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+760 0,00 7.762,55 7.757,45 54.320,00 11.644,65 11.635,35 49.191,88 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+780 0,00 7.782,55 7.777,45 54.460,00 11.674,65 11.665,35 49.318,93 0,00 0,00 
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   0,00  20,00  20,00   140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+800 0,00 7.802,55 7.797,45 54.600,00 11.704,65 11.695,35 49.445,98 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+820 0,00 7.822,55 7.817,45 54.740,00 11.734,65 11.725,35 49.573,03 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+840 0,00 7.842,55 7.837,45 54.880,00 11.764,65 11.755,35 49.700,08 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+860 0,00 7.862,55 7.857,45 55.020,00 11.794,65 11.785,35 49.827,12 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+880 0,00 7.882,55 7.877,45 55.160,00 11.824,65 11.815,35 49.954,17 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+900 0,00 7.902,55 7.897,45 55.300,00 11.854,65 11.845,35 50.081,22 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+920 0,00 7.922,55 7.917,45 55.440,00 11.884,65 11.875,35 50.208,27 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+940 0,00 7.942,55 7.937,45 55.580,00 11.914,65 11.905,35 50.335,32 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+960 0,00 7.962,55 7.957,45 55.720,00 11.944,65 11.935,35 50.462,37 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
7+980 0,00 7.982,55 7.977,45 55.860,00 11.974,65 11.965,35 50.589,42 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+000 0,00 8.002,55 7.997,45 56.000,00 12.004,65 11.995,35 50.716,47 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+020 0,00 8.022,55 8.017,45 56.140,00 12.034,65 12.025,35 50.843,52 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+040 0,00 8.042,55 8.037,45 56.280,00 12.064,65 12.055,35 50.970,57 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+060 0,00 8.062,55 8.057,45 56.420,00 12.094,65 12.085,35 51.097,62 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+080 0,00 8.082,55 8.077,45 56.560,00 12.124,65 12.115,35 51.224,66 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+100 0,00 8.102,55 8.097,45 56.700,00 12.154,65 12.145,35 51.351,71 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+120 0,00 8.122,55 8.117,45 56.840,00 12.184,65 12.175,35 51.478,76 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+140 0,00 8.142,55 8.137,45 56.980,00 12.214,65 12.205,35 51.605,81 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+160 0,00 8.162,55 8.157,45 57.120,00 12.244,65 12.235,35 51.732,86 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+180 0,00 8.182,55 8.177,45 57.260,00 12.274,65 12.265,35 51.859,91 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+200 0,00 8.202,55 8.197,45 57.400,00 12.304,65 12.295,35 51.986,96 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+220 0,00 8.222,55 8.217,45 57.540,00 12.334,65 12.325,35 52.114,01 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+240 0,00 8.242,55 8.237,45 57.680,00 12.364,65 12.355,35 52.241,06 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+260 0,00 8.262,55 8.257,45 57.820,00 12.394,65 12.385,35 52.368,11 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+280 0,00 8.282,55 8.277,45 57.960,00 12.424,65 12.415,35 52.495,16 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+300 0,00 8.302,55 8.297,45 58.100,00 12.454,65 12.445,35 52.622,20 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+320 0,00 8.322,55 8.317,45 58.240,00 12.484,65 12.475,35 52.749,25 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+340 0,00 8.342,55 8.337,45 58.380,00 12.514,65 12.505,35 52.876,30 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+360 0,00 8.362,55 8.357,45 58.520,00 12.544,65 12.535,35 53.003,35 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+380 0,00 8.382,55 8.377,45 58.660,00 12.574,65 12.565,35 53.130,40 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+400 0,00 8.402,55 8.397,45 58.800,00 12.604,65 12.595,35 53.257,45 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+420 0,00 8.422,55 8.417,45 58.940,00 12.634,65 12.625,35 53.384,50 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+440 0,00 8.442,55 8.437,45 59.080,00 12.664,65 12.655,35 53.511,55 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+460 0,00 8.462,55 8.457,45 59.220,00 12.694,65 12.685,35 53.638,60 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+480 0,00 8.482,55 8.477,45 59.360,00 12.724,65 12.715,35 53.765,65 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+500 0,00 8.502,55 8.497,45 59.500,00 12.754,65 12.745,35 53.892,70 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+520 0,00 8.522,55 8.517,45 59.640,00 12.784,65 12.775,35 54.019,75 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+540 0,00 8.542,55 8.537,45 59.780,00 12.814,65 12.805,35 54.146,79 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+560 0,00 8.562,55 8.557,45 59.920,00 12.844,65 12.835,35 54.273,84 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+580 0,00 8.582,55 8.577,45 60.060,00 12.874,65 12.865,35 54.400,89 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+600 0,00 8.602,55 8.597,45 60.200,00 12.904,65 12.895,35 54.527,94 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+620 0,00 8.622,55 8.617,45 60.340,00 12.934,65 12.925,35 54.654,99 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+640 0,00 8.642,55 8.637,45 60.480,00 12.964,65 12.955,35 54.782,04 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
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 8+660  0,00  8.662,55  8.657,45  60.620,00 12.994,65 12.985,35 54.909,09 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+680 0,00 8.682,55 8.677,45 60.760,00 13.024,65 13.015,35 55.036,14 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+700 0,00 8.702,55 8.697,45 60.900,00 13.054,65 13.045,35 55.163,19 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+720 0,00 8.722,55 8.717,45 61.040,00 13.084,65 13.075,35 55.290,24 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+740 0,00 8.742,55 8.737,45 61.180,00 13.114,65 13.105,35 55.417,29 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+760 0,00 8.762,55 8.757,45 61.320,00 13.144,65 13.135,35 55.544,33 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+780 0,00 8.782,55 8.777,45 61.460,00 13.174,65 13.165,35 55.671,38 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+800 0,00 8.802,55 8.797,45 61.600,00 13.204,65 13.195,35 55.798,43 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+820 0,00 8.822,55 8.817,45 61.740,00 13.234,65 13.225,35 55.925,48 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+840 0,00 8.842,55 8.837,45 61.880,00 13.264,65 13.255,35 56.052,53 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+860 0,00 8.862,55 8.857,45 62.020,00 13.294,65 13.285,35 56.179,58 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+880 0,00 8.882,55 8.877,45 62.160,00 13.324,65 13.315,35 56.306,63 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+900 0,00 8.902,55 8.897,45 62.300,00 13.354,65 13.345,35 56.433,68 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+920 0,00 8.922,55 8.917,45 62.440,00 13.384,65 13.375,35 56.560,73 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+940 0,00 8.942,55 8.937,45 62.580,00 13.414,65 13.405,35 56.687,78 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+960 0,00 8.962,55 8.957,45 62.720,00 13.444,65 13.435,35 56.814,83 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
8+980 0,00 8.982,55 8.977,45 62.860,00 13.474,65 13.465,35 56.941,88 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+000 0,00 9.002,55 8.997,45 63.000,00 13.504,65 13.495,35 57.068,92 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+020 0,00 9.022,55 9.017,45 63.140,00 13.534,65 13.525,35 57.195,97 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+040 0,00 9.042,55 9.037,45 63.280,00 13.564,65 13.555,35 57.323,02 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+060 0,00 9.062,55 9.057,45 63.420,00 13.594,65 13.585,35 57.450,07 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+080 0,00 9.082,55 9.077,45 63.560,00 13.624,65 13.615,35 57.577,12 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+100 0,00 9.102,55 9.097,45 63.700,00 13.654,65 13.645,35 57.704,17 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+120 0,00 9.122,55 9.117,45 63.840,00 13.684,65 13.675,35 57.831,22 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+140 0,00 9.142,55 9.137,45 63.980,00 13.714,65 13.705,35 57.958,27 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+160 0,00 9.162,55 9.157,45 64.120,00 13.744,65 13.735,35 58.085,32 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+180 0,00 9.182,55 9.177,45 64.260,00 13.774,65 13.765,35 58.212,37 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+200 0,00 9.202,55 9.197,45 64.400,00 13.804,65 13.795,35 58.339,42 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+220 0,00 9.222,55 9.217,45 64.540,00 13.834,65 13.825,35 58.466,46 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+240 0,00 9.242,55 9.237,45 64.680,00 13.864,65 13.855,35 58.593,51 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+260 0,00 9.262,55 9.257,45 64.820,00 13.894,65 13.885,35 58.720,56 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+280 0,00 9.282,55 9.277,45 64.960,00 13.924,65 13.915,35 58.847,61 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+300 0,00 9.302,55 9.297,45 65.100,00 13.954,65 13.945,35 58.974,66 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+320 0,00 9.322,55 9.317,45 65.240,00 13.984,65 13.975,35 59.101,71 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+340 0,00 9.342,55 9.337,45 65.380,00 14.014,65 14.005,35 59.228,76 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+360 0,00 9.362,55 9.357,45 65.520,00 14.044,65 14.035,35 59.355,81 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+380 0,00 9.382,55 9.377,45 65.660,00 14.074,65 14.065,35 59.482,86 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+400 0,00 9.402,55 9.397,45 65.800,00 14.104,65 14.095,35 59.609,91 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+420 0,00 9.422,55 9.417,45 65.940,00 14.134,65 14.125,35 59.736,96 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+440 0,00 9.442,55 9.437,45 66.080,00 14.164,65 14.155,35 59.864,00 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+460 0,00 9.462,55 9.457,45 66.220,00 14.194,65 14.185,35 59.991,05 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+480 0,00 9.482,55 9.477,45 66.360,00 14.224,65 14.215,35 60.118,10 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+500 0,00 9.502,55 9.497,45 66.500,00 14.254,65 14.245,35 60.245,15 0,00 0,00 
  0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+520 0,00 9.522,55 9.517,45 66.640,00 14.284,65 14.275,35 60.372,20 0,00 0,00 
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    0,00   20,00  20,00   140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+540 0,00 9.542,55 9.537,45 66.780,00 14.314,65 14.305,35 60.499,25 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+560 0,00 9.562,55 9.557,45 66.920,00 14.344,65 14.335,35 60.626,30 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+580 0,00 9.582,55 9.577,45 67.060,00 14.374,65 14.365,35 60.753,35 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+600 0,00 9.602,55 9.597,45 67.200,00 14.404,65 14.395,35 60.880,40 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+620 0,00 9.622,55 9.617,45 67.340,00 14.434,65 14.425,35 61.007,45 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+640 0,00 9.642,55 9.637,45 67.480,00 14.464,65 14.455,35 61.134,50 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+660 0,00 9.662,55 9.657,45 67.620,00 14.494,65 14.485,35 61.261,55 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+680 0,00 9.682,55 9.677,45 67.760,00 14.524,65 14.515,35 61.388,59 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+700 0,00 9.702,55 9.697,45 67.900,00 14.554,65 14.545,35 61.515,64 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+720 0,00 9.722,55 9.717,45 68.040,00 14.584,65 14.575,35 61.642,69 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+740 0,00 9.742,55 9.737,45 68.180,00 14.614,65 14.605,35 61.769,74 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+760 0,00 9.762,55 9.757,45 68.320,00 14.644,65 14.635,35 61.896,79 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+780 0,00 9.782,55 9.777,45 68.460,00 14.674,65 14.665,35 62.023,84 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+800 0,00 9.802,55 9.797,45 68.600,00 14.704,65 14.695,35 62.150,89 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+820 0,00 9.822,55 9.817,45 68.740,00 14.734,65 14.725,35 62.277,94 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+840 0,00 9.842,55 9.837,45 68.880,00 14.764,65 14.755,35 62.404,99 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+860 0,00 9.862,55 9.857,45 69.020,00 14.794,65 14.785,35 62.532,04 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+880 0,00 9.882,55 9.877,45 69.160,00 14.824,65 14.815,35 62.659,09 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+900 0,00 9.902,55 9.897,45 69.300,00 14.854,65 14.845,35 62.786,13 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+920 0,00 9.922,55 9.917,45 69.440,00 14.884,65 14.875,35 62.913,18 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+940 0,00 9.942,55 9.937,45 69.580,00 14.914,65 14.905,35 63.040,23 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+960 0,00 9.962,55 9.957,45 69.720,00 14.944,65 14.935,35 63.167,28 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
9+980 0,00 9.982,55 9.977,45 69.860,00 14.974,65 14.965,35 63.294,33 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+000 0,00 10.002,55 9.997,45 70.000,00 15.004,65 14.995,35 63.421,38 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+020 0,00 10.022,55 10.017,45 70.140,00 15.034,65 15.025,35 63.548,43 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+040 0,00 10.042,55 10.037,45 70.280,00 15.064,65 15.055,35 63.675,48 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+060 0,00 10.062,55 10.057,45 70.420,00 15.094,65 15.085,35 63.802,53 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+080 0,00 10.082,55 10.077,45 70.560,00 15.124,65 15.115,35 63.929,58 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+100 0,00 10.102,55 10.097,45 70.700,00 15.154,65 15.145,35 64.056,63 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+120 0,00 10.122,55 10.117,45 70.840,00 15.184,65 15.175,35 64.183,67 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+140 0,00 10.142,55 10.137,45 70.980,00 15.214,65 15.205,35 64.310,72 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+160 0,00 10.162,55 10.157,45 71.120,00 15.244,65 15.235,35 64.437,77 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+180 0,00 10.182,55 10.177,45 71.260,00 15.274,65 15.265,35 64.564,82 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+200 0,00 10.202,55 10.197,45 71.400,00 15.304,65 15.295,35 64.691,87 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+220 0,00 10.222,55 10.217,45 71.540,00 15.334,65 15.325,35 64.818,92 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+240 0,00 10.242,55 10.237,45 71.680,00 15.364,65 15.355,35 64.945,97 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+260 0,00 10.262,55 10.257,45 71.820,00 15.394,65 15.385,35 65.073,02 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+280 0,00 10.282,55 10.277,45 71.960,00 15.424,65 15.415,35 65.200,07 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+300 0,00 10.302,55 10.297,45 72.100,00 15.454,65 15.445,35 65.327,12 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+320 0,00 10.322,55 10.317,45 72.240,00 15.484,65 15.475,35 65.454,17 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+340 0,00 10.342,55 10.337,45 72.380,00 15.514,65 15.505,35 65.581,22 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+360 0,00 10.362,55 10.357,45 72.520,00 15.544,65 15.535,35 65.708,26 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+380 0,00 10.382,55 10.377,45 72.660,00 15.574,65 15.565,35 65.835,31 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
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 10+400   0,00  10.402,55 10.397,45 72.800,00 15.604,65 15.595,35 65.962,36 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+420 0,00 10.422,55 10.417,45 72.940,00 15.634,65 15.625,35 66.089,41 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+440 0,00 10.442,55 10.437,45 73.080,00 15.664,65 15.655,35 66.216,46 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+460 0,00 10.462,55 10.457,45 73.220,00 15.694,65 15.685,35 66.343,51 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+480 0,00 10.482,55 10.477,45 73.360,00 15.724,65 15.715,35 66.470,56 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+500 0,00 10.502,55 10.497,45 73.500,00 15.754,65 15.745,35 66.597,61 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+520 0,00 10.522,55 10.517,45 73.640,00 15.784,65 15.775,35 66.724,66 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+540 0,00 10.542,55 10.537,45 73.780,00 15.814,65 15.805,35 66.851,71 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+560 0,00 10.562,55 10.557,45 73.920,00 15.844,65 15.835,35 66.978,76 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+580 0,00 10.582,55 10.577,45 74.060,00 15.874,65 15.865,35 67.105,80 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+600 0,00 10.602,55 10.597,45 74.200,00 15.904,65 15.895,35 67.232,85 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+620 0,00 10.622,55 10.617,45 74.340,00 15.934,65 15.925,35 67.359,90 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+640 0,00 10.642,55 10.637,45 74.480,00 15.964,65 15.955,35 67.486,95 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+660 0,00 10.662,55 10.657,45 74.620,00 15.994,65 15.985,35 67.614,00 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+680 0,00 10.682,55 10.677,45 74.760,00 16.024,65 16.015,35 67.741,05 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+700 0,00 10.702,55 10.697,45 74.900,00 16.054,65 16.045,35 67.868,10 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+720 0,00 10.722,55 10.717,45 75.040,00 16.084,65 16.075,35 67.995,15 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+740 0,00 10.742,55 10.737,45 75.180,00 16.114,65 16.105,35 68.122,20 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+760 0,00 10.762,55 10.757,45 75.320,00 16.144,65 16.135,35 68.249,25 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+780 0,00 10.782,55 10.777,45 75.460,00 16.174,65 16.165,35 68.376,30 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+800 0,00 10.802,55 10.797,45 75.600,00 16.204,65 16.195,35 68.503,34 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+820 0,00 10.822,55 10.817,45 75.740,00 16.234,65 16.225,35 68.630,39 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+840 0,00 10.842,55 10.837,45 75.880,00 16.264,65 16.255,35 68.757,44 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+860 0,00 10.862,55 10.857,45 76.020,00 16.294,65 16.285,35 68.884,49 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+880 0,00 10.882,55 10.877,45 76.160,00 16.324,65 16.315,35 69.011,54 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+900 0,00 10.902,55 10.897,45 76.300,00 16.354,65 16.345,35 69.138,59 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+920 0,00 10.922,55 10.917,45 76.440,00 16.384,65 16.375,35 69.265,64 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+940 0,00 10.942,55 10.937,45 76.580,00 16.414,65 16.405,35 69.392,69 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+960 0,00 10.962,55 10.957,45 76.720,00 16.444,65 16.435,35 69.519,74 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
10+980 0,00 10.982,55 10.977,45 76.860,00 16.474,65 16.465,35 69.646,79 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
11+000 0,00 11.002,55 10.997,45 77.000,00 16.504,65 16.495,35 69.773,84 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
11+020 0,00 11.022,55 11.017,45 77.140,00 16.534,65 16.525,35 69.900,89 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
11+040 0,00 11.042,55 11.037,45 77.280,00 16.564,65 16.555,35 70.027,93 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
11+060 0,00 11.062,55 11.057,45 77.420,00 16.594,65 16.585,35 70.154,98 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
11+080 0,00 11.082,55 11.077,45 77.560,00 16.624,65 16.615,35 70.282,03 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
11+100 0,00 11.102,55 11.097,45 77.700,00 16.654,65 16.645,35 70.409,08 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
11+120 0,00 11.122,55 11.117,45 77.840,00 16.684,65 16.675,35 70.536,13 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
11+140 0,00 11.142,55 11.137,45 77.980,00 16.714,65 16.705,35 70.663,18 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
11+160 0,00 11.162,55 11.157,45 78.120,00 16.744,65 16.735,35 70.790,23 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,71 0,00 0,00 
11+180 0,00 11.182,55 11.177,45 78.260,00 16.774,65 16.765,35 70.916,94 0,00 0,00 
   0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 125,89 0,00 0,00 
11+200 0,00 11.202,58 11.197,42 78.400,00 16.804,71 16.795,29 71.042,83 0,00 0,00 
   0,00 20,08 19,92 140,00 30,15 29,85 125,84 0,00 0,00 
11+220 0,00 11.222,67 11.217,33 78.540,00 16.834,86 16.825,14 71.168,68 0,00 0,00 
   0,00 20,13 19,87 140,00 30,24 29,76 126,22 0,00 0,00 
11+240 0,00 11.242,80 11.237,20 78.680,00 16.865,10 16.854,90 71.294,90 0,00 0,00 
   0,00 20,17 19,83 140,00 30,31 29,69 126,40 0,00 0,00 
11+260 0,00 11.262,97 11.257,03 78.820,00 16.895,41 16.884,59 71.421,30 0,00 0,00 
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    0,00   20,18  19,82   140,00 30,32 29,68 126,39 0,00 0,00 
11+280 0,00 11.283,15 11.276,85 78.960,00 16.925,73 16.914,27 71.547,69 0,00 0,00 
   0,00 20,18 19,82 140,00 30,32 29,68 126,39 0,00 0,00 
11+300 0,00 11.303,32 11.296,68 79.100,00 16.956,05 16.943,95 71.674,09 0,00 0,00 
   0,00 20,18 19,82 140,00 30,32 29,68 126,39 0,00 0,00 
11+320 0,00 11.323,50 11.316,50 79.240,00 16.986,37 16.973,63 71.800,48 0,00 0,00 
   0,00 20,18 19,82 140,00 30,32 29,68 126,39 0,00 0,00 
11+340 0,00 11.343,67 11.336,33 79.380,00 17.016,69 17.003,31 71.926,88 0,00 0,00 
   0,00 20,18 19,82 140,00 30,32 29,68 126,39 0,00 0,00 
11+360 0,00 11.363,85 11.356,15 79.520,00 17.047,00 17.033,00 72.053,27 0,00 0,00 
   0,00 20,18 19,82 140,00 30,32 29,68 126,39 0,00 0,00 
11+380 0,00 11.384,02 11.375,98 79.660,00 17.077,32 17.062,68 72.179,66 0,00 0,00 
   0,00 20,17 19,83 140,00 30,31 29,69 126,34 0,00 0,00 
11+400 0,00 11.404,19 11.395,81 79.800,00 17.107,63 17.092,37 72.306,00 0,00 0,00 
   0,00 20,13 19,87 140,00 30,23 29,77 126,07 0,00 0,00 
11+420 0,00 11.424,32 11.415,68 79.940,00 17.137,87 17.122,13 72.432,07 0,00 0,00 
   0,00 20,08 19,92 140,00 30,14 29,86 125,91 0,00 0,00 
11+440 0,00 11.444,40 11.435,60 80.080,00 17.168,01 17.151,99 72.557,98 0,00 0,00 
   0,00 20,03 19,97 140,00 30,05 29,95 125,66 0,00 0,00 
11+460 0,00 11.464,42 11.455,58 80.220,00 17.198,06 17.181,94 72.683,64 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 125,66 0,00 0,00 
11+480 0,00 11.484,42 11.475,58 80.360,00 17.228,06 17.211,94 72.809,30 0,00 0,00 
   0,00 19,98 20,02 140,00 29,97 30,03 125,88 0,00 0,00 
11+500 0,00 11.504,41 11.495,59 80.500,00 17.258,03 17.241,97 72.935,18 0,00 0,00 
   0,00 19,96 20,04 140,00 29,92 30,08 125,88 0,00 0,00 
11+520 0,00 11.524,36 11.515,64 80.640,00 17.287,95 17.272,05 73.061,05 0,00 0,00 
   0,00 19,93 20,07 140,00 29,88 30,12 126,08 0,00 0,00 
11+540 0,00 11.544,30 11.535,70 80.780,00 17.317,82 17.302,18 73.187,13 0,00 0,00 
   0,00 19,91 20,09 140,00 29,83 30,17 126,33 0,00 0,00 
11+560 0,00 11.564,20 11.555,80 80.920,00 17.347,66 17.332,34 73.313,46 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,81 30,19 126,42 0,00 0,00 
11+580 0,00 11.584,10 11.575,90 81.060,00 17.377,46 17.362,54 73.439,88 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+600 0,00 11.603,99 11.596,01 81.200,00 17.407,27 17.392,73 73.566,31 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+620 0,00 11.623,88 11.616,12 81.340,00 17.437,07 17.422,93 73.692,73 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+640 0,00 11.643,77 11.636,23 81.480,00 17.466,87 17.453,13 73.819,16 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+660 0,00 11.663,67 11.656,33 81.620,00 17.496,68 17.483,32 73.945,59 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+680 0,00 11.683,56 11.676,44 81.760,00 17.526,48 17.513,52 74.072,01 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+700 0,00 11.703,45 11.696,55 81.900,00 17.556,29 17.543,71 74.198,44 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+720 0,00 11.723,34 11.716,66 82.040,00 17.586,09 17.573,91 74.324,87 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+740 0,00 11.743,24 11.736,76 82.180,00 17.615,89 17.604,11 74.451,30 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+760 0,00 11.763,13 11.756,87 82.320,00 17.645,70 17.634,30 74.577,72 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+780 0,00 11.783,02 11.776,98 82.460,00 17.675,50 17.664,50 74.704,15 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+800 0,00 11.802,91 11.797,09 82.600,00 17.705,30 17.694,70 74.830,58 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+820 0,00 11.822,80 11.817,20 82.740,00 17.735,11 17.724,89 74.957,00 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+840 0,00 11.842,70 11.837,30 82.880,00 17.764,91 17.755,09 75.083,43 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+860 0,00 11.862,59 11.857,41 83.020,00 17.794,72 17.785,28 75.209,86 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+880 0,00 11.882,48 11.877,52 83.160,00 17.824,52 17.815,48 75.336,28 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+900 0,00 11.902,37 11.897,63 83.300,00 17.854,32 17.845,68 75.462,71 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+920 0,00 11.922,27 11.917,73 83.440,00 17.884,13 17.875,87 75.589,14 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+940 0,00 11.942,16 11.937,84 83.580,00 17.913,93 17.906,07 75.715,56 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+960 0,00 11.962,05 11.957,95 83.720,00 17.943,74 17.936,26 75.841,99 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
11+980 0,00 11.981,94 11.978,06 83.860,00 17.973,54 17.966,46 75.968,42 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
12+000 0,00 12.001,84 11.998,16 84.000,00 18.003,34 17.996,66 76.094,85 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,43 0,00 0,00 
12+020 0,00 12.021,73 12.018,27 84.140,00 18.033,15 18.026,85 76.221,27 0,00 0,00 
   0,00 19,89 20,11 140,00 29,80 30,20 126,41 0,00 0,00 
12+040 0,00 12.041,62 12.038,38 84.280,00 18.062,95 18.057,05 76.347,69 0,00 0,00 
   0,00 19,91 20,09 140,00 29,83 30,17 126,24 0,00 0,00 
12+060 0,00 12.061,53 12.058,47 84.420,00 18.092,78 18.087,22 76.473,92 0,00 0,00 
   0,00 19,93 20,07 140,00 29,87 30,13 125,97 0,00 0,00 
12+080 0,00 12.081,46 12.078,54 84.560,00 18.122,65 18.117,35 76.599,90 0,00 0,00 
   0,00 19,95 20,05 140,00 29,92 30,08 125,90 0,00 0,00 
12+100 0,00 12.101,41 12.098,59 84.700,00 18.152,57 18.147,43 76.725,80 0,00 0,00 
   0,00 19,98 20,02 140,00 29,97 30,03 125,94 0,00 0,00 
12+120 0,00 12.121,39 12.118,61 84.840,00 18.182,54 18.177,46 76.851,74 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,43 0,00 0,00 
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 12+140   0,00  12.141,39 12.138,61 84.980,00 18.212,54 18.207,46 76.978,16 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,98 0,00 0,00 
12+160 0,00 12.161,39 12.158,61 85.120,00 18.242,54 18.237,46 77.105,14 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+180 0,00 12.181,39 12.178,61 85.260,00 18.272,54 18.267,46 77.232,19 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+200 0,00 12.201,39 12.198,61 85.400,00 18.302,54 18.297,46 77.359,24 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+220 0,00 12.221,39 12.218,61 85.540,00 18.332,54 18.327,46 77.486,29 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+240 0,00 12.241,39 12.238,61 85.680,00 18.362,54 18.357,46 77.613,34 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+260 0,00 12.261,39 12.258,61 85.820,00 18.392,54 18.387,46 77.740,39 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+280 0,00 12.281,39 12.278,61 85.960,00 18.422,54 18.417,46 77.867,44 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+300 0,00 12.301,39 12.298,61 86.100,00 18.452,54 18.447,46 77.994,49 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+320 0,00 12.321,39 12.318,61 86.240,00 18.482,54 18.477,46 78.121,54 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+340 0,00 12.341,39 12.338,61 86.380,00 18.512,54 18.507,46 78.248,58 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+360 0,00 12.361,39 12.358,61 86.520,00 18.542,54 18.537,46 78.375,63 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+380 0,00 12.381,39 12.378,61 86.660,00 18.572,54 18.567,46 78.502,68 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+400 0,00 12.401,39 12.398,61 86.800,00 18.602,54 18.597,46 78.629,73 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+420 0,00 12.421,39 12.418,61 86.940,00 18.632,54 18.627,46 78.756,78 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+440 0,00 12.441,39 12.438,61 87.080,00 18.662,54 18.657,46 78.883,83 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+460 0,00 12.461,39 12.458,61 87.220,00 18.692,54 18.687,46 79.010,88 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+480 0,00 12.481,39 12.478,61 87.360,00 18.722,54 18.717,46 79.137,93 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+500 0,00 12.501,39 12.498,61 87.500,00 18.752,54 18.747,46 79.264,98 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+520 0,00 12.521,39 12.518,61 87.640,00 18.782,54 18.777,46 79.392,03 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+540 0,00 12.541,39 12.538,61 87.780,00 18.812,54 18.807,46 79.519,08 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+560 0,00 12.561,39 12.558,61 87.920,00 18.842,54 18.837,46 79.646,13 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+580 0,00 12.581,39 12.578,61 88.060,00 18.872,54 18.867,46 79.773,17 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
12+600 0,00 12.601,39 12.598,61 88.200,00 18.902,54 18.897,46 79.900,22 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,01 0,00 0,00 
12+620 0,00 12.621,39 12.618,61 88.340,00 18.932,54 18.927,46 80.027,24 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,55 0,00 0,00 
12+640 0,00 12.641,39 12.638,61 88.480,00 18.962,54 18.957,46 80.153,78 0,00 0,00 
   0,00 20,01 19,99 140,00 30,02 29,98 125,91 0,00 0,00 
12+660 0,00 12.661,41 12.658,59 88.620,00 18.992,56 18.987,44 80.279,69 0,00 0,00 
   0,00 20,03 19,97 140,00 30,06 29,94 125,87 0,00 0,00 
12+680 0,00 12.681,44 12.678,56 88.760,00 19.022,62 19.017,38 80.405,56 0,00 0,00 
   0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 126,00 0,00 0,00 
12+700 0,00 12.701,49 12.698,51 88.900,00 19.052,71 19.047,29 80.531,56 0,00 0,00 
   0,00 20,07 19,93 140,00 30,12 29,88 126,12 0,00 0,00 
12+720 0,00 12.721,56 12.718,44 89.040,00 19.082,84 19.077,16 80.657,68 0,00 0,00 
   0,00 20,08 19,92 140,00 30,15 29,85 126,35 0,00 0,00 
12+740 0,00 12.741,64 12.738,36 89.180,00 19.112,99 19.107,01 80.784,03 0,00 0,00 
   0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 126,39 0,00 0,00 
12+760 0,00 12.761,73 12.758,27 89.320,00 19.143,15 19.136,85 80.910,42 0,00 0,00 
   0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 126,35 0,00 0,00 
12+780 0,00 12.781,82 12.778,18 89.460,00 19.173,31 19.166,69 81.036,77 0,00 0,00 
   0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 126,51 0,00 0,00 
12+800 0,00 12.801,90 12.798,10 89.600,00 19.203,47 19.196,53 81.163,28 0,00 0,00 
   0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 126,52 0,00 0,00 
12+820 0,00 12.821,99 12.818,01 89.740,00 19.233,63 19.226,37 81.289,80 0,00 0,00 
   0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 126,51 0,00 0,00 
12+840 0,00 12.842,08 12.837,92 89.880,00 19.263,79 19.256,21 81.416,31 0,00 0,00 
   0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 126,51 0,00 0,00 
12+860 0,00 12.862,17 12.857,83 90.020,00 19.293,94 19.286,06 81.542,82 0,00 0,00 
   0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 126,47 0,00 0,00 
12+880 0,00 12.882,25 12.877,75 90.160,00 19.324,10 19.315,90 81.669,29 0,00 0,00 
   0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 126,41 0,00 0,00 
12+900 0,00 12.902,34 12.897,66 90.300,00 19.354,26 19.345,74 81.795,70 0,00 0,00 
   0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 126,39 0,00 0,00 
12+920 0,00 12.922,43 12.917,57 90.440,00 19.384,42 19.375,58 81.922,09 0,00 0,00 
   0,00 20,09 19,91 140,00 30,16 29,84 126,39 0,00 0,00 
12+940 0,00 12.942,52 12.937,48 90.580,00 19.414,58 19.405,42 82.048,48 0,00 0,00 
   0,00 20,08 19,92 140,00 30,15 29,85 126,30 0,00 0,00 
12+960 0,00 12.962,60 12.957,40 90.720,00 19.444,74 19.435,26 82.174,78 0,00 0,00 
   0,00 20,07 19,93 140,00 30,13 29,87 126,22 0,00 0,00 
12+980 0,00 12.982,67 12.977,33 90.860,00 19.474,86 19.465,14 82.301,00 0,00 0,00 
   0,00 20,05 19,95 140,00 30,09 29,91 125,99 0,00 0,00 
13+000 0,00 13.002,72 12.997,28 91.000,00 19.504,96 19.495,04 82.426,99 0,00 0,00 
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    0,00   20,03  19,97   140,00 30,06 29,94 125,86 0,00 0,00 
13+020 0,00 13.022,75 13.017,25 91.140,00 19.535,02 19.524,98 82.552,85 0,00 0,00 
   0,00 20,01 19,99 140,00 30,03 29,97 125,87 0,00 0,00 
13+040 0,00 13.042,77 13.037,23 91.280,00 19.565,04 19.554,96 82.678,71 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,43 0,00 0,00 
13+060 0,00 13.062,77 13.057,23 91.420,00 19.595,04 19.584,96 82.805,14 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 126,98 0,00 0,00 
13+080 0,00 13.082,77 13.077,23 91.560,00 19.625,04 19.614,96 82.932,12 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+100 0,00 13.102,77 13.097,23 91.700,00 19.655,04 19.644,96 83.059,17 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+120 0,00 13.122,77 13.117,23 91.840,00 19.685,04 19.674,96 83.186,22 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+140 0,00 13.142,77 13.137,23 91.980,00 19.715,04 19.704,96 83.313,27 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+160 0,00 13.162,77 13.157,23 92.120,00 19.745,04 19.734,96 83.440,32 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+180 0,00 13.182,77 13.177,23 92.260,00 19.775,04 19.764,96 83.567,36 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+200 0,00 13.202,77 13.197,23 92.400,00 19.805,04 19.794,96 83.694,41 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+220 0,00 13.222,77 13.217,23 92.540,00 19.835,04 19.824,96 83.821,46 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+240 0,00 13.242,77 13.237,23 92.680,00 19.865,04 19.854,96 83.948,51 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+260 0,00 13.262,77 13.257,23 92.820,00 19.895,04 19.884,96 84.075,56 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+280 0,00 13.282,77 13.277,23 92.960,00 19.925,04 19.914,96 84.202,61 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+300 0,00 13.302,77 13.297,23 93.100,00 19.955,04 19.944,96 84.329,66 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+320 0,00 13.322,77 13.317,23 93.240,00 19.985,04 19.974,96 84.456,71 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+340 0,00 13.342,77 13.337,23 93.380,00 20.015,04 20.004,96 84.583,76 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+360 0,00 13.362,77 13.357,23 93.520,00 20.045,04 20.034,96 84.710,81 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+380 0,00 13.382,77 13.377,23 93.660,00 20.075,04 20.064,96 84.837,86 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+400 0,00 13.402,77 13.397,23 93.800,00 20.105,04 20.094,96 84.964,91 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+420 0,00 13.422,77 13.417,23 93.940,00 20.135,04 20.124,96 85.091,95 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+440 0,00 13.442,77 13.437,23 94.080,00 20.165,04 20.154,96 85.219,00 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+460 0,00 13.462,77 13.457,23 94.220,00 20.195,04 20.184,96 85.346,05 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+480 0,00 13.482,77 13.477,23 94.360,00 20.225,04 20.214,96 85.473,10 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+500 0,00 13.502,77 13.497,23 94.500,00 20.255,04 20.244,96 85.600,15 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+520 0,00 13.522,77 13.517,23 94.640,00 20.285,04 20.274,96 85.727,20 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+540 0,00 13.542,77 13.537,23 94.780,00 20.315,04 20.304,96 85.854,25 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+560 0,00 13.562,77 13.557,23 94.920,00 20.345,04 20.334,96 85.981,30 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+580 0,00 13.582,77 13.577,23 95.060,00 20.375,04 20.364,96 86.108,35 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+600 0,00 13.602,77 13.597,23 95.200,00 20.405,04 20.394,96 86.235,40 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+620 0,00 13.622,77 13.617,23 95.340,00 20.435,04 20.424,96 86.362,45 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+640 0,00 13.642,77 13.637,23 95.480,00 20.465,04 20.454,96 86.489,49 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+660 0,00 13.662,77 13.657,23 95.620,00 20.495,04 20.484,96 86.616,54 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+680 0,00 13.682,77 13.677,23 95.760,00 20.525,04 20.514,96 86.743,59 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+700 0,00 13.702,77 13.697,23 95.900,00 20.555,04 20.544,96 86.870,64 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+720 0,00 13.722,77 13.717,23 96.040,00 20.585,04 20.574,96 86.997,69 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+740 0,00 13.742,77 13.737,23 96.180,00 20.615,04 20.604,96 87.124,74 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+760 0,00 13.762,77 13.757,23 96.320,00 20.645,04 20.634,96 87.251,79 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+780 0,00 13.782,77 13.777,23 96.460,00 20.675,04 20.664,96 87.378,84 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+800 0,00 13.802,77 13.797,23 96.600,00 20.705,04 20.694,96 87.505,89 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+820 0,00 13.822,77 13.817,23 96.740,00 20.735,04 20.724,96 87.632,94 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+840 0,00 13.842,77 13.837,23 96.880,00 20.765,04 20.754,96 87.759,99 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+860 0,00 13.862,77 13.857,23 97.020,00 20.795,04 20.784,96 87.887,03 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
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 13+880   0,00  13.882,77 13.877,23 97.160,00 20.825,04 20.814,96 88.014,08 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+900 0,00 13.902,77 13.897,23 97.300,00 20.855,04 20.844,96 88.141,13 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+920 0,00 13.922,77 13.917,23 97.440,00 20.885,04 20.874,96 88.268,18 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+940 0,00 13.942,77 13.937,23 97.580,00 20.915,04 20.904,96 88.395,23 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+960 0,00 13.962,77 13.957,23 97.720,00 20.945,04 20.934,96 88.522,28 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
13+980 0,00 13.982,77 13.977,23 97.860,00 20.975,04 20.964,96 88.649,33 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+000 0,00 14.002,77 13.997,23 98.000,00 21.005,04 20.994,96 88.776,38 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+020 0,00 14.022,77 14.017,23 98.140,00 21.035,04 21.024,96 88.903,43 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+040 0,00 14.042,77 14.037,23 98.280,00 21.065,04 21.054,96 89.030,48 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+060 0,00 14.062,77 14.057,23 98.420,00 21.095,04 21.084,96 89.157,53 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+080 0,00 14.082,77 14.077,23 98.560,00 21.125,04 21.114,96 89.284,58 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+100 0,00 14.102,77 14.097,23 98.700,00 21.155,04 21.144,96 89.411,62 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+120 0,00 14.122,77 14.117,23 98.840,00 21.185,04 21.174,96 89.538,67 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+140 0,00 14.142,77 14.137,23 98.980,00 21.215,04 21.204,96 89.665,72 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+160 0,00 14.162,77 14.157,23 99.120,00 21.245,04 21.234,96 89.792,77 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+180 0,00 14.182,77 14.177,23 99.260,00 21.275,04 21.264,96 89.919,82 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+200 0,00 14.202,77 14.197,23 99.400,00 21.305,04 21.294,96 90.046,87 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+220 0,00 14.222,77 14.217,23 99.540,00 21.335,04 21.324,96 90.173,92 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+240 0,00 14.242,77 14.237,23 99.680,00 21.365,04 21.354,96 90.300,97 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+260 0,00 14.262,77 14.257,23 99.820,00 21.395,04 21.384,96 90.428,02 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+280 0,00 14.282,77 14.277,23 99.960,00 21.425,04 21.414,96 90.555,07 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+300 0,00 14.302,77 14.297,23 100.100,00 21.455,04 21.444,96 90.682,12 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+320 0,00 14.322,77 14.317,23 100.240,00 21.485,04 21.474,96 90.809,16 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+340 0,00 14.342,77 14.337,23 100.380,00 21.515,04 21.504,96 90.936,21 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+360 0,00 14.362,77 14.357,23 100.520,00 21.545,04 21.534,96 91.063,26 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+380 0,00 14.382,77 14.377,23 100.660,00 21.575,04 21.564,96 91.190,31 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+400 0,00 14.402,77 14.397,23 100.800,00 21.605,04 21.594,96 91.317,36 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+420 0,00 14.422,77 14.417,23 100.940,00 21.635,04 21.624,96 91.444,41 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+440 0,00 14.442,77 14.437,23 101.080,00 21.665,04 21.654,96 91.571,46 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+460 0,00 14.462,77 14.457,23 101.220,00 21.695,04 21.684,96 91.698,51 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+480 0,00 14.482,77 14.477,23 101.360,00 21.725,04 21.714,96 91.825,56 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+500 0,00 14.502,77 14.497,23 101.500,00 21.755,04 21.744,96 91.952,61 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+520 0,00 14.522,77 14.517,23 101.640,00 21.785,04 21.774,96 92.079,66 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+540 0,00 14.542,77 14.537,23 101.780,00 21.815,04 21.804,96 92.206,70 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+560 0,00 14.562,77 14.557,23 101.920,00 21.845,04 21.834,96 92.333,75 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+580 0,00 14.582,77 14.577,23 102.060,00 21.875,04 21.864,96 92.460,80 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+600 0,00 14.602,77 14.597,23 102.200,00 21.905,04 21.894,96 92.587,85 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+620 0,00 14.622,77 14.617,23 102.340,00 21.935,04 21.924,96 92.714,90 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+640 0,00 14.642,77 14.637,23 102.480,00 21.965,04 21.954,96 92.841,95 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+660 0,00 14.662,77 14.657,23 102.620,00 21.995,04 21.984,96 92.969,00 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+680 0,00 14.682,77 14.677,23 102.760,00 22.025,04 22.014,96 93.096,05 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+700 0,00 14.702,77 14.697,23 102.900,00 22.055,04 22.044,96 93.223,10 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+720 0,00 14.722,77 14.717,23 103.040,00 22.085,04 22.074,96 93.350,15 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+740 0,00 14.742,77 14.737,23 103.180,00 22.115,04 22.104,96 93.477,20 0,00 0,00 
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    0,00   20,00  20,00   140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+760 0,00 14.762,77 14.757,23 103.320,00 22.145,04 22.134,96 93.604,25 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+780 0,00 14.782,77 14.777,23 103.460,00 22.175,04 22.164,96 93.731,29 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+800 0,00 14.802,77 14.797,23 103.600,00 22.205,04 22.194,96 93.858,34 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+820 0,00 14.822,77 14.817,23 103.740,00 22.235,04 22.224,96 93.985,39 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+840 0,00 14.842,77 14.837,23 103.880,00 22.265,04 22.254,96 94.112,44 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+860 0,00 14.862,77 14.857,23 104.020,00 22.295,04 22.284,96 94.239,49 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+880 0,00 14.882,77 14.877,23 104.160,00 22.325,04 22.314,96 94.366,54 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+900 0,00 14.902,77 14.897,23 104.300,00 22.355,04 22.344,96 94.493,59 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+920 0,00 14.922,77 14.917,23 104.440,00 22.385,04 22.374,96 94.620,64 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+940 0,00 14.942,77 14.937,23 104.580,00 22.415,04 22.404,96 94.747,69 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+960 0,00 14.962,77 14.957,23 104.720,00 22.445,04 22.434,96 94.874,74 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
14+980 0,00 14.982,77 14.977,23 104.860,00 22.475,04 22.464,96 95.001,79 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+000 0,00 15.002,77 14.997,23 105.000,00 22.505,04 22.494,96 95.128,83 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+020 0,00 15.022,77 15.017,23 105.140,00 22.535,04 22.524,96 95.255,88 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+040 0,00 15.042,77 15.037,23 105.280,00 22.565,04 22.554,96 95.382,93 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+060 0,00 15.062,77 15.057,23 105.420,00 22.595,04 22.584,96 95.509,98 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+080 0,00 15.082,77 15.077,23 105.560,00 22.625,04 22.614,96 95.637,03 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+100 0,00 15.102,77 15.097,23 105.700,00 22.655,04 22.644,96 95.764,08 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+120 0,00 15.122,77 15.117,23 105.840,00 22.685,04 22.674,96 95.891,13 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+140 0,00 15.142,77 15.137,23 105.980,00 22.715,04 22.704,96 96.018,18 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+160 0,00 15.162,77 15.157,23 106.120,00 22.745,04 22.734,96 96.145,23 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+180 0,00 15.182,77 15.177,23 106.260,00 22.775,04 22.764,96 96.272,28 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+200 0,00 15.202,77 15.197,23 106.400,00 22.805,04 22.794,96 96.399,33 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+220 0,00 15.222,77 15.217,23 106.540,00 22.835,04 22.824,96 96.526,38 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+240 0,00 15.242,77 15.237,23 106.680,00 22.865,04 22.854,96 96.653,42 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+260 0,00 15.262,77 15.257,23 106.820,00 22.895,04 22.884,96 96.780,47 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+280 0,00 15.282,77 15.277,23 106.960,00 22.925,04 22.914,96 96.907,52 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+300 0,00 15.302,77 15.297,23 107.100,00 22.955,04 22.944,96 97.034,57 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+320 0,00 15.322,77 15.317,23 107.240,00 22.985,04 22.974,96 97.161,62 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+340 0,00 15.342,77 15.337,23 107.380,00 23.015,04 23.004,96 97.288,67 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+360 0,00 15.362,77 15.357,23 107.520,00 23.045,04 23.034,96 97.415,72 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+380 0,00 15.382,77 15.377,23 107.660,00 23.075,04 23.064,96 97.542,77 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+400 0,00 15.402,77 15.397,23 107.800,00 23.105,04 23.094,96 97.669,82 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+420 0,00 15.422,77 15.417,23 107.940,00 23.135,04 23.124,96 97.796,87 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+440 0,00 15.442,77 15.437,23 108.080,00 23.165,04 23.154,96 97.923,92 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+460 0,00 15.462,77 15.457,23 108.220,00 23.195,04 23.184,96 98.050,96 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+480 0,00 15.482,77 15.477,23 108.360,00 23.225,04 23.214,96 98.178,01 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+500 0,00 15.502,77 15.497,23 108.500,00 23.255,04 23.244,96 98.305,06 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+520 0,00 15.522,77 15.517,23 108.640,00 23.285,04 23.274,96 98.432,11 0,00 0,00 
   0,00 20,00 20,00 140,00 30,00 30,00 127,05 0,00 0,00 
15+540 0,00 15.542,77 15.537,23 108.780,00 23.315,04 23.304,96 98.559,16 0,00 0,00 
   0,00 13,67 13,67 95,68 20,50 20,50 86,83 0,00 0,00 
15+553,669 0,00 15.556,44 15.550,90 108.875,68 23.335,55 23.325,46 98.645,99 0,00 0,00 
 AC16SURF    7.854,603m³                
 AC32BASE    17.827,615m³                
 ZA020       71.173,589m³                
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 CAPÍTULO C-1 MOVIMIENTO DE TIERRA 
 MT02 m3 DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT 
 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y carga 
 sobre camión de los productos resultantes de la excavación. 
 Segun medición auxiliar 1 358.455,00 358.455,00 
  358.455,00 
 MT01 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad 
 de 20 cm., con carga sobre camión y transporte a vertedero o a su lugar de uso de los productos re- 
 sultantes. 
 Segun medición auxiliar 1 346.566,00 346.566,00 
  346.566,00 
 MT05 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm. 
 Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, 
 incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes. 
 60 60,00 
  60,00 
 MTO4 ud DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm. 
 Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y 
 relleno de tierra compactada del hueco resultante. 
 60 60,00 
  60,00 
 MT03 m3 TERRAPLÉN 
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos,en Núcleo de Terraplen 
 con Suelo Tolerabe según PG-3, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y 
 compactación hasta el 95% del proctor modificado,yincluso perfilado de taludes, rasanteo de la su- 
 perficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. 
 Segun medición auxiñiar 1 313.267,00 313.267,00 
 Explanada 
  313.267,00 
 MT031 m3 EXPLANADA 
 Explanada en Coronación Suelo Seleccionado Tipo 2 segun PG-3 con productos procedentes de la 
 excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y com- 
 pactación hasta el 100% del proctor modificado,y  incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superfi- 
 cie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. 
 Segun medición auxiñiar 1 126.284,00 126.284,00 
  126.284,00 
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 CAPÍTULO C-2 OBRAS DE DRENAJE 
 SUBCAPÍTULO C-2.1 DRENAJE TRANSVERSAL 
 APARTADO C-2.1.2 O.D. 2 CAÑO DE 1,8 m 
 DT01 m3 EXC. CIMI. O.F. TERRENO TRÁNSITO 
 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso 
 carga sobre camión y transporte a verterode los productos resultantes de la excavación. 
 Cuerpo de la obra 1 17,24 2,20 0,15 5,69 
 Boquilla 2 1,10 0,25 0,55 
  6,24 
 DT02 m3 HORM.HM-25/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 
 Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la su- 
 perfie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado. 
 Cuerpo de la obra 1 17,24 2,20 0,15 5,69 
 Boquilla 2 5,28 0,25 2,64 
  8,33 
 U04FOI030A m. CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=180 cm 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor- 
 migón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in- 
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado. 
 1 17,70 17,70 
  17,70 
 U04FPB030A ud BOQUILLA CAÑO D= 180 cm. 
 Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe- 
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu- 
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter- 
 minado. 
 2 2,00 
  2,00 
 APARTADO C-2.1.1 O.D. 1 CAÑO DE 1,8 m 
 DT01 m3 EXC. CIMI. O.F. TERRENO TRÁNSITO 
 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso 
 carga sobre camión y transporte a verterode los productos resultantes de la excavación. 
 Cuerpo de la obra 1 28,13 2,20 0,15 9,28 
 Boquilla 2 1,10 0,25 0,55 
  9,83 
 DT02 m3 HORM.HM-25/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 
 Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la su- 
 perfie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado. 
 Cuerpo de la obra 1 28,13 2,20 0,15 9,28 
 Boquilla 2 5,28 0,25 2,64 
  11,92 
 U04FOI030A m. CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=180 cm 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor- 
 migón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in- 
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado. 
 1 28,13 28,13 
  28,13 
 U04FPB030A ud BOQUILLA CAÑO D= 180 cm. 
 Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe- 
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu- 
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter- 
 minado. 
 2 2,00 
  2,00 
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 APARTADO C-2.1.3 O.D. 3 MARCO DE 3 x 2 m 
 DT01 m3 EXC. CIMI. O.F. TERRENO TRÁNSITO 
 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso 
 carga sobre camión y transporte a verterode los productos resultantes de la excavación. 
 Cuerpo de la obra 1 15,32 2,50 0,15 5,75 
 Boquilla 2 12,24 0,25 6,12 
  11,87 
 DT02 m3 HORM.HM-25/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 
 Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la su- 
 perfie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado. 
 Cuerpo de la obra 1 15,32 2,50 0,15 5,75 
 Boquilla 2 12,24 0,25 6,12 
  11,87 
 U04FOI060AA m. MARCO HA-30 h=2 m. V=3 m. ht=0,5 m. 
 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 3,00 m., gálibo 2 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con 
 espesores de solera 0,30 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 
 S, 71 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado. 
 1 15,32 15,32 
  15,32 
 U04FPB020ZZ ud BOQUILLA MARCO V= 300 cm. 
 Boquilla para marco V= 2,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y es- 
 pesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., in- 
 cluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente 
 terminado. 
 2 2,00 
  2,00 
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 CAPÍTULO C-3 FIRME 
 FIR02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de 
 la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án- 
 geles de los áridos < 25. 
 S/ med Auxiliar 1 71.173,59 71.173,59 
 Bermas 2 15.553,67 0,75 0,20 4.666,10 
  75.839,69 
 FIR03 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas gra- 
 nulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 
 Sobre ZA 1 15.553,67 10,32 1,00 160.513,87 
  160.513,87 
 FIR04 t. M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Án- 
 geles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y be- 
 tún. 
 S/ med Auxiliar 2,35 17.827,62 41.894,91 
  41.894,91 
 FIR05 m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B2 TER 
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B2 TER con una dotación 
 de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 
 Sobre Base 1 15.553,67 10,10 157.092,07 
  157.092,07 
 FIR07 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de 
 los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación 
 y betún. 
 S/ med Auxiliar 2,4 7.854,60 18.851,04 
  18.851,04 
 FIR08 t. BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C 
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie 
 de planta. 
 AC16 1 18.851,04 4,50 0,01 848,30 
 AC32 1 41.894,91 4,00 0,01 1.675,80 
  2.524,10 
 FIR09 t. FILLER CALIZO EN MBC 
 Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 
 AC16 1,2 848,30 1.017,96 
 AC32 1 1.675,80 1.675,80 
  2.693,76 
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 CAPÍTULO C-4 SEÑALIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO C-4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 SEN01 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 
 Arcenes y Eje 3 15.553,67 46.661,01 
  46.661,01 
 SEN03 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm 
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca- 
 je. 
 Arcenes 2 15.553,67 31.107,34 
  31.107,34 
 SEN02 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm 
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca- 
 je. 
 M 1-2 1 14.893,70 0,27 4.021,30 
 M 3-2 1 660,00 1,27 838,20 
 M 2-2 
  4.859,50 
 SUBCAPÍTULO C-4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 SEN04 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. 
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 
 y cimentación, colocada. 
 Señales de prohibición 
 R-501 3 3,00 
 R-305 6 6,00 
  9,00 
 SUBCAPÍTULO C-4.3 BALIZAMIENTO 
 SEN05 ud HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I. 
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado 
 en tierra, instalado. 
 2 155,00 2,00 620,00 
 En curvas 25% 1 0,25 620,00 155,00 
  775,00 
 SEN06 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA 
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento. 
 2 155,00 2,00 620,00 
 En curvas 25% 1 0,25 620,00 155,00 
  775,00 
 SEN07 ud HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm. 
 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y 
 cimentación, colocado. 
 2 15,00 30,00 
  30,00 
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 SUBCAPÍTULO C-4.4 DEFENSA 
 U05DBI010A m. BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/T , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 
 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo Tubular de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de pos- 
 tes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros. 
 S med.auxiliares 
 Margen izquierdo 1 156,00 156,00 
 P.K. 2+576 – 2+640 1 64,00 
 P.K. 11+380 – 11+400 1 20,00 
 P.K.11+680 – 11+720 1 40,00 
 P.K.12+724 – 12+756 1 32,00 
  
 Margen derecho 1 216,00 216,00 
 P.K. 0+180 – 0+220  1 40,00 
 P.K. 2+060 – 2+100 1 40,00 
 P.K. 2+576 – 2+640 1 64,00 
 P.K.11+680 – 11+720 1 40,00 
 P.K.12+724 – 12+756 1 32,00 
   372,00 
 E06ARR19A m. BARRERA DE SEGURIDAD CON PANT. PROTEC. MOTOCICLISTAS 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMSNA2/C , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 
 3 mm. de espesor, con poste metálico en "C" de 2,00 m de longitud cada 4 metros, hincada, con 
 p.p. de postes, separadores, juego de tornillería y captafaros, con pantalla para protección de motoci- 
 clistas, formado por barrera metálica simple SPM-ES4, con nivel se Severidad I, o similar homolo- 
 gado por el Ministerio de Fomento,  fabricado íntegramente a partir de chapa de acero laminado en 
 caliente del tipo  y grado S235JR según 10025 y galvanizado en caliente por inmersión según 
 UNE-EN ISO 1461, con resto de características y dimensiones según pliego y planos, incluso bra- 
 zo de poste, brazo intermedio, piezas en U, tornillería resto de piezas y elementos complemenarios, 
 unidad completamente terminada. 
 S med.auxiliares 
 1 200,00 200,00  
  200,00 
 E06ARR21 ud TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m 
 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo BMS.-NA4/120a, de 12 m de 
 longitud y postes metálicos tipo tubular de 1,50 m cada 2 m, captafaros,  tornillería y pieza especial 
 de tope, completamente terminado. 
 9 2,00 18,00 
  18,00 
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 CAPÍTULO C-5 ACCESOS 
 ACC01 m. PASO SALVACUNETAS TUBO D=60 cm. 
 Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 cm. de diámetro, incluso ca- 
 ma recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 IIa, incluso pavimento de hormigón de 15 cm. de espe- 
 sor de 5 metros de longitud, totalmente terminado. 
 20 6,00 120,00 
  120,00 
 ACC02 m3 HORMIGÓN HM-20 EN O.F. 
 Hormigón en masa HM-20/P/20 I A elaborado en planta, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca- 
 do, i/parte proporcional de encofrado, empleado en obras de fábrica, drenaje transversal y longitudi- 
 nal. 
 Pasos sin tubo 8 6,00 5,00 0,15 36,00 
  36,00 
 ACC03 ud. PROTECTOR DE PASO SALVACUNETAS 
 Protector de paso salvacunetas homologado por la instrucción de carreteras, totalmente colocado en 
 boquilla de tubo de hasta 60cm de diametro. 
 20 2,00 40,00 
  40,00 
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 CAPÍTULO C-6 IMPACTO AMBIENTAL 
 IMP01 m3 EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA 
 Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavación, realizado por un bulldozer equipado con lá- 
 mina, hasta una distancia de 50 metros, incluyendo perfilado. 
 Según medición auxiliar 1 346.566,00 0,20 69.313,20 
  69.313,20 
 IMP02 m2 ESTABILIZANTES SUELO CISTERNA 
 Aplicación sobre el terreno de polímero orgánico para retención de polvo en caminos y superficies 
 descubiertas transitadas, que controla las emisiones de polvo formando una corteza permeable, sien- 
 do la dosis de aplicación de 60 g/m2 diluidos en agua. La distribución del producto se realizará me- 
 diante camión cisterna. 
 1 100.000,00 100.000,00 
  100.000,00 
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 CAPÍTULO C-7 SEGURIDAD Y SALUD 
 SYS  Según Anejo Segy Salud 
  1,00 
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 CAPÍTULO C-8 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 GER01 t. RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km 
 Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, 
 formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula 
 puesto en almacén. 
 1 2,00 2,00 
  2,00 
 GER02 m3 RETIRADA  RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km 
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia 
 máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el 
 volumen esponjado. 
 1 15,00 15,00 
  15,00 
 GER03 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km 
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de demolición a planta de valorización si- 
 tuada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon 
 de gestion. Medido el volumen esponjado. 
 1 20,00 20,00 
  20,00 
 GER04 UND PARTIDA ALZADA 
 Partida alzada de abono íntegro para la retirada, transporte y gestión de residuos tales como aceites, 
 contaminantes de hidrocarburos, desencofrantes, pintura, disolventes, ect. Por gestores autorizados. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO C-9 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 LTO ud Segun Orden Circular 15/2003 
 Partida alzada de abono integro de "limpieza y terminación de las obras" 
  1,00 
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 0001 ACC01 m. Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 83,80 
 cm. de diámetro, incluso cama recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 
 IIa, incluso pavimento de hormigón de 15 cm. de espesor de 5 metros 
 de longitud, totalmente terminado. 
 OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0002 ACC02 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20 I A elaborado en planta, vertido con 84,14 
 pluma-grúa, vibrado y colocado, i/parte proporcional de encofrado, em- 
 pleado en obras de fábrica, drenaje transversal y longitudinal. 
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 0003 ACC03 ud. Protector de paso salvacunetas homologado por la instrucción de carre- 418,51 
 teras, totalmente colocado en boquilla de tubo de hasta 60cm de diame- 
 tro. 
 CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA 
 Y UN CÉNTIMOS 
 0004 DT01 m3 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en 11,24 
 terreno de tránsito, incluso carga sobre camión y transporte a verterode 
 los productos resultantes de la excavación. 
 ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 0005 DT02 m3 Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, 81,32 
 incluso preparacion de la superfie de asiento, vibrado, regleado y cura- 
 do, totalmente terminado. 
 OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0006 E06ARR19A m. Barrera de seguridad semirrígida tipo BMSNA2/C , de acero laminado 44,66 
 y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico en 
 "C" de 2,00 m de longitud cada 4 metros, hincada, con p.p. de postes, 
 separadores, juego de tornillería y captafaros, con pantalla para protec- 
 ción de motociclistas, formado por barrera metálica simple SPM-ES4, 
 con nivel se Severidad I, o similar homologado por el Ministerio de Fo- 
 mento,  fabricado íntegramente a partir de chapa de acero laminado en 
 caliente del tipo  y grado S235JR según 10025 y galvanizado en calien- 
 te por inmersión según UNE-EN ISO 1461, con resto de característi- 
 cas y dimensiones según pliego y planos, incluso brazo de poste, bra- 
 zo intermedio, piezas en U, tornillería resto de piezas y elementos com- 
 plemenarios, unidad completamente terminada. 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0007 E06ARR21 ud Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo 363,30 
 BMS.-NA4/120a, de 12 m de longitud y postes metálicos tipo tubular de 
 1,50 m cada 2 m, captafaros,  tornillería y pieza especial de tope, com- 
 pletamente terminado. 
 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA 
 CÉNTIMOS 
 0008 FIR02 m3 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y com- 15,66 
 pactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de 
 los áridos < 25. 
 QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0009 FIR03 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación 0,62 
 C50BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., in- 
 cluso barrido y preparación de la superficie. 
 CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0010 FIR04 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, ári- 15,24 
 dos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, ex- 
 tendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
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 QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 0011 FIR05 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 1,69 
 C60B2 TER con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y prepa- 
 ración de la superficie. 
 UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0012 FIR07 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadu- 16,87 
 ra, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en 
 obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0013 FIR08 t. Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi- 367,50 
 nosas en caliente, puesto a pie de planta. 
 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS 
 0014 FIR09 t. Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en ca- 44,99 
 liente, puesto a pie de planta. 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0015 GER01 t. Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una 87,30 
 distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, 
 transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto 
 en almacén. 
 OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 0016 GER02 m3 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valoriza- 18,26 
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, 
 transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen 
 esponjado. 
 DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 0017 GER03 m3 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de demoli- 13,44 
 ción a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, 
 formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. 
 Medido el volumen esponjado. 
 TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0018 GER04 UND Partida alzada de abono íntegro para la retirada, transporte y gestión de 3.000,00 
 residuos tales como aceites, contaminantes de hidrocarburos, desenco- 
 frantes, pintura, disolventes, ect. Por gestores autorizados. 
 TRES MIL EUROS 
 0019 IMP01 m3 Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavación, realizado por 1,17 
 un bulldozer equipado con lámina, hasta una distancia de 50 metros, in- 
 cluyendo perfilado. 
 UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 0020 IMP02 m2 Aplicación sobre el terreno de polímero orgánico para retención de polvo 0,81 
 en caminos y superficies descubiertas transitadas, que controla las emi- 
 siones de polvo formando una corteza permeable, siendo la dosis de 
 aplicación de 60 g/m2 diluidos en agua. La distribución del producto se 
 realizará mediante camión cisterna. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0021 LTO ud Partida alzada de abono integro de "limpieza y terminación de las 12.000,00 
 obras" 
 DOCE MIL EUROS 
 0022 MT01 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me- 0,37 
 cánicos hasta una profundidad de 20 cm., con carga sobre camión y 
 transporte a vertedero o a su lugar de uso de los productos resultantes. 
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 CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0023 MT02 m3 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, 3,81 
 incluso rasanteado y carga sobre camión de los productos resultantes 
 de la excavación. 
 TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0024 MT03 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de presta- 1,98 
 mos,en Núcleo de Terraplen con Suelo Tolerabe según PG-3, extendi- 
 do en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación 
 hasta el 95% del proctor modificado,yincluso perfilado de taludes, ra- 
 santeo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de 
 asiento, totalmente terminado. 
 UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0025 MT031 m3 Explanada en Coronación Suelo Seleccionado Tipo 2 segun PG-3 con 8,04 
 productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido 
 en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación has- 
 ta el 100% del proctor modificado,y  incluso perfilado de taludes, rasan- 
 teo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de 
 asiento, totalmente terminado. 
 OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 0026 MT05 ud Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mis- 34,30 
 mos en las zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de 
 ramas y el resto de los productos resultantes. 
 TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 0027 MTO4 ud Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y trans- 22,70 
 porte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco re- 
 sultante. 
 VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 0028 SEN01 m. Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 0,04 
 CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 0029 SEN02 m. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmen- 0,68 
 te pintada, excepto premarcaje. 
 CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0030 SEN03 m. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmen- 0,87 
 te pintada, excepto premarcaje. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0031 SEN04 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 329,65 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 0032 SEN05 ud Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado 38,62 
 en H.I. a dos caras, anclado en tierra, instalado. 
 TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0033 SEN06 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavi- 10,42 
 mento. 
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0034 SEN07 ud Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste gal- 184,68 
 vanizado de sustentación y cimentación, colocado. 
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 0035 SYS  54.430,10 
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 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
 EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 0036 U04FCF010 m2 Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clava- 12,75 
 zón y desencofrado, totalmente terminado. 
 DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0037 U04FCF020 m2 Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y de- 15,18 
 sencofrado, totalmente terminado. 
 QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 0038 U04FCF030 m2 Encofrado visto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y de- 25,09 
 sencofrado, totalmente terminado. 
 VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 0039 U04FCF040 m2 Encofrado horizontal bajo losa, en obras de fábrica de drenaje, incluso 23,46 
 clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0040 U04FCF050 m2 Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón 30,01 
 y desencofrado, totalmente terminado. 
 TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS 
 0041 U04FCF100 m3 Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<3 m/1000 kg, 14,04 
 incluyendo montaje, desmontaje y preparación de la superficie de asien- 
 to, totalmente montada. 
 CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 0042 U04FCH020 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje, 75,18 
 incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cu- 
 rado, totalmente terminado. 
 SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 0043 U04FCH200 m3 Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso prepa- 74,75 
 ración de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente 
 terminado. 
 SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 0044 U04FCH210 m3 Hormigón HM-30/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso prepa- 78,50 
 ración de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente 
 terminado. 
 SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 0045 U04FCR010 kg Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de obras de fábrica de 2,03 
 drenaje transversal, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y sepa- 
 radores, totalmente terminado. 
 DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 0046 U04FCR030 kg Acero corrugado B 400 S, colocado en obras de fábrica de drenaje, in- 2,10 
 cluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter- 
 minado. 
 DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 0047 U04FOI030A m. Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro in- 371,70 
 terior, formado por tubo de hormigón en masa D=180 cm., reforzado con 
 hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo enco- 
 frado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 
 0048 U04FOI060AA m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 3,00 m., gálibo 2 m. y so- 999,98 
 brecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,30 m., dintel 
 0,35 m. y paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 71 
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 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, 
 terminado. 
 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0049 U04FPB020ZZ ud Boquilla para marco V= 2,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., 3.291,07 
 aletas de H=1,50 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 
 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco- 
 frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza- 
 dos, totalmente terminado. 
 TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con 
 SIETE CÉNTIMOS 
 0050 U04FPB030A ud Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., 1.736,14 
 aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 
 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco- 
 frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza- 
 dos, totalmente terminado. 
 MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS 
 0051 U05DBI010A m. Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/T , de acero laminado 49,49 
 y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico ti- 
 po Tubular de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amorti- 
 guadores, juego de tornillería y captafaros. 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
Cáceres, enero 2019 
La Autora del Proyecto. 
 
 
 
 
Fdo.: Cecilia Reinoso Rubio. 
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 0001 ACC01 m. Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 
 cm. de diámetro, incluso cama recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 
 IIa, incluso pavimento de hormigón de 15 cm. de espesor de 5 metros 
 de longitud, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  6,08 
 Maquinaria ............................................................  8,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  65,07 
 Suma la partida ....................................................  79,81 
 Costes indirectos ....................  5,00% 3,99 
 TOTAL PARTIDA ................................................  83,80 
 0002 ACC02 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20 I A elaborado en planta, vertido con 
 pluma-grúa, vibrado y colocado, i/parte proporcional de encofrado, em- 
 pleado en obras de fábrica, drenaje transversal y longitudinal. 
 Mano de obra .......................................................  6,08 
 Maquinaria ............................................................  15,71 
 Resto de obra y materiales ..................................  58,34 
 Suma la partida ....................................................  80,13 
 Costes indirectos ....................  5,00% 4,01 
 TOTAL PARTIDA ................................................  84,14 
 0003 ACC03 ud. Protector de paso salvacunetas homologado por la instrucción de carre- 
 teras, totalmente colocado en boquilla de tubo de hasta 60cm de diame- 
 tro. 
 Mano de obra .......................................................  97,28 
 Resto de obra y materiales ..................................  301,30 
 Suma la partida ....................................................  398,58 
 Costes indirectos ....................  5,00% 19,93 
 TOTAL PARTIDA ................................................  418,51 
 0004 DT01 m3 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en 
 terreno de tránsito, incluso carga sobre camión y transporte a verterode 
 los productos resultantes de la excavación. 
 Mano de obra .......................................................  1,50 
 Maquinaria ............................................................  9,20 
 Suma la partida ....................................................  10,70 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,54 
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,24 
 0005 DT02 m3 Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, 
 incluso preparacion de la superfie de asiento, vibrado, regleado y cura- 
 do, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  5,34 
 Maquinaria ............................................................  11,50 
 Resto de obra y materiales ..................................  60,61 
 Suma la partida ....................................................  77,45 
 Costes indirectos ....................  5,00% 3,87 
 TOTAL PARTIDA ................................................  81,32 
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 0006 E06ARR19A m. Barrera de seguridad semirrígida tipo BMSNA2/C , de acero laminado 
 y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico en 
 "C" de 2,00 m de longitud cada 4 metros, hincada, con p.p. de postes, 
 separadores, juego de tornillería y captafaros, con pantalla para protec- 
 ción de motociclistas, formado por barrera metálica simple SPM-ES4, 
 con nivel se Severidad I, o similar homologado por el Ministerio de Fo- 
 mento,  fabricado íntegramente a partir de chapa de acero laminado en 
 caliente del tipo  y grado S235JR según 10025 y galvanizado en calien- 
 te por inmersión según UNE-EN ISO 1461, con resto de característi- 
 cas y dimensiones según pliego y planos, incluso brazo de poste, bra- 
 zo intermedio, piezas en U, tornillería resto de piezas y elementos com- 
 plemenarios, unidad completamente terminada. 
 Mano de obra .......................................................  6,92 
 Maquinaria ............................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  33,82 
 Suma la partida ....................................................  43,28 
 Costes indirectos ....................  5,00% 2,13 
 Redondeo .............................................................  -0,75 
 TOTAL PARTIDA ................................................  44,66 
 0007 E06ARR21 ud Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo 
 BMS.-NA4/120a, de 12 m de longitud y postes metálicos tipo tubular de 
 1,50 m cada 2 m, captafaros,  tornillería y pieza especial de tope, com- 
 pletamente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  18,65 
 Resto de obra y materiales ..................................  327,35 
 Suma la partida ....................................................  348,23 
 Costes indirectos ....................  5,00% 17,30 
 Redondeo .............................................................  -2,23 
 TOTAL PARTIDA ................................................  363,30 
 0008 FIR02 m3 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y com- 
 pactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de 
 los áridos < 25. 
 Mano de obra .......................................................  0,36 
 Maquinaria ............................................................  2,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,92 
 Suma la partida ....................................................  14,91 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,75 
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,66 
 0009 FIR03 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación 
 C50BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., in- 
 cluso barrido y preparación de la superficie. 
 Mano de obra .......................................................  0,05 
 Maquinaria ............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,42 
 Suma la partida ....................................................  0,59 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,03 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,62 
 0010 FIR04 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, ári- 
 dos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, ex- 
 tendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
 Mano de obra .......................................................  0,61 
 Maquinaria ............................................................  5,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,42 
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 Suma la partida ....................................................  14,51 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,73 
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,24 
 0011 FIR05 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 
 C60B2 TER con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y prepa- 
 ración de la superficie. 
 Mano de obra .......................................................  0,02 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,52 
 Suma la partida ....................................................  1,61 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,08 
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,69 
 0012 FIR07 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadu- 
 ra, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en 
 obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 
 Mano de obra .......................................................  0,61 
 Maquinaria ............................................................  5,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,98 
 Suma la partida ....................................................  16,07 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,80 
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,87 
 0013 FIR08 t. Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bitumi- 
 nosas en caliente, puesto a pie de planta. 
 Resto de obra y materiales ..................................  350,00 
 Suma la partida ....................................................  350,00 
 Costes indirectos ....................  5,00% 17,50 
 TOTAL PARTIDA ................................................  367,50 
 0014 FIR09 t. Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en ca- 
 liente, puesto a pie de planta. 
 Resto de obra y materiales ..................................  42,85 
 Suma la partida ....................................................  42,85 
 Costes indirectos ....................  5,00% 2,14 
 TOTAL PARTIDA ................................................  44,99 
 0015 GER01 t. Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una 
 distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, 
 transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto 
 en almacén. 
 Maquinaria ............................................................  5,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  77,92 
 Suma la partida ....................................................  83,14 
 Costes indirectos ....................  5,00% 4,16 
 TOTAL PARTIDA ................................................  87,30 
 0016 GER02 m3 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valoriza- 
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, 
 transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen 
 esponjado. 
 Mano de obra .......................................................  0,24 
 Maquinaria ............................................................  17,15 
 Suma la partida ....................................................  17,39 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,87 
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,26 
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 0017 GER03 m3 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de demoli- 
 ción a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, 
 formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. 
 Medido el volumen esponjado. 
 Mano de obra .......................................................  0,30 
 Maquinaria ............................................................  12,50 
 Suma la partida ....................................................  12,80 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,64 
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,44 
 0018 GER04 UND Partida alzada de abono íntegro para la retirada, transporte y gestión de 
 residuos tales como aceites, contaminantes de hidrocarburos, desenco- 
 frantes, pintura, disolventes, ect. Por gestores autorizados. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.000,00 
 0019 IMP01 m3 Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavación, realizado por 
 un bulldozer equipado con lámina, hasta una distancia de 50 metros, in- 
 cluyendo perfilado. 
 Mano de obra .......................................................  0,23 
 Maquinaria ............................................................  0,88 
 Suma la partida ....................................................  1,11 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,06 
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,17 
 0020 IMP02 m2 Aplicación sobre el terreno de polímero orgánico para retención de polvo 
 en caminos y superficies descubiertas transitadas, que controla las emi- 
 siones de polvo formando una corteza permeable, siendo la dosis de 
 aplicación de 60 g/m2 diluidos en agua. La distribución del producto se 
 realizará mediante camión cisterna. 
 Mano de obra .......................................................  0,01 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,70 
 Suma la partida ....................................................  0,77 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,04 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,81 
 0021 LTO ud Partida alzada de abono integro de "limpieza y terminación de las 
 obras" 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ................................................  12.000,00 
 0022 MT01 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me- 
 cánicos hasta una profundidad de 20 cm., con carga sobre camión y 
 transporte a vertedero o a su lugar de uso de los productos resultantes. 
 Mano de obra .......................................................  0,07 
 Maquinaria ............................................................  0,28 
 Suma la partida ....................................................  0,35 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,02 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,37 
 0023 MT02 m3 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, 
 incluso rasanteado y carga sobre camión de los productos resultantes 
 de la excavación. 
 Mano de obra .......................................................  0,12 
 Maquinaria ............................................................  3,51 
 Suma la partida ....................................................  3,63 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,18 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  3,81 
 0024 MT03 m3 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de presta- 
 mos,en Núcleo de Terraplen con Suelo Tolerabe según PG-3, extendi- 
 do en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación 
 hasta el 95% del proctor modificado,yincluso perfilado de taludes, ra- 
 santeo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de 
 asiento, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  0,30 
 Maquinaria ............................................................  1,59 
 Suma la partida ....................................................  1,89 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,09 
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,98 
 0025 MT031 m3 Explanada en Coronación Suelo Seleccionado Tipo 2 segun PG-3 con 
 productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido 
 en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación has- 
 ta el 100% del proctor modificado,y  incluso perfilado de taludes, rasan- 
 teo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de 
 asiento, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  0,43 
 Maquinaria ............................................................  7,23 
 Suma la partida ....................................................  7,66 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,38 
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,04 
 0026 MT05 ud Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mis- 
 mos en las zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de 
 ramas y el resto de los productos resultantes. 
 Mano de obra .......................................................  17,82 
 Maquinaria ............................................................  14,85 
 Suma la partida ....................................................  32,67 
 Costes indirectos ....................  5,00% 1,63 
 TOTAL PARTIDA ................................................  34,30 
 0027 MTO4 ud Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y trans- 
 porte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco re- 
 sultante. 
 Mano de obra .......................................................  5,94 
 Maquinaria ............................................................  15,68 
 Suma la partida ....................................................  21,62 
 Costes indirectos ....................  5,00% 1,08 
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,70 
 0028 SEN01 m. Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 
 Mano de obra .......................................................  0,04 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,04 
 0029 SEN02 m. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmen- 
 te pintada, excepto premarcaje. 
 Mano de obra .......................................................  0,07 
 Maquinaria ............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,38 
 Suma la partida ....................................................  0,65 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,03 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,68 
CUADRO DE PRECIOS 2 
ACONDICIONAMIENTO DE LA EX-116 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 
 Página 6 
 
 0030 SEN03 m. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmen- 
 te pintada, excepto premarcaje. 
 Mano de obra .......................................................  0,07 
 Maquinaria ............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,56 
 Suma la partida ....................................................  0,83 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,04 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,87 
 0031 SEN04 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 Mano de obra .......................................................  9,08 
 Maquinaria ............................................................  3,49 
 Resto de obra y materiales ..................................  301,38 
 Suma la partida ....................................................  313,95 
 Costes indirectos ....................  5,00% 15,70 
 TOTAL PARTIDA ................................................  329,65 
 0032 SEN05 ud Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado 
 en H.I. a dos caras, anclado en tierra, instalado. 
 Mano de obra .......................................................  6,08 
 Maquinaria ............................................................  2,33 
 Resto de obra y materiales ..................................  28,37 
 Suma la partida ....................................................  36,78 
 Costes indirectos ....................  5,00% 1,84 
 TOTAL PARTIDA ................................................  38,62 
 0033 SEN06 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavi- 
 mento. 
 Mano de obra .......................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,73 
 Suma la partida ....................................................  9,92 
 Costes indirectos ....................  5,00% 0,50 
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,42 
 0034 SEN07 ud Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste gal- 
 vanizado de sustentación y cimentación, colocado. 
 Mano de obra .......................................................  24,06 
 Maquinaria ............................................................  5,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  146,02 
 Suma la partida ....................................................  175,89 
 Costes indirectos ....................  5,00% 8,79 
 TOTAL PARTIDA ................................................  184,68 
 0035 SYS  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ................................................  54.430,10 
 0036 U04FCF010 m2 Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clava- 
 zón y desencofrado, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  9,75 
 Maquinaria ............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,35 
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,75 
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 0037 U04FCF020 m2 Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y de- 
 sencofrado, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  13,00 
 Maquinaria ............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,53 
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,18 
 0038 U04FCF030 m2 Encofrado visto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y de- 
 sencofrado, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  16,25 
 Maquinaria ............................................................  2,41 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,43 
 TOTAL PARTIDA ................................................  25,09 
 0039 U04FCF040 m2 Encofrado horizontal bajo losa, en obras de fábrica de drenaje, incluso 
 clavazón y desencofrado, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  14,62 
 Maquinaria ............................................................  2,41 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,43 
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,46 
 0040 U04FCF050 m2 Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón 
 y desencofrado, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  21,17 
 Maquinaria ............................................................  2,41 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,43 
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,01 
 0041 U04FCF100 m3 Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<3 m/1000 kg, 
 incluyendo montaje, desmontaje y preparación de la superficie de asien- 
 to, totalmente montada. 
 Mano de obra .......................................................  8,01 
 Maquinaria ............................................................  6,03 
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,04 
 0042 U04FCH020 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje, 
 incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cu- 
 rado, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  5,34 
 Maquinaria ............................................................  11,50 
 Resto de obra y materiales ..................................  58,34 
 TOTAL PARTIDA ................................................  75,18 
 0043 U04FCH200 m3 Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso prepa- 
 ración de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente 
 terminado. 
 Mano de obra .......................................................  4,86 
 Maquinaria ............................................................  9,28 
 Resto de obra y materiales ..................................  60,61 
 TOTAL PARTIDA ................................................  74,75 
 0044 U04FCH210 m3 Hormigón HM-30/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso prepa- 
 ración de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente 
 terminado. 
 Mano de obra .......................................................  4,86 
 Maquinaria ............................................................  9,28 
 Resto de obra y materiales ..................................  64,36 
 TOTAL PARTIDA ................................................  78,50 
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 0045 U04FCR010 kg Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de obras de fábrica de 
 drenaje transversal, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y sepa- 
 radores, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  0,13 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,83 
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,03 
 0046 U04FCR030 kg Acero corrugado B 400 S, colocado en obras de fábrica de drenaje, in- 
 cluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente ter- 
 minado. 
 Mano de obra .......................................................  0,20 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,83 
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,10 
 0047 U04FOI030A m. Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro in- 
 terior, formado por tubo de hormigón en masa D=180 cm., reforzado con 
 hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluyendo enco- 
 frado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  51,88 
 Maquinaria ............................................................  25,94 
 Resto de obra y materiales ..................................  276,18 
 Suma la partida ....................................................  354,00 
 Costes indirectos ....................  5,00% 17,70 
 TOTAL PARTIDA ................................................  371,70 
 0048 U04FOI060AA m. Marco de hormigón armado HA-30, de luz 3,00 m., gálibo 2 m. y so- 
 brecarga de tierras 0,50 m., con espesores de solera 0,30 m., dintel 
 0,35 m. y paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 71 
 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, 
 terminado. 
 Mano de obra .......................................................  276,88 
 Maquinaria ............................................................  93,50 
 Resto de obra y materiales ..................................  581,97 
 Suma la partida ....................................................  952,36 
 Costes indirectos ....................  5,00% 47,62 
 TOTAL PARTIDA ................................................  999,98 
 0049 U04FPB020ZZ ud Boquilla para marco V= 2,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., 
 aletas de H=1,50 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 
 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco- 
 frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza- 
 dos, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  1.007,94 
 Maquinaria ............................................................  341,09 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.785,32 
 Suma la partida ....................................................  3.134,35 
 Costes indirectos ....................  5,00% 156,72 
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.291,07 
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 0050 U04FPB030A ud Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., 
 aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 
 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo enco- 
 frado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alza- 
 dos, totalmente terminado. 
 Mano de obra .......................................................  574,71 
 Maquinaria ............................................................  185,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  892,86 
 Suma la partida ....................................................  1.653,47 
 Costes indirectos ....................  5,00% 82,67 
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.736,14 
 0051 U05DBI010A m. Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/T , de acero laminado 
 y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico ti- 
 po Tubular de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amorti- 
 guadores, juego de tornillería y captafaros. 
 Mano de obra .......................................................  4,54 
 Maquinaria ............................................................  6,70 
 Resto de obra y materiales ..................................  35,89 
 Suma la partida ....................................................  47,13 
 Costes indirectos ....................  5,00% 2,36 
 TOTAL PARTIDA ................................................  49,49 
 
 
 
 
 
Cáceres, enero 2019 
La Autora del Proyecto. 
 
 
 
 
Fdo.: Cecilia Reinoso Rubio. 
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 CAPÍTULO C-1 MOVIMIENTO DE TIERRA 
 MT02 m3 DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT 
 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y carga 
 sobre camión de los productos resultantes de la excavación. 
  358.455,00 3,81 1.365.713,55 
 MT01 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad 
 de 20 cm., con carga sobre camión y transporte a vertedero o a su lugar de uso de los productos re- 
 sultantes. 
  346.566,00 0,37 128.229,42 
 MT05 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm. 
 Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, 
 incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes. 
  60,00 34,30 2.058,00 
 MTO4 ud DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm. 
 Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y 
 relleno de tierra compactada del hueco resultante. 
  60,00 22,70 1.362,00 
 MT03 m3 TERRAPLÉN 
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos,en Núcleo de Terraplen 
 con Suelo Tolerabe según PG-3, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y 
 compactación hasta el 95% del proctor modificado,yincluso perfilado de taludes, rasanteo de la su- 
 perficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. 
  313.267,00 1,98 620.268,66 
 MT031 m3 EXPLANADA 
 Explanada en Coronación Suelo Seleccionado Tipo 2 segun PG-3 con productos procedentes de la 
 excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y com- 
 pactación hasta el 100% del proctor modificado,y  incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superfi- 
 cie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. 
  126.284,00 8,04 1.015.323,36 
 TOTAL CAPÍTULO C-1 MOVIMIENTO DE TIERRA .................................................................................  3.132.954,99 
PRESUPUESTO 
ACONDICIONAMIENTO DE LA EX-116 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 Página 2 
 
 CAPÍTULO C-2 OBRAS DE DRENAJE 
 SUBCAPÍTULO C-2.1 DRENAJE TRANSVERSAL 
 APARTADO C-2.1.2 O.D. 2 CAÑO DE 1,8 m 
 DT01 m3 EXC. CIMI. O.F. TERRENO TRÁNSITO 
 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso 
 carga sobre camión y transporte a verterode los productos resultantes de la excavación. 
  6,24 11,24 70,14 
 DT02 m3 HORM.HM-25/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 
 Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la su- 
 perfie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado. 
  8,33 81,32 677,40 
 U04FOI030A m. CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=180 cm 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor- 
 migón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in- 
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado. 
  17,70 371,70 6.579,09 
 U04FPB030A ud BOQUILLA CAÑO D= 180 cm. 
 Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe- 
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu- 
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter- 
 minado. 
  2,00 1.736,14 3.472,28 
 TOTAL APARTADO C-2.1.2 O.D. 2 CAÑO DE 1,8 m ..............  10.798,91 
 APARTADO C-2.1.1 O.D. 1 CAÑO DE 1,8 m 
 DT01 m3 EXC. CIMI. O.F. TERRENO TRÁNSITO 
 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso 
 carga sobre camión y transporte a verterode los productos resultantes de la excavación. 
  9,83 11,24 110,49 
 DT02 m3 HORM.HM-25/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 
 Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la su- 
 perfie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado. 
  11,92 81,32 969,33 
 U04FOI030A m. CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=180 cm 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 180 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor- 
 migón en masa D=180 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., in- 
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado. 
  28,13 371,70 10.455,92 
 U04FPB030A ud BOQUILLA CAÑO D= 180 cm. 
 Boquilla para caño D= 1,80 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe- 
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu- 
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter- 
 minado. 
  2,00 1.736,14 3.472,28 
 TOTAL APARTADO C-2.1.1 O.D. 1 CAÑO DE 1,8 m ..............  15.008,02 
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 APARTADO C-2.1.3 O.D. 3 MARCO DE 3 x 2 m 
 DT01 m3 EXC. CIMI. O.F. TERRENO TRÁNSITO 
 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno de tránsito, incluso 
 carga sobre camión y transporte a verterode los productos resultantes de la excavación. 
  11,87 11,24 133,42 
 DT02 m3 HORM.HM-25/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 
 Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la su- 
 perfie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado. 
  11,87 81,32 965,27 
 U04FOI060AA m. MARCO HA-30 h=2 m. V=3 m. ht=0,5 m. 
 Marco de hormigón armado HA-30, de luz 3,00 m., gálibo 2 m. y sobrecarga de tierras 0,50 m., con 
 espesores de solera 0,30 m., dintel 0,35 m. y paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 
 S, 71 kg/m3, incluyendo cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado. 
  15,32 999,98 15.319,69 
 U04FPB020ZZ ud BOQUILLA MARCO V= 300 cm. 
 Boquilla para marco V= 2,00 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=1,50 m. y es- 
 pesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., in- 
 cluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente 
 terminado. 
  2,00 3.291,07 6.582,14 
 TOTAL APARTADO C-2.1.3 O.D. 3 MARCO DE 3 x 2 m ........  23.000,52 
 TOTAL SUBCAPÍTULO C-2.1 DRENAJE TRANSVERSAL .....  48.807,45 
 TOTAL CAPÍTULO C-2 OBRAS DE DRENAJE ........................................................................................  48.807,45 
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 CAPÍTULO C-3 FIRME 
 FIR02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de 
 la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án- 
 geles de los áridos < 25. 
  75.839,69 15,66 1.187.649,55 
 FIR03 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4 IMP, de capas gra- 
 nulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 
  160.513,87 0,62 99.518,60 
 FIR04 t. M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Án- 
 geles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y be- 
 tún. 
  41.894,91 15,24 638.478,43 
 FIR05 m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B2 TER 
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B2 TER con una dotación 
 de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 
  157.092,07 1,69 265.485,60 
 FIR07 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<25 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de 
 los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación 
 y betún. 
  18.851,04 16,87 318.017,04 
 FIR08 t. BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C 
 Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie 
 de planta. 
  2.524,10 367,50 927.606,75 
 FIR09 t. FILLER CALIZO EN MBC 
 Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 
  2.693,76 44,99 121.192,26 
 TOTAL CAPÍTULO C-3 FIRME ..................................................................................................................  3.557.948,23 
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 CAPÍTULO C-4 SEÑALIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO C-4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 SEN01 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 
  46.661,01 0,04 1.866,44 
 SEN03 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm 
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca- 
 je. 
  31.107,34 0,87 27.063,39 
 SEN02 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm 
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca- 
 je. 
  4.859,50 0,68 3.304,46 
 TOTAL SUBCAPÍTULO C-4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 32.234,29 
 SUBCAPÍTULO C-4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 SEN04 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. 
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 
 y cimentación, colocada. 
  9,00 329,65 2.966,85 
 TOTAL SUBCAPÍTULO C-4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....  2.966,85 
 SUBCAPÍTULO C-4.3 BALIZAMIENTO 
 SEN05 ud HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I. 
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado 
 en tierra, instalado. 
  775,00 38,62 29.930,50 
 SEN06 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA 
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento. 
  775,00 10,42 8.075,50 
 SEN07 ud HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm. 
 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y 
 cimentación, colocado. 
  30,00 184,68 5.540,40 
 TOTAL SUBCAPÍTULO C-4.3 BALIZAMIENTO .......................  43.546,40 
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 SUBCAPÍTULO C-4.4 DEFENSA 
 U05DBI010A m. BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/T , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 
 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo Tubular de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de pos- 
 tes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros. 
  372,00 49,49 18.410,28 
 E06ARR19A m. BARRERA DE SEGURIDAD CON PANT. PROTEC. MOTOCICLISTAS 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMSNA2/C , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 
 3 mm. de espesor, con poste metálico en "C" de 2,00 m de longitud cada 4 metros, hincada, con 
 p.p. de postes, separadores, juego de tornillería y captafaros, con pantalla para protección de motoci- 
 clistas, formado por barrera metálica simple SPM-ES4, con nivel se Severidad I, o similar homolo- 
 gado por el Ministerio de Fomento,  fabricado íntegramente a partir de chapa de acero laminado en 
 caliente del tipo  y grado S235JR según 10025 y galvanizado en caliente por inmersión según 
 UNE-EN ISO 1461, con resto de características y dimensiones según pliego y planos, incluso bra- 
 zo de poste, brazo intermedio, piezas en U, tornillería resto de piezas y elementos complemenarios, 
 unidad completamente terminada. 
  200,00 45,49 9.098,00 
 E06ARR21 ud TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m 
 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo BMS.-NA4/120a, de 12 m de 
 longitud y postes metálicos tipo tubular de 1,50 m cada 2 m, captafaros,  tornillería y pieza especial 
 de tope, completamente terminado. 
  18,00 365,79 6.584,22 
 TOTAL SUBCAPÍTULO C-4.4 DEFENSA .................................  34.092,50 
 TOTAL CAPÍTULO C-4 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................  112.840,04 
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 CAPÍTULO C-5 ACCESOS 
 ACC01 m. PASO SALVACUNETAS TUBO D=60 cm. 
 Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 cm. de diámetro, incluso ca- 
 ma recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 IIa, incluso pavimento de hormigón de 15 cm. de espe- 
 sor de 5 metros de longitud, totalmente terminado. 
  120,00 83,80 10.056,00 
 ACC02 m3 HORMIGÓN HM-20 EN O.F. 
 Hormigón en masa HM-20/P/20 I A elaborado en planta, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca- 
 do, i/parte proporcional de encofrado, empleado en obras de fábrica, drenaje transversal y longitudi- 
 nal. 
  36,00 84,14 3.029,04 
 ACC03 ud. PROTECTOR DE PASO SALVACUNETAS 
 Protector de paso salvacunetas homologado por la instrucción de carreteras, totalmente colocado en 
 boquilla de tubo de hasta 60cm de diametro. 
  40,00 418,51 16.740,40 
 TOTAL CAPÍTULO C-5 ACCESOS ...........................................................................................................  29.825,44 
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 CAPÍTULO C-6 IMPACTO AMBIENTAL 
 IMP01 m3 EXT.TIERRA VEG.ALMACENADA 
 Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavación, realizado por un bulldozer equipado con lá- 
 mina, hasta una distancia de 50 metros, incluyendo perfilado. 
  69.313,20 1,17 81.096,44 
 IMP02 m2 ESTABILIZANTES SUELO CISTERNA 
 Aplicación sobre el terreno de polímero orgánico para retención de polvo en caminos y superficies 
 descubiertas transitadas, que controla las emisiones de polvo formando una corteza permeable, sien- 
 do la dosis de aplicación de 60 g/m2 diluidos en agua. La distribución del producto se realizará me- 
 diante camión cisterna. 
  100.000,00 0,81 81.000,00 
 TOTAL CAPÍTULO C-6 IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................  162.096,44 
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 CAPÍTULO C-7 SEGURIDAD Y SALUD 
 SYS  Según Anejo Segy Salud 
  1,00 54.430,10 54.430,10 
 TOTAL CAPÍTULO C-7 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  54.430,10 
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 CAPÍTULO C-8 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 GER01 t. RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km 
 Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, 
 formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula 
 puesto en almacén. 
  2,00 87,30 174,60 
 GER02 m3 RETIRADA  RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km 
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia 
 máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el 
 volumen esponjado. 
  15,00 18,26 273,90 
 GER03 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km 
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de demolición a planta de valorización si- 
 tuada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon 
 de gestion. Medido el volumen esponjado. 
  20,00 13,44 268,80 
 GER04 UND PARTIDA ALZADA 
 Partida alzada de abono íntegro para la retirada, transporte y gestión de residuos tales como aceites, 
 contaminantes de hidrocarburos, desencofrantes, pintura, disolventes, ect. Por gestores autorizados. 
  1,00 3.000,00 3.000,00 
 TOTAL CAPÍTULO C-8 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................  3.717,30 
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 CAPÍTULO C-9 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 LTO ud Segun Orden Circular 15/2003 
 Partida alzada de abono integro de "limpieza y terminación de las obras" 
  1,00 12.000,00 12.000,00 
 TOTAL CAPÍTULO C-9 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ..................................................  12.000,00 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  7.114.619,99 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ACONDICIONAMIENTO DE LA EX-116 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 
 Página 1 
 
 C-1 MOVIMIENTO DE TIERRA ...................................................................................................................................................  3.132.954,99 44,04 
 C-2 OBRAS DE DRENAJE ..........................................................................................................................................................  48.807,45 0,69 
 C-3 FIRME....................................................................................................................................................................................  3.557.948,23 50,01 
 C-4 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  112.840,04 1,59 
 C-5 ACCESOS .............................................................................................................................................................................  29.825,44 0,42 
 C-6 IMPACTO AMBIENTAL .........................................................................................................................................................  162.096,44 2,28 
 C-7 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  54.430,10 0,77 
 C-8 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  3.717,30 0,05 
 C-9 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.....................................................................................................................  12.000,00 0,17 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.114.619,99 
 13,00 % Gastos generales ............................  924.900,60 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  426.877,20 
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.351.777,80 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8.466.397,79 
 
 21,00 % I.V.A. ................................................................................  1.777.943,54 
   
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10.244.341,33 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
 Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
 
 
 
 
Cáceres, enero 2019 
La Autora del Proyecto. 
 
 
 
 
Fdo.: Cecilia Reinoso Rubio. 
 
   
